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Deputacion
DA CORUNA

INTERVENCION XERAL

ASUNTO: Estado de execucion dos Investimentos Financeiramente Sostibles aprobados nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

UNIDADE: Pleno da Corporacién.

INFORME DA INTERVENCION PROVINCIAL

Segundo o_establecido nos apartados 6 e 8 Real decreto lei 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRHL:

"6.- (pardgrafo segundo) “Anualmente, xunto coa liquidacion do orzamento, darase conta ao pleno da Corporacion local do grao de cumprimento dos criterios previstos nos apartados anteriores e
publicarase no seu portal web.”

8. "0 interventor da Corporacion local informara ao Ministerio de Facenda e Administracions Publicas dos investimentos executados en aplicacion do previsto nesta disposicion.”

Para dar cumprimento s normas expresadas emitese o presente informe para o seu anexo a liquidacién do orzamento do exercicio 2018:

l.- REXIME XURIDICO

O artigo 32 e a Disposiciéon adicional sexta da Lei organica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, na redaccién dada a ambos os
preceptos pola Lei organica 9/2013, de control da débeda comercial no sector publico, refirense ao destino do superavit orzamentario por operacions non financeiras
das distintas administracions publicas nos seguintes termos:

«Artigo 32. Destino do superavit orzamentario.

1. No caso de que a liquidacion orzamentaria se sitie en superavit, este destinarase, no caso do Estado, Comunidades Auténomas, e Corporacions locais, a reducir o nivel de
endebedamento neto sempre co limite do volume de endebedamento se este é inferior ao importe do superavit que se ha destinar a reducién de débeda.

2. No caso da Seguridade Social, o superavit aplicarase prioritariamente ao Fondo de Reserva, coa finalidade de atender 4s necesidades futuras do sistema.

3. Para efectos do previsto neste artigo enténdese por superavit a capacidade de financiamento segundo o sistema europeo de contas e por endebedamento a débeda publica para os
efectos do procedemento de déficit excesivo tal e como se define na normativa europea.»

«Disposicién adicional sexta. Regras especiais para o destino do superavit orzamentario.

1. Sera de aplicacion o disposto nos apartados seguintes desta disposicién adicional as corporaciéns locais nas que concorran estas duas circunstancias:
a) Cumpran ou non superen os limites que fixe a lexislacion reguladora das facendas locais en materia de autorizacion de operacions de endebedamento.



b) Que presenten no exercicio anterior simultaneamente superavit en termos de contabilidade nacional e remanente de tesoureria positivo para gastos xerais, unha vez descontado o efecto das
medidas especiais de financiamento que se instrumenten no marco da disposicién adicional primeira desta lei.

2. No ano 2014, para os efectos da aplicacion do artigo 32, relativo ao destino do superavit orzamentario, terase en conta o seguinte:
a) As Corporacions locais deberan destinar, en primeiro lugar, o superavit en contabilidade nacional ou, se é menor, o remanente de tesoureria para gastos xerais a atender as obrigas pendentes de
aplicar a orzamento contabilizadas a 31 de decembro do exercicio anterior na conla de «Acredores por operacions pendentes de aplicar a orzamento», ou equivalentes nos termos establecidos na

normativa contable e orzameniaria que resulte de aplicacién, e a cancelar, con posterioridade, o resto de obrigacions pendentes de pago con provedores, contabilizadas e aplicadas ao peche do
exercicio anterior.

b) No caso de que, atendidas as obrigas citadas na letra a) anterior, o importe sinalado na letra a) anterior se mantefia con signo positivo e a Corporacion local opte pola aplicacion do disposto na letra
c) seguinte, deberase destinar, como minimo, a porcentaxe deste saldo para amortizar operacions de endebedamento que estean vixentes que sexa necesario para que a Corporacion local non
incorra en déficit en termos de conlabilidade nacional no devandito exercicio 2014.
¢) Se cumprido o previsto nas letras a) e b) anteriores a Corporacion local ten un saldo positivo do importe sinalado na lelra a), este poderase destinar a financiar investimentos sempre que ao longo
da vida util do investimento esta sexa financeiramente sustentable. Para estes efectos a lei determinard, tanto os requisitos formais como os parametros que permitan cualificar un investimento como
financeiramente sustentable, para o que se valorara especialmente a sua contribucion ao crecemento econémico a longo prazo. Para aplicar o previsto no paragrafo anterior, ademais sera necesario
que o periodo medio de pago aos provedores da Corporacion local, de acordo cas datos publicados, non supere 0 prazo maximo de pago establecido na normativa sobre morosidade.
3. Excepcionalmente, as Corporacions locais que no exercicio 2013 cumpran co previsto no apartado 1 respecto da liquidacion do seu orzamenlo do exercicio 2012, e que ademais no exercicio 2014
cumpran co previsto no apartado 1, poderan aplicar no ano 2014 o superavit en contabilidade nacional ou, se fose menor, o remanente de lesoureria para gastos Xerais resultante da liquidacion de 2012,
conforme coas regras conlidas no apartado 2 anterior, se asi o deciden por acordo do seu drgano de goberno.

4. O importe do gasto realizado de acordo co establecido nos apartados dous e tres desta disposicion non se considerara como gasto computable para os efectos da aplicacion da regra de gasto definida no
artigo 12.

. En relacién con exercicios posteriores a 2014, mediante Lei de orzamentos xerais do Estado poderase habilitar, atendendo & conxuntura economica, a prorroga do prazo de aplicacion previsto neste
artigo.»

A definicién, alcance, contido e tramitacién dos “investimentos financeiramente sustentables” realizanse a través da Real decreto lei 2/2014, do 21 de febreiro polo
que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlantica, que
incorpora unha nova Disposicion adicional decimo sexta ao Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobada polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo.

A Disposicion Adicional Novena do Real Decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
auténomas y entidades locales y otras de caracter econémico, regulou o destino do superavit das entidades locais correspondente ao ano 2014 nos
seguintes termos:

“En relacion co destino do superavit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2014 prorrogase para 20156 a aplicacion das regras contidas na disposicion adicional sexta da Lei Organica
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que se debera ter en conta a disposicién adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo."

A Lei 48/2015, do 29 de outubro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016, dedica a Disposicion adicional octoxésima segunda ao destino do
superavit das entidades locais correspondente ao exercicio 2015:

“Disposicion adicional octoxésima segunda. Destino do superavit das entidades locais correspondente a 2015.



En relacién co destino do superévit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2015 prorrogase para 2016 a aplicacion das regras contidas na Disposicion adicional sexta da Lei orgénica
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, para o que se debera ter en conta a Disposicion adicional décimo sexta do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Para os efectos do apartado 5 da Gltima disposicion citada as referencias aos anos 2014 e 2015, deberan entenderse a 2016 e 2017, respectivamente.

Posteriormente, a lei 3/2017, do 27 xufio de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, refirese ao "destino do superavit do ano 2016" na sua
Disposicion adicional nonaxésimo sexta nos seguintes termos:

"En relacion co destino do superavit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2016, prorrégase para 2017 a aplicacion das regras contidas na disposicion adicional sexta da Lei Organica
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que se deberd ter en conta a disposicion adicional décimo sexta do texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Para os efectos do apartado 5 da disposicién adicional décimo sexta do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no caso de que un proxecto de investimento non poida executarse
integramente en 2017, a parte restante do gasto autorizado en 2017 poderase comprometer e recofiecer no exercicio 2018, financiandose con cargo ao remanente de tesoureria de 2017 que quedara
afectado a ese fin por ese importe restante e a entidade local non podera incorrer en déficit ao final do exercicio 2018".

Mais recentemente aprobouse o Real decreto lei 1/2018, do 23 de marzo, polo que se prorroga para 2018 o destino do superavit das corporaciéns locais
para investimentos financeiramente sustentables e se modifica o ambito obxectivo destes, no seu artigo primeiro di:

"En relacién co destino do superavit orzamentario das corporacions locais correspondente ao ano 2017 prorrégase para 2018 a aplicacion das regras contidas na disposicion adicional sexta da Lei organica
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, para o que se debera ter en conta a disposicion adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

No suposto de que un proxecto de investimento non se poida executar integramente en 2018, a parte restante do gasto autorizado en 2018 poderase comprometer e recofiecer no exercicio 2019, financiarse
con cargo ao remanente de tesouraria de 2018 que quedaré afectado a ese fin por ese importe restante e a corporacion local non podera incorrer en déficit ao final do exercicio 2019."

Il.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES

O RDL 1/2018, do 23 de marzo, citado anteriormente, establecen a definicion, alcance, contido e tramitacion dos “investimentos financeiramente
sustentables” no seu artigo segundo, no que modifica a Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, onde di:

"Modificanse os nimeros 1 e 2 da disposicién adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decrefo lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que quedan
redactados nos seguintes termos:

«1. Que o investimento o realicen, en todo caso, entidades locais que se encontren ao dia no cumprimento das stas obrigacions tributarias e fronte & Seguridade Social.

A) Ademais, debera ter reflexo orzamentario nos seguintes grupos de programas recollidos no anexo | da Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos
orzamentos das entidades locais:




160. Rede de sumidoiros.

161. Abastecemento domiciliario de auga potable.
162. Recollida, eliminacion e tratamento de residuos.
165. lluminacion publica.

172. Proteccion e mellora do ambiente.

412, Mellora das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos.
422, industria.

425, Enerxia.

431. Comercio.

432. Informacion e promocion turistica.

441. Transporte de viaxeiros.

442. Infraestruturas do transporte.

452, Recursos hidraulicos.

463. Investigacion cientifica, técnica e aplicada.

491. Sociedade da informacién.

492. Xestién do cofilecemento.

B) O investimento podera ter reflexo orzamentario nalgin dos grupos de programas seguintes:

132, Seguridade e orde publica.

133. Ordenacién do trafico e do estacionamento.

135. Proteccion civil.

136. Servizo de prevencion e extincion de incendios.

153. Vias publicas.

171. Parques e xardins.

231. Asistencia social primaria.

321. Creacién de centros docentes de ensino infantil e primario.

323. Funcionamento de centros docentes de ensino infantil e primario e educacion especial.

332. Bibliotecas e arquivos.

333. Equipamentos culturais e museos.

336. Proteccion do patrimonio histérico-artistico.

342. Instalaciéns deportivas.

453. Estradas.

454. Camifios vecinais.

933. Xestion do patrimonio, en que se poderan incluir os aplicados & rehabilitacion, reparacion e mellora de infraestruturas e inmobles propiedade da entidade local afectos ao servizo publico,i
incluidas as actuacions de adaptacion de infraestruturas que permitan a accesibilidade universal para persoas con discapacidade e persoas maiores.

Cando exista gasto de investimento nestes ultimos grupos de programas e se incorra nun gasto de investimento no conxunto de grupos de programas cilados neste punto superior a 15
milléns de euros ou ao 40 % do gasto non financeiro total da entidade local respectiva e supofia incremento dos capitulos 1 ou 2 do esltado de gastos vinculado aos proxectos de
investimento, requirirase autorizacion previa da Secretaria Xeral de Financiacién Autonémica e Local, do Ministerio de Facenda e Funcién Publica.

2. Quedan excluidos tanto os investimentos que tefian unha vida util inferior a cinco anos como os que se refiran a mobiliario e utensilios, agas que se destinen & prestacién de servizos
asociados aos grupos de programas recollidos no numero anterior. Tamén quedan excluidos os investimentos en vehiculos, agas que se destinen & prestacion dos servizos pablicos de
recollida, eliminacion e tratamento de residuos, seguridade e orde publica, proteccion civil, prevencion e extincion de incendios, e de transporte de viaxeiros.»



I.1- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADAS NO EXERCICIO 2014:

A través da Resolucion da Presidencia n° 2.552, do 13 de febreiro de 2014, aprobouse a liquidacion do Orzamento do exercicio 2013. A dita liquidacion contifia a
avaliacién do superavit orzamentario por operaciéns non financeiras do ano 2013.

A aplicacion do superavit orzamentario por operacions non financeiras do exercicio 2013 levouse a cabo a través dos acordos do Pleno corporativo que a
continuacion se indican:

1.- Aprobacion do Expediente de Modificacion de Crédito niumero 3/2014, na sesion plenaria do 27 de xuio. No devandito Expediente contémplase unha dotacion
orzamentaria de 4.248.313,67 euros para o “Plan DTC-93: “Unha Deputacién para todos os Concellos”.

2.- Aprobacion do Expediente de Modificacion de Crédito numero 4/2014, na sesién do 30 de xullo. Neste EMC incliese unha dotacidon orzamentaria de
13.748.218,58 euros, o que totaliza 17.996.532,25 euros de dotacion total para o citado plan.

Aprobacion das Bases reguladoras do “Plan DTC 93: unha Deputacion para todos os Concelios”, en sesion do 20 de decembro de 2013. Posteriormente, na sesion
plenaria do 28 de marzo de 2014 modificaronse as bases reguladoras iniciais para recoller as condiciéns dos investimentos a realizar, que deben adecuarse a
definicién dos “investimentos financeiramente sustentables” contida nas normas de aplicacion citadas.

Tras os diferentes actos e acordos municipais e provinciais de execucion do “Plan DTC 93: Unha Deputacion para todos os Concellos”, a situacion orzamentaria a
31 de decembro de 2014, segundo a informacién contida na liquidacién do Orzamento provincial do exercicio 2014, era a que se detalla no seguinte cadro

Grattos | OIS, | crarma™ "shtamans | Modtone. | Toww | RgEee | St | Uohovames | nernpecon
consignados

0430 | 133A | 76201 DTC 93- Ordenacion do trdfico e do estacionamento 0.00 184.456,50 184 456,50 184 456,50 184 456,50 184.456,50 0,00 0,00

0430 | 155B | 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 0,00 799 578.70 5.745511,29 6.545.089,99 6.545.089,99 6.545.023,79 6.545.023,79 32.800.00 16.400,00

0430 | 161C | 76201 DTC 93- Saneamento, abastecemento e distr. de augas 0,00 563.318.81 525.233,34 1.088.552,15 1.088.552,15 1.088.552,15 1.088.5652,15 152.154,93 76.077,47

0430 | 1628 | 76201 DTC 93- Recollida, eliminacion e tratamento de residucs 0,00 261.699,93 261.699.93 261 699,93 261.699,93 261.699,93 0,00 0,00

0430 | 1658 [ 76201 DTC 93- lluminacion publica 0.00 1.358.511,81 1.358.511,91 1.358.511,91 1.358.511.91 1.358.511.91 8.838,77 4.419,39

0430 | 171C [ 76201 DTC 93- Pargues e xardins 0.00 337.403,34 337.403,34 337 403,34 337.403,34 337.403,34 0,00 0,00

0430 | 172G | 76201 | DTC 93- Proteccidn e mellora do medio ambiente 0.00 57 402,92 57 402,92 57.402,92 57.402,92 57.402,92 0,00 0,00

0430 | 336F | 76201 DTC 93- Arg_ e proteccion do palrimonio histérico- arl 0,00 89.520.05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0.00 0,00

0430 | 453E | 76201 DTC 93- Eslradas municipais 0,00 | 1631.010,58 3.421.017,42 5.052 028,00 5.052 028,00 5.052.028,00 5.052.028,00 22.963.34 11.481.67

0430 | 454C | 76201 DTC 93- Caminos municipais e vecinals 0,00 | 1.254.405,58 1.612.587,59 2.866.993.17 2.866.993,17 2.866.993,17 2.866.993,17 56.982,35 28.491,18

0430 | 933K | 76201 DTC 93- Xestion do patrimonio 0,00 154.874,29 154.874.29 154.874,29 154.874,29 154.874.29 0,00 0,00

4.248.313,67 | 2.443.868.94 | 11.304.349,64 | 17.996.532,25 | 17.996.532,25 17.996.466,05 17.996.466.05 273.739,38 136.868,71
DTC- 93, 12 Fase: 4.248.313,60 EMC Ne 3/2014 aprobado Pieno 27 de xufo Achega Deputacion 1° Fase:  3.901.823,50
DTC- 93, 2° Fase: 13.748.218,58 EMC N° 4/2014 aprobado Pleno 30 de xullo Achega Deputacion 2° Fase: 14.094.708,75

DTC- 93, TOTAL: 17.996.532,25



I1.2.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADAS NO EXERCICIO 2015.

Ao longo do exercicio 2015 continuouse a tramitacion e execucién dos proxectos incluidos como investimentos financeiramente sustentables no “Plan DTC 93: Unha
Deputacion para todos os Concellos”, unha vez incorporados os remanentes de crédito do exercicio anterior, todo iso de conformidade co disposto no apartado 5 da
Disposicion adicional sexta do TRLRHL.

A situacion do 31 de decembro de 2015 dos créditos orzamentarios asignados ao Plan DTC 93 contéfense no cadro seguinte:

Gids || Cooatonle | metsirmde | Cuiee | | Phposo0met | e || o | s
0430 | 1332 76201 DTC 93- Ordenacién do trafico e do estacionamento 0.00 184.456,50 183.856,50 183.856,50 84.542,74 42.271.37 42,271,37 600,00
0430 | 1533 76201 DTC 93- Pavimentacion de vias publicas 0,00 6.528.623,79 6.173.255,14 6.173.255,14 5.968.751,72 5.458.330,52 5.458.330,52 355.368,65
0430 | 1602 76201 DTC 93- Saneamenlo, abaslecemento e distr. de augas 0,00 1.012.474,68 997.096,54 997.096.54 997.096,54 932.313,20 932.313,20 15.378,14
0430 | 1652 76201 | DTC 93- luminacion pablica 0,00 1.354.092,52 1.015.385,66 1.015.385,66 1.015.385,66 681.400.76 681.400,76 338.706,86
0430 | 1712 76201 DTC 93- Pargues e xardins 0,00 337.403,34 316.651,03 316.651,03 243.952,24 194.630.45 194.630,45 20.752,31
0430 | 3366 76201 DTC 93- Proteccién e xestion do patrimonio histérico- art 0,00 89,520,05 89.520,05 89.520.05 89.520,05 89.520,05 89.520.05 0,00
0430 | 4534 76201 DTCA3- Estradas 0,00 5,040.546,33 4.839.593,22 4.839.465,84 4.808.763,36 4.573.183,01 4.573.183,01 200.953,11
0430 | 4542 76201 DTC 93- Camifnos vecinais 0,00 2.838.501,99 2.813.815,29 2.813.815,29 2.561.127,31 2.397.857,54 2.397.857,54 24.686,70
0430 | 16212 | 76201 | DTC 93- Recollida, eliminacién e tratamento de residuos 0.00 261.699,93 219.902,89 219.902,89 219.902.89 219.902,89 219.902,89 41.797,04
0430 | 17224 76201 DTC 93- Proteccién e mellora do medio ambiente 0.00 57.402,92 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 10.902,92
0430 | 93392 | 76201 | DTC 93- Xeslion doutro patrimonio 0,00 196.759,57 194.461,21 194.461.21 152.575,93 152.575,93 152.575.93 2.298,36
17.901.481,62 16.890.037.53 16.889.910,15 16.188.118,44 14.788.485,72 14.788.485,72 1.011.444,09

A liquidacién do Orzamento provincial do exercicio 2014 aprobouse por Resolucion da Presidencia numero 1315/2015, do 2 de febreiro. O resultado da devandita
liquidacion inclde a cuantificacion do superdvit orzamentario de operacions non financeiras do exercicio 2014.

A aplicacion do superavit orzamentario por operaciéns non financeiras citado concretouse a través dos acordos do Pleno corporativo que se indican a continuacion:

- Aprobacion do Expediente de Modificacion de Crédito nimero 4/2015, na sesion plenaria do 8 de outubro de 2015. No devandito expediente incluese unha
dotacion orzamentaria de 33.000.000,00 euros para o Plan de accién social (PAS) 2015.
- Aprobacién das Bases reguladoras do Plan de accién social (PAS) 2015, en sesion do 8 de outubro de 2015. A base 2, finalidade e obxecto, require que os
proxectos que se inclian no PAS 2015 se refiran a “investimentos financeiramente sustentables” e asi se acredita na documentacion achegada polos concellos,
todo iso de acordo coas normas de xeral aplicacion.




A 31 de decembro de 2015 non se realizaron actos de xestién orzamentaria do PAS 2015, en consecuencia, o estado de execucion € o seguinte:

s e - Créditos Totais Retencions de Gastos Disposicions ou Obrigas Pagamentos de Creditos
Org. e Eco. L Creditosinicias consignados Crédito Autorizados Compromisos Recoiiecidas Ordenados dispoiiibles
0430 4536 | 76201 | Plan de Accion Social, PAS 2015 0,00 33.000.000,00 33.,000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADAS NO EXERCICIO 2016.

Ao longo do exercicio 2016 continuouse a tramitacién e execucion dos proxectos incluidos como investimentos financeiramente sustentables no “Plan DTC 93: Unha
Deputacién para todos os Concellos” e no Plan de accion Social (PAS) 2015, unha vez incorporados os remanentes de crédito do exercicio anterior, todo iso de
conformidade co disposto no TRLRHL.

A situacion a 31 de decembro de 2016 dos créditos orzamentarios asignados ao Plan DTC 93 contéfiense no cadro seguinte:

Gty | ey | rmines | gmen | gt | gt || o, | S
0430 1332 76201 DTC 93- Ordenacion do Iréfico e do estacionamento 0,00 173.195,25 173.195,25 154 921,68 123.311,56 123.311,56 123.311,56 0,00
0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentacién de vias plblicas 0,00 963.542,77 875.819,79 856.952.45 676.180,01 402434,77 402.434,77 87.722,98
0430 1602 76201 DTC 93- Rede de sumindoiros 0,00 64.783,.34 64.783.15 64.783.15 64.783,15 64.783,15 64.783,15 0,19
0430 1652 76201 DTC 93- lluminacién publica 0.00 333.984,20 333.967,87 333.967,87 333.967.87 167.028,10 167.028,10 17.03
0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardins 0.00 405.645.01 493 120,89 493.129,89 49.321,79 48.321,79 49.321,79 -87.484.88
0430 4534 76201 DTC 93- Eslradas 0,00 266.282.83 266 282,83 265.625,86 265.625,86 265.625.86 265.625,86 0,00
0430 4542 76201 DTC 93- Camifios vecinais 0,00 416.957,75 41215510 399.435,53 237 355,71 214 503,44 214.503,44 3.802,65
0430 93392 | 76201 Subv. a concellos- DTC 93- Xestion doutro patrimonio 0,00 41.885.28 41.885,28 41.885,28 41.885,28 20.942,64 20,942,64 0,00

2.665.277,13 2.661.219,16 2.610.701,71 1.792.431,23 1.307.951,31 1.307.951,34 4.057,97




A situacion a 31 de decembro de 2016 dos créditos orzamentarios asignados no Plan de Accion Social (PAS) 2015 méstranse no cadro seguinte:

A liquidacién do Orzamento provincial do exercicio 2015 aprobouse por Resolucién da Presidencia nimero 1521/2016, do 25 de xaneiro. O resultado da devandita

bl ot ol R i I O IS [ oo - O o
Compromisos

0430 161 76201 Subv. a concellos- Abastecemento domic. de auga polable 0.00 977.993.85 971.316.46 909.723,26 41.038.43 0,00 0,00 6.677.39
0430 1333 76201 PAS 2015- Ordenacion do trafico e do estacionamento 0,00 280.375,64 258,914,26 190.495,64 137.846.47 0,00 0,00 21.461,38
0430 1534 76201 PAS 2015- Vias publicas 0,00 9.388.687.57 9.017.055,36 8.722.800.37 2.630.219,19 232.513.95 232.513,95 371.632,21
0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 0,00 1.659.835,55 1.614.812,63 1.252.254,67 209.724,98 73.331.80 73.331.80 45.022,92
0430 1653 76201 PAS 2015- lluminacion puablica 0,00 1.255.969,75 1.234.551,22 958.496.11 82.890,76 0.00 0.00 21.418,53
0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardins 0,00 4.776.216,11 4,558.709,64 4.463.259.96 1.150.870,24 89.181.51 89.181.51 217.506.47
0430 3367 76201 PAS 2015- Proteccion e xestion patrimonio historico-arlist. 0,00 37.095.73 37.095,73 37,095,73 0.00 0.00 0,00 0,00
0430 4323 76201 PAS 2015- Informacion e promocion turistica 0,00 106.992,04 106.890,41 106.890.41 0,00 0.00 0,00 101,63
0430 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 0,00 58.318.39 58.318.39 58.318,39 0,00 0.00 0,00 0.00
0430 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporte 0,00 30.354,28 30.354.28 30.354,28 0,00 0,00 0.00 0.00
0430 4536 76201 PAS 2015- Estradas 0.00 3.470.208,09 3.296.049,96 3.202.658.80 846.132,74 180.870,27 180.870,27 174.158.,13
0430 4543 76201 PAS 2015- Camifios veciiais 0,00 1.709.027,21 1.709.027,21 1.516.475.40 0.00 0,00 0.00 0,00
0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 0.00 70.120.11 70.120.11 70.120.11 0.00 0,00 0,00 0,00
0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de proteccion e mellora do medio 0,00 320.671.03 311.502,03 158.137.58 36.421,00 0,00 0,00 9.169,00
0430 93393 76201 PAS 2015- Xestion doutro palrimonio 0,00 8.628.597,51 8.073.238,80 7.590.217,69 2.842.898,76 783.490.69 783.490,69 555.358,71
32.770.462,86 | 31.347.956,49 29.267.298.40 7.978.042,57 1.359.388,22 | 1.359.388,22 | 1.422.506,37

liquidacién inclie a cuantificacion do superavit orzamentario de operacions non financeiras do exercicio 2015.

A aplicacion do superavit orzamentario por operacions non financeiras citado concretouse a través dos acordos do Pleno corporativo que se indican a continuacion:

- Aprobacién do Expediente de Modificacién de Créditos numero 4/2016, na sesion plenaria do 28 de outubro de 2016. No devandito expediente incluese unha

dotacién orzamentaria de 20.000.000,00 euros para o Plan POS+ 2017 a 31 de decembro de 2016 non se realizaron actos de xestién orzamentaria.

- Aprobacion das Bases reguladoras do Plan POS+2017, en sesion do 25 de novembro de 2016. A base 2, finalidade e obxecto, permite que os proxectos que
se incluan no POS+2017 se refiran a “investimentos financeiramente sustentables” se asi se solicita na documentacién achegada polos concellos, todo iso de

acordo coas normas de xeral aplicacion.




A 31 de decembro de 2016 non se realizaron actos de xestién orzamentaria do POS+2017, en consecuencia o estado de execucion € o seguinte:

— J— L Créditos Totais Retencions de Gast: Disposicions ou Obrigas Pagamentos de Créditos
Org. Fun. Eco. Descricion Créditos Iniciais consignados Creédito Autorizados Compromisos Recoriecidas Ordenados dispoiibles
0430 4599 | 76201 | Subv. a concellos- Outras infraeslruturas basicas 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I1.4- INVESTIMENTOS FIANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADOS NO EXERCICIO 2017.

No exercicio 2017 continuou a xestidn e tramitacidon dos proxectos aprobados nas anualidades anteriores co caracter de "Investimentos Financeiramente

Sustentables” (I.F

S).

A situacién a 31 de decembro de 2017 dos créditos asignados a os investimentos financeiramente sustentables recéllese por partidas orzamentarias nos seguintes

cadros:

a) Plan DTC 93, iniciado no exercicio 2014

- . i W Créditos
” ghe, | CubdiosTotms | Retgeitvede | obvasciors | disponibies

0430 1332 76201 DTC 93- Ordenacion do trafico e do estacionamento 31.610.12 31.610,12 31.495.74 31.495,74 114,38
0430 | 1533 76201 DTC 93- Pavimentacion de vias publicas 454.517,68 45451768 454.517,68 93.448,17 0,00
0430 | 1652 76201 DTC 93- lluminacion publica 166.939,77 166.939,77 78.758,87 78.758,87 88.180,90
0430 | 1712 76201 DTC 93- Pargues e xardins 443.808.10 443 808,10 327.629,15 139.5633,40 116.178,95
0430 | 4542 76201 DTC 93- Camifios vecinais 184.932,09 184.932,09 146.263,39 99.470,83 38.662,70
0430 | 93392 76201 Subv. a concellos- DTC 93- Xestion doutro palrimonio 2094264 20.942.64 20.942,64 20.942,64 0,00

\_1.281.807,76 20.942,64 1.302.750,40 1.059.613,47 463.649,65 243.136,93




b) Plan de Accién Social (PAS), iniciado no exercicio 2015

" auc | Crroms | Remds | owigmer | oo
0430 1333 76201 PAS 2015- Ordenacién do tréfico e do estacionamento 258.914,26 258.914,26 258.914,26 137.846,47 0.00
0430 1534 76201 PAS 2015- Vias publicas 8.784.541,41 7.970.392,63 7.840.074,55 5.300.069,16 130.318,08
0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 1.541.480.83 1.356.993,92 1.344.625.39 644.563,45 12.368,53
0430 1612 76201 PAS 2015- Abaslecemento domic. de auga polable 971.316,46 838.351,15 798.260.75 443.296,05 40.090,40
0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 70.120.11 70.120,11 70.120,11 0,00 0,00
0430 1653 76201 PAS 2015- lluminacién plblica 1.234.561,22 1.053.163.20 991.610.33 303.876,67 61.552,87
0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardins 4.469.528,13 4.181.089,29 4.057.507.83 2.521.915,66 123.581.36
0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de proteccion e mellora do medio 311.502.03 285.223,18 274.541,15 100.436,25 10.682,03
0430 3367 76201 PAS 2015- Proteccién e xestion patrimonio histérico-arlist. 37.095,73 26.937,02 26.937,02 26.937,02 0,00
0430 | 4323 76201 PAS 2015- Informacion € promocion turisiica 106.890,41 87.537.,39 87.537.39 0,00 0,00
0430 | 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 58.318,39 58.318.39 58.318,39 0,00 0,00
0430 | 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporie 30.354,28 18.161.06 18.160.96 18.160,96 0,10
0430 | 4536 76201 PAS 2015- Estradas 3.115.179,69 2.639.098,42 2.585.942,88 2.356.034,15 53.155.54
0430 | 4543 76201 PAS 2015- Camifios vecinais 1.709.027.21 1.386.354,01 1.362.425,91 790.387.30 23.928,10
0430 | 93383 76201 PAS 2015- Xestién doutro pairimonio 7.289.748.11 6.855.423,54 6.639.121,17 3.980.062,50 216.302,37

29.988.568,27 0,00 27.086.077,57 26.414.098,19 16.623.585,64 671.979,38

c) Plan de Accién Social adicional (PAS adicional), 1/2015

Créditos o —r o
R | e | o | R | Qe | acrens

0430 1534 76201 PAS 2015- Vias publicas 1.163.474,28 1.163.474,28 1.133.474,00 0,00 30.000,28
0430 11713 76201 PAS 2015- Parques e xardins 493.066,74 483.066,74 493.066,74 0,00 0.00
0430 | 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporte 70.554.74 70.554,74 70.554,74 0.00 0,00
0430 | 4536 76201 PAS 2015- Estradas 60.490,72 60.490,72 30.246,77 0.00 30.243,95
0430 | 93393 76201 PAS 2015- Xeslion doutro patrimonio 744.291,29 744.291,29 708.480,77 0,00 35.810.52

0,00 2.531.877,77 2.531.877,77 2.435.823,02 0,00 96.054,75
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d) Plan POS+2017, iniciado no exercicio 2016.

ue | ewcuonr | Cpitios | Reerconado | owrigwiors | criatos
Org. Pro. Eco. Descricion
0430 1535 | 76201 POS+ 2017- Vias pablicas 7.746.358,41 7.746.358,41 7.428.120,52 53.264,91 317.687.89
0430 1604 | 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 1.925.064.36 1.925.064,36 1.922.154,40 13.215,26 2.909,86
0430 1613 | 76201 POS+ 2017- Abaslecemento domiciliario de auga potable 847.379,80 847.379,80 847.379,80 0,00 0,00
0430 16214 | 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 36.630,67 36.630,67 36.630,67 0,00 0,00
0430 1654 | 76201 POS+ 2017- lluminacion publica 614.711,40 614.711,40 603.945,53 90.598,75 10.765,87
0430 1714 | 76201 POS+ 2017- Parques e xardins 406.109,36 406.109,36 406.109,36 0,00 0,00
0430 4315 | 76201 POS+ 2017- Comercio 157.006,01 157.006,01 157.006,01 0,00 0,00
0430 4539 | 76201 POS+ 2017- Estradas 3.264.402,36 3.264.402,96 3.183.565,83 229.502,16 80.837,13
0430 4544 | 76201 POS+ 2017- Caminos vecinais 1.827 765,12 1.827.765,12 1.827.765,12 0,00 0.00
0430 4599 | 76201 Subv. a concellos- Outras infraestructuras basicas 20.000.000.00 -18.068.639,33 0.00 0,00
0430 | 93394 | 76201 | POS+ 2017- Xestion doutro patrimonio 1.243.211,24 1.243.211,24 1.139.201.54 0,00 104.009,70
20.000.000,00 0,00 18.068.639,33 17.551.878,78 386.581,08 516.210,55
e) O Plan POS+2017 ADICIONAL, iniciado no exercicio 2017.
Orgy| Pro: lfi Eco. Descricion 4?2%?7 5!122%(1:7 Cdiosiions Re'Z’lﬁL‘?.": . .?ebc'égnlﬂ.%'i di(s:;)idr':itglses
0430 | 1334 76201 PQOS+ 2017- Ordenacion do lrafico e do estacionamento 198.037,27 198.037,27 198.037,27 0,00 0,00
0430 | 1535 76201 POS+ 2017- Vias publicas 3.722.658,26 3.722.658,26 3.723.208,26 0.00 0,00
0430 | 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 644.594,21 644.594 21 644.594,21 0,00 0,00
0430 | 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga polable 931.094,32 931.094,32 931.094,32 0,00 0.00
0430 | 1654 76201 POS+ 2017- lluminacién pablica 184.269.73 184.269,73 184.269,73 0,00 0,00
0430 | 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardins 520.258,36 520.258,36 520.258,36 0,00 0,00
0430 | 17229 76201 POS8+ 2017- Programa de proteccion e mellora do medio 79.520,72 79.520,72 79.520,72 0,00 0,00
0430 | 4423 76201 POS+ 2017- Infraestruclura do transporie 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
0430 | 4539 76201 POS+ 2017- Eslradas 2.203.586,16 2.203.586,16 2.203.586,16 0,00 0,00
0430 | 4544 76201 POS+ 2017- Camifios vecihais 796.577,50 796.577,50 796.577,50 0,00 0,00
0430 | 4599 76201 Subv._a concellos- Qutras infraestructuras bésicas 16.000.000.00 -9.633.109,42 5.572 567,31 5.572 567,31 0,00 0.00
0430 | 93394 76201 POS+ 2017- Xestion doutro patrimonio 302.512,89 302.512,89 302.512.89 0,00 0,00
16.000.000.00 0,00 15.205.676,73 15.206.226,73 0,00 0,00




f) A liquidacién do orzamento provincial do exercicio 2016 aprobouse pola por Resolucién da Presidencia nim. 2697 do 25 de xaneiro de 2017. O resultado desta
liquidacién recolle a cuantificacion do superavit orzamentario por operacions non financeiras do exercicio 2016.

A aplicacion do superavit orzamentario por operacions non financeiras, levouse a cabo a través dos acordos corporativos que se indica de seguido:

-Aprobacién inicial do Expediente de Modificacion de créditos num. 4/2017 na sesion plenaria do 29 de setembro de 2017. No devandito expediente incluese
unha dotacion orzamentaria de 16.000.000,00 € para o Plan Adicional do POS+2017 e de 26.000.000,00 € como financiamento anticipado do POS+2018.

-Aprobacion das Bases reguladoras do POS+2018, en sesion plenaria do 29 de setembro de 2017.

-Aprobacion do Plan Adicional do POS+2017 por resolucion da presidencia 40643 do 18 de decembro de 2017.

A 31 de decembro de 2017 non se realizaron actos de xestion orzamentaria do "POS+2017 Adicional” e do "POS+ 2018 Anticipado”, en consecuencia o estado de
execucion é o seguinte:

. . == Créditos Totais Retencions de Gastos Disposicions ou Obrigas Pagamentos de Créditos
Org. Fun. Eco. Descricién Creditos Iniciais consignados Crédito Autorizados Compromisos Reconecidas Ordenados dispoiiibles
0430 4599 76201 | Subv. a concelios- Qulras infraestruturas basicas 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0430 4599 76201 | Subv. a concellos- Outras infraestruturas basicas 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.4- INVESTIMENTOS FIANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADOS NO EXERCICIO 2018.

No exercicio 2018 continuou a xestién e tramitacion dos proxectos aprobados nas anualidades anteriores co caracter de "Investimentos Financeiramente

Sustentables" (I.F

S).

A situacion a 31 de decembro de 2018 dos créditos asignados a os investimentos financeiramente sustentables recéllese por partidas orzamentarias nos seguintes

cadros:

a) Plan DTC 93, iniciado no exercicio 2014 (2014.2.32800 - 2014.2.32810).

R e, | CrssiosTous | Retnunade | ObrgweiGre | ipotivs
economias
0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentacion de vias plblicas 0,00 361.069,51 361.069,51 351.193,00 151,257,76 9.876,51
0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardins 0,00 188.095.75 188.095,75 188.095,75 115.396.96 0,00
0430 4542 76201 DTC 93- Caminos vecinais 0,00 46.798,56 46.798,56 46.798,56 0,00 0,00
0,00 595.963,82 595.963,82 586.087,31 266.654,72 9.876,51
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b) Plan de Accion Social (PAS), iniciado no exercicio 2015 (2015.2.31100).

org. | Pro. | Eco Descricion R 13058 | oonsignagon | | radito - | Roconecidas | dispoibies
0430 1333 76201 PAS 2015- Ordenacion do tréfico e do eslacionamento 0,00 121.067,79 121.067,79 92.306,73 92.306,73 28.761.06
0430 1534 76201 PAS 2015- Vias publicas 0,00 | 2.540.005.10 2.540.005,10 2.164.685,39 1.321.422,39 375.319.71
0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 0,00 700.061,94 700.061,94 505.411,48 170.550,00 194.650,46
0430 1612 76201 PAS 2015- Abaslecemento domic. de auga potable 0,00 354 964,70 354.964,70 354.964,70 354.964,70 0,00
0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 0.00 70.120.11 70.120,11 46.948,00 0,00 23.172,11
0430 1653 76201 PAS 2015- lluminacion publica 0.00 687 733,66 687 733,66 512.911.37 384 336,77 174.822,29
0430 1713 76201 PAS 2015- Paraues e xardins 0.00 | 1.535.592.27 1.535.5692,27 1.497.373,10 1.359.633.90 38.218,17
0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de proteccion e mellora do medio 0.00 174.104,90 174.104,90 160.585,88 73.817,39 13.519,02
0430 4323 76201 PAS 2015- Informacion e promocidn turistica 0,00 87.537,39 87.537,39 83.112,28 57.444,72 4.42511
0430 | 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 0,00 58.318,39 58,318,398 58.318,39 0,00 0,00
0430 | 4536 76201 PAS 2015- Estradas 0,00 229.908,73 229.908,73 195.817,55 140.038.73 34091.18
0430 | 4543 76201 PAS 2015- Camifios vecinais 0,00 572,038.61 572.038,61 439.018,80 251.089,92 133.019.81
0430 93393 76201 PAS 2015- Xestion doulro palrimonio 0,00 | 2.659.058,67 2.659.058,67 2.615.223,50 1.272.040.88 43.835,17
0,00 | 9.790.512,26 9.790.512,26 8.726.677,17 5.477.646,14 1.063.835,09
c) Plan de Accidn Social adicional (PAS adicional), 1/2015 (2015.2.31110).
Or Pro E D S R EMC C;éc:it.os Retencions de | Obrigaciéns Créditos

g ) co escricion 1/2018 c ons‘i’g:': HBs Crédito Recofiecidas | dispoiiibles

0430 1534 76201 PAS 2015- Vias publicas 1.133.474,28 0.00 1.133.474,28 978.696,07 145.454,72 154.778,21

0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardins 493.066.74 0,00 493.066,74 446.235,27 25.787,92 46.831.47

0430 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporte 70,554,74 0,00 70.554,74 69.287,65 0,00 1.267,09

0430 4536 76201 PAS 2015- Esiradas 30.246.77 0,00 30.246,77 20.886,66 20.886,66 9.360,11

0430 93393 76201 PAS 2015- Xeslion doutro patrimonio 708.480,77 0,00 708.480,77 630.588,97 330.602,15 77.891,80

2.435.823,30 0,00 2.435.823,30 2.145.694,62 522.731,45 290.128,68
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d) Plan POS+2017, iniciado no exercicio 2016 (2017.2.31 100).

Org. | Pro. | Eco. Descricion N 112048 Uomes | "eredno " | Rocanecidas | disporivies
0430 1535 | 76201 PQS+ 2017- Vias publicas 7.374.855,61 0,00 7.374.855,61 6.367.464,51 4.494.134.71 1.007.391.10
0430 1604 | 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 1.908.939,14 0,00 1.908.939,14 1.7156.133.82 665.741,69 193.805,32
0430 1613 | 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga polable 847.379.80 0.00 847.379,80 684.179.32 573.733.00 163.200,48
0430 16214 | 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 36.630,67 0,00 36.630,67 0,00 0,00 36.630.67
0430 1654 | 76201 POS+ 2017- luminacion publica 513.346,78 0,00 513.346,78 408.685,13 139.659,28 104.661.65
0430 1714 | 76201 POS+ 2017- Parques e xardins 406.109,36 0,00 406.109,36 311.333,78 103.838,72 94.775,58
0430 | 4315 | 76201 POS+ 2017- Comercio 157.006.01 0,00 157.006.01 157.006,01 0.00 0,00
0430 4539 | 76201 POS+ 2017- Estradas 2.954.083,67 0.00 2,954.063,67 2.211.172,69 1.374.508,25 805.193,61
0430 4544 | 76201 POS+ 2017- Caminos vecifais 1.827.765,12 0.00 1.827.765,12 1.527.715.00 535.738,32 300.050,12
0430 | 93394 | 76201 POS+ 2017- Xeslidn doulre palimonio 1.139.201.54 0.00 1.139.201,54 1.112.149,47 81.644,02 27.052,07

17.165.297,70 0,00 17.165.297,70 14.494.839,73 7.968.998,99 2.732.760,60
e) O Plan POS+2017 ADICIONAL, iniciado no exercicio 2017 (2017.2.20010-6... 7...).

Org. Pro. Eco. Descricion IR 152%‘1:3 Créditos Totais Retgr:gi;’)i:\: . g:gj)gﬁt:i%gi di(s: ;idr':itgli S
0430 | 1334 76201 POS+ 2017- Ordenacitn do trdfico e do estacionamenta 198,037,27 0,00 198.037,27 154.686,52 0,00 43.350.75
0430 | 1535 76201 POS+ 2017- Vias publicas 3.723.208.26 1.486.662,07 5.209.870,33 4.624.839,69 849.523,53 585.030,64
0430 | 1604 76201 PQOS+ 2017- Rede de sumidoiros 644.594,21 717.876,18 1.362.470,39 1.253.572,21 127.223.33 108.898,18
0430 | 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable 931.094,32 0.00 931.094,32 902.982,15 0.00 28.112,17
0430 | 16214 | 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 0,00 9.883,05 9.883,05 9.883.05 0.00 0,00
0430 | 1654 76201 POS+ 2017- Il itn putlica 184.268,73 43.714,87 227.984,60 214.198.60 16.214,00 13.786,00
0430 | 1714 76201 POS+ 2017- Pargues e xardins 520,258,36 77.755,45 588.013,81 556.908,00 0,00 41.105,81
0430 | 17229 76201 POS+ 2017- Programa de proleccion & mellora do medio 79.520,72 241.342,66 320.863,38 319.762,66 0,00 1.100,72
0430 | 4324 76201 POS+ 2017- Informacion e promocién turislica 0.00 8.037,76 8.037.76 8.037,76 0,00 0,00
0430 | 4423 76201 PQS+ 2017- Infraeslructura do transporte 50.000,00 14.126,91 64.126,91 60.405,78 0,00 3.721,13
0430 | 4539 76201 POS+ 2017- Estradas 2.203.586,16 1,038.902,76 3.242.488,92 3.067.953,16 852.802,25 174.535,76
0430 | 4544 76201 POS+ 2017- Camifios vecifais 796.577,50 635.598.70 1.432.176,20 1.320.200.60 112.557,65 111.975,60
0430 | 49186 76201 POS+ 2017- Socledade da informacion 0,00 42.301,60 42.301,60 42.301.60 0,00 0,00
0430 | 93394 76201 POS+ 2017- Xestién doulro patrimenio 302.512,88 975.813.24 1.278.326,13 1.258.314.32 94.774,27 20.011.81

9.633.659,42 5.292.015,25 14.925.674,67 13.794.046,10 | 2.053.095,03 | 1.131.628,57
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f) O Plan POS+2018 anticipado, iniciado no exercicio 2017 (2018.2.20000).

0430 | 1335 76201 POS+ 2018- Ordenacién do trafico € do eslacionamento 36.761,90 36.761,90 36.761.90 0,00 0,00

0430 | 1536 76201 POS+ 2018- Vias publicas 11.000.194,87 11.000.194 .97 10.920.055,05 52.340,83 80.139,82

0430 | 1605 76201 POS+ 2018- Rede de sumidoiros 1.724.517,44 1.724.5617.44 1.724.517,44 0,00 0,00

0430 | 1614 76201 POS+ 2018- Abaslecemento domiciliario de auga potable 1.733.090,32 1.733.090,32 1.724.996,79 0.00 8.093,53

0430 | 1655 76201 | POS+ 2018- lluminacién publica 603.861.15 603.861,15 603.861,15 0.00 0,00

0430 | 1715 76201 POS+ 2018- Parques e xardins 706.341,06 706.341,06 701.354,20 0,00 4.986,86

0430 | 4316 76201 | POS+ 2018- Comercio 124.368,24 124.368.24 124.368.24 0,00 0,00

0430 | 4522 76201 POS+ 2018- Recursos hidraulicos 91.966,98 91.966,98 91.966,98 0,00 0,00

0430 | 4530 76201 POS+ 2018- Eslradas 5407.197.74 5407 197,74 5.298.024,86 0,00 109.172,88

0430 | 4546 76201 POS+ 2018- Camifios vecinais 2.179.5617,60 2.179.517,60 2.179.517,60 0,00 0,00

0430 | 93395 76201 POS+ 2018- Xestioén doutro patrimonio 1.351.136.85 1.351.136,85 1.299.521,21 0,00 51.615.64

24.958.954,25 24.958.954,25 24.704.945,42 52.340,83 254.008,83

g) O Plan POS+2018 adional 1/2018, iniciado no exercicio 2018 (2018.2.20010).

Org. | Pro. | Eco. Descricion 32018 812048 612040 Créditos Totais | REEORS 9 | DUTSEERS | iapoibles
0430 | 1335 76201 POS+ 2018- Ordenacién do trafico e do estacionamenio 0,00 76.585,47 0,00 76.585,47 76.585,47 0,00 0,00
0430 | 1536 76201 POS+ 2018- Vias publicas 0,00 4,900.262,71 1.066.468,54 5.966.731.25 5.966.731,25 0,00 0,00
0430 | 1605 76201 POS+ 2018- Rede de sumidoiros 0,00 1.866.806,93 232.103,87 2.098.910,80 2.098.910,80 0,00 0.00
0430 | 1614 76201 POS+ 2018- Abaslecemento domiciliario de auga potable 0,00 484.152,95 0,00 494.152,95 494.152.95 0,00 0.00
0430 | 16215 76201 POS+ 2018- Recollida de residuos 0,00 0,00 22.756,68 22,756,68 22,756,68 0.00 0,00
0430 | 1655 76201 POS+ 2018- lluminacién publica 0.00 120.577,96 58.861,62 179.439,58 179.439,58 0,00 0,00
0430 | 1715 76201 POS+ 2018- Parques e xardins 0,00 458.323,06 0,00 458.323,06 458.323,06 0,00 0,00
0430 | 3368 76201 POS+ 2018- Proteccién e xestion do patrimonio histérico-artistico 0.00 0,00 32.985,37 32.985.37 32.985,37 0,00 0,00
0430 | 4530 76201 | POS+ 2018- Eslradas 0,00 2.459.053.88 419.318,23 2.878.372,11 2.872.066,95 0,00 6.305,16
0430 | 4546 76201 POS+ 2018- Camifios vecinais 0,00 1.092.132,15 217.051.17 1.309.183,32 1.309.183,32 0,00 0,00
0430 | 93395 | 76201 | POS+ 2018- Xeslion doutro patrimonio 0.00 884 890,25 202.200,52 1.087.090,77 1.087.090,77 0.00 0,00
0430 | 4599 76201 | Subv. a concellos- Qutras infi iluras basicas 12.000.000.00 -9.435.832,68 -2.558.063,31 6.104,01 0,00 0,00 6.104,01
12.000.000,00 2.916.952,68 -306.317,31 14.610.635,37 14.598.226,20 0,00 12.409,17
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h) Subvencion nominativa ao Concello da Corufa: Cuberta estadio Riazor.

Org. Pro. Eco. Descricion 2?’::)?8 Créditos Totais Ret%r:gzbi:\ : . g:;;gﬁz‘::&';ss dig ;idr':itzlse s
0112 | 342 76201 Subv. a concellos- Instalaciéns deportivas 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
i) Subvencions nominativas a concellos:

0112 | 1331 76201 Subv. a congellos- Ordenacidn da trafico e do estacionamento 160.000.00 0,00 160.000,00 0,00 0.00 160.000,00
0112 | 1832 76201 Subv, a concellos- Pavimenlacitn de vias publicas 1.011.092,30 28.800,00 1,039.892,30 530.965,55 0.00 508.926,75
0112 | 1601 76201 Subv. a concellos- Rede de st 295.919,29 0.00 295.919,29 62.393,81 0,00 233.525.48
0112 | 1611 76201 Subv. a llos- Abastecamento domicilisnio de auga potable 349.150,00 0.00 349.150,00 117.150.00 0,00 232.000,00
0112 | 1711 76201 Subv. a concellos- Pargues e xardins 556.198.53 -30.294,11 525.804.42 204.904,42 0,00 321.000,00
0112 | 17221 76201 Subv. a concellos- Programas de proteccion do medio 56.000,00 0,00 56.000.00 0,00 0,00 56.000,00
0112 | 3369 76201 Subv, a concellos: Outras acluacidns no patrimonio histdrico 315.000.00 0,00 315.000.00 0,00 0,00 315.000,00
0112 | 342 76201 Subv. a concelios- Instalacions deportivas 125.794,80 0.00 125,794,80 58.026,15 0,00 67.768,65
0112 | 4312 76201 Subv. a concellos- Mercades, abastos e lonxas 200.000,00 0.00 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00
0112 | 4321 76201 Subv. a concellos- Promocidn turistica 176.190,99 0.00 176.190,89 0,00 0,00 176.190,99
0112 | 4532 76201 Subv. a concellos- Estradas municipais 292.009,85 0,00 292.009.85 231.762,19 0,00 60.247,66
0112 | 4541 76201 Subv. a concellos- Camifios vecifiais 185.267,00 0,00 185.257,00 133.257,00 0,00 52.000,00
0112 | 93391 76201 Subv. a concellos- Xestion doulro palimonio 640.538,02 0,00 640.538,02 278.500.00 0,00 362.038,02
4,363.150,78 -1.494,11 4,361.656,67 1.616.959,12 0,00 | 2.744.697,55

f) A liquidacién do orzamento provincial do exercicio 2017 a

liquidacién recolle a cuantificacion do superavit orzamentario por operacions non financeiras do exercicio 2017.

A aplicacion do superavit orzamentario por operacions non financeiras, levouse a cabo a través dos acordos corporativos que se indica de seguido:

probouse pola por Resolucion da Presidencia num. 2926 do 25 de xaneiro de 2018. O resultado desta

16



-Aprobacién inicial do Expediente de Modificacion de créditos nium. 2/2018 na sesién plenaria do 23 de marzo de 2018. No devandito expediente incliese
unha dotacion orzamentaria de 1.000.000,00 € para unha subvencion ao Concello da Corufia: para a reparacion da cuberta do estadio de Riazor

-Aprobacién inicial do Expediente de Modificacion de créditos nim. 3/2018 na sesién plenaria do 16 de maio de 2018. No devandito expediente incliese unha

dotacién orzamentaria de 12.000.000,00 € para unha maior achega ao POS + 2018.

-Aprobacion inicial do Expediente de Modificacion de créditos nim. 4/2018 na sesion plenaria do 8 de xufio de 2018. No devandito expediente incliese unha

dotacion orzamentaria de 4.363.150,78 € para a concesion de subvencions nominativas aos concellos da provincia.

-Aprobacion das Bases reguladoras do POS+2018, en sesion plenaria do 29 de setembro de 2017.
-Aprobacioén do Plan Adicional do POS+2018 por resolucion da presidencia 36517 do 29 de outubro de 2018

VIl.- CONSIDERACIONS FINAIS.

A modo de resumo final poden efectuarse as consideracions seguintes:

12.- A Deputacion Provincial da Corufia destinou parte do superavit orzamentario por operacions non financeiras dos exercicios 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 a
financiar “investimentos financeiramente sustentables” nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Os "investimentos financeiramente sustentables” concretaronse os:

do exercicio 2014 a través do “Plan DTC93: Unha Deputacion para todos os Concellos”.

do exercicio 2015 estan a executarse por medio do “Plan de accién social 2015

do exercicio 2016 estan a executarse por medio do Plan POS+2017 anticipado.

do exercicio 2017 estan recollidos no POS+2017 Adicional e no POS+2018 anticipado.

do exercicio 2018 estan recollidos no POS+2018 adicional,unha subvencion nominativa ao concello da Coruiia para a reparacion da cuberta do estadio de Riazor e
subvencions nominativas a concellos.

22.- O estado de execucion de cada un dos proxectos que integran os plans provinciais respectivos recéllese detalladamente nos informes do Servizo de Xestion de
Plans Provinciais que se acompafian como anexos ao presente informe.

32.- Para a adecuada valoraciéon da aplicacion das normas de estabilidade orzamentaria e financeira vixentes na Deputacion Provincial da Coruia € necesario
indicar que non existe débeda ningunha por operacions de crédito con entidades financeiras a 31 de decembro de 2018. En consecuencia a utilizacién do superavit
orzamentario como fonte de financiamento non ten como alternativa o seu destino “a reducir o nivel de endebedamento neto”, a que se refire o artigo 32 e
Disposicién adicional sexta da Lei organica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
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Hai que indicar respecto diso que o segundo paragrafo do apartado 5 da Disposicion adicional décimo sexta do TRLRHL establece que "...no caso de que un proxecto de
investimento non poida executarse integramente en 2014, a parte restante do gasto comprometido en 2014 poderase recofiecer no exercicio 2015 financiandose con cargo ao remanente de tesoureria de
2014 que quedara afectado a ese fin por ese importe restante e a entidade local non podera incorrer en déficit ao final do exercicio 2015.

Nada se indica sobre as actuacidns orzamentarias a realizar € as consecuencias asociadas cando un proxecto de investimento contemplado como “investimento
financeiramente sustentable” no exercicio 2014 continda en execucion ao final dos exercicios 2016, 2017 ou 2018.

E evidente, en todo caso, que se debe seguir garantindo o financiamento dos proxectos en execucion e en tal sentido continle resultando necesario afectar o
remanente de tesoureria de 2017 preciso. Tal circunstancia foi tida en consideracion na Resolucién da Presidencia pola que se aproba a liguidacion do orzamento

da Deputacién do exercicio 2017 na que se recollen as "reservas” necesarias para a incorporacion dos remanentes de crédito que se deron a 31/12/2017 nos Plans
provinciais citados.

Idénticas consideracions, cambiando os anos de referencia (2015, 2016 e 2017) cabe indicar respecto da aplicacion do superavit de operaciéons non financeiras
deses exercicios.

No mesmo sentido exposto no apartado anterior hai que indicar que os investimentos financeiramente sustentables, financiados co superavit de operacions non
financeiras dos exercicios 2015 e 2016 tefien a mesma limitacién temporal citada referida aos exercicios 2016, 2017 e 2018. Polo tanto, con independencia da sua
consideracion a efectos de cuantificar a "Regra de Gasto" dos exercicios correspondentes e obvia a necesidade de reservar o Remanente de Tesoureria necesario
para garantir a financiacion dos remanentes de crédito orixinados polos investimentos financeiramente sustentables que non se converteron en obrigacions
recofiecidas a 31 de decembro de 2018.

42- A través do cadro que se inclie a continuacion pode obterse unha visién grafica da situacion orzamentaria, financeira, contable e de aplicacion da "Regra do
Gasto" que se orixina na Deputacion da Corufia pola aplicacion dos sucesivos superavits de Operacions Non Financeiras dos exercicios 2013 a 2017.
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INVESTIMENTOS | _ANOS DE OBRIGACIONS OBRIGACIONS ]
ANO FINANCEIRAMENTE | EXECUCION RECONECIDAS RECONECIDAS NON TOTAL OBRIGACIONS
SUPERAVIT | ¢ e TaBLES | REGRADE | COMPUTABLES REGRADE | COMPUTABLES REGRA DE RECONECIDAS
GASTO GASTO GASTO

2014 2014 136.869,71 0,00 2014 136.869,71
2015 2015 14.788.484,72 0,00| 2015 14.788.484,72
2013 Plan DTC-93 0,00| 2016 1.307.951,31 2016 1.307.951,31
0,00| 2017 463.649,65| 2017 463.649,65
0,00| 2018 266.654,72| 2018 266.654,72
Total 14.925.354,43 2.038.255,68 16.963.610,11
2015 2015 0,00 0,00| 2015 0,00
SluR BEYT 2016 2016 1.359.388,22 000 2016 1.359.388,22
2014 0,00| 2017 16.623.585,54 | 2017 16.623.585,54
0,00| 2018 5.477.646,14| 2018 5.477.646,14
Plan PAS-2015 0.00| 2017 0,00 2017 0,00
adicional 0,00 [ 2018 522.731,45 2018 522.731,45
Total 1.359.388,22 22.623.963,13 23.983.351,35
2016 2016 0,00 0,00 2016 0,00
2015 Plan POS+2017 2017 2017 386.581,08 0,00| 2017 386.581,08
0,00| 2018 7.968.998,99| 2018 7.968.998,99
Total 386.581,08 7.968.998,99 8.355.580,07
2016 Plan |:.>0.s+2017 2017 2017 0,00 0,00 2017 0,00
Adicional 2018 2018 2.053.095,03 0,00 2018 2.053.095,03
Total 2.053.095,03 0,00 2.053.095,03
2016 Blan POS+2018 2017 2017 0,00 000| 2017 0,00
2018 2018 52.340,83 000 2018 52.340,83
Total 52.340,83 0,00 52.340,83
2017 atclonat 201 2018 2018 0,00 0.00| 2018 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
2017 Cuberta de Riazor 2018 2018 0,00 0,00| 2018 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
2017 S.N. concellos 2018 2018 0,00 0,00 2018 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
TOTAL PLANS 18.776.759,59 32.631.217,80 51.407.977,39




A informacidn obtida no cadro exposto pon de manifesto varias das consideracions xa indicadas:

12 A Deputacion da Corufia materializou o superavit de Operacions Non Financeiras na Unica opcion dispofiible para esta Entidade, ao non existir dende o
exercicio 2014 débedas por operaciéns con entidades financeiras, € dicir, no financiamento de "investimentos financeiramente sustentables".

2a _ Ao decidir os "investimentos financeiramente sustentables” que se han realizar en cada exercicio, o Pleno Corporativo optou por aprobar Plans de obras e
investimentos dos Concellos da Provincia. En consecuencia déronse temporaimente as seguintes circunstancias:

a.

C.

No exercicio 2014 a habilitacion legal para utilizar o Superavit de Operacions Non Financeiras de 2013 se recolle no Real decreto lei 2/2014, do 21
de febreiro (BOE nim.59 con data do 09/03/2004) o que xa supén unha demora inicial no prazo para a sua execucion. O mesmo ocorre no exercicio
2017, posto que a Lei de orzamentos do dito exercicio publicouse no Boletin Oficial do Estado nim. 153 con data do 28/06/2017, e no exercicio
2018, que o Real decreto lexislativo 1/2018, do 23 de marzo, polo que se prorroga para o 2018 o destino do superavit das corporacion locais para
investimentos financeiramente sustentables e se modifica o ambito obxectivo deste publicamente no Boletin Oficial do Estado nim. 73 con data 24
de marzo de 2018.

A aplicacién do superavit de operacions non financeiras requiriu o preceptivo Expediente de Modificacion de Créditos de competencia do Pleno da
Corporacion, ao habilitar créditos orzamentarios inexistentes no orzamento inicial de cada €Xercicio.

Tamén se fixo necesaria a aprobacion, publicacién e a convocatoria do Plan correspondente que contempla, necesariamente, o prazo
imprescindible para que cada concello elabore, supervise e aprobe o proxecto técnico da obra solicitada.

Por ultimo, aprobado polo Pleno provincial o Plan correspondente, os concellos han de tramitar os expedientes de contratacién correspondentes e,
tralas actuacions contractuais requiridas, proceder a aprobar e tramitar as certificacions de obra correspondentes que permitan recoriecer e liquidar
as obrigas e tramitar éstas ante a Deputacion, para que, finalmente, esta poida recofiecer, a slUia vez, a obrigacién correlativa co concello inversor.

3a - Xustificados asi os tempos de tramitacion dos "Investimentos Financeiramente Sustentables” aprobados danse as consecuencias seguintes:

= Resulta imprescindible reservar, a 31 de decembro de cada exercicio, parte do Remanente de Tesoureria obtido para financiar a incorporacion dos

Remanentes de Crédito orzamentarios xerados polos Investimentos Financeiramente Sustentables. En efecto, corresponden orzamentariamente a
"compromisos legaimente adquiridos” que non poden guedar sen o financiamento orzamentario necesario para atender a sua execucion. Esta
"reserva” tameén é requirida polas normas orzamentarias que se refiren aos "Investimentos Financeiramente Sustentables", pero limitaas a os dous
exercicios posteriores & obtencion do "superavit de operaciéns non financeiras”.

= As obrigas recofiecidas con posterioridade aos limites artificialmente dispostos nas normas orzamentarias que regulan os "Investimentos

Financeiramente Sustentables” determinan que deben incluirse no cémputo da "regra do gasto do exercicio ou exercicios posteriores”. Isto implica
que investimentos que naceron como “financeiramente sustentables” deixen de ter este caracter de forma sobrevida. No caso da Deputacion da
Corufia esta situacion dase na aplicacion no 2018 dos investimentos acometidos co Superavit de Operacions Non Financeiras dos exercicios 2013 a
2015: 2013 (266.654,72 €), 2014 (5.455.438,63 €) e 2015 (7.968.998,99 €), o que totaliza 13.691.092,34 €. Estas obrigas recofiecidas no exercicio
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2018 que xorden de investimentos caracterizados inicialmente como "financeiramente sustentables” que deixan de ter este caracter pola limitacién
legal citada, e ten a slia repercusion na Regra do Gasto do exercicio 2018.

= Debe reiterarse que a afectacién do Remanente de Tesoureria Provincial do exercicio 2017 ao financiamento das obrigas citadas resultaba
orzamentaria e financeiramente ineludible pola Deputacién, que non pode deixar sen cobertura orzamentaria e financeira os compromisos
legalmente adquiridos en exercicios anteriores.

Para dar cumprimento &s normas expresadas inicialmente emitese o presente informe ao que se incorpora como anexo o informe do Servizo de Xestion de Plans.

A Corufa, 24 de xaneiro de 2018

A XEFA DO SERVIZO DE ORZAMENTOS
E ASISTEN ECONOMICA A CONCELLOS

Sesmonde José Manuel Pardellas Rivera
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Deputacion
DA CORUNA

Servizode Xestion de Plans

Asunto: Informe sobre la situacion a 31 de diciembre de 2018
del Plan “DTC 93: Unha deputacién para todos os
concellos” destinado a la realizacion de inversiones
financieramente sostenibles

1.- ANTECEDENTES Y BASES REGULADORAS DEL PLAN DTC 93 “UNA DIPUTACION PARA
TODOS LOS AYUNTAMIENTOS”

El Pleno de la Diputacién en sesién realizada el dia 20 de diciembre de 2013 aprobo las bases
reguladoras del Plan “DTC 93: Una Diputacién para todos los ayuntamientos”, cuyo texto integro se
publicd en el Boletin Oficial de la Provincia (BOP) n° 5 del 9 de enero de 2014, al que la Diputacion
destinaba una aportacién provincial por importe de 18.000.000,00 €. El 2 de enero de 2014 se envié
una circular a los 93 ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan, en la que se comunicaba la
aprobacion de las bases y el importe concreto de la aportacion de la Diputacién asignada a cada uno
de ellos como resultado de la aplicacion de los criterios objetivos de asignacion de fondos previstos
en las bases.

Posteriormente, en el Boletin Oficial del Estado (BOE) n° 46 del 22 de febrero de 2014, se publico el
Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para reparar
los dafios causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la
fachada atlantica y en la costa cantabrica, cuya disposicién final primera modifica el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en
el sentido de afadirle una nueva disposicién adicional decimosexta para concretar los requisitos de
las “inversiones financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superavit presupuestario, a
los efectos de lo dispuesto en la disposicién adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Dado que estaba previsto que el Plan DTC 93 de esta Diputacion se financiara con cargo a superavit
presupuestario, las inversiones que solicitaran los ayuntamientos debian ser “financieramente
sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la citada disposicién adicional decimosexta de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Por ello, el Pleno de la Diputacién, en sesién realizada el 28 de marzo de 2014 aprobé la modificacién
de las bases reguladoras del Plan DTC 93 con la finalidad de adaptar el objeto y la documentacion del
Plan a las exigencias de la citada nueva disposicién adicional decimosexta del Real Decreto-
Legislativo 2/2004. Las bases modificadas se publicaron en el BOP n° 62 de 1 de abril de 2014 y
también se envi6 una nueva circular a los ayuntamientos con instrucciones sobre la presentacion de
las solicitudes en el Plan.,

La finalidad del Plan es colaborar con los ayuntamientos de la provincia para garantizar la adecuada
prestacion de los servicios publicos municipales esenciales mediante la financiacion de las
inversiones financieramente sostenibles que se detallan en la base 2 de las reguladoras de este
Plan.
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La base 2 de las modificadas sefiala que las inversiones financieramente sostenibles que constituyen
el objeto del Plan son las siguientes:

A) OBRAS Y SUMINISTROS:

Obras de reparacion o mantenimiento con una vida util superior a 5 afios y que tengan reflejo
presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer parrafo de la citada nueva
disposicién adicional decimosexta, y que se reproducen en la base 2.

En todo caso, deben ser obras para las que el ayuntamiento tenga la plena disponibilidad de los
terrenos necesarios para su ejecucion, y que no precisen de autorizaciones o, en caso de que sean
precisas, cuenten con ellas ya en el momento de la solicitud, lo que debera acreditarse
documentalmente como se indica en la base 5.

En cuanto a los suministros, quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres
y vehiculos, salvo los destinados a la prestacion del servicio publico de transporte.

B) APORTACIONES MUNICIPALES A OTROS PLANES, PROGRAMAS Y CONVENIOS

Financiacion de la aportacion municipal para participar en otros planes, programas o convenios de la
Diputacién o de otras administraciones publicas que tengan como objeto las actuaciones de
reposicion o mantenimiento, o los suministros indicados en el apartado A) y que cumplan con todos
los requisitos indicados, toda vez que deben estar adjudicados en el momento de la solicitud.

C) PLAN COMPLEMENTARIO

Por otra parte, el ayuntamiento podra solicitar actuaciones de los tipos A) o B) que desee realizar
para el caso de que se produzcan remanentes por bajas en la adjudicacion de los contratos, o por
anulaciones de las actuaciones. No obstante, el ayuntamiento podra realizar, en su momento, una
mayor aportacién para completar el presupuesto de la actuacion complementaria si fuera necesaria.
De este modo, la Diputacién aprobara el Plan DTC 93 Base junto con un Plan complementario para
aplicar los remanentes que se puedan originar.

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, pero de acuerdo con
las exigencias de la citada nueva disposicién adicional decimosexta, los ayuntamientos deben estar al
corriente en sus deberes con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo previsto
en la disposicién adicional sexta de la Ley Orgénica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de no
cumplirlo, la inversién no puede suponer gastos de mantenimiento y asi debe quedar acreditado en su
Plan econémico-financiero convenientemente aprobado.

Por Gltimo, por lo que se refiere a la financiacion, el DTC 93 es un Plan de la Diputacion de A Coruiia
que se financia entre la Diputacion y los ayuntamientos que voluntariamente podran realizar
aportaciones para la financiacion de las actuaciones a realizar.
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El importe total de la aportacion provincial inicialmente prevista a este Plan ascendia a 18.000.000,00
euros, que se distribuyd objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando las
variables ponderadas que se indican a continuacion:

10% Cuota fija

20% Esfuerzo fiscal

10% Numero de parroquias
30% Poblacién total

30% Superficie

De la aplicacion de estos porcentajes a los datos de los 93 ayuntamientos destinatarios del Plan
resulta la cantidad de la aportacién provincial que se les asigna a cada uno de ellos.

Respecto al presupuesto minimo de cada proyecto de obra o pliego de prescripciones técnicas de los
suministros se establece en 30.000,00 euros.

En la base 5 se concreta la documentacion que los ayuntamientos tuvieron que presentar, de manera
telematica, hasta el 19 de mayo de 2014 para participar en este Plan.

Dado que la aportacién provincial a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, su
tramitacion se debia realizar cumpliendo con los requisitos de la citada nueva disposicién adicional
decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las
actuaciones a financiar en el Plan, y a la documentacion a presentar.

2.- APROBACION DEL PLAN DTC 93

Los 93 ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan presentaron la documentacion requerida
en las bases, y después de su revision y en su caso correccion, el Pleno de la Diputacion prestéd
aprobacién al Plan a través de 2 fases.

La primera fase incluia obras en 25 ayuntamientos de la provincia y se aprobé mediante acuerdo
plenario de 27 de junio de 2014 de forma condicionada a la entrada en vigor el EMC 3/2014. Los
importes totales de su financiacién son los siguientes:

12 FASE ANUALIDAD 2014 con 25 ayuntamientos
PLAN DTC-93
APARTADO DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
A) OBRAS Y SUMINISTROS
3.901.823,50 47.921,36 3.949.744,86
(Anexo 1)
B) APORTACIONES MUNICIPALES
0,00 0,00 0,00
(Anexo II)
TOTAL 12 FASE 3.901.823,50 47.921,36 3.949.744,86
PLAN DTC 93
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La segunda fase incluia obras en los 68 ayuntamientos restantes y se aprobé mediante acuerdo
plenario de 30 de julio de 2014, de forma condicionada a la entrada en vigor el EMC 4/2014. Los
importes totales de su financiacién son los siguientes:

2° E ULTIMA FASE ANUALIDAD 2014 con 68 ayuntamientos
PLAN DTC-93
APARTADO DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
A) OBRAS Y SUMINISTROS
13.853.769,36 489.619,55 14.343.388,91
(Anexo |)
B) APORTACIONES MUNICIPALES
240959109 0,00 240.939,39
(Anexo II)
TOTAL 22 Y ULTIMA FASE
= Ak DTEe 14.094.708,75 489.619,55 14.584.328,30

Posteriormente, mediante Resolucion de Presidencia nimero 17850 de 12 de septiembre de 2014, se
consideré definitivamente aprobado el Plan DTC 93, una vez que entraron en vigor los expedientes de
modificacién de créditos 3/2014 y 4/2014 a los que se habia condicionado la aprobacién definitiva de

las dos fases de este Plan

Con ello, el resumen de financiacion del Plan en su totalidad es el siguiente:

TOTAL PLAN DTC-93 93 AYUNTAMIENTOS

APARTADO

DIPUTACION

AYUNTAMIENTO

TOTAL

A) OBRAS Y SUMINISTROS

17.755.592,86 537.540,91 18.293.133,77
{Anexo |)
B) APORTACIONES MUNICIPALES
ZS005050 0,00 240.939,39
(Anexo II)
TOTAL
LA L 17.996.532,25 537.540,91 18.534.073,16

Para facilitar el seguimiento de estas inversiones financieramente sostenibles de forma detallada para
cada uno de los programas de imputacién presupuestaria, cada una de las inversiones aprobadas se
financia con cargo a una partida presupuestaria especifica segun el tipo de inversion de que se trate,

dentro de los programas previstos.
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Los datos de la aportacioén provincial destinada a la financiaciéon de la 12 y 22 fase de la anualidad
2014 del Plan DTC-93, desglosados por programas, son los siguientes:

PLAN DTC-93 “Una diputacién para todos los ayuntamientos”

PROGRAMA 12 FASE 22 FASE TOTAL
133 Ordenacion del trafico 184.456,50 184.456,50
155 | Vias publicas 740.731,19 5.804.358,80 6.545.089,99
161 Saneamiento 411.163,88 677.388,27 1.088.552,15
162 | Tratamiento de 261.699,93 261.699,93
residuos
165 lluminacién publica 1.358.511,91 1.358.511,91
171 Parques y jardines 337.403,34 337.403,34
172 Medio natural 57.402,92 57.402,92
336 Patrimonio histérico 89.520,05 89.520,05
453 | Carreteras 1.495.522,85 3.556.505,15 5.052.028,00
454 | Caminos vecinales 1.254.405,58 1.612.587,59 2.866.993,17
933 Gestion del patrimonio 154.874,29 154.874,29
TOTAL 3.901.823,50 14.094.708,75 17.996.532,25

Posteriormente, mediante acuerdo plenario de 26 de mayo de 2015 se aprobd una modificacion del
Plan para corregir un error en el presupuesto de una obra del Ayuntamiento de Boiro, que disminuia
su presupuesto en 100,00 € minorando la aportacion municipal sin variar la aportacion provincial. Por
ello las cifras globales actuales de financiacién del Plan que figuran en los listados son las siguientes:

TOTAL PLAN DTC-93 “Una diputacién para todos los ayuntamientos”

93 AYUNTAMIENTOS

DIPUTACION

AYUNTAMIENTO

TOTAL

TOTAL
PLAN DTC 93

17.996.532,25

537.440,91

18.533.973,16
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En la base 2.D) en relacion con la base 6 de las reguladoras del Plan, se preveia la posibilidad de que
los ayuntamientos solicitaran, junto con el Plan base, obras supletorias para su aprobacién de forma
condicionada a que se produjeran bajas de licitacion en las obras del Plan Base. Por ello, una vez
adjudicadas la mayoria de las obras, mediante Resolucién de Presidencia n® 15401 de 15 -7-2015 se
aprobo la 12 fase del Plan DTC Adicional 1/2014, cuyos datos de financiacion son los siguientes:

TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL 1/2014 12 FASE
APARTADO DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
A) OBRAS Y SUMINISTROS 532.665,42 204.319,16 736.984,58
PROGRAMA PARTIDA DTC AD 1/2014
1533 | Vias publicas 0430/1533/76201 236.901,17
1602 | Saneamiento 0430/1602/76201 52.116,00
4534 | Carreteras 0430/4534/76201 80.658,97
4542 | Caminos vecinales 0430/4542/76201 121.104,00
03392 | Gestion del 0430/93392/76201 41.885,28
patrimonio
TOTAL 532.665,42

Posteriormente, después de que otros ayuntamientos hubieran adjudicado sus obras del DTC93
base, mediante Resolucién de Presidencia n® 13921 de 14 de junio de 2016 se aprobo la 22 fase del
DTC93 Adicional 1/2014, cuyos datos de financiacion son los siguientes:

TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL 1/2014 22 FASE
APARTADO DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
A) OBRASY SUMINISTROS 563.853,70 174.505,27 738.358,97
0430/1332/76201 31.610,12
0430/1532/76201 248.619.15
0430/1711/76201 283.624 43
TOTAL 563.853,70
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Esta 2° fase del DTC adicional 1/2014 fue modificada, a peticion del ayuntamiento de A Corufia,
mediante Resolucion de Presidencia n® 30195 de 9 de diciembre de 2016, manteniendo la aportacién
de la Diputacién aunque con modificacion de los programas de imputacién, y minorando la aportacion
del ayuntamiento y el total de las inversiones, quedando los datos de esta la 22 fase del DTC93
Adicional 1/2014 como se indica:

TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL 1/2014 2* FASE modificada
APARTADO DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
A) OBRASY SUMINISTROS 563.853,70 87.020,39 650.874,00
0430/1332/76201 | 31.610,12
0430/1532/76201 | 161.134.27
0430/1711/76201 | 371.109,31
TOTAL 563.853,70
Los datos de la suma de las 2 fases del DTC adicional 1/2014 son los siguientes:
TOTAL PLAN DTC 93 _ADICIONAL 1/2014
DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
1% Fase 532.665,42 204.319,16 736.984,58
2* Fase 563.853,70 87.020,39 650.874,00
TOTAL 1.096.519,12 291.339 55 1.387.858,67
PROGRAMA PARTIDA DTC AD 1/2014 | DTC AD 1/2014 | DTC AD 1/2014
12 FASE 2% FASE TOTAL
1332 | Ordenac. trafico 0430/1332/76201 31.610,12 31.610,12
1532 | Acceso a nucleos 0430/1532/76201 161.134,27 161.134,27
1533 | Vias publicas 0430/1533/76201 236.901,17 236.901,17
1602 | Saneamiento 0430/1602/76201 52.116,00 52.116,00
1711 | Parques yjardines | 0430/1711/76201 371.109,31 371.109,31
4534 | Carreteras 0430/4534/76201 80.658,07 80.658,97
4542 | Caminos vecinales | 0430/4542/76201 121.104,00 121.104,00
93392 | Gestion patrimonio | 0430/93392/76201 41.885.28 41.885,28
TOTAL 532.665,42 563.853,70 1.096.519,12
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4.- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
APORTACION PROVINCIAL

A) OBRAS Y SUMINISTROS

De conformidad con lo previsto en la base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratacion de las
obras se realiza por los respectivos ayuntamientos por delegacién de la Diputacion, y debera enviarse
a la Diputaci6n la documentacion que se indica en la citada base hasta el dia 1 de octubre de 2014.
Teniendo en cuenta que la aprobacion definitiva del Plan no se realizé hasta el 12 de septiembre de
2014, este plazo fue ampliado hasta el 15 de diciembre de 2014 mediante Resolucién de Presidencia.
No obstante, algunos ayuntamientos solicitaron a esta Diputacién sucesivamente prérrogas para
adjudicar las obras, quedando actualmente 3 obras de un ayuntamiento pendientes de adjudicar, con
prorroga hasta el 30 de junio de 2017.

La contratacion se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (BOE n° 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-tipo de
clausulas administrativas particulares aprobados por esta Diputaciéon. La presentacion de la
documentacion de adjudicacion se realiza por los ayuntamientos de forma telematica a través de la
plataforma SUBTEL de esta Diputacién.

Después de que los ayuntamientos presenten en la Diputacion la documentacion justificativa de la
adjudicacién de la obra y el acta de comprobacion de replanteo, la Diputacion transferira al
ayuntamiento, con caracter parcialmente prepagable, el 50% de su aportacion a la obra calculada
sobre el presupuesto de adjudicacion.

La ejecucion de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo
con el proyecto técnico aprobado.

Todas las obras debian estar terminadas el 1 de octubre de 2015, aunque este plazo podia ser
prorrogado mediante Resolucion de Presidencia, tras la solicitud motivada del ayuntamiento. Por ello,
mediante Resolucion de Presidencia se concedio a los ayuntamientos que lo solicitaron una prérroga
para la ejecucion de las obras hasta el 30 de junio de 2018.

La base 8 prevé que a medida que se ejecute la obra, los ayuntamientos deben presentar en la
Diputacion las correspondientes certificaciones de ejecucion de las obras o las facturas, debidamente
aprobadas por el 6rgano municipal competente, para su aprobacion técnica por la Diputacion.

Junto con la primera certificacién deberan presentarse dos fotografias donde se refleje la colocacion
del cartel en la obra y en su entorno, conforme al modelo establecido.

Cuando se presente la Ultima certificacion de ejecucién o factura acompafiada del “acta de
recepcion”, asi como la certificacion acreditativa de la aprobacion de la certificacion o factura por el
4rgano municipal competente y la acreditacion de haber destinado el importe anticipado a realizar los
pagos correspondientes, la Diputacion transferird al ayuntamiento el 50% o resto de la aportacion
provincial, calculada sobre el presupuesto de adjudicacién, correspondiente a la inversién ejecutada.
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En cuanto al Plan DTC Adicional 1/2014, el plazo de adjudicaciéon se fijé inicialmente en el 30 de
noviembre de 2015, pero ya ha sido prorrogado a solicitud de los ayuntamientos hasta el 30 de junio
de 2017; y el plazo de ejecucion previsto terminaba el 30 de junio de 2016, pero se ha prorrogado
hasta el 30 de junio de 2018.

B) APORTACIONES MUNICIPALES

Por lo que se refiere a la forma de pago de la aportacion provincial a las” aportaciones municipales a
otros planes y programas”, en las bases estaba previsto que la Diputacién transferiria al ayuntamiento
el 50% de la aportacion provincial aplicada a esta finalidad después de la aprobacién del Plan por el
Pleno en base a los datos que figuran en el ANEXO Il presentado con la solicitud de participacién en
el plan.

Los ayuntamientos presentaron en la Diputacién un informe firmado por la Intervencion o Secretaria-
Intervencion del ayuntamiento justificativo de la aportacion provincial, asi como el acta de recepcion
de la inversion o informe técnico justificativo de su ejecucion seglin el modelo que figura como
ANEXO Il a las bases.

A la vista de la citada documentacioén anexa, la Diputacion transfirié a los respectivos ayuntamientos
el 50% o resto de la aportacién provincial solicitada para esta finalidad.

5.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
La situacion a 31 de diciembre de 2014 era la siguiente:

Algunos ayuntamientos habian presentado a través de la plataforma SUBTEL de esta Diputacion la
documentacion de adjudicacion, y para 8 de ellos se iniciaron los tramites para realizar con caracter
prepagable el pago del primer 50% de aportacién provincial, pero a 31 de diciembre de 2014 los
expedientes quedaron en fase P.

En cuanto a la ejecucién de las obras, estaba pendiente de configurar la plataforma SUBTEL para
que los ayuntamientos presentaran las certificaciones de ejecucion de obra y las actas de recepcion,
por lo que aunque las obras estuvieran ejecutadas la Diputacién no disponia en ese momento de
informacién sobre su estado de ejecucion. Una vez recibida y revisada la documentacion relativa a la
terminacion de las obras y suministros, la Diputacién realizara el pago del segundo 50% o resto de su
aportacion provincial.

De acuerdo con la informacién facilitada por Intervencion de esta Diputacion, la situacién a 31 de
diciembre de 2014 de las distintas partidas destinadas a la financiacion de este Plan era la siguiente:

: . Créditos e
Créditos | Modificaciones Retenciones Obligaciones
Org. |Pro. |Eco. Descripcién ; Totales 7
Iniciales | de Crédito consignados de Crédito Reconocidas
DTC 93- Ordenancion
del trafico y del
0430 | 133A [ 76201 | estacionamiento 0,00 184.456,50 184.456,50 184.456,50 0,00
DTC 93- Vias publicas
0430 | 155B | 76201 | urbanas 0,00 6.545.089,99 | 6.545.089,99 6.545.023,79 16.400,00
DTC 93-
Saneamiento,
abastecimiento y distr.
0430 | 161C | 76201 | de aguas 0.00 1.088.552,15| 1.088.552,15 1.088.552,15 76.077,47
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Créditos | Modificaciones Retenciones Obligaciones
Org. | Pro. | Eco. Descripcion 2 Totales
Iniciales | de Crédito ebnalanados de Crédito Reconocidas
DTC 93- Recogida,
eliminacion y
tratamiento de
0430 | 162B | 76201 | residuos 0,00 261.699,93 261.699,93 261.699,93 0,00
DTC 93- Alumbrado
0430 | 165B | 76201 | publico 0.00 1.358.511,91| 1.358.511,91 1.358.511,91 4.419,39
DTC 93- Parques y
0430 | 171C [ 76201 | jardines 0,00 337.403,34 337.403,34 337.403,34 0,00
DTC 93- Proteccion y
mejora del medio
0430 | 172G | 76201 | ambiente 0,00 57.402,92 57.402,92 57.402,92 0,00
DTC 93- Arq. y
proteccién del
patrimonio histérico-
0430 | 336F | 76201 |[art. 0,00 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0,00
DTC 93- Carreteras
0430 | 453E | 76201 | municipales 0,00 5.052.028,00 | 5.052.028,00 5.052.028,00 11.481,67
DTC 93- Caminos
municipales y
0430 | 454C | 76201 | vecinales 0.00 2.866.993,17 | 2.866.993,17 2.866.993,17 28.491,18
DTC 93- Gestién del
0430 | 933K | 76201 | patrimonio 0,00 154.874,29 154.874,29 154.874,29 0,00
0,00 17.996.532,25 | 17.996.532,25 | 17.996.466,05 136.869,71

6.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El Plan DTC 93 se fue ejecutando durante todo el afio 2015 de modo que su situacion a 31 de
diciembre de 2015 era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC-93 “Una diputacién para todos los ayuntamientos”
93 AYUNTAMIENTOS

DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 303.596,53 0 303.596,53
IMPORTES OBRAS 16.236.587,05
DD ICADAS 343.669,30 16.580.256,35
EJECUTADO SOBRE

A OJUDIEACIGN 13.908.383,29 330.159,23 14.238.542,52
PENDIENTE DE EJECUTAR 2.328.203,76 13.510,07 2.341.713,83

10
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DTC 93 BASE
. I Obligaciones PAGOS
Org. Pro. Eco. Descripcién Reconocidas REALIZADOS
DTC 93- Ordenancion del trafico y del
0430 | 133A 1332 76201 estacionamiento 42.271,37 42.271,37
0430 | 155B 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 5.442.947,18 5.442.947,18
DTC 93- Saneamiento, abastecimiento
0430 | 161C 1602 76201 y distr. de aguas 910.371.40 910.371,40
DTC 93- Recogida, eliminacién y
0430 | 162B 16212 76201 tratamiento de residuos 219.902,89 219.902,89
0430 | 165B 1652 76201 DTC 93- Alumbrado publico 681.400,76 681.400,76
0430 | 171C 1712 76201 DTC 93- Parques v jardines 194.630,45 194.630,45
DTC 93- Proteccion y mejora del
0430 | 172G 17224 76201 medio ambiente 46.500,00 46.500,00
DTC 93- Arq. y proteccion del
0430 | 336F 3366 76201 patrimonio histérico- art. 89.520,05 89.520,05
0430 | 453E 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 4.548.204,76 4.548.204,76
DTC 93- Caminos municipales y
0430 | 454C 4542 76201 vecinales 2.397.857,54 2.397.857,54
0430 | 933K 93392 76201 DTC 93- Gestion del patrimonio 152.575,93 152.575,93

TOTAL

14.726.182,33

14.726.182,33

El Plan DTC adicional 1/2014 12 fase se aprob6 mediante Resolucién de Presidencia el 15-7-2015,
por lo que a 31-12-2015 su situacion era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC93 ADICIONAL 1/2014
DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 532.665,42 204.319,16 736.984,58
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 398.195,18 116.834,11 515.029,29
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 124.606,75 66.167,21 190.773,96
EJECUTADO SOBRE
ADJUDICACION 0,00 0,00 0,00

11
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DTC 93 ADICIONAL
S Obligaciones PAGOS
Org. Pro. Eco. Descripcion Reconocidan REALIZADOS
0430 [ 155B 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 15.383,34 15.383,34
DTC 93- Saneamiento, abastecimiento
0430 | 161C 1602 76201 y distr. de aguas 21.941,80 21.941,80
0430 | 453E 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 24.978,25 24.978,25
TOTAL 62.303,39 62.303,39
La suma de los planes DTC Base y DTC adicional es |a siguiente:
TOTAL DTC 93 BASE y DTC ADICIONAL
. OBLIGACIONES PAGOS
Org. Pro. Eco. Descripcioén RECONOCIDAS | REALIZADOS
DTC 93- Ordenancién del trafico y del
0430 | 133A 1332 76201 estacionamiento 42.271,37 42.271,37
0430 | 155B 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 5.458.330.,52 5.458.330,52
DTC 93- Saneamiento, abastecimiento
0430 [ 161C 1602 76201 y distr. de aguas 932.313,20 932.313,20
DTC 93- Recogida, eliminacion y
0430 | 162B 16212 76201 tratamiento de residuos 219.902,89 219.902,89
0430 | 165B 1652 76201 DTC 93- Alumbrado publico 681.400,76 681.400,76
0430 [ 171C 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 194.630.45 194.630.45
DTC 93- Proteccion y mejora del
0430 | 172G 17224 76201 medio ambiente 46.500,00 46.500,00
DTC 93- Arq. y proteccion del
0430 | 336F 3366 76201 patrimonio histérico- art. 89.520,05 89.520,05
0430 | 453E 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 4.573.183,01 4.573.183,01
DTC 93- Caminos municipales y
0430 | 454C 4542 76201 vecinales 2.397.857,54 2.397.857,54
0430 | 933K 93392 76201 DTC 93- Gestién del patrimonio 152.575,93 152.575,93
TOTAL 14.788.485,72 | 14.788.485,72

12
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7.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El Plan DTC 93 continué ejecutandose durante todo el afio 2016 de modo que su situacién a 31 de

diciembre de 2016 era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC 93 BASE

DIPUTACION

AYUNTAMIENTO

TOTAL

PRESUPUESTO CONTRATA

17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 204.282,77 0,00 204.282,77
IMPORTES OBRAS 16.317.627 24
e eAbs 343.669,30 16.661.296,54
EJECUTADO SOBRE
oA ol 15.486.673,82 343.566,53 15.830.240,35
PENDIENTE DE EJECUTAR 830.953.42 102,77 831.056,19
TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL
DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519,12 291.339 55 1.387.858,67
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 613.987,71 111.256,90 725.244.61
IMPORTES OBRAS
AU DE S 436.729,29 95.935,14 532.664,43
EJECUTADO SOBRE
e e 349.139.25 89.820,42 438.959,67
PENDIENTE DE EJECUTAR 87.590,04 6.114.72 03.704,76
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DTC 93 BASE
Org. | Pro. | Eco. Descripcién R | Aotiaadtaa . |- ramlsasina
DTC 93- Ordenancion del trafico
0430 [ 1332 76201 y del estacionamiento 123.311,56 123.311,56 123.311,56
0430 | 1533 76201 DTC 93- Vias puUblicas urbanas 221.053,55 221.053,55 221.053,55
DTC 93- Saneamiento,
0430 | 1602 76201 abastecimiento y distr. de aguas 42,841,565 42.841,55 42.841,55
0430 | 1652 76201 DTC 93- Alumbrado publico 167.028,10 167.028,10 0,00
0430 | 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 49.321,79 49.321,79 49.321,79
0430 | 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 210.602,11 210.602,11 210.602,11
DTC 93- Caminos municipales y
0430 | 4542 76201 vecinales 163.161,87 163.161,87 163.161,87
TOTAL 977.320,53 977.320,53 810.292,43
TOTAL DTC 93 ADICIONAL
org. 22 i Desgpcion ggtl:igra\gigz:: or::ggjos re:I?zgaodsos
0430 | 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 181.381,22| 181.381,22| 181.381,22
DTC 93- Saneamiento,
0430 | 1602 76201 abastecimiento y distr. de aguas 21.941,60 21.941,60 21.941,60
0430 | 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 55.023,75 55.023,75 55.023,75
DTC 93- Caminos municipales y
0430 | 4542 76201 vecinales 51.341,57 51.341,57 51.341,57
0430 | 93392 76201 DTC 93- Gestion del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942,64
TOTAL 330.630,78| 330.630,78( 330.630,78
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TOTAL DTC 93 BASE y DTC ADICIONAL
Obligaciones Pagos Pagos

org. A e e S Reconocidas | ordenados realizados
DTC 93- Ordenancion del trafico

0430 1332 76201 y del estacionamiento 123.311,56 123.311,56 123.311,56

0430 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 402.434,77 402.434,77 402.434,77
DTC 93- Saneamiento,

0430 1602 76201 abastecimiento y distr. de aguas 64.783,15 64.783,15 64.783,15
DTC 93- Recogida, eliminacion y

0430 16212 76201 tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00

0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado publico 167.028,10 167.028,10 0,00

0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 49.321,79 49.321,79 49.321,79
DTC 93- Proteccién y mejora del

0430 17224 76201 medio ambiente 0,00 0,00 0,00
DTC 93- Grestion y Proteccién

0430 3366 76201 del patrimonio histérico- art. 0,00 0,00 0,00

0430 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 265.625,86 265.625,86 265.625,86
DTC 93- Caminos municipales y

0430 4542 76201 vecinales 214.503,44 214.503,44 214.503,44

0430 93392 76201 DTC 93- Gestién del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942 64

TOTAL 1.307.951,31| 1.307.951,31| 1.140.923,21

8.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Plan DTC 93 continud ejecutandose durante todo el afio 2017 de modo que su situacion a 31 de
diciembre de 2017 era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC 93 BASE

DIPUTACION

AYUNTAMIENTO

TOTAL

PRESUPUESTO CONTRATA

17.996.532,25 537.440,91 18.5633.973,16
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 72.698,79 0,00 72.698,79
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 16.411.224,36 343.669,30 16.754.893,66
EJECUTADO SOBRE
ADJUDICACION 15.793.007,20 343.566,53 16.136.573,73
PENDIENTE DE EJECUTAR 618.217,16 102,77 618.319,93
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TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL

DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519.12 T p—
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 248.619,15 73.820,72 322.439,87
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 772.727,94 107.122,85 879.850,79
EJECUTADO SOBRE

ADJUDICACION 541.819,43 107.112,89 648.932,32
PENDIENTE DE EJECUTAR 9,96 230.908,51 230.918,47

Los datos de las obligaciones reconocidas, durante al afio 2017, desglosadas por partidas, son los

siguientes:
DTC 93 BASE
o Rt Obligaciones Pagos Pagos
Org. fro; Ece: Descripcion Reconocidas | ordenados realizados
0430 | 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 73.810,00 73.810,00 73.810,00
0430 | 1652 76201 DTC 93- Alumbrado publico 78.758,87 78.758,87 78.758,87
DTC 93- Caminos municipales y
0430 | 4542 76201 vecinales 46.798,56 46.798,56 46.798,56
TOTAL 199.367,43 199.367,43 199.367,43
TOTAL DTC 93 ADICIONAL
ol Obligaciones Pagos Pagos
ora: Rrol Eeo, Desglpoe] Reconocidas | ordenados | realizados
DTC 93- Ordenancion del trafico
0430 | 1332 76201 y del estacionamiento 31.495,74 31.495,74 31.495,74
0430 | 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 19.638,17 19.638,17 19.638,17
0430 | 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 139.533,40| 139.533,40| 139.533,40
DTC 93- Caminos municipales y

0430 | 4542 76201 vecinales 52.672,27 52.672,27 52.672,27
0430 | 93392 76201 DTC 93- Gestidn del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942,64
TOTAL 264.282,22 264.282,22( 264.282,22
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TOTAL DTC 93 BASE y DTC ADICIONAL
i Obligaciones Pagos Pagos
Org: e Ece- B Reconocidas | ordenados realizados
DTC 93- Ordenancion del trafico
0430 1332 76201 y del estacionamiento 31.495,74 31.495,74 31.495,74
0430 15633 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 93.448,17 93.448,17 93.448,17
0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado publico 78.758,87 78.758,87 78.758,87
0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 139.533,40 139.533,40 139.533,40
DTC 93- Caminos municipales y
0430 4542 76201 vecinales 99.470,83 99.470,83 99.470,83
0430 93392 76201 DTC 93- Gestion del patrimonio 20.942,64 20.942 64 20.942,64
TOTAL 463.649,65 463.649,65 463.649,65

9.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Plan DTC 93 continué ejecutandose durante todo el afio 2018 de modo que su situacion a 31 de
diciembre de 2018 era la siguiente:

TOTAL PLAN DTC 93 BASE

DIPUTACION

AYUNTAMIENTO

TOTAL

PRESUPUESTO CONTRATA

17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 72.698,79 0,00 72.698,79
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 16.353.056,77 343.669,30 16.696.726,07
EJECUTADO SOBRE
ADJUDICACION 15.990.085,68 343.566,53 16.333.652,21
PENDIENTE DE EJECUTAR 362.971,09 102,77 363.073,86
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TOTAL PLAN DTC 93 ADICIONAL

DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519,12 333.759,85 1.430.278,97
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 0,00 0,00 0,00
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 923.985,70 107.122,85 1.031.108,55
EJECUTADO SOBRE

ADJUDICACION 923.871,11 107.112,89 1.030.984,00
PENDIENTE DE EJECUTAR 114,59 9,96 124,55

Los datos de las obligaciones reconocidas, durante al aflo 2018, desglosadas por partidas, son los
que a continuacion se indican, aclarando que solamente se refieren al DTC Adicional 1/2014 porque
en el afio 2014 no se realizé ningln pago en DTC93 Base::

DTC 93 BASE
el Obligaciones Pagos Pagos
Org. 0 EES DR Reconocidas | ordenados realizados
TOTAL 0,00 0,00 0,00
TOTAL DTC 93 ADICIONAL
I1j 3 Obligaciones Pagos Pagos
org- Bro; R Poscrpeion Reconocidas | ordenados | realizados
0430 1533 76201 DTC 93- Vias publicas urbanas 151.257,76| 151.257,76| 151.257,76
0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardins 115.396,96 | 115.396,96| 115.396,96
TOTAL 266.654,72| 266.654,72| 266.654,72
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10.- CONCLUSION

El resumen de las obligaciones reconocidas durante los afios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 es el

siguiente:
OBLIGACIONES RECONOCIDAS DIPUTACION FASE “0”
DTC 93 DTC 93 TOTAL
BASE ADICIONAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2014 136.869,71 0,00 136.869,71
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2015 | 14.726.182,33 62.303,39 |  14.788.48572
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016 977.320,53 | 330.630,78 1.307.951,31
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 100.367,43 |  264.282,22 463.649,65
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 0,00 |  266.654,72 266.654,72
TOTQE(?:,:'C')%‘?SL%NES 16.039.740,00 | 923.871,11 | 16.963.611,11

En conclusion, puede afirmarse que este Plan DTC 93, financiado con superavit de la Diputacién, se
ha destinado a la financiacion de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitacién se ha
realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposicion adicional decimosexta del Texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los
efectos de lo dispuesto en la disposicién adicional sexta de la Ley Orgénica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A Coruia, 24 de enero de 2019

La Jefa del Servicig de

Susana Rouco Penabad

19



vy

Deputacion
DA CORUNA

Servizode Xestion de Plans

Asunto: Informe sobre la situacion a 31 de diciembre de 2018
del Plan de Accion Social PAS 2015

1.- ANTECEDENTES Y BASES REGULADORAS DEL PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015

El Pleno de la Diputacién en sesion realizada el dia 8 de octubre de 2015 aprobo las Bases
reguladoras del Plan de Accién Social (PAS), cuyo texto integro se publicd en el Boletin Oficial de la
Provincia (BOP) n° 196 del 14 de octubre de 2015, al que la Diputacién destinaba una aportacion
provincial por importe de 33.000.000,00 €. A continuacién se envid una circular a los 93
ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan, en la que se comunicaba la aprobacion de las
Bases y el importe concreto de la aportacion de la Diputacion asignada a cada uno de ellos como

resultado de la aplicacion de los criterios objetivos de asignacion de fondos previstos en las Bases.

Dado que la aportacién provincial a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, su
tramitacion se debia realizar cumpliendo con los requisitos de la citada nueva disposicién adicional
decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las
actuaciones a financiar con cargo al Plan, que deben ser financieramente sostenibles, y a la

documentacién a presentar.

En las Bases reguladoras del PAS 2015 se indica que la finalidad de este Plan es cooperar con los
ayuntamientos en la realizacién de “inversiones financieramente sostenibles” y que tengan en su
mayor parte un “caracter social”, en el sentido de ir destinados a mejorar las condiciones de vida de la
poblacion, principalmente de la infancia, de la juventud, de las mujeres, de las personas mayores, de
las personas con diversidades funcionales y necesidades especiales, y de otros colectivos que

necesiten de especial apoyo y proteccion.

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” que constituyen el objeto del

Plan del siguiente modo:

“Por lo que se refiere al aspecto de realizacion de “inversiones financieramente sostenibles”, dado que
esta previsto que este Plan se financie en la anualidad 2015 con cargo al superavit presupuestario,
las inversiones que soliciten los ayuntamientos deben cumplir los requisitos fijados para las
‘inversiones financieramente sostenibles” en la disposicidon adicional decimosexta de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales anadida por el Decreto-Ley 2/2014, del 21 de febrero (BOE n°
46 del 22 de febrero de 2014).
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La citada disposicién adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas Locales concreta
los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las “inversiones financieramente sostenibles” que
pueden financiarse con superavit presupuestario, a los efectos de lo dispuesto en la disposicion
adicional sexta de la Ley orgéanica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se soliciten
dentro de este Plan deben cumplir los siguientes requisitos:

A) Deben ser obras de competencia municipal, segtin lo establecido en los articulos 25 y 26 de
la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, en su redaccion dada por la Ley 27/2013, del 27 de
diciembre, de racionalizacién y sostenibilidad de la Administracién Local (BOE n° 312 del 30 de
diciembre de 2013).

B) Deben tener reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer
parrafo de la citada nueva disposicién adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, de entre los programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada
por la Orden HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes:

160. Alcantarillado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable
162. Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos
165. Alumbrado publico

172. Proteccién y mejora del medio ambiente

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
422. Industria

425. Energia

431. Comercio

432. Informacién y promocion turistica

441. Transporte de viajeros

442. Infraestructuras del tfransporte

452. Recursos hidraulicos

463. Investigacion cientifica, técnica y aplicada

491. Sociedad de la informacién

492. Gestién del conocimiento

También podran corresponder con los siguientes programas del segundo parrafo de esta norma, pero
con la indicacion de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento
de los capitulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos de inversiones requerira
autorizacion previa de la Secretaria general de coordinacién autonémica y local del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas.

133. Ordenacién del trafico y del estacionamiento

153. Vias publicas

171. Parques y jardines

336. Proteccion y gestién del Patrimonio histérico-artistico

453. Carreteras

454. Caminos vecinales

933. Gestién del patrimonio (sélo aplicable a los gastos de rehabilitacién y conservacion)

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehiculos, salvo los
destinados a la prestacion del servicio publico de transporte.
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C) Deben ser obras con un presupuesto minimo de 30.000,00 €, IVA incluido, con una vida util
superior a 5 afios, y su gjecucion, mantenimiento y liquidacion debe permitir dar cumplimiento a los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

D) En todo caso, deben ser inversiones para los que el ayuntamiento tenga la plena
disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecucién, y que no precisen de autorizaciones o, en
caso de que sean precisas, deberan detallarse, y el ayuntamiento debera acreditar documentalmente
que ya cuenta con ellas o que las solicitdé antes del final del plazo de presentacién de la solicitud de
este Plan, adjuntando los correspondientes documentos.”

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con
las exigencias de la citada nueva disposicion adicional decimosexta, deben estar al corriente en sus
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo previsto en la
disposicion adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de no cumplirlo,
deben informar si la inversién puede suponer o0 no gastos de mantenimiento y acreditarlo en su Plan

econdémico financiero convenientemente aprobado.

Por Ultimo, por lo que se refiere a la financiacién, el PAS 2015 es un Plan propio de la Diputacién de
A Corufia que se financia entre esta Diputacién y los ayuntamientos que voluntariamente quieran
realizar aportaciones para la financiacion de las actuaciones a realizar. El importe total de la
aportacion provincial inicialmente prevista a este Plan ascendia a 33.000.000,00 euros procedentes
del superavit de la Diputacion, que se distribuyod objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la

provincia aplicando las variables ponderadas que se indican a continuacion:

10% Cuota fija

5% Esfuerzo fiscal

15% NUmero de parroquias
35% Poblacion total

35% Superficie

De la aplicacion de estos porcentajes a los datos de los 93 ayuntamientos destinatarios del Plan

resulta la cantidad de la aportacion provincial que se les asigna a cada uno de ellos.

Por otra parte, se hace constar que ademas de estas inversiones financieramente sostenibles
financiadas con cargo al crédito procedente del superavit de esta Diputacion por importe de
33.000.000,00 € repartidos objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la provincia, también se
incluyen en este Plan PAS 2015 inversiones por importe de 3.114.918,83 € para algunos
ayuntamientos que habian pedido una subvencién nominativa que ya tenia crédito aprobado en el
presupuesto provincial en la correspondiente partida, pero que no habia sido aprobada. Estas
inversiones, que se incluyen en el apartado PAS-Convenios, dado que no se financian con cargo al
superavit presupuestario de la Diputacién, no estan afectadas por la necesidad de ser financieramente

sostenibles.
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En la Base 5 se concreta la documentacién que los ayuntamientos tuvieron que presentar de
manera telematica hasta el 18 de diciembre de 2015 para participar en este Plan, entre la que figura
el proyecto técnico, informes técnicos, acreditacion de que el ayuntamiento cuenta con la
disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecucion, y
especificamente, para acreditar su naturaleza de inversién financieramente sostenible, una “memoria
econdmica de la Alcaldia”, con una prevision de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida
atil y la proyeccion de los efectos econémicos, asi como un “informe de la Intervencién o Secretaria-
Intervenciéon” del Ayuntamiento, analizando la memoria econémica de la Alcaldia, y pronunciandose

sobre si la inversion propuesta retine los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.

2.- APROBACION DEL PLAN PAS 2015

E! PAS 2015 fue aprobado por el pleno de esta Diputacion en 4 fases, en las sesiones celebradas 27
de noviembre de 2015, 30 de diciembre de 2015, 27 de mayo de 2016 y 29 de junio de 2016, a medida
gue estaba correcta la documentacion de los ayuntamientos. Los datos econdmicos de las inversiones
incluidas en cada fase, tanto en el apartado PAS- inversiones financieramente sostenibles, como

PAS-Convenios son los siguientes:

PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015
RESUMEN FASES

PAS- INVERSIONES PAS- CONVENIOS
DIPUTACION AYUNTAM TOTAL DIPUTACION AYUNTAM TOTAL
1° 1.258.547,40 1.186.314,37 | 2.444.861,77
2° 1.313.788,71 0,00 1.313.788,71
3° 16.531.954,35 | 1.409.479,26 | 17.941.433,61 317.181,82 65.691,95 382.873,77
4° 16.238.406,88 | 285.118,90 16.523.525,78 435.785,08 424.130,10 859.915,18
TOTAL | 32.770.361,23 | 1.694.598,16 | 34.464.959,39 3.325.303,01 1.676.136,42 | 5.001.439,43

PAS- INVERSIONES Y PAS- CONVENIOS 2015
DIPUTACION AYUNTAM TOTAL
1° 1.258.547,40 1.186.314,37 2.444.861,77
2° 1.313.788,71 0,00 1.313.788,71
3¢ 16.849.136,17 1.475.171,21 | 18.324.307,38
4° 16.674.191,96 709.249,00 | 17.383.440,96
TOTAL 36.095.664,24 3.370.734,58 39.466.398,82
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Para facilitar el seguimiento de las inversiones financieramente sostenibles de forma detallada, cada

una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida presupuestaria especifica

segun el tipo de inversién de que se trate, dentro de los programas previstos.

Los datos de la aportacion provincial destinada a la financiacién del PAS INVERSIONES 2015

desglosados por programas son los siguientes:

PAS - INVERSIONES 2015

1° 22 32 42 TOTAL PAS
INVERSIONES
PROGRAMA FASE FASE FASE FASE 2015
133 Ordenacién del 280.375,64 280.375,64
trafico
153 Vias puUblicas 5.444.398,21 | 3.944.289,36| 9.388.687,57
160 Alcantarillado 711.011,52 948.824,03 1.659.835,55
161 Abastecemento 589.622,76 388.371,09 977.993,85
de agua
162 Recogida 70.120,11 70.120,11
residuos
165 Alumbrado 347.003,51 908.966,24 1.255.969,75
publico
171 Parques y 2.883.996,96| 1.892.219,15| 4.776.216,11
jardines
172 Medio 320.671,03 320.671,03
Ambiente
336 Patrimonio 37.095,73 37.095,73
hco-artistico
432 Promocién 106.890,41 106.890,41
turistica
441 Transporte 58.318,39 58.318,39
442 Infraestructuras 30.354,28 30.354,28
del transporte
453 Carreteras 2.169.015,66| 1.301.192,43| 3.470.208,09
454 Caminos 549.884,79| 1.159.142,42 1.709.027,21
vecinales
933 Gestion del 3.748.348,27 | 4.880.249,24| 8.628.597,51
patrimonio
TOTAL 0,00 0,00 16.531.954,35| 16.238.406,88 | 32.770.361,23
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En el apartado PAS-CONVENIOS se incluyen inversiones que ya tenian su propia partida por

proceder de créditos destinados inicialmente a la financiacion de Convenios con Ayuntamientos, por

lo que no proceden del superavit presupuestario y sus inversiones no tienen que ser financieramente

sostenibles. Los datos de la aportacién provincial destinada a la financiacion del PAS CONVENIOS

2015 desglosados por programas son los siguientes:

PAS — CONVENIOS 2015
12 22 32 432
TOTAL PAS
PROGRAMA FASE FASE FASE FASE 2015
135 Proteccion 111.691,65| 111.691,65
civil
1531 Acceso 144.878,53 144.878,53
nucleos
1532 | Vias publicas 90.075,45 192.024,37| 282.099,82
161 Abastecimiento 512.143,73| 56.121,43 568.265,16
1651 | Alumbrado 78.665,22 78.665,22
publico
323 Ensefianza 32.325,18 32.325,18
infantil primaria
3331 Museos 132.069,06| 132.069,06
337 Instalaciones 181.115,63 54.414,00 235.529,63
tiempo libre
342 Instalaciones 380.101,23 380.101,23
deportivas
4311 Ferias 103.999,33 103.999,33
4314 Fomento del 502.398,23 502.398,23
comercio
4532 |Carreteras 278.281,56 174.321,21 452.602,77
454 | Caminos 102.677,20 102.677,20
vecinales
93391 [ Gestién del 198.000,00 198.000,00
patrimonio
TOTAL 1.258.547,40| 1.313.788,71|317.181,82| 435.785,08 | 3.325.303,01
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3.- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
APORTACION PROVINCIAL

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratacién de las
obras se realiza por los respectivos ayuntamientos por delegacion de la Diputacién, quienes deberan
enviar la documentacion que se indica en la citada Base hasta el dia 1 de octubre de 2016. No
obstante, este plazo ha sido prorrogado a solicitud de algunos ayuntamientos, hasta el 30 de junio de
2018.

La contratacion se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (BOE n°® 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-tipo de
clausulas administrativas particulares aprobados por esta Diputacion. La presentacion de la
documentacién de adjudicacién se realiza por los ayuntamientos de forma telematica a través de la
plataforma SUBTEL de esta Diputacion.

La ejecucion de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo
con el proyecto técnico aprobado. Todas las inversiones deben estar terminadas el 1 de noviembre
de 2017, aunque este plazo ha sido prorrogado a solicitud de algunos ayuntamientos, hasta el 30 de
junio de 2018.

El pago al ayuntamiento del importe de la aportacion provincial se realizarda a la vista de las
certificaciones de ejecucién de las obras o facturas de los suministros, aprobadas por el érgano
municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputacion de manera telematica. Se
procurara que las certificaciones de ejecucion de obras sean por un presupuesto superior a los
6.000,00 €.

Desde el inicio de las obras hasta su recepcién se debera colocar el cartel oficial debidamente
cubierto, lo que se acreditara mediante el envio de dos fotografias, una del propio cartel y otra del
cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputacion transfiera al
ayuntamiento el importe de la aportacion provincial al Plan. Esta documentacion se acompaifiara a la
primera certificacion de ejecucién de las obras.

Junto con la primera certificacion se debera adjuntar el “acta de comprobacion del replanteo” y con la
ultima certificacion de ejecucién, se debera adjuntar la correspondiente "acta de recepcion”.

Para los suministros, debera presentarse la factura con el detalle del suministro, segln figura en el
pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el érgano municipal competente junto con el acta de
recepcion.

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los articulos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se debera acompaiiar la certificacion
expedida por el 6rgano competente del ayuntamiento de la percepcién de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administracion o entes
publicos o privados, nacionales, de la Uniéon Europea o de organismos internacionales, con el fin de
verificar que la concurrencia no supera el coste de la actuacién subvencionada.
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4.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El Plan PAS 2015, en sus dos apartados PAS INVERSIONES y PAS CONVENIQOS, se fue ejecutando
durante todo el afio 2016 de modo que su situacion a 31 de diciembre de 2016 era la siguiente:

SITUACION PAS 2015 A 31 12 2016

DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 36.095.664,24 3.370.734,58 |  39.466.398,82
OBRAi;JES;'g;'FT{ES B 23.504.883,72 3.052.070,65 |  26.556.954,37
o e OBRAS 10.297.242,16 58.068,96 |  10.356.211,12
EJAE\SSJJ[A)%%CS;I%‘?\IRE 1.544.007,57 2.506,37 1.546.513,94

Especificamente, los datos a 31 de diciembre de 2016 de reconocimiento de obligacién (fase O) y

pago realizado (fase R) de las “inversiones financieramente sostenibles” incluidas en el PAS

INVERSIONES, agrupados por programas, son los siguientes:

PAS INVERSIONES 2015
AGA Obligaciones Pagos

Org. A Eco! Descyipeian Reconocidas | realizados
0430 1534 76201 | Vias publicas 232.513,95| 232.513,95
0430 1603 76201 | Alcantarillado 73.331,80 73.331,80
0430 1713 76201 |Parques y jardines 89.181,51 89.181,51
0430 4536 76201 | Carreteras 180.870,27| 180.870,27
0430 93393 76201 | Gestion del patrimonio 783.490,69| 783.490,69

TOTAL 1.359.388,22 | 1.359.388,22

Los datos a 31 de diciembre de 2016 de reconocimiento de obligacion (fase O) y pago realizado
(fase R) de las inversiones incluidas en el PAS CONVENIOS, agrupados por programas, son los

siguientes:
PAS CONVENIOS 2015
Rt Obligaciones Pagos
Org. Rre: gces Desctipcign Reconocidas | realizados
0430 1532 76201 | Pav vias publicas 10.025,50 10.025,50
0430 4532 76201 [Carreteras 174.593,85| 174.593,85
TOTAL 184.619,35| 184.619,35
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5.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Plan PAS 2015, en sus dos apartados PAS INVERSIONES y PAS CONVENIOS, continuo
ejecutandose durante el afio 2017 de modo que su situacién a 31 de diciembre de 2017 era la

siguiente:
DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO APROBADO 36.005.664,24 3.370.734,58 39.466.398,82
APROBADO MENOS OBRAS ANULADAS | 35 505 146 48 2.334.004,96 37.922.151,44
OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR 2.435.823,30 232.664,87 2.668.488,17
IMPORTES OBRAS ADJUDICADAS 25.396.990,62 621.790,41 26.018.781,03
EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 19.897.459,48 547.171,60 20.444.631,08

Los datos a 31 de diciembre de 2017 de reconocimiento de obligacién (fase O) del PAS
INVERSIONES que incluye las “inversiones financieramente sostenibles, asi como de las inversiones
incluidas en el PAS CONVENIOS, agrupados por programas, son los siguientes:

PAS
FREGRAMA PAS INVERSIONES | CONVENIOS OTAL
133 Ordenacién del trafico 137.846,47 137.846,47
135 Proteccién civil 0,00 79.134,85 79.134,85
1531 Vias publicas 0,00 86.057,62 86.057,62
1532 Vias publicas 0,00 188.943,39 188.943,39
1534 Vias publicas 5.300.069,16 5.300.069,16
1603 Alcantarillado 644.563,45 644.563,45
1611 Abastecimiento agua 0,00 326.216,00 326.216,00
1612 Abastecimiento agua 443.296,05 443.296,05
1651 Alumbrado publico 0,00 52.564,11 52.564,11
1653 Alumbrado publico 303.876,67 303.876,67
1713 Pargues y jardiines 2.521.915,66 2.521.915,66
17228 Medio Ambiente 100.436,25 100.436,25
3331 Museos 0,00 105.457,14 105.457,14
3367 Patrimonio historico 26.937,02 26.937,02
337 Centros civicos 0,00 175.489,41 175.489,41
342 Instalaciones deportivas 0,00 298.420,00 298.420,00
4311 Comercio 0,00 60.263,81 60.263,81
4422 Infraestructuras transporte 18.160,96 18.160,96
4532 Carreteras 0,00 133.885,04 133.885,04
4536 Carreteras 2.356.034,15 2.356.034,15
4541 Caminos vecinales 0,00 67.766,95 67.766,95
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PAS
FROGRSMA PAS INVERSIONES | CONVENIOS TOTAL

4543 Caminos vecinales 790.387,30 790.387,30
93391 Gestidn Patrimonio 0,00 155.667,95 155.667,95
93393 Gestién Patrimonio 3.980.062,50 3.980.062,50
TOTAL 16.623.585,64 1.729.866,27 18.353.451,91

6.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Plan PAS 2015, en sus dos apartados PAS INVERSIONES y PAS CONVENIOS, continué
ejecutandose durante el afio 2018 de modo que su situacion a 31 de diciembre de 2018 era la
siguiente:

DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO APROBADO 36.095.664,24 3.370.734,58 30.466.398,82
OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR 1.048.283,38 1.109.016,77 3.057.300,15
IMPORTES OBRAS ADJUDICADAS 27.736.658,02 959.878.70 28.696.536,72
EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 25.511.808 75 620.722,56 26.132.531,31

Los datos a 31 de diciembre de 2018 de reconocimiento de obligacion (fase O) del PAS
INVERSIONES que incluye las “inversiones financieramente sostenibles, asi como de las inversiones
incluidas en el PAS CONVENIOS, agrupados por programas, son los siguientes:

PAS
PROGRAMA PAS INVERSIONES | CONVENIOS JGIat

1333 Ordenacion del tréfico 92.306,73 0 92.306,73
1534 Vias publicas 1.321.422,39 0 1.321.422,39
1603 Alcantarillado 170.550,00 0 170.550,00
1611 Abastecimiento agua 0,00 56.118,16 56.118,16
1612 Abastecimiento agua 354.964,70 0 354.964,7
1653 Alumbrado publico 384.336,77 0 384.336,77
1713 Pargues y jardiines 1.359.633,90 0 1.359.633,90
17228 Medio Ambiente 73.817,39 0 73.817,39
4323 inform y promocién turistica 57.444,72 0 57.444,72
4536 Carreteras 140.038,73 0 140.038,73
4543 Caminos vecinales 251.089,92 0 251.089,92
93393 Gestion Patrimonio 1.272.040,89 0 1.272.040,89

TOTAL 5.477.646,14 56.118,16 5.533.764,30
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7.- CONCLUSION

El resumen de las obligaciones reconocidas durante los afios 2016, 2017 y 2018 es el siguiente:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DIPUTACION FASE “0”

PAS PAS TOTAL
INVERSIONES | CONVENIOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016 1.359.388,22 184.619,35 1.5644.007,57

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 16.623.585,64 1.729.866,27 | 18.353.451,91

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 5.477.646,14 56.118,16 5.633.764,30

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 23.460.620,00 | 1.970.603,78 | 25.431.223,78

En conclusién, puede afirmarse que el apartado PAS INVERSIONES del Plan de Accién Social
(PAS) 2015, que esta financiado con superavit de la Diputacion, se ha destinado a la financiacién de
inversiones financieramente sostenibles, y su tramitacién se ha realizado cumpliendo con las
exigencias de la nueva Disposicion adicional decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposicion
adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

A Coruia, 24 de enero de 2019

La Jefa del Servicio de
Gestién de Plarég

Susana Rouyto Penabad
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Servizode Xestion de Plans

Asunto: Informe sobre la situacion a 31 de diciembre de 2018
del Plan de Accién Social PAS Adicional 1/2015

1.- ANTECEDENTES Y BASES REGULADORAS DEL PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS) 2015
BASE Y ADICIONAL

El Pleno de la Diputacion en sesidon realizada el dia 8 de octubre de 2015 aprobd las Bases
reguladoras del Plan de Accién Social {(PAS), cuyo texto integro se publicd en el Boletin Oficial de la
Provincia (BOP) n° 196 del 14 de octubre de 2015, al que la Diputacién destinaba una aportacién
provincial por importe de 33.000.000,00 €. A continuacién se envid una circular a los 93
ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan, en la que se comunicaba la aprobacion de las
Bases y el importe concreto de la aportacion de la Diputacidén asignada a cada uno de ellos como

resultado de la aplicacion de los criterios objetivos de asignacion de fondos previstos en las Bases.

Dado que la aportacion provincial a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, su
tramitacion se debia realizar cumpliendo con los requisitos de la citada nueva disposicion adicional
decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las
actuaciones a financiar con cargo al Plan, que deben ser financieramente sostenibles, y a la

documentacion a presentar.

En las Bases reguladoras del PAS 2015 se indica que la finalidad de este Plan es cooperar con los
ayuntamientos en la realizacién de “inversiones financieramente sostenibles” y que tengan en su
mayor parte un “caracter social”, en el sentido de ir destinados a mejorar fas condiciones de vida de la
poblacion, principalmente de la infancia, de la juventud, de las mujeres, de las personas mayores, de
las personas con diversidades funcionales y necesidades especiales, y de otros colectivos que

necesiten de especial apoyo y proteccién.

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” que constituyen el objeto del

Plan del siguiente modo:

“Por lo que se refiere al aspecto de realizacion de “inversiones financieramente sostenibles”, dado que
esta previsto que este Plan se financie en la anualidad 2015 con cargo al superavit presupuestario,
las inversiones que soliciten los ayuntamientos deben cumplir los requisitos fijados para las
“inversiones financieramente sostenibles” en la disposicién adicional decimosexta de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales afiadida por el Decreto-Ley 2/2014, del 21 de febrero (BOE n°
46 del 22 de febrero de 2014).
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La citada disposicién adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas Locales concreta
los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las “inversiones financieramente sostenibles” que
pueden financiarse con superavit presupuestario, a los efectos de lo dispuesto en la disposicion
adicional sexta de la Ley organica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se soliciten
dentro de este Plan deben cumplir los siguientes requisitos:

A) Deben ser obras de competencia municipal, segtin lo establecido en los articulos 25 y 26 de
la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, en su redaccién dada por la Ley 27/2013, del 27 de
diciembre, de racionalizacién y sostenibilidad de la Administracién Local (BOE n° 312 del 30 de
diciembre de 2013).

B) Deben tener reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer
pérrafo de la citada nueva disposicion adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, de entre los programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada
por la Orden HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes:

160. Alcantarillado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable
162. Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos
165. Alumbrado publico

172. Proteccion y mejora del medio ambiente

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
422. Industria

425. Energia

431. Comercio

432. Informacién y promocion turistica

441. Transporte de viajeros

442. Infraestructuras del transporte

452. Recursos hidréaulicos

463. Investigacion cientifica, técnica y aplicada

491. Sociedad de la informacién

492. Gestién del conocimiento

También podréan corresponder con los siguientes programas del segundo parrafo de esta norma, pero
con la indicacion de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento
de los capitulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos de inversiones requerira
autorizacién previa de la Secretaria general de coordinacién autonémica y local del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas.

133. Ordenacion del tréfico y del estacionamiento

183. Vias publicas

171. Parques y jardines

336. Proteccién y gestién del Patrimonio histérico-artistico

453. Carreteras

454. Caminos vecinales

933. Gestion del patrimonio (sblo aplicable a los gastos de rehabilitacion y conservacion)
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Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehiculos, salvo los
destinados a la prestacién del servicio publico de transporte.

C) Deben ser obras con un presupuesto minimo de 30.000,00 €, IVA incluido, con una vida util
superior a 6 anios, y su ejecucion, mantenimiento y liquidacién debe permitir dar cumplimiento a los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

D) En todo caso, deben ser inversiones para los que el ayuntamiento tenga la plena
disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecucioén, y que no precisen de autorizaciones o, en
caso de que sean precisas, deberan detallarse, y el ayuntamiento deberé acreditar documentalmente
que ya cuenta con ellas 0 que las solicité antes del final del plazo de presentacién de la solicitud de
este Plan, adjuntando los correspondientes documentos."

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con
las exigencias de la citada nueva disposicién adicional decimosexta, deben estar al corriente en sus
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo previsto en la
disposicion adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de no cumplirio,
deben informar si la inversién puede suponer o no gastos de mantenimiento y acreditarlo en su Plan

econémico financiero convenientemente aprobado.

Por ultimo, por lo que se refiere a la financiacion, el PAS 2015 es un Plan propio de la Diputacién de
A Corufia que se financia entre esta Diputacién y los ayuntamientos que voluntariamente quieran
realizar aportaciones para la financiacion de las actuaciones a realizar. El importe total de la
aportacion provincial inicialmente prevista a este Plan ascendia a 33.000.000,00 euros procedentes
del superavit de la Diputacion, que se distribuyd objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la

provincia aplicando las variables ponderadas que se indican a continuacién:

10% Cuota fija

5% Esfuerzo fiscal

15% Numero de parroquias
35% Poblacioén total

35% Superficie

De la aplicacion de estos porcentajes a los datos de los 93 ayuntamientos destinatarios del Plan

resulta la cantidad de la aportacién provincial que se les asigna a cada uno de ellos.

Por otra parte, se hace constar que ademas de estas inversiones financieramente sostenibles
financiadas con cargo al crédito procedente del superavit de esta Diputacién por importe de
33.000.000,00 € repartidos objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la provincia, también se
incluyen en este Plan PAS 2015 inversiones por importe de 3.114.918,83 € para algunos
ayuntamientos que habian pedido una subvencién nominativa que ya tenia crédito aprobado en el
presupuesto provincial en la correspondiente partida, pero que no habia sido aprobada. Estas
inversiones, que se incluyen en el apartado PAS-Convenios, dado que no se financian con cargo al
superavit presupuestario de la Diputacién, no estan afectadas por la necesidad de ser financieramente

sostenibles.
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En la Base 5 se concreta la documentacién que los ayuntamientos tuvieron que presentar de
manera telematica hasta el 18 de diciembre de 2015 para participar en este Plan, entre la que figura
el proyecto técnico, informes técnicos, acreditacion de que el ayuntamiento cuenta con la
disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecucion, y
especificamente, para acreditar su naturaleza de inversion financieramente sostenible, una “memoria
econdmica de la Alcaldia”, con una prevision de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida
atil y la proyeccién de los efectos econémicos, asi como un “informe de la Intervencion o Secretaria-
Intervencion” del Ayuntamiento, analizando la memoria econémica de la Alcaldia, y pronunciandose

sobre si la inversion propuesta relne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.
2.- APROBACION DEL PLAN PAS ADICIONAL 1/2015

El PAS 2015 fue aprobado por el pleno de esta Diputacion y en él se incluyeron las inversiones
financiieramente sostenibles solicitadas por los ayuntamientos, que se financiaban con cargo a los
33.000.000,00 € de aportacion provincial destinados a este Plan, comenzando entonces la

contratacién y ejecucion de las obras.

En las Bases del PAS 2015 se contemplaba la posiblidad de que los ayuntamientos solicitaran, junto
con el Plan Base, obras supletorias para su aprobacion de forma condicionada a que se produjeran
bajas de licitacién en las obras del Plan Base.

Por ello, una vez adjudicadas la mayoria de las obras, mediante Resolucion de Presidencia n® 38964
de 1 de diciembre de 2017, se aprobo el PAS Adicional 1/2015 para reinvertir las bajas de licitacién en
los ayuntamientos en los que se habian producido, que las destinaban a financiar las obras ya

previstas en el Plan Complementario aprobado con el PAS 2015 Base. Sus datos son los siguientes:

DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PAS ADICIONAL 1/2015 2.435.823,30 232.664,87 2.668.488,17
PAS ADICIONAL 1/ 2015
1534 | Vias publicas 1.133.474,28
1713 | Parques e xardins 493.066,74

4422 | Infraestruturas do transporte 70.554,74

45336 | Estradas 30.246,77
93393 | Xestion del patrimonio 708.480,77
TOTAL 2.435.823,30
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3.- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
APORTACION PROVINCIAL

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratacion de las
obras se realiza por los respectivos ayuntamientos por delegacion de la Diputacién, quienes deberan
enviar la documentacion que se indica en la citada Base.

La contratacién se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (BOE n° 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-tipo de
clausulas administrativas particulares aprobados por esta Diputacion. La presentacion de la
documentacion de adjudicacion se realiza por los ayuntamientos de forma telematica a través de la
plataforma SUBTEL de esta Diputacion.

La ejecucion de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo
con el proyecto técnico aprobado. Todas las inversiones deben estar terminadas el 1 de noviembre
de 2017, aunque este plazo ha sido prorrogado & solicitud de algunos ayuntamientos, hasta el 30 de
junio de 2018.

El pago al ayuntamiento del importe de la aportacion provincial se realizara a la vista de las
certificaciones de ejecucion de las obras o facturas de los suministros, aprobadas por el érgano
municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputacién de manera telematica. Se
procurara que las certificaciones de ejecucion de obras sean por un presupuesto superior a los
6.000,00 €.

Desde el inicio de las obras hasta su recepcion se deberd colocar el cartel oficial debidamente
cubierto, lo que se acreditara mediante el envio de dos fotografias, una del propio cartel y otra del
cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputacion transfiera al
ayuntamiento el importe de la aportacién provincial al Plan. Esta documentacion se acompanara a la
primera certificacion de ejecucion de las obras.

Junto con la primera certificacion se deberd adjuntar el “acta de comprobacion del replanteo” y con la
Ultima certificacion de ejecucion, se debera adjuntar la correspondiente "acta de recepcion”.

Para los suministros, debera presentarse la factura con el detalle del suministro, segun figura en el
pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el érgano municipal competente junto con el acta de
recepcion.

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los articulos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se debera acompanar la certificacion
expedida por el organo competente del ayuntamiento de la percepcién de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administracién o entes
publicos o privados, nacionales, de la Unién Europea o de organismos internacionales, con el fin de
verificar que la concurrencia no supera el coste de la actuacién subvencionada.
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4.- SITUACION DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El PAS Adicional 1/2015, aprobado mediante Resolucién de Presidencia de 1 de diciembre de 2017,
comenzo a ejecutase en el afio 2018, de modo que su situaciéon a 31 de diciembre de 2018 era la

siguiente:
DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO APROBADO 2.435.823,30 232.664,87 | 2.668.488,17
OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR | 490 619,93 138.546,98 | 829.166,01
IMPORTES OBRAS ADJUDICADAS 1.456.092,82 32.994,86 | 1.489.087,68
EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 522.731,45 4172,07 | 526.903,52
PAS ADICIONAL 1/ 2015
1534 Vias publicas 145.454,72
1713 Parques e xardins 25.787,92
45336 | Estradas 20.886,66
93393 | Xestidon del patrimonio 330.602,15
TOTAL 522.731,45
5.- CONCLUSION
El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
RASIADIGIGNAL k2015 financier!:r;eer:ti:r;isstenibles
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 522.731,45

En conclusién, puede afirmarse que el apartado PAS INVERSIONES del Plan de Accion Social
(PAS) 2015, que esta financiado con superdvit de la Diputacion, se ha destinado a la financiacion de
inversiones financieramente sostenibles, y su tramitacion se ha realizado cumpliendo con las
exigencias de la nueva Disposicion adicional decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposicién

adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

A Coruiia, 24 de enero de 2019

La Jefa del Servicio de
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Servicio de Gestion de Planes

Asunto: Informe sobre la situacion a 31 de diciembre de 2018
de las inversiones financieramente sostenibles del
POS+ 2017

1.- POS +2017: BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES

El Pleno de esta Diputacién en sesién celebrada el dia 25 de noviembre de 2016 aprob¢ las Bases
reguladoras del "Plan provincial de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal"
(Plan unico de concellos) POS+ 2017, cuyo texto integro se publico en el Boletin Oficial de la
Provincia (BOP) n° 226 del 29 de noviembre de 2016. El POS+ 2017 se financia con los tres tipos de
aportaciones provinciales que a continuacién se indican, por un importe total de 74.000.000,00 €, que
fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de

asignacion de fondos previstos en las Bases:

32.500.000,00 €

20.000.000,00 €

Aportacion provincial 2017

Aportacioén provincial 2016

Préstamo provincial 2017 21.500.000,00 €

TOTAL 74.000.000,00 €

La aportacion provincial 2016 a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, por lo que
su tramitacion se debia realizar cumpliendo con los requisitos de la disposicidn adicional decimosexta
del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentacién a presentar.

En las Bases reguladoras del POS+ 2017 se indica que el Plan introduce importantes novedades en
relacién con los Planes de ejercicios anteriores, destacando entre sus finalidades las de reducir el
ndmero de planes de cooperacién con los ayuntamientos mediante la integracién de los Planes
Especiales y 11 lineas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboracién con los
ayuntamientos, hacer un Plan dinamico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a
la reduccion de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoracién de

sus préstamos con entidades financieras.
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Por ello, el POS+2017 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su
autonom{a municipal, podran decidir el destino de los tres tipos de aportacién provincial que les fue

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla:

POS + 2017
TABLA CON TIPOS DE APORTACION PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO

APORTACION PROVINCIAL APORTACION PROVINCIAL PRESTAMO PROVINCIAL 2017

2017 2016
-superavit- (21.500.000,00 €)
(32.500.000,00 €) (20.000.000,00 €)
Pago a proveedores Pago a proveedores BRI % :

Gastos corrientes

»
—
=
(@]
w

Obras o suministros Obras o suministros QObras o sumini
financieramente sostenibles

Honorarios de redaccion de RESSRRSe s TR

proyectos RRRERRE 3 SRR

Aportaciones municipales para | Aportaciones municipales para
inversiones incluidas en otros | inversiones financieramente g3 5
Planes, Programas o Convenios | sostenibles incluidas en otros S &

Il
K
!

Planes, Programas o Convenios

s Reduccién de la deuda del
ayuntamiento  con  entidades
financieras

K
LK

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” a las que debe destinarse la
aportacién provincial 2016 del POS+ 2017 del siguiente modo:
"Inversiones _financieramente __sostenibles (“Aportaciéon provincial 2016”, ‘“Inversiones
excepcionales previstas en el Ultimo pérrafo de la Base 2.1” y “Plan Complementario”)

Ademds, para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportacion provincial
2016”, “inversiones excepcionales previstas en el ultimo pérrafo de la Base 2.1" y "Plan
Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser ‘“inversiones financieramente
sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la citada disposicién adicional decimosexta de la
Ley reguladora de las haciendas locales.

Dicha disposicién concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones
“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superavit presupuestario, a los
efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional sexta de la Ley organica 2/2012, del 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se
soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener
reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primero parrafo de la
citada nueva disposicién adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los
programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden
HAP del 14 de marzo de 2014, con lo que los programas actualizados son los siguientes:
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160. Alcantarillado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable
162. Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos
165. Alumbrado publico

172. Proteccion y mejora del medio natural

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
422. Industria

425. Energia

431. Comercio

432. Informacién y promocion turistica

441. Transporte de viajeros

442. Infraestructuras del transporte

452. Recursos hidraulicos

463. Investigacidn cientifica, técnica y aplicada

491. Sociedad de la informacién

492. Gestion del conocimiento

También podran corresponderse con los siguientes programas del segundo pérrafo de esta
norma, pero con la indicacion de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y
suponga incremento de los capitulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos
de inversiones requerira autorizacion previa de Jla Secretaria general de coordinacién
autonomica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

133. Ordenacion del trafico y del estacionamiento

153. Vias publicas

171. Parques y jardines

336. Proteccidn y gestion del patrimonio histérico-artistico

453. Carreteras

454, Caminos vecinales

933. Gestion del patrimonio (Segun la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaria
de Estado de las Administraciones Publicas, sélo aplicable a los gastos de rehabilitaciéon y
conservacion de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de carédcter
educativo, deportivo, cultural y social)

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehiculos, salvo los
destinados a la prestacion del servicio piblico de transporte.

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con
las exigencias de la disposicion adicional decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deben estar al
corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo
previsto en la disposicién adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de
no cumplirlo, deben informar si la inversién puede suponer o no gastos de mantenimiento y
acreditarlo en su Plan econémico financiero convenientemente aprobado.
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En la Base 5 se concreta la documentacién que los ayuntamientos tuvieron que presentar de

manera telematica hasta el 24 de febrero de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura el

proyecto técnico, informes técnicos, acreditacion de que el ayuntamiento cuenta con la disponibilidad

de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecucién, y especificamente, para

acreditar su naturaleza de inversién financieramente sostenible, una “memoria econdmica de la

Alcaldia”, con una prevision de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida dtil y la

proyeccion de los efectos econdmicos, asi como un “informe de la Intervencién o Secretaria-

Intervencion” del Ayuntamiento, analizando la memoria econdmica de la Alcaldia, y pronunciandose

sobre si la inversion propuesta retne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.

2.- APROBACION DEL PLAN POS+ 2017

El POS+ 2017 fue aprobado por el Pleno de esta Diputacién en la sesion celebrada el 8 de junio de

2017 y el resumen de sus datos de financiacion y objetos es el siguiente:

POS+ 2017

RESUMEN OBJETOS, TIPOS DE APORTACION PROVINCIAL, PARTIDAS, Y APORTACION MUNICIPAL

OBJETOS APORTACION APORTACION PRESTAMO TOTAL AYTO TOTAL
PROVINCIAL PROVINCIAL 2016 | PROVINCIAL 2017
APORTACION
2017 -superavit- PROVINCIAL
Cap I Cap Il B Cap I
Pago a 0430/4592/46201 0430/4594/46201
proveedores
1.046.920,31 1.508.486,84 : 2.555.407,15
Cap VI Cap Vi 4 Cap Vi
0430/4592/76201 | 0430/4594/76201 : s
108.509,12 421.983,44 - 530.492,56
Total pago Total pago : . % Subotal pago
proveedores proveedores proveedores
1.155.429,43 1.930.470,28 st 3.085.899,71 0,00 3.085.899,71
0430/4592/46201 2
Gastos S S0l
corrientes 21.675.284,65 X% % 21.675.284,65 0,00 | 21.675.284,65
0430/4592/76201 | VARIAS 0430/9434/82120
obras o - === — —————— i
suminist. 9.334.071,18 17.494.417,77 9.239.950,54 | 36.068.439,49 3.698.670,18 | 39.767.109,67




=
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Honorarios | 0430/4592/76201 S

redaccién X %

proyectos 97.188,92 & R 97.188,92 0,00 97.188,92
Aportac | 0430/4592/76201

municipal VARIAS

a otros

Planes 238.025,82 574.221,56 B35 2R 812.247,38 0,00 812.247,38

%) 0430/9434/82120

Reduccién R

deuda BB X

entidades [ '::-:- i
financieras [ESSSEREER % 5.461.214,68 5.461.214,68 0,00 5.461.214,68
TOTAL 32.500.000,00 19.999.109,61 14.701.165,22 | 67.200.274,83 | | 3.698.670,18 | 70.898.945,01

Para facilitar el seguimiento de las "inversiones financieramente sostenibles" de forma detallada, cada

una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida presupuestaria especifica

segun el tipo de inversion de que se trate, dentro de los programas previstos.

APORTACION PROVINCIAL 2016 DESGLOSADA SEGUN EL TIPO DE INVERSION
PARTIDA OBRAS/SUMINST APORTAC TOTAL

Vias publicas 430 1535 76201 7.670.695,24 75.663,17 7.746.358,41
Alcantarillado 430 1604 76201 1.925.064,36 1.925.064,36
Abastecimiento agua |430 1613 76201 741.735,38 105.644,42 847.379,80
Recogida residuos 430 16214 76201 0,00 36.630,67 36.630,67
Alumbrado publico 430 1654 76201 614.711,40 614.711,40
Parques y jardiines 430 1714 76201 406.109,36 406.109,36
Comercio 430 4315 76201 0,00 157.006,01 157.006,01
Carreteras 430 4539 76201 3.264.402,96 3.264.402,96
Caminos vecinales 430 4544 76201 1.827.765,12 1.827.765,12
Gestion Patrimonio 430 93394 76201 1.043.933,95 199.277,29 1.243.211,24

TOTAL 17.494.417,77 574.221,56 | 18.068.639,33
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3.- PAGO A PROVEDORES

En la Base 9.1 de las reguladoras del Plan se establece que después de que el Pleno de la
Diputacion apruebe el Plan, se procedera a transferir a los ayuntamientos que correspondan, con
caréacter prepagable, las cantidades destinadas al pago de sus proveedores, y que posteriormente
cada ayuntamiento deberd presentar hasta el 31 de marzo de 2018 un informe justificativo de los
pagos realizados.

La Diputacién ya ha transferido a los ayuntamientos las cantidades correspondientes al pago a sus
proveedores segun se detalla en la siguiente tabla, desglosando las cantidades que corresponden a
los capitulos Il y VI, y las que se financian con cargo a la aportacioén provincial 2016 y 2017:

PAGO A PROVEEDORES
24 AYUNTAMIENTOS
APORTACION APORTACION
PROV. 2017 PROV. 2016 TOTAL
Capitulo Il 1.046.920,31 1.508.486,84 2.555.407,15
Capitulo VI 108.509,12 421.983,44 530.492,56
Total 1.155.429,43 1.930.470,28 3.085.899,71

4.- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS INVERSIONES Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA APORTACION PROVINCIAL

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratacion de las
inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos, quienes deberan enviar la documentacién
que se indica en la citada Base hasta el dia 30 de noviembre de 2017. No obstante, teniendo en
cuenta que el POS+ 2017 se aprobd en junio de 2017, este plazo ha sido prorrogado de oficio para
todas las obras pendientes de adjudicar hasta el 30 de junio de 2018.

La contratacion de las inversiones se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (BOE n° 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-
tipo de clausulas administrativas particulares aprobados por esta Diputacién. La presentacion de la
documentacién de adjudicacion se realiza por los ayuntamientos de forma telematica a través de la
plataforma SUBTEL de esta Diputacion.

La ejecucion de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo
con el proyecto técnico aprobado. Todas las inversiones deben estar terminadas el 30 de noviembre
de 2018, aunque este plazo podra ser prorrogado a solicitud motivada de los ayuntamientos.

El pago al ayuntamiento del importe de la aportacién provincial se realizara a la vista de las
certificaciones de ejecucidn de las obras o facturas de los suministros aprobados por el érgano
municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputacién de manera telematica. Se
procurard que las certificaciones de ejecucion de obras sean por un presupuesto superior a los
6.000,00 €.
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Desde el inicio de las obras hasta su recepcion se debera colocar el cartel oficial debidamente
cubierto, lo que se acreditard mediante el envio de dos fotografias, una del propio cartel y otra del
cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputacién transfiera al
ayuntamiento el importe de la aportacion provincial a la obra. Esta documentacién se acompafiara a
la primera certificacion de ejecucion de las obras.

Junto con la primera certificacion se debera adjuntar el “acta de comprobacion del replanteo” y con la
ultima certificacion de ejecucién, se debera adjuntar la correspondiente "acta de recepcion".

Para los suministros, debera presentarse la factura con el detalle del suministro, segun figura en el
pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el érgano municipal competente junto con el acta de
recepcion.

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los articulos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se debera acompafar una certificaciéon
expedida por el 6rgano competente del ayuntamiento de la percepcion de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administracion o entes
publicos o privados, nacionales, de la Union Europea o de organismos internacionales, con el fin de
verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuaciéon subvencionada.

5.- SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ 2017

En el POS+ 2017 se financian con cargo a la aportacidn provincial 2016, procedente del superavit,
tanto “"inversiones financieramente sostenibles”, numeradas de la 101 a la 276, como "aportaciones
municipales" para la realizacion de inversiones financieramente sostenibles incluidas en otros Planes
Programas o Convenios.

5.1.- INVERSIONES FINANCIERMENTE SOSTENIBLES

La ejecucion de las inversiones financieramente sostenibles incluidas en el POS+ 2017 comenzd en
el ultimo trimestre de 2017, de forma que al finalizar el ejercicio 2017 ya se habian reconocido
obligaciones por las obras justificadas, seglin se detalla a continuacion:

SITUACION POS+ 2017 A 31 12 2017
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
Obras n® 101 a 276
DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 17.494.417,77 1.031.037,07 18.525.454,84
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 13.470.885,58 454.550,89 13.925.436,47
IMPORTES OBRAS
UL 3.506.771,64 118.245.36 3.625.017,00
EJECUTADO SOBRE

N lbacioN 0,00 386.581.08 386.581,08
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El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones
financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportacion provincial 2016 del POS+ 2017,
desglosado por partidas, es el siguiente:

15635 | Vias publicas 53.264,91
1604 Alcantarillado 13.215,26
1654 | Alumbrado publico 90.598,75
4539 Carreteras 229.502,16

TOTAL 386.581,08

5.2- APORTACIONES MUNICIPALES PARA LA REALIZACION DE INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES INCLUIDAS EN OTROS PLANES PROGRAMAS O
CONVENIOS

En el POS+ 2017 se incluye la financiacion, con cargo a la aportacién provincial 2016, de
aportaciones municipales para la realizacién de inversiones financieramente sostenibles incluidas en
otros Planes, Programas o Convenios, cuya ejecucion aun no ha comenzado.

Los datos aprobados son los siguientes:

SITUACION POS+ 2017 A 31 12 2017
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
Aportaciones municipales a otros Planes Programas o Convenios n°® 501 a 509

DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 574.221,56 0,00 574.221,56
EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 0,00 0,00 0,00

6.- SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ 2017

Las inversiones financieramente sostenibles del POS+ 2017, en sus dos apartados de inversiones y
aportaciones municipales a otros Planes Programas o Convenios, continuaron ejecutandose durante
todo el afio 2018, de modo que su situacion a 31 de diciembre de 2018 era la siguiente:
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SITUACION POS+ 2017 A 31 12 2018
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
Obras n°® 101 a 276 y aportaciones n° 501 a 509
DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 18.031.565,15 092.176 41 19.023.741,56
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 2.032.524,37 40.775,42 2.073.299,79
IMPORTES OBRAS
A 12.825.696,52 204.613,04 13.030.309,56
EJECUTADO SOBRE
S 8.355.580,08 93.512,03 8.449.092,11

El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones
financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportacion provincial 2016 del POS+ 2017,
desglosado por partidas, es el siguiente:

1535 Vias publicas 4.494.134,71
1604 Alcantarillado 665.741,69
1613 Abastecimiento agua 573.733,00
1654 Alumbrado publico 139.659,28
1714 Parques y jardines 103.839,72
4539 Carreteras 1.374.508,25
4544 Caminos vecinales 535.738,32
93394 Gestidn del Patrimonio 81.644,02

TOTAL 7.968.998,99

7.- CONCLUSION

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Inversiones
POS+ 2017 financieramente
sostenibles
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 386.581,08
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 7.968.998,99
TOTAL 8.355.580,07
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En conclusién, puede afirmarse que en el POS+ 2017 la aportacion provincial 2016 (superavit), se ha
destinado a la financiacidn de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitacién se ha
realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposicion adicional decimosexta del Texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los
efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A Corufia, 24 de enero de 2019

La Jefa del Servicio de
Gestion de Rlanes

g(@

Susana Rouco Penabad
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Servicio de Gestion de Planes

Asunto: Informe sobre la situacién a 31 de diciembre de 2018
de las inversiones financieramente sostenibles del
POS+ ADICIONAL 1/2017

1.- POS + 2017 BASE Y ADICIONAL: BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES

El Pleno de esta Diputacion en sesion celebrada el dia 25 de noviembre de 2016 aprobé las Bases
reguladoras del "Plan provincial de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal”
(Plan anico de concellos) POS+ 2017, cuyo texto integro se publicd en el Boletin Oficial de la
Provincia (BOP) n°® 226 del 29 de noviembre de 2016. El POS+ 2017 se financia con los tres tipos de
aportaciones provinciales que a continuacion se indican, por un importe total de 74.000.000,00 €, que
fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de

asignacion de fondos previstos en las Bases:

Aportacion provincial 2017 32.500.000,00 €
Aportacion provincial 2016 20.000.000,00 €
Préstamo provincial 2017 21.500.000,00 €

TOTAL 74.000.000,00 €

La aportacién provincial 2016 a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, por lo que
su tramitacion se debia realizar cumpliendo con los requisitos de la disposicion adicional decimosexta
del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar

con cargo al Plan, que deben ser “financieramente sostenibles”, y a la documentacién a presentar.

En las Bases reguladoras del POS+ 2017 se indica que el Plan introduce importantes novedades en
relacion con los Planes de ejercicios anteriores, destacando entre sus finalidades las de reducir el
nimero de planes de cooperacion con los ayuntamientos mediante la integracion de los Planes
Especiales y 11 lineas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboracion con los
ayuntamientos, hacer un Plan dinamico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a
la reduccién de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoracién de

sus préstamos con entidades financieras.
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Por ello, el POS+2017 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su

autonomia municipal, podran decidir el destino de los tres tipos de aportacién provincial que les fue

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla:

POS + 2017

TABLA CON TIPOS DE APORTACION PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO

APORTACION PROVINCIAL APORTACION PROVINCIAL
2017 2016
-superavit-
(32.500.000,00 €) (20.000.000,00 €)

Pago a proveedores

Pago a proveedores

Gastos corrientes

PRESTAMO PROVINCIAL 2017

(21.500.000,00 €)

WO

Obras o suministros

ministros
mente sostenible

Obras o su
financiera
HRR X

bras o suministros

Honorarios de
proyectos

redacciéon de

Aportaciones municipales para
inversiones incluidas en otros
Planes, Programas o Convenios

Aportaciones municipales para

inversiones financieramente
sostenibles incluidas en otros

%

W
o
o
.
%

Planes, Programas o Convenios R RRRRRRss E_EE
% S aamaas BRResk s e Reduccion de la deuda de
X 5K ayuntamiento con  entidades
o & financieras

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” a las que debe destinarse la
aportacion provincial 2016 del POS+ 2017 del siguiente modo:

"Inversiones _financieramente

sostenibles (“Aportacién  provincial

2016”  “Inversiones

excepcionales previstas en el dltimo parrafo de la Base 2.1" y “Plan Complementario”)

Ademas, para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportacion provincial
2016”, “inversiones excepcionales previstas en el ditimo parrafo de la Base 2.1" y "Plan
Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser ‘inversiones financieramente
sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la citada disposicion adicional decimosexta de la
Ley reguladora de las haciendas locales.

Dicha disposicién concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones
“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superavit presupuestario, a los
efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional sexta de la Ley organica 2/2012, del 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se
soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener
reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primero parrafo de la
citada nueva disposicién adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los
programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden
HAP del 14 de marzo de 2014, con lo que los programas actualizados son los siguientes:
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160. Alcantarillado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable
162. Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos
165. Alumbrado publico

172. Proteccion y mejora del medio natural

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
422. Industria

425. Energia

431. Comercio

432. Informacién y promocién turistica

441. Transporte de viajeros

442. Infraestructuras del transporte

452. Recursos hidraulicos

463. Investigacion cientifica, técnica y aplicada

491. Sociedad de la informacién

492. Gestién del conocimiento

También podran corresponderse con los siguientes programas del segundo parrafo de esta
norma, pero con la indicacion de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y
suponga incremento de los capitulos 1y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos
de inversiones requerird autorizacion previa de la Secretaria general de coordinacion
autonomica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

133. Ordenacién del trafico y del estacionamiento

153. Vias publicas

171. Parques y jardines

336. Proteccidn y gestion del patrimonio histérico-artistico

453. Carreteras

454. Caminos vecinales

933. Gestion del patrimonio (Segun la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaria
de Estado de las Administraciones Publicas, sélo aplicable a los gastos de rehabilitacion y
conservacion de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de caracter
educativo, deportivo, cultural y social)

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehiculos, salvo los
destinados a la prestacion del servicio publico de transporte.

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con
las exigencias de la disposicién adicional decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deben estar al
corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo
previsto en la disposicidén adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de
no cumplirlo, deben informar si la inversidn puede suponer o no gastos de mantenimiento y

acreditarlo en su Plan econdmico financiero convenientemente aprobado.
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En la Base 5 se concreta la documentacion que los ayuntamientos tuvieron que presentar de
manera telematica hasta el 24 de febrero de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura el
proyecto técnico, informes técnicos, acreditacién de que el ayuntamiento cuenta con la disponibilidad
de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecucion, y especificamente, para
acreditar su naturaleza de inversién financieramente sostenible, una “memoria econémica de la
Alcaldia”, con una prevision de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida util y la
proyeccion de los efectos econdmicos, asi como un ‘informe de la Intervencién o Secretaria-
Intervencién” del Ayuntamiento, analizando la memoria econémica de la Alcaldia, y pronunciandose

sobre si la inversion propuesta retne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.

2.- APROBACION DEL PLAN POS+ ADICIONAL 1/2017

El POS+ 2017 fue aprobado por el Pleno de esta Diputacion en la sesidén celebrada el 8 de junio de
2017 y comprendia tanto un Plan Base, integrado por las inversiones y otros objetos solicitados por los
ayuntamientos para ser financiados con cargo a la cantdad asignada, como un Plan Complementario,
integrado por las inversiones financieramente sostenibles solicitadas por los ayuntamientos con
caracter de reserva para ser financiadas, en su momento, con cargo a mayores aportaciones que la
Diputacién acordase realizar al Plan, o con cargo a las bajas de licitacién o anulaciones de proyectos

del Plan Base.

Durante el ejercicio 2017 la Diputacién acordd realizar una mayor aportaciéon al Plan por un importe
total de 16.000.000,00 €, que fue distribuida entre los 93 ayuntamientos de la provincia utilizando los
mismos criterios de reparto del POS. Con cargo a la cantidad asignada, los ayuntamientos solicitaron
la financiacion de inversiones previstas en el Plan Complementario al POS+ 2017 u otras nuevas,
después de aplicar la aportacion provincial asignada al pago de facturas pendientes de pago si las

hubiera.
El POS+Adicional 1/2017 fue aprobado en dos fases: la primera mediante Resolucién de Presidencia
n°® 40.643 de 18 de diciembre de 2017, y la segunda mediante acuerdo plenario de 23 de marzo de

2018.

El resumen de sus datos de financiacion es el siguiente:
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POS+ ADICIONAL 1/ 2017 12 FASE

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y FINANCIACION DESGLOSADA

DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
Pago a provedores 793.773,27 0,00 793.773,27
Inversiones 9.633.659,42 837.552,35 10.471.211,77
TOTAL 10.427.432,69 837.552,35 11.264.985,04

POS+ ADICIONAL 1/ 2017 22 Y ULTIMA FASE

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y FINANCIACION DESGLOSADA

DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
Pago a provedores 233.152,48 0,00 233.152,48
Inversiones 5.292.015,25 515.968,24 5.807.983,49
TOTAL 5.525.167,73 515.968,24 6.041.135,97

POS+ ADICIONAL 1/ 2017 TOTAL

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y FINANCIACION DESGLOSADA

DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL

Pago a provedores 1.026.925,75 0,00 1.026.925,75
Inversiones 14.925.674,67 1.353.520,59 16.279.195,26
TOTAL 15.952.600,42 1.353.520,59 17.306.121,01

POS+ ADICIONAL 1/2017 : FACTURAS 1? Fase 12 Fase Total
0430/4594/46201 Facturas capitulo 11 465.120,72 | 227.025,04 692.145,76
0430/4594/76201 Facturas capitulo VI 328.652,55 6.127,44 | 334.779,99
TOTAL 793.773,27 | 233.152,48 | 1.026.925,75
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Para facilitar el seguimiento de las "inversiones financieramente sostenibles" de forma
detallada, cada una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida
presupuestaria especifica segln el tipo de inversion de que se trate, dentro de los programas

previstos, segun se detalla en la siguiente tabla:

POS+ ADICIONAL 1/2017: INVERSIONES

12 Fase 22 Fase TOTAL

0430/1334/76201 | Ordenacion del trafico 198.037,27 0 198.037,27
0430/1535/76201 | Vias publicas 3.723.208,26 1.486.662,07| 5.209.870,33
0430/1604/76201 | Alcantarillado 644.594,21 717.876,18 | 1.362.470,39
0430/16214/76201 | Recollida de residuos 0 9.883,05 9.883,05
0430/1613/76201 | Abastecimiento de agua 931.094,32 0 931.094,32
0430/1654/76201 | Alumbrado publico 184.269,73 43.714,87 227.984,6
0430/1714/76201 |Parques y jardines 520.258,36 77.755,45 598.013,81
0430/17229/76201 | Medio Ambiente 79.520,72 241.342,66 320.863,38
0430/4324/76201 | Informacion - promoc. turistica. 0 8.037,76 8.037,76
0430/4423/76201 | Infraestruturas del transporte 50.000,00 14.126,91 64.126,91
0430/4539/76201 | Carreteras 2.203.586,16 1.038.902,76 | 3.242.488,92
0430/4544/76201 | Caminos vecinales 796.577,50 635.598,70| 1.432.176,2
0430/4916/76201 | Sociedade da informacion 0 42.301,60 42.301,6
0430/93394/76201 | Gestion del patrimonio 302.512,89 975.813,24 | 1.278.326,13

TOTAL 9.633.659,42 5.292.015,25 | 14.925.674,67

3.- PAGO DE FACTURAS PENDIENTES A PROVEDORES

En la Base 9.1 de las reguladoras del Plan se establece que después de que el Pleno de la
Diputacion apruebe el Plan, se procedera a transferir a los ayuntamientos que correspondan, con
caracter prepagable, las cantidades destinadas al pago de sus proveedores, y que posteriormente
cada ayuntamiento debera presentar un informe justificativo de los pagos realizados.

La Diputaciéon ya ha transferido a los ayuntamientos las cantidades correspondientes al pago a sus
proveedores, segun se detalla en la tabla del apartado anterior, desglosando las cantidades que
corresponden a los capitulos Il y VI.
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4.- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS INVERSIONES Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA APORTACION PROVINCIAL

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratacion de las
inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en la normativa
reguladora de la contratacién administrativa, utilizando los pliegos-tipo de clausulas administrativas
particulares aprobados por esta Diputacion. La presentaciéon de la documentacion de adjudicacion se
realiza por los ayuntamientos de forma telematica, a través de la plataforma SUBTEL de esta
Diputacién.

La ejecucién de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo
con el proyecto técnico aprobado.

E! pago al ayuntamiento del importe de la aportacién provincial se realizard a la vista de las
certificaciones de ejecucion de las obras o facturas de los suministros aprobados por el drgano
municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputacidn de manera telematica. Se
procurara que las certificaciones de ejecucién de obras sean por un presupuesto superior a los
6.000,00 €.

Desde el inicio de las obras hasta su recepcion se debera colocar el cartel oficial debidamente
cubierto, lo que se acreditard mediante el envio de dos fotografias, una del propio cartel y otra del
cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputacion transfiera al
ayuntamiento el importe de la aportacién provincial a la obra. Esta documentacion se acompanara a
la primera certificacion de ejecucidn de las obras.

Junto con la primera certificacion se debera adjuntar el “acta de comprobacion del replanteo” y con la
Ultima certificacion de ejecucion, se debera adjuntar la correspondiente "acta de recepcion".

Para los suministros, debera presentarse la factura con el detalle del suministro, segun figura en el
pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el 6rgano municipal competente junto con el acta de
recepcion.

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los articulos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberd acompafar una certificacion
expedida por el 6rgano competente del ayuntamiento de la percepcién de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administracién o entes
publicos o privados, nacionales, de la Unién Europea o de organismos internacionales, con el fin de
verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuacion subvencionada.

5.- SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2017

El POS+ Adicional 1/2017 se financia con cargo una mayor aportacion provincial al Plan por un
importe total de 16.000.000,00 €, que procede del superavit del ejercicio 2016, por lo que debe
destinarse a "inversiones financieramente sostenibles".
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SITUACION POS+ ADICIONAL 1/2017 A 31122018
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 14.925.674,67 1.353.520,59 16.279.195,26
OBRAS PENDIENTES DE 8.476.328,21 970.025,84 9.446.354,05
ADJUDICAR
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 5.280.295,04 68.185,17 5.348.480,21
EJECUTADO SOBRE
ADJUDICACION 2.053.095,03 47.965,81 2.101.060,84

A 31 de diciembre de 2018, el resumen de los datos de las obligaciones reconocidas
correspondientes a las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo del POS+
Adicional 1/2017, desglosado por partidas, es el siguiente:

1535 Vias publicas 849.523,53
1604 | Alcantarillado 143.437,33
4539 Carreteras 852.802,25
4544 Caminos vecinales 112.557,65
93394 | Gestion del patrimonio 94.774,27

TOTAL 2.053.095,03

6.- CONCLUSION

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

POS+ADICIONAL 1/ 2017 _ Inversiones
financieramente sostenibles
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 2.053.095,03
TOTAL 2.053.095,03

En conclusion, puede afirmarse que en el POS+ Adicional 1/ 2017 la aportacion provincial, que
procedia del superavit, se ha destinado a la financiacion de inversiones financieramente sostenibles, y
su tramitacién se ha realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposicién adicional
decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional sexta de la Ley Organica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A Corufia, 24 de enero de 2019
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Servicio de Gestién de Planes

Asunto: Informe sobre la situacién a 31 de diciembre de 2018
del crédito consignado para inversiones
financieramente sostenibles en el POS+ 2018

1.- POS +2018: BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES

El Pleno de esta Diputacion en sesién celebrada el dia 29 de septiembre de 2017 aprobé las Bases
reguladoras del "Plan provincial de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal"
(Plan dnico de concellos) POS+ 2018, cuyo texto integro se publicd en el Boletin Oficial de la
Provincia (BOP) n° 188 del 3 de octubre de 2017. El POS+ 2018 se financia con los tres tipos de
aportaciones provinciales que a continuacion se indican, por un importe total de 76.000.000,00 €, que
fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de

asignacion de fondos previstos en las Bases:

Aportacion provincial 2018 26.500.000,00 €

Aportacion provincial 2017 26.000.000,00 €

23.500.000,00 €

Préstamo provincial 2018

TOTAL 76.000.000,00 €

La aportacion provincial 2017 a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, por lo que
su tramitacién se debe realizar cumpliendo con los requisitos de la disposicion adicional decimosexta
del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, principaimente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentacién a presentar.

Las Bases reguladoras del POS+ 2018 contindan la linea iniciada con el POS+ 2017 con la finalidad
de reducir el namero de planes de cooperacion con los ayuntamientos mediante la integracion de los
Planes Especiales y 11 lineas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboraciéon con los
ayuntamientos, hacer un Plan dindmico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a
la reduccion de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoracion de

sus préstamos con entidades financieras.
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Por ello, el POS+2018 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su

autonomia municipal, podran decidir el destino de los tres tipos de aportacion provincial que les fue

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla:

POS + 2018

TABLA CON TIPOS DE APORTACION PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO

APORTACION PROVINCIAL

APORTACION PROVINCIAL

2018 2017
-superavit-
(26.500.000,00 €) (26.000.000,00 €)

PRESTAMO PROVINCIAL 2018

(23.500.000,00 €)

Pago a proveedores

Pago a proveedores

Gastos corrientes

Obras o suministros

Obras o suministros
financieramente sostenibles

2]

Obras o suministros

Honorarios de redaccién de

proyectos

Aportaciones municipales para
inversiones incluidas en otros
Planes, Programas o Convenios
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La Base 2 define los requisitos que deben tener las inversiones financieramente sostenibles para las

que se solicite financiacion con cargo a la aportacion provincial 2017 del POS+ 2018, segun se

transcribe a continuacién:

"Inversiones financieramente sostenibles

(Inversiones financiadas con “Aportacién provincial 2017”, “inversiones excepcionales previstas

en el penditimo parrafo de la Base 2.1” e inversiones incluidas en el “Plan Complementario”).

Para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportacion provincial 20177,

“inversiones excepcionales previstas en el penultimo pérrafo de la Base 2.1" y del “Plan

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser ‘inversiones financieramente

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la disposicién adicional decimosexta de la Ley

reguladora de las haciendas locales.

Esta disposicién concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superavit presupuestario, a los
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efectos de lo dispuesto en la disposicién adicional sexta de la Ley orgénica 2/2012, del 27 de

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se
soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener
reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer pérrafo de la
citada disposicién adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los
programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden

HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes:

160. Alcantariflado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable

162. Recogida, eliminacién y tratamiento de residuos

165. Alumbrado publico

172. Proteccion y mejora del medio natural

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

422. Industria

425. Energia

431. Comercio

432. Informacion y promocién turistica

441. Transporte de viajeros

442. Infraestructuras del transporte

452. Recursos hidraulicos

463. Investigacion cientifica, técnica y aplicada

491. Sociedad de la informacion

492. Gestién del conocimiento

También podran corresponderse con los siguientes programas del segundo parrafo de esta
norma, pero con la indicacion de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y
suponga incremento de los capitulos 1y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos
de inversiones requerirda autorizacién previa de la Secretaria general de coordinacion

autonémica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

133. Ordenacion del tréfico y del estacionamiento

153. Vias publicas

171. Parques y jardines

336. Proteccion y gestion del patrimonio histérico-artistico
453. Carreteras

454, Caminos vecinales
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933. Gestion del patrimonio (Segun la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaria
de Estado de las Administraciones Publicas, solo aplicable a los gastos de rehabilitacion y
conservacion de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de caracter

educativo, deportivo, cultural y social)

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehiculos, salvo los

destinados a |a prestacion del servicio publico de transporte.”

En la Base 5 se concreta la documentacién que los ayuntamientos tuvieron que presentar de
manera telematica hasta el 20 de diciembre de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura
el proyecto técnico, informes técnicos, acreditacion de que el ayuntamiento cuenta con la
disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecucion, y
especificamente, para acreditar su naturaleza de inversién financieramente sostenible, una “memoria
econdmica de la Alcaldia”, con una prevision de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida
atil y la proyeccion de los efectos econdmicos, asi como un “informe de la Intervencién o Secretarfa-
Intervencidon” del Ayuntamiento, analizando la memoria econémica de la Alcaldia, y pronunciandose

sobre si la inversién propuesta retne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.

2.- SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CREDITO DESTINADO A INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL POS+ 2018

El POS+ 2018 fue aprobado por el Pleno de la Diputacién en sesion celebrada el 16 de mayo de
2018, en el marco de sus Bases reguladoras previamente aprobadas el 29 de septiembre de 2017 y
publicadas en el BOP n° 188 del 3 de octubre de 2017, por lo que a 31 de diciembre de 2017 no habia
ninguna obligacion reconocida del crédito consignado en el POS+2018 para la financiacion de

inversiones financieramente sostenibles.

3.- SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CREDITO DESTINADO A INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL POS+ 2018

El POS+ 2018 fue aprobado por el Pleno de la Diputacion en sesion celebrada el 16 de mayo de
2018 y a partir de esta fecha comenzé la contratacion y ejecucion de las inversiones financieramente

sostenibles incluidas en el Plan, de modo que a 31 de diciembre de 2018 la situacién era la siguiente:



vy}

Deputacidén
DA CORUNA

SITUACION POS+ 2018 A 31122018
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
Obras n° 101 a 336 y aportaciones n° 337 a 339
DIPUTACION | AYUNTAMIENTO TOTAL
PRESUPUESTO CONTRATA 24.958954,25 1.403.885 59 26.362.839,84
OBRAS PENDIENTES DE
ADJUDICAR 23.129.073,44 1.271.245,51 24.400.318,95
IMPORTES OBRAS
ADJUDICADAS 1.567.459,54 10.795,43 1.587.254,97
EJECUTADO SOBRE

ADJUDICAGION 52.340,83 0,00 52.340,83

El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones
financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportacién provincial 2017 del POS+ 2018,
desglosado por partidas, es el siguiente:

1536 Vias publicas 52.340,83
TOTAL 52.340,83

4.- CONCLUSION

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Inversiones
POS+ 2018 financieramente
sostenibles
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 52.340,83
TOTAL 52.340,83




DA CORUNA

e a
@ Deputacién

En conclusién, puede afirmarse que en el POS+ 2018 la aportacion provincial 2017 (superavit), se ha
destinado a la financiacion de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitacion se ha
realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposicion adicional decimosexta del Texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los
efectos de lo dispuesto en la disposicién adicional sexta de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A Corufia, 24 de enero de 2019

La Jefa del Servicio de
Gestion de Planes

e

Susana Roucgt Penabad
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Servicio de Gestidn de Planes

Asunto: Informe sobre la situacién a 31 de diciembre de 2018
de las inversiones financieramente sostenibles del
POS+ ADICIONAL 1/2018

1.- POS + 2018 BASE Y ADICIONAL: BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES

El Pleno de esta Diputacion en sesion celebrada el dia 29 de septiembre de 2017 aprobé las Bases
reguladoras del "Plan provincial de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal"
(Plan Unico de concellos) POS+ 2018, cuyo texto integro se publico en el Boletin Oficial de la
Provincia (BOP) n° 188 del 3 de octubre de 2017. El POS+ 2018 se financia con los tres tipos de
aportaciones provinciales que a continuacion se indican, por un importe total de 76.000.000,00 €, que
fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de

asignacion de fondos previstos en las Bases:

Aportaciéon provincial 2018 ] 26.500.000,00 €

Aportacion provincial 2017

' : [
26.000.000,00 €

23.500.000,00 €

76.000.000,00 €

Préstamo provincial 2018

TOTAL

La aportacion provincial 2017 a este Plan se financia con cargo al superavit presupuestario, por lo que
su tramitacion se debe realizar cumpliendo con los requisitos de la disposicién adicional decimosexta
del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentacién a presentar.

Las Bases reguladoras del POS+ 2018 continlan la linea iniciada con el POS+ 2017 con la finalidad
de reducir el numero de planes de cooperacion con los ayuntamientos mediante la integracion de los
Planes Especiales y 11 lineas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboracién con los
ayuntamientos, hacer un Plan dindmico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a
la reduccion de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoracion de

sus préstamos con entidades financieras.
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Por ello, el POS+2018 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su

autonomia municipal, podran decidir el destino de los tres tipos de aportacion provincial que les fue

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla:

TABLA CON TIPOS DE APORTACION PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO

POS + 2018

APORTACION PROVINCIAL
2018

(26.500.000,00 €)

APORTACION PROVINCIAL
2017
-superavit-
(26.000.000,00 €)

PRESTAMO PROVINCIAL 2018

(23.500.000,00 €)

Pago a proveedores

Pago a proveedores

Gastos corrientes

Obras o suministros

A

Obras o suministros
financieramente sostenibles

Honorarios de
proyectos

redaccion de

2o TaTer

ate

ol
*

b

Aportaciones municipales para
inversiones incluidas en otros
Planes, Programas o Convenios

Aportaciones municipales para

inversiones financieramente
sostenibles incluidas en otros
Planes, Programas o Convenios

2
A
XK

0
S

", O

o 2%

% Reduccion
X ayuntamiento

financieras

de la deuda del

con

entidades

La Base 2 define los requisitos que deben tener las inversiones financieramente sostenibles para las

que se solicite financiacion con cargo a la aportacién provincial 2017 del POS+ 2018, segun se

transcribe a continuacion:

“Inversiones financieramente sostenibles

o

(Inversiones financiadas con “Aportacion provincial 20177,

inversiones excepcionales previstas

en el pendltimo péarrafo de la Base 2.1” e inversiones incluidas en el “Plan Complementario”).

Para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportacion provincial 20177,

“inversiones excepcionales previstas en el peniltimo pérrafo de la Base 2.1" y del “Plan

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser ‘“inversiones financieramente

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la disposicién adicional decimosexta de la Ley

reguladora de las haciendas locales.

Esta disposicién concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superavit presupuestario, a los
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efectos de lo dispuesto en la disposicién adicional sexta de la Ley orgénica 2/2012, del 27 de

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se
soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener
reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer pérrafo de la
citada disposicion adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los
programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden

HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes:

160. Alcantarillado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable

162. Recogida, eliminacién y tratamiento de residuos

165. Alumbrado publico

172. Proteccién y mejora del medio natural

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

422. Industria

425. Energia

431. Comercio

432. Informacién y promocion turistica

441. Transporte de viajeros

442. Infraestructuras del transporte

452. Recursos hidraulicos

463. Investigacion cientifica, técnica y aplicada

491. Sociedad de la informacién

492. Gestién del conocimiento

También podran corresponderse con los siguientes programas del segundo pérrafo de esta
norma, pero con la indicacién de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y
suponga incremento de los capitulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos
de inversiones requerird autorizacion previa de la Secretaria general de coordinacidn

autonémica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

133. Ordenacion del trafico y del estacionamiento

153. Vias publicas

171. Parques y jardines

336. Proteccion y gestion del patrimonio histérico-artistico
453. Carreteras

454. Caminos vecinales
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933. Gestion del patrimonio (Segun la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaria
de Estado de las Administraciones Publicas, sélo aplicable a los gastos de rehabilitacion y
conservacion de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de caracter

educativo, deportivo, cultural y social)

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehiculos, salvo los
destinados a la prestacion del servicio publico de transporte.”

En la Base 5 se concreta la documentacién que los ayuntamientos tuvieron que presentar de
manera telematica hasta el 20 de diciembre de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura
el proyecto técnico, informes técnicos, acreditacion de que el ayuntamiento cuenta con la
disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecucion, y
especificamente, para acreditar su naturaleza de inversion financieramente sostenible, una “memoria
econdmica de la Alcaldia’, con una prevision de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida
atil y la proyeccién de los efectos econdmicos, asi como un “informe de la Intervencion o Secretaria-
Intervencién” del Ayuntamiento, analizando la memoria econémica de la Alcaldia, y pronunciandose
sobre si la inversién

2.- APROBACION DEL PLAN POS+ ADICIONAL 1/2018

El POS+ 2018 fue aprobado por el Pleno de esta Diputacion en la sesién celebrada el 16 de mayo de
2018 y comprendia tanto un Plan Base, integrado por las inversiones y otros objetos solicitados por los
ayuntamientos para ser financiados con cargo a la cantdad asignada, como un Plan Complementario,
integrado por las inversiones financieramente sostenibles solicitadas por los ayuntamientos con
caracter de reserva para ser financiadas, en su momento, con cargo a mayores aportaciones que la
Diputacién acordase realizar al Plan, o con cargo a las bajas de licitacion o anulaciones de proyectos
del Plan Base.

Durante el ejercicio 2018 la Diputacién acordé realizar una mayor aportacion al Plan por un importe
total de 16.000.000,00 €, que fue distribuida entre los 93 ayuntamientos de la provincia utilizando los
mismos criterios de reparto del POS. Con cargo a la cantidad asignada, los ayuntamientos solicitaron
la financiacidon de inversiones previstas en el Plan Complementario al POS+ 2018 u otras nuevas,
después de aplicar la aportacion provincial asignada al pago de facturas pendientes de pago si las
hubiera.

El POS+Adicional 1/2018 fue aprobado en dos fases: la primera mediante Resolucién de Presidencia
n° 30.453 de 12 de septiembre de 2018, y la segunda mediante acuerdo plenario de 28 de septiembre
de 2018.
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El resumen de sus datos de financiacién del POS+ Adiconal 1/2018 es el siguiente:

POS+ ADICIONAL 1/ 2018 12 FASE

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y FINANCIACION DESGLOSADA

DIPUTACION AYUNTAMIENTOS TOTAL
Pago a provedores 1.083.047,32 0,00 1.083.047,32
Inversiones 12.352.785,36 1.1563.543,37 13.506.328,73
TOTAL 13.435.832,68 1.153.543,37 14.589.376,05

POS+ ADICIONAL 1/2018 22 FASE

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y FINANCIACION DESGLOSADA

DIPUTACION AYUNTAMIENTOS TOTAL
Pago a provedores 306.317,31 0,00 306.317,31
Inversiones 2.251.746,00 652.041,33 2.903.787,33
TOTAL 2.558.063,31 652.041,33 3.210.104,64

POS+ ADICIONAL 1/2018 TOTAL

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y FINANCIACION DESGLOSADA

DIPUTACION AYUNTAMIENTOS TOTAL
Pago a provedores 1.389.364,63 0,00 1.389.364,63
Inversiones 14.604.531,36 1.805.584,70 16.410.116,06
TOTAL 15.993.895,99 1.805.584,70 17.799.480,69
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12 Fase 12 Fase Total
Facturas capitulo |l 776.030,11 | 232.520 18 1.008.550,29
Facturas capitulo VI 307.017.21| 73.797.13 380.814,34
TOTAL 1.083.047,32 | 306.317,31 1.389.364,63

Para facilitar el seguimiento de las ‘"inversiones financieramente sostenibles” de forma
detallada, cada una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida
presupuestaria especifica segun el tipo de inversion de que se trate, dentro de los programas
previstos, segun se detalla en la siguiente tabla:

POS+ ADICIONAL 1/2018: INVERSIONES

12 Fase 22 Fase TOTAL

1335 Ordenacién del trafico 76.585,47 0 76.585,47
1536 Vias publicas 4.900.262,71 1.066.468,54 | 5.966.731,25
1605 Alcantarillado 1.866.806,93 232.103,87 2.098.910,8
16215 Gestion de residuos 0 22.756,68 22.756,68
1614 Abastecemento de auga 494.152,95 0 494 152,95
1655 Alumeado publico 120.577,96 58.861,62 179.439,58
1715 Parques e xardins 458.323,06 0 458.323,06
3360 Patrimonio histérico-artistico 0 32.985,37 32.985,37
4530 Estradas 2.459.053,88 419.318,23 | 2.878.372,11
4546 Camifios vecifiais 1.092.132,15 217.051,17 | 1.309.183,32
93395 Gestidn del patrimonio 884.890,25 202.200,52| 1.087.090,77

TOTAL 12.352.785,36 2.251.746,00 | 14.604.531,36

3.- PAGO DE FACTURA PENDIENTES A PROVEDORES

En la Base 9.1 de las reguladoras del Plan se establece que después de que el Pleno de la
Diputaciéon apruebe el Plan, se procedera a transferir a los ayuntamientos que correspondan, con
caracter prepagable, las cantidades destinadas al pago de sus proveedores, y que posteriormente
cada ayuntamiento debera presentar un informe justificativo de los pagos realizados.

La Diputacion ya ha transferido a los ayuntamientos las cantidades correspondientes al pago a sus
proveedores, segin se detalla en la tabla del apartado anterior, desglosando las cantidades que
corresponden a los capitulos 1l y VI.
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4.- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS INVERSIONES Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA APORTACION PROVINCIAL

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratacién de las
inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en la normativa
reguladora de la contratacién administrativa, utilizando los pliegos-tipo de clausulas administrativas
particulares aprobados por esta Diputacion. La presentacion de la documentacion de adjudicacion se
realiza por los ayuntamientos de forma telematica, a través de la plataforma SUBTEL de esta
Diputacion.

La ejecucion de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo
con el proyecto técnico aprobado.

El pago al ayuntamiento del importe de la aportacién provincial se realizara a la vista de las
certificaciones de ejecucién de las obras o facturas de los suministros aprobados por el 6rgano
municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputacién de manera telematica. Se
procurara que las certificaciones de ejecucién de obras sean por un presupuesto superior a los
6.000,00 €.

Desde el inicio de las obras hasta su recepcion se debera colocar el cartel oficial debidamente
cubierto, lo que se acreditard mediante el envio de dos fotografias, una del propio cartel y otra del
cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputacion transfiera al
ayuntamiento el importe de la aportacion provincial a la obra. Esta documentacién se acompariara a
la primera certificacién de ejecucion de las obras.

Junto con la primera certificacién se debera adjuntar el "acta de comprobacién del replanteo” y con la
dltima certificacion de ejecucion, se debera adjuntar la correspondiente "acta de recepcién”.

Para los suministros, debera presentarse la factura con el detalle del suministro, segun figura en el
pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el érgano municipal competente junto con el acta de
recepcion.

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los articulos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se debera acompariar una certificacion
expedida por el 6rgano competente del ayuntamiento de la percepcion de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administracién o entes
pUblicos o privados, nacionales, de la Unién Europea o de organismos internacionales, con el fin de
verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuacion subvencionada.

5.- SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2018

Las dos fases del POS+ Adicional 1/2018 se aprobaron en septiembre de 2018 por lo que a 31 de
diciembre de 2018 aln no se habia reconocido ninguna obligacién.
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6.- CONCLUSION

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

POS+ADICIONAL 1/ 2018 _Inversiones
financieramente sostenibles
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 0,00
TOTAL 0,0

En conclusion, puede afirmarse que en el POS+ Adicional 1/ 2018 la aportacién provincial, que
procedia del superavit, se ha destinado a la financiacién de inversiones financieramente sostenibles, y
su tramitacién se ha realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposicion adicional
decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional sexta de la Ley Organica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A Corufia, 24 de enero de 2019

La Jefa del Servicio de
Gestion de PI

Susana Rouco Penabad
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COMISION DE ECONOMIA, FACENDA, ESPECIAL DE CONTAS, PERSOAL E REXIME INTERIOR

Reunion do 25 de febreiro de 2019
Preside: ANTONIO LEIRA PINEIRO
Deputados/as

Asistentes: BERNARDO FERNANDEZ PINEIRO, JOSE MANUEL PEQUENO CASTRO
(en substitucion de Juan Vicente Penabad Muras) , MANUEL MUINO
ESPASANDIN, XOSE REGUEIRA VARELA (en substitucion de Xesus Manuel
Soto Vivero), JUAN ALONSO TEMBRAS (en substitucion de Manuel Rivas
Caridad), CARLOS VAZQUEZ QUINTIAN (en substitucion de Susana Garcia
Gomez), JOSE ANDRES GARCIA CARDESO (en substitucion de Mariel Padin
Fernandez), JOSE MANUEL LOPEZ VARELA, LUIS RUBIDO RAMONDE e
DANIEL DIAZ GRANDIO (en substitucion de Claudia Delso Carreira).

Escusados: MANUEL DIOS DIZ e ANGEL GARCIA SEOANE

Presentes: JOSE MANUEL PARDELLAS RIVERA (interventor Xeral), ENRIQUE CALVETE PEREZ
(Tesoureiro), JUAN BAUTISTA SUAREZ RAMOS (Interventor Adxunto) e MARIA
AMPARO CRISTINA TABOADA GIL (Oficial Maior).

Secretaria: MARIA JOSE VAZQUEZ SESMONDE

INFORME DO ESTADO DE EXECUCION DOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE
SUSTENTABLES APROBADOS NOS EXERCICIOS 2014- 2018

Esta comision:
Toma cofecemento do informe da Intervencion sobre o estado de execucion dos investimentos
financeiramente sustentables aprobados nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 para dar

cumprimento ao establecido na disposicion adicional décimo sexta do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

O presidente / A segretaria

EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL
A CORUNA

M2 }dos' Vazquez Sesmonde -l 200

Tomade cofigcemento en spsidn
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DON JOSE LUIS ALMAU SUPERVIA, SECRETARIO XERAL DA EXCMA.
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA

CERTIFICA: Que o Pleno da Deputacién Provincial da Coruiia na sesion plenaria
ordinaria celebrada o un de marzo de dous mil dezanove tomou cofiecemento do
seguinte:

"26.-DACION DE CONTA DO INFORME DO ESTADO DE EXECUCION DOS
INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES APROBADOS NOS
EXERCICIOS 2014- 2018.

O Pleno toma cofiecemento do informe da Intervencion sobre o estado de
execucion dos investimentos financeiramente sustentables aprobados nos exercicios
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 para dar cumprimento ao establecido na disposicion
adicional décimo sexta do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais."

E para que conste e sen prexuizo dos termos da aprobacién da acta, segundo
o disposto no artigo 206 do Regulamento de organizacién, funcionamento e réxime
xuridico das Corporacions locais, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr.
Presidente na Cortina, a seis de marzo de dous mil dezanove.

V°e Pr

O PRESJDENTE
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