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ASUNTO: Estado de execución dos Investimentos Financeiramente Sustentables aprobados nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 
UNIDADE: Pleno da Corporación. 
 
 
 

INFORME DA INTERVENCIÓN PROVINCIAL 
 
Segundo o establecido nos apartados 6 e 8 da disposición adicional décimo sexta do Real decreto lei 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRHL:  
 
"6.- (parágrafo segundo) “Anualmente, xunto coa liquidación do orzamento, darase conta ao pleno da Corporación local do grao de cumprimento dos criterios previstos nos apartados anteriores e 
publicarase no seu portal web.” 
 
8. “O interventor da Corporación local informará ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos investimentos executados en aplicación do previsto nesta disposición.” 

 
Para dar cumprimento ás normas expresadas emítese o presente informe para o seu anexo a liquidación do orzamento do exercicio 2019: 
 
 

I.- RÉXIME XURÍDICO 
 
 
O artigo 32 e a Disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, na redacción dada a ambos os 
preceptos pola Lei orgánica 9/2013, de control da débeda comercial no sector público, refírense ao destino do superávit orzamentario por operacións non financeiras 
das distintas administracións públicas nos seguintes termos: 
 
«Artigo 32. Destino do superávit orzamentario. 
 

1. No caso de que a liquidación orzamentaria se sitúe en superávit, este destinarase, no caso do Estado, Comunidades Autónomas, e Corporacións locais, a reducir o nivel de 
endebedamento neto sempre co límite do volume de endebedamento se este é inferior ao importe do superávit que se ha destinar á redución de débeda. 
2. No caso da Seguridade Social, o superávit aplicarase prioritariamente ao Fondo de Reserva, coa finalidade de atender ás necesidades futuras do sistema. 
3. Para efectos do previsto neste artigo enténdese por superávit a capacidade de financiamento segundo o sistema europeo de contas e por endebedamento a débeda pública para os 
efectos do procedemento de déficit excesivo tal e como se define na normativa europea.» 

  
«Disposición adicional sexta. Regras especiais para o destino do superávit orzamentario. 
 
1. Será de aplicación o disposto nos apartados seguintes desta disposición adicional ás corporacións locais nas que concorran estas dúas circunstancias: 

a) Cumpran ou non superen os límites que fixe a lexislación reguladora das facendas locais en materia de autorización de operacións de endebedamento. 
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b) Que presenten no exercicio anterior simultaneamente superávit en termos de contabilidade nacional e remanente de tesourería positivo para gastos xerais, unha vez descontado o efecto das 
medidas especiais de financiamento que se instrumenten no marco da disposición adicional primeira desta lei. 

 
2. No ano 2014, para os efectos da aplicación do artigo 32, relativo ao destino do superávit orzamentario, terase en conta o seguinte: 

a) As Corporacións locais deberán destinar, en primeiro lugar, o superávit en contabilidade nacional ou, se é menor, o remanente de tesourería para gastos xerais a atender as obrigas pendentes de 
aplicar a orzamento contabilizadas a 31 de decembro do exercicio anterior na conta de «Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento», ou equivalentes nos termos establecidos na 
normativa contable e orzamentaria que resulte de aplicación, e a cancelar, con posterioridade, o resto de obrigacións pendentes de pago con provedores, contabilizadas e aplicadas ao peche do 
exercicio anterior.    
b) No caso de que, atendidas as obrigas citadas na letra a) anterior, o importe sinalado na letra a) anterior se manteña con signo positivo e a Corporación local opte pola aplicación do disposto na letra 
c) seguinte, deberase destinar, como mínimo, a porcentaxe deste saldo para amortizar operacións de endebedamento que estean vixentes que sexa necesario para que a Corporación local non 
incorra en déficit en termos de contabilidade nacional no devandito exercicio 2014. 
c) Se cumprido o previsto nas letras a) e b) anteriores a Corporación local ten un saldo positivo do importe sinalado na letra a), este poderase destinar a financiar investimentos sempre que ao longo 
da vida útil do investimento esta sexa financeiramente sustentable. Para estes efectos a lei determinará, tanto os requisitos formais como os parámetros que permitan cualificar un investimento como 
financeiramente sustentable, para o que se valorará especialmente a súa contribución ao crecemento económico a longo prazo. Para aplicar o previsto no parágrafo anterior, ademais será necesario 
que o período medio de pago aos provedores da Corporación local, de acordo cos datos publicados, non supere o prazo máximo de pago establecido na normativa sobre morosidade. 

3. Excepcionalmente, as Corporacións locais que no exercicio 2013 cumpran co previsto no apartado 1 respecto da liquidación do seu orzamento do exercicio 2012, e que ademais no exercicio 2014 
cumpran co previsto no apartado 1, poderán aplicar no ano 2014 o superávit en contabilidade nacional ou, se fose menor, o remanente de tesourería para gastos xerais resultante da liquidación de 2012, 
conforme coas regras contidas no apartado 2 anterior, se así o deciden por acordo do seu órgano de goberno. 
 
4. O importe do gasto realizado de acordo co establecido nos apartados dous e tres desta disposición non se considerará como gasto computable para os efectos da aplicación da regra de gasto definida no 
artigo 12. 
 
5. En relación con exercicios posteriores a 2014, mediante Lei de orzamentos xerais do Estado poderase habilitar, atendendo á conxuntura económica, a prórroga do prazo de aplicación previsto neste 
artigo.» 

 
A definición, alcance, contido e tramitación dos “investimentos financeiramente sustentables” realízanse a través da Real decreto lei 2/2014, do 21 de febreiro polo 
que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica, que 
incorpora unha nova Disposición adicional décimo sexta ao Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobada polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 
5 de marzo. 
 
 

A Disposición Adicional Novena do Real Decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, regulou o destino do superávit das entidades locais correspondente ao ano 2014 nos 
seguintes termos: 
 
"En relación co destino do superávit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2014 prorrógase para 2015 a aplicación das regras contidas na disposición adicional sexta da Lei Orgánica 
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que se deberá ter en conta a disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das 
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo." 
 
 
 

A Lei 48/2015, do 29 de outubro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016, dedica a Disposición adicional octoxésima segunda ao destino do 
superávit das entidades locais correspondente ao exercicio 2015: 
 
"Disposición adicional octoxésima segunda. Destino do superávit das entidades locais correspondente a 2015. 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

938bf7122abf47f132522d5b0b3e37

124258543b

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ

SESMONDE

Data e hora: 24/01/2020 14:46

JOSÉ MANUEL PARDELLAS

RIVERA

Data e hora: 24/01/2020 14:49



3 

 

En relación co destino do superávit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2015 prorrógase para 2016 a aplicación das regras contidas na Disposición adicional sexta da Lei orgánica 
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, para o que se deberá ter en conta a Disposición adicional décimo sexta do Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

Para os efectos do apartado 5 da última disposición citada as referencias aos anos 2014 e 2015, deberán entenderse a 2016 e 2017, respectivamente. 

 

A Lei 3/2017, do 27 xuño de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, refírese ao "destino do superávit do ano 2016" na súa Disposición adicional 
nonaxésimo sexta nos seguintes termos:  

"En relación co destino do superávit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2016, prorrógase para 2017 a aplicación das regras contidas na disposición adicional sexta da Lei Orgánica 
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que se deberá ter en conta a disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

Para os efectos do apartado 5 da disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no caso de que un proxecto de investimento non poida executarse 
integramente en 2017, a parte restante do gasto autorizado en 2017 poderase comprometer e recoñecer no exercicio 2018, financiándose con cargo ao remanente de tesourería de 2017 que quedará 
afectado a ese fin por ese importe restante e a entidade local non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 2018". 

 
 
O Real decreto lei 1/2018, do 23 de marzo, polo que se prorroga para 2018 o destino do superávit das corporacións locais para investimentos 
financeiramente sustentables e se modifica o ámbito obxectivo destes, no seu artigo primeiro dí: 

"En relación co destino do superávit orzamentario das corporacións locais correspondente ao ano 2017 prorrógase para 2018 a aplicación das regras contidas na disposición adicional sexta da Lei orgánica 
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, para o que se deberá ter en conta a disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.  

No suposto de que un proxecto de investimento non se poida executar integramente en 2018, a parte restante do gasto autorizado en 2018 poderase comprometer e recoñecer no exercicio 2019, financiarse 
con cargo ao remanente de tesouraría de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante e a corporación local non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 2019."  

 
Mais recentemente aprobouse o Real decreto lei 10/2019, do 29 de marzo, polo que se prorroga para 2019 o destino do superávit de comunidades autónomas e das 
entidades locais para investimentos financeiramente sustentables e se adoptan outras medidas en relación coas funcións do persoal das entidades locais con 
habilitación de carácter nacional, e cuxo artigo segundo regula o destino do superávit das entidades locais correspondente a 2018 nos seguintes termos: 
 
"En relación co destino do superávit orzamentario das entidades locais correspondente ao ano 2018, prorrógase para 2019 a aplicación das regras contidas na disposición adicional sexta da Lei orgánica 
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, para o que se deberá ter en conta a disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 
 
No suposto de que un proxecto de investimento non se poida executar integramente en 2019, a parte restante do gasto autorizado en 2019 poderase comprometer e recoñecer no exercicio 2020, e 
financiarse con cargo ao remanente de tesourería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante, e a corporación local non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 2020." 
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II.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES  

 
Os investimentos financeiramente sustentables regúlanse na disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, que na súa redacción actual establece:  

"Aos efectos do disposto na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, entenderase por investimento financeiramente 
sustentable o que cumpra todos os requisitos seguintes: 

1. Que  o investimento o realicen, en todo caso, Entidades Locais que se encontren ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.  

A) Ademais, deberá ter reflexo orzamentario nos seguintes grupos de programas recollidos no anexo I da Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos 

das Entidades Locais:  

160. Rede de sumidoiros.  

161. Abastecemento domiciliario de auga potable.  

162. Recollida, eliminación e tratamento de residuos.  

165. Iluminación pública.  

172. Protección e mellora do ambiente.  

412. Mellora das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos.  

422. Industria.  

425. Enerxía.  

431. Comercio.  

432. Información e promoción turística.  

441. Transporte de viaxeiros. 

442. Infraestruturas do transporte.  

452. Recursos hidráulicos.  

463. Investigación científica, técnica e aplicada.  

491. Sociedade da información.  

492. Xestión do coñecemento. 

B) O investimento poderá ter reflexo orzamentario nalgún dos grupos de programas seguintes:  

132. Seguridade e orde pública.  

133. Ordenación do tráfico e do estacionamento.  

135. Protección civil.  

136. Servizo de prevención e extinción de incendios. 

152. Vivenda.  

153. Vías públicas.  

171. Parques e xardíns.  

231. Asistencia social primaria.  

321. Creación de centros docentes de ensino infantil e primario.  

323. Funcionamento de centros docentes de ensino infantil e primario e educación especial.  

332. Bibliotecas e arquivos.  

333. Equipamentos culturais e museos.  

336. Protección do patrimonio histórico-artístico.  

342. Instalacións deportivas. 

453. Estradas.  

454. Camiños veciñais.  

 933. Xestión do patrimonio, no que se poderán incluír os aplicados á rehabilitación, reparación e mellora de infraestruturas e inmobles propiedade da entidade local afectos ao servizo público, 

incluíndo as actuacións de adaptación de infraestruturas que permitan a accesibilidade universal para persoas con discapacidade e persoas maiores. 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

938bf7122abf47f132522d5b0b3e37

124258543b

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ

SESMONDE

Data e hora: 24/01/2020 14:46

JOSÉ MANUEL PARDELLAS

RIVERA

Data e hora: 24/01/2020 14:49



5 

 

Cando exista gasto de investimento nestes últimos grupos de programas, e se incorra nun gasto de investimento no conxunto de grupos de programas citados neste apartado superior a 15 millóns 

de euros ou ao 40 % do gasto non financeiro total da entidade local respectiva e supoña incremento dos capítulos 1 ou 2 do estado de gastos vinculado aos proxectos de investimento requirirase 

autorización previa da Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local, do Ministerio de Facenda e Función Pública.  

2. Quedan excluídos tanto os investimentos que teñan unha vida útil inferior a cinco anos como os que se refiran a mobiliario e utensilios, agás que se destinen á prestación de servizos asociados aos 

grupos de programas recollidos no apartado anterior. Tamén quedan excluídos os investimentos en vehículos, agás que se destinen á prestación dos servizos públicos de recollida, eliminación e 

tratamento de residuos, seguridade e orde pública, protección civil, prevención e extinción de incendios, e de transporte de viaxeiros. 
 

[...]" 
 
 
 

 
II.1- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADOS NO EXERCICIO 2014: 
 
 
A través da Resolución da Presidencia número 2.552, do 13 de febreiro de 2014, aprobouse a liquidación do Orzamento do exercicio 2013. A dita liquidación contiña 
a avaliación do superávit orzamentario por operacións non financeiras do ano 2013. 
 
A aplicación do superávit orzamentario por operacións non financeiras do exercicio 2013 levouse a cabo a través dos acordos do Pleno corporativo que a 
continuación se indican: 
 
1.- Aprobación do Expediente de Modificación de Crédito número 3/2014, na sesión plenaria do 27 de xuño. No devandito Expediente contémplase unha dotación 
orzamentaria de 4.248.313,67  euros para o “Plan DTC-93: “Unha Deputación para todos os Concellos”. 
 
2.- Aprobación do Expediente de Modificación de Crédito número  4/2014,  na sesión  do 30 de xullo. Neste EMC inclúese unha dotación orzamentaria de 
13.748.218,58 euros, o que totaliza 17.996.532,25  euros de dotación total para o citado plan. 
 
Aprobación das Bases reguladoras do “Plan DTC 93: unha Deputación para todos os Concellos”, en sesión do 20 de decembro de 2013. Posteriormente, na sesión 
plenaria do 28 de marzo de 2014 modificáronse as bases reguladoras iniciais para recoller as condicións dos investimentos a realizar, que deben adecuarse á 
definición dos “investimentos financeiramente sustentables” contida nas normas de aplicación citadas. 
 
 
Tras os diferentes actos e acordos municipais e provinciais de execución do “Plan DTC 93: Unha Deputación para todos os Concellos”, a situación orzamentaria a 
31 de decembro de 2014, segundo a información contida na liquidación do Orzamento provincial do exercicio 2014, era a que se detalla no seguinte cadro: 
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Org. Fun. Eco. Descrición 
Créditos 
Iniciais 

EMC nº3     
C. Extraord. 

EMC nº 4                  
Cr.Extraor.          Suplemento 

Modificac. 
Créditos 

Totais 
consignados 

Retencións de 
Crédito 

Gastos 
Autorizados 

Disposicións ó 
Compromisos 

Obrigacións 
Recoñecidas 

0430 133A 76201 DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00   184.456,50   184.456,50 184.456,50 184.456,50 184.456,50 0,00 0,00 

0430 155B 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 0,00 799.578,70   5.745.511,29 6.545.089,99 6.545.089,99 6.545.023,79 6.545.023,79 32.800,00 16.400,00 

0430 161C 76201 DTC 93- Saneamento, abastecemento e distr. de augas 0,00 563.318,81   525.233,34 1.088.552,15 1.088.552,15 1.088.552,15 1.088.552,15 152.154,93 76.077,47 

0430 162B 76201 DTC 93- Recollida, eliminación e tratamento de residuos 0,00   261.699,93   261.699,93 261.699,93 261.699,93 261.699,93 0,00 0,00 

0430 165B 76201 DTC 93- Iluminación  pública 0,00   1.358.511,91   1.358.511,91 1.358.511,91 1.358.511,91 1.358.511,91 8.838,77 4.419,39 

0430 171C 76201 DTC 93- Parques e xardíns 0,00   337.403,34   337.403,34 337.403,34 337.403,34 337.403,34 0,00 0,00 

0430 172G 76201 DTC 93- Protección e mellora do medio ambiente 0,00   57.402,92   57.402,92 57.402,92 57.402,92 57.402,92 0,00 0,00 

0430 336F 76201 DTC 93- Arq. e protección do patrimonio histórico- art. 0,00   89.520,05   89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0,00 0,00 

0430 453E 76201 DTC 93- Estradas municipais 0,00 1.631.010,58   3.421.017,42 5.052.028,00 5.052.028,00 5.052.028,00 5.052.028,00 22.963,34 11.481,67 

0430 454C 76201 DTC 93- Camiños municipais e veciñais 0,00 1.254.405,58   1.612.587,59 2.866.993,17 2.866.993,17 2.866.993,17 2.866.993,17 56.982,35 28.491,18 

0430 933K 76201 DTC 93- Xestión do patrimonio 0,00   154.874,29   154.874,29 154.874,29 154.874,29 154.874,29 0,00 0,00 

          4.248.313,67 2.443.868,94 11.304.349,64 17.996.532,25 17.996.532,25 17.996.466,05 17.996.466,05 273.739,39 136.869,71 

 
DTC- 93, 1ª Fase:   4.248.313,60  EMC Nº 3/2014 aprobado Pleno 27 de xuño  Achega Deputación 1ª Fase:    3.901.823,50 
DTC- 93, 2ª Fase: 13.748.218,58  EMC Nº 4/2014 aprobado Pleno 30 de xullo  Achega Deputación 2ª Fase:  14.094.708,75 
DTC- 93, TOTAL:  17.996.532,25 
 
 
 
 
 
II.2.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADAS NO EXERCICIO 2015. 
 
 
Ao longo do exercicio 2015 continuouse a tramitación e execución dos proxectos incluídos como investimentos financeiramente sustentables no “Plan DTC 93: Unha 
Deputación para todos os Concellos”, unha vez incorporados os remanentes de crédito do exercicio anterior, todo iso de conformidade co disposto no apartado 5 da 
Disposición adicional sexta do TRLRHL. 
 
 
A situación do 31 de decembro de 2015 dos créditos orzamentarios asignados ao Plan DTC 93 contéñense no cadro seguinte: 
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Org. Fun. Eco. Descrición 
Créditos 
Iniciais 

Créditos Totais 
consignados 

Retencións de 
Crédito 

Gastos 
Autorizados 

Disposicións ou 
Compromisos 

Obrigas 
Recoñecidas 

Pagamentos 
Ordenados 

de Créditos 
dispoñibles 

0430 1332 76201 DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00 184.456,50 183.856,50 183.856,50 84.542,74 42.271,37 42.271,37 600,00 

0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentación de vías públicas 0,00 6.528.623,79 6.173.255,14 6.173.255,14 5.968.751,72 5.458.330,52 5.458.330,52 355.368,65 

0430 1602 76201 DTC 93- Saneamento, abastecemento e distr. de augas 0,00 1.012.474,68 997.096,54 997.096,54 997.096,54 932.313,20 932.313,20 15.378,14 

0430 1652 76201 DTC 93- Iluminación pública 0,00 1.354.092,52 1.015.385,66 1.015.385,66 1.015.385,66 681.400,76 681.400,76 338.706,86 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardíns 0,00 337.403,34 316.651,03 316.651,03 243.952,24 194.630,45 194.630,45 20.752,31 

0430 3366 76201 DTC 93- Protección e xestión do patrimonio histórico- art. 0,00 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0,00 

0430 4534 76201 DTC93- Estradas 0,00 5.040.546,33 4.839.593,22 4.839.465,84 4.808.763,36 4.573.183,01 4.573.183,01 200.953,11 

0430 4542 76201 DTC 93- Camiños veciñais 0,00 2.838.501,99 2.813.815,29 2.813.815,29 2.561.127,31 2.397.857,54 2.397.857,54 24.686,70 

0430 16212 76201 DTC 93- Recollida, eliminación e tratamento de residuos 0,00 261.699,93 219.902,89 219.902,89 219.902,89 219.902,89 219.902,89 41.797,04 

0430 17224 76201 DTC 93- Protección e mellora do medio ambiente 0,00 57.402,92 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 10.902,92 

0430 93392 76201 DTC 93- Xestión doutro patrimonio 0,00 196.759,57 194.461,21 194.461,21 152.575,93 152.575,93 152.575,93 2.298,36 

          17.901.481,62 16.890.037,53 16.889.910,15 16.188.118,44 14.788.485,72 14.788.485,72 1.011.444,09 

 
 
 
A liquidación do Orzamento provincial do exercicio 2014 aprobouse por Resolución da Presidencia número 1315/2015, do 2 de febreiro. O resultado da devandita 
liquidación inclúe a cuantificación do superávit orzamentario de operacións non financeiras do exercicio 2014. 
 
 
A aplicación do superávit orzamentario por operacións non financeiras citado concretouse a través dos acordos do Pleno corporativo que se indican a continuación: 
 

- Aprobación do Expediente de Modificación de Crédito número 4/2015, na sesión plenaria do 8 de outubro de 2015. No devandito expediente inclúese unha 
dotación orzamentaria de 33.000.000,00 euros para o Plan de acción social (PAS)  2015. 
- Aprobación das Bases reguladoras do Plan de acción social (PAS) 2015, en sesión do 8 de outubro de 2015. A base 2, finalidade e obxecto, require que os 
proxectos que se inclúan no PAS 2015 se refiran a “investimentos financeiramente sustentables” e así se acredita na documentación achegada polos concellos, 
todo iso de acordo coas normas de xeral aplicación. 

 
 
 
A 31 de decembro de 2015 non se realizaron actos de xestión orzamentaria do PAS 2015, en consecuencia, o estado de execución é o seguinte:   
 
 

Org. Fun. Eco. Descrición Créditos Iniciais 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Gastos 

Autorizados 
Disposicións ou 
Compromisos 

Obrigas 
Recoñecidas 

Pagamentos 
Ordenados 

de Créditos 
dispoñibles 

0430 4536 76201 Plan de Acción Social, PAS 2015 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II.3.- INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADAS NO EXERCICIO 2016. 
 
 
 
Ao longo do exercicio 2016 continuouse a tramitación e execución dos proxectos incluídos como investimentos financeiramente sustentables no “Plan DTC 93: Unha 
Deputación para todos os Concellos” e no Plan de acción Social (PAS) 2015, unha vez incorporados os remanentes de crédito do exercicio anterior, todo iso de 
conformidade co disposto no TRLRHL. 
 
 
 
A situación a 31 de decembro de 2016 dos créditos orzamentarios asignados ao Plan DTC 93 contéñense no cadro seguinte: 
 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
Créditos 
Iniciais 

Créditos Totais 
consignados 

Retencións de 
Crédito 

Gastos 
Autorizados 

Disposicións ó 
Compromisos 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Pagos 
Ordenados 

de Créditos 
dispoñibles 

0430 1332 76201 DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00 173.195,25 173.195,25 154.921,68 123.311,56 123.311,56 123.311,56 0,00 

0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentación de vías públicas 0,00 963.542,77 875.819,79 856.952,45 676.180,01 402.434,77 402.434,77 87.722,98 

0430 1602 76201 DTC 93- Rede de sumindoiros 0,00 64.783,34 64.783,15 64.783,15 64.783,15 64.783,15 64.783,15 0,19 

0430 1652 76201 DTC 93- Iluminación pública 0,00 333.984,90 333.967,87 333.967,87 333.967,87 167.028,10 167.028,10 17,03 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardíns 0,00 405.645,01 493.129,89 493.129,89 49.321,79 49.321,79 49.321,79 -87.484,88 

0430 4534 76201 DTC 93- Estradas 0,00 266.282,83 266.282,83 265.625,86 265.625,86 265.625,86 265.625,86 0,00 

0430 4542 76201 DTC 93- Camiños veciñais 0,00 415.957,75 412.155,10 399.435,53 237.355,71 214.503,44 214.503,44 3.802,65 

0430 93392 76201 Subv. a concellos- DTC 93- Xestión doutro patrimonio 0,00 41.885,28 41.885,28 41.885,28 41.885,28 20.942,64 20.942,64 0,00 

          2.665.277,13 2.661.219,16 2.610.701,71 1.792.431,23 1.307.951,31 1.307.951,31 4.057,97 
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A situación a 31 de decembro de 2016 dos créditos orzamentarios asignados no Plan de Acción Social (PAS) 2015 móstranse no cadro seguinte: 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
Créditos 
Iniciais 

Créditos Totais 
consignados 

Retencións de 
Crédito 

Gastos 
Autorizados 

Disposicións 
ó 

Compromisos 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Pagos 
Ordenados 

de Créditos 
dispoñibles 

0430 161 76201 Subv. a concellos- Abastecemento domic. de auga potable 0,00 977.993,85 971.316,46 909.723,26 41.038,43 0,00 0,00 6.677,39 

0430 1333 76201 PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00 280.375,64 258.914,26 190.495,64 137.846,47 0,00 0,00 21.461,38 

0430 1534 76201 PAS 2015- Vías públicas 0,00 9.388.687,57 9.017.055,36 8.722.800,37 2.630.219,19 232.513,95 232.513,95 371.632,21 

0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 0,00 1.659.835,55 1.614.812,63 1.252.254,67 209.724,98 73.331,80 73.331,80 45.022,92 

0430 1653 76201 PAS 2015- Iluminación pública 0,00 1.255.969,75 1.234.551,22 958.496,11 82.890,76 0,00 0,00 21.418,53 

0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardíns 0,00 4.776.216,11 4.558.709,64 4.463.259,96 1.150.870,24 89.181,51 89.181,51 217.506,47 

0430 3367 76201 PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artist. 0,00 37.095,73 37.095,73 37.095,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 4323 76201 PAS 2015- Información e promoción turística 0,00 106.992,04 106.890,41 106.890,41 0,00 0,00 0,00 101,63 

0430 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 0,00 58.318,39 58.318,39 58.318,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporte 0,00 30.354,28 30.354,28 30.354,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 4536 76201 PAS 2015- Estradas 0,00 3.470.208,09 3.296.049,96 3.202.658,80 846.132,74 180.870,27 180.870,27 174.158,13 

0430 4543 76201 PAS 2015- Camiños veciñais 0,00 1.709.027,21 1.709.027,21 1.516.475,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 0,00 70.120,11 70.120,11 70.120,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio 0,00 320.671,03 311.502,03 158.137,58 36.421,00 0,00 0,00 9.169,00 

0430 93393 76201 PAS 2015- Xestión doutro patrimonio 0,00 8.628.597,51 8.073.238,80 7.590.217,69 2.842.898,76 783.490,69 783.490,69 555.358,71 

          32.770.462,86 31.347.956,49 29.267.298,40 7.978.042,57 1.359.388,22 1.359.388,22 1.422.506,37 

 
 
A liquidación do Orzamento provincial do exercicio 2015 aprobouse por Resolución da Presidencia número 1521/2016, do 25 de xaneiro. O resultado da devandita 
liquidación inclúe a cuantificación do superávit orzamentario de operacións non financeiras do exercicio 2015. 
 
A aplicación do superávit orzamentario por operacións non financeiras citado concretouse a través dos acordos do Pleno corporativo que se indican a continuación: 
 

- Aprobación do Expediente de Modificación de Créditos número 4/2016, na sesión plenaria do 28 de outubro de 2016. No devandito expediente inclúese unha 
dotación orzamentaria de 20.000.000,00 euros para o Plan POS+ 2017 a 31 de decembro de 2016 non se realizaron actos de xestión orzamentaria. 
 
- Aprobación das Bases reguladoras do Plan POS+2017, en sesión do 25 de novembro de 2016. A base 2, finalidade e obxecto, permite que os proxectos que 
se inclúan no POS+2017 se refiran a “investimentos financeiramente sustentables” se así se solicita na documentación achegada polos concellos, todo iso de 
acordo coas normas de xeral aplicación. 
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A 31 de decembro de 2016 non se realizaron actos de xestión orzamentaria do POS+ 2017, en consecuencia o estado de execución é o seguinte:  
 

Org. Fun. Eco. Descrición Créditos Iniciais 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Gastos 

Autorizados 
Disposicións ou 
Compromisos 

Obrigas 
Recoñecidas 

Pagamentos 
Ordenados 

de Créditos 
dispoñibles 

0430 4599 76201 Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
II.4- INVESTIMENTOS FIANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADOS NO EXERCICIO 2017. 
 
 
 
No exercicio 2017 continuou a xestión e tramitación dos proxectos aprobados nas anualidades anteriores co carácter de "Investimentos Financeiramente 
Sustentables" (I.F.S), e a súa situación a 31 de decembro de 2017 recóllese por partidas orzamentarias nos seguintes cadros: 
 
 
a) Plan DTC 93, iniciado no exercicio 2014 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2017 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles  
economías 

0430 1332 76201 DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento 31.610,12   31.610,12 31.495,74 31.495,74 114,38 

0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentación de vías públicas 454.517,68   454.517,68 454.517,68 93.448,17 0,00 

0430 1652 76201 DTC 93- Iluminación pública 166.939,77   166.939,77 78.758,87 78.758,87 88.180,90 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardíns 443.808,10   443.808,10 327.629,15 139.533,40 116.178,95 

0430 4542 76201 DTC 93- Camiños veciñais 184.932,09   184.932,09 146.269,39 99.470,83 38.662,70 

0430 93392 76201 Subv. a concellos- DTC 93- Xestión doutro patrimonio   20.942,64 20.942,64 20.942,64 20.942,64 0,00 

        1.281.807,76 20.942,64 1.302.750,40 1.059.613,47 463.649,65 243.136,93 
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b) Plan de Acción Social (PAS) 2015, iniciado no exercicio 2015 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR EMC 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1333 76201 PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento 258.914,26   258.914,26 258.914,26 137.846,47 0,00 

0430 1534 76201 PAS 2015- Vías públicas 8.784.541,41   7.970.392,63 7.840.074,55 5.300.069,16 130.318,08 

0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 1.541.480,83   1.356.993,92 1.344.625,39 644.563,45 12.368,53 

0430 1612 76201 PAS 2015- Abastecemento domic. de auga potable 971.316,46   838.351,15 798.260,75 443.296,05 40.090,40 

0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 70.120,11   70.120,11 70.120,11 0,00 0,00 

0430 1653 76201 PAS 2015- Iluminación pública 1.234.551,22   1.053.163,20 991.610,33 303.876,67 61.552,87 

0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardíns 4.469.528,13   4.181.089,29 4.057.507,93 2.521.915,66 123.581,36 

0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio 311.502,03   285.223,18 274.541,15 100.436,25 10.682,03 

0430 3367 76201 PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artist. 37.095,73   26.937,02 26.937,02 26.937,02 0,00 

0430 4323 76201 PAS 2015- Información e promoción turística 106.890,41   87.537,39 87.537,39 0,00 0,00 

0430 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 58.318,39   58.318,39 58.318,39 0,00 0,00 

0430 4422 76201 PAS 2015- Infraestructura do Transporte 30.354,28   18.161,06 18.160,96 18.160,96 0,10 

0430 4536 76201 PAS 2015- Estradas 3.115.179,69   2.639.098,42 2.585.942,88 2.356.034,15 53.155,54 

0430 4543 76201 PAS 2015- Camiños veciñais 1.709.027,21   1.386.354,01 1.362.425,91 790.387,30 23.928,10 

0430 93393 76201 PAS 2015- Xestión doutro patrimonio 7.289.748,11   6.855.423,54 6.639.121,17 3.980.062,50 216.302,37 

        29.988.568,27 0,00 27.086.077,57 26.414.098,19 16.623.585,64 671.979,38 
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c) Plan POS+ 2017, iniciado no exercicio 2016. 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 

EMC 
1/2017 

EMC 3/2017 
Créditos 

Totais 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1535 76201 POS+ 2017- Vías públicas 
  

7.746.358,41 7.746.358,41 7.428.120,52 53.264,91 317.687,89 

0430 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 
  

1.925.064,36 1.925.064,36 1.922.154,40 13.215,26 2.909,96 

0430 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable 
  

847.379,80 847.379,80 847.379,80 0,00 0,00 

0430 16214 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 
  

36.630,67 36.630,67 36.630,67 0,00 0,00 

0430 1654 76201 POS+ 2017- Iluminación pública 
  

614.711,40 614.711,40 603.945,53 90.598,75 10.765,87 

0430 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardíns 
  

406.109,36 406.109,36 406.109,36 0,00 0,00 

0430 4315 76201 POS+ 2017- Comercio 
  

157.006,01 157.006,01 157.006,01 0,00 0,00 

0430 4539 76201 POS+ 2017- Estradas 
  

3.264.402,96 3.264.402,96 3.183.565,83 229.502,16 80.837,13 

0430 4544 76201 POS+ 2017- Camiños veciñais 
  

1.827.765,12 1.827.765,12 1.827.765,12 0,00 0,00 

0430 4599 76201 Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas 20.000.000,00 -18.068.639,33     0,00 0,00 

0430 93394 76201 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio 
  

1.243.211,24 1.243.211,24 1.139.201,54 0,00 104.009,70 

  
 

    20.000.000,00 0,00 18.068.639,33 17.551.878,78 386.581,08 516.210,55 

 

 
d) A liquidación do orzamento provincial do exercicio 2016 aprobouse pola por Resolución da Presidencia núm. 2697 do 25 de xaneiro de 2017. O resultado 

desta liquidación recolle a cuantificación do superávit orzamentario por operacións non financeiras do exercicio 2016. 
 

A aplicación do superávit orzamentario por operacións non financeiras, levouse a cabo  a través dos acordos corporativos que se indica de seguido: 
 

- Aprobación inicial do Expediente de Modificación de créditos núm. 4/2017 na sesión plenaria do 29 de setembro de 2017. No devandito expediente 
inclúese     unha dotación orzamentaria de 16.000.000,00 € para o Plan Adicional do POS+2017 e de 26.000.000,00 € como financiamento anticipado 
do POS+2018. 

- Aprobación das Bases reguladoras do POS+2018, en sesión plenaria do 29 de setembro de 2017. 

- Aprobación do Plan Adicional do POS+2017 por resolución da presidencia 40643 do 18 de decembro de 2017. 
 
 
A 31 de decembro de 2017 os únicos actos de xestión orzamentaria do "POS+2017 Adicional" e do "POS+ 2018 Anticipado", son os seguintes: 
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O Plan POS+ 2017 adicional 1/2017: 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

4/2017 
EMC 

5/2017 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1334 76201 POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento   198.037,27 198.037,27 198.037,27 0,00 0,00 

0430 1535 76201 POS+ 2017- Vías públicas   3.722.658,26 3.722.658,26 3.723.208,26 0,00 0,00 

0430 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros   644.594,21 644.594,21 644.594,21 0,00 0,00 

0430 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable   931.094,32 931.094,32 931.094,32 0,00 0,00 

0430 1654 76201 POS+ 2017- Iluminación pública   184.269,73 184.269,73 184.269,73 0,00 0,00 

0430 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardíns   520.258,36 520.258,36 520.258,36 0,00 0,00 

0430 17229 76201 POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio   79.520,72 79.520,72 79.520,72 0,00 0,00 

0430 4423 76201 POS+ 2017- Infraestructura do transporte   50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

0430 4539 76201 POS+ 2017- Estradas   2.203.586,16 2.203.586,16 2.203.586,16 0,00 0,00 

0430 4544 76201 POS+ 2017- Camiños veciñais   796.577,50 796.577,50 796.577,50 0,00 0,00 

0430 4599 76201 Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas 16.000.000,00 -9.633.109,42 5.572.567,31 5.572.567,31 0,00 0,00 

0430 93394 76201 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio   302.512,89 302.512,89 302.512,89 0,00 0,00 

  
 

    16.000.000,00 0,00 15.205.676,73 15.206.226,73 0,00 0,00 

 
O crédito anticipado para o Plan POS+ 2018: 
 

Org. Fun. Eco. Descrición 
EMC 

4/2017 
Retencións de 

Crédito 
Gastos 

Autorizados 
Disposicións ou 
Compromisos 

Obrigas 
Recoñecidas 

Pagamentos 
Ordenados 

de Créditos 
dispoñibles 

0430 4599 76201 Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas  26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
II.4- INVESTIMENTOS FIANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADOS NO EXERCICIO 2018. 
 
 
No exercicio 2018 continuou a xestión e tramitación dos proxectos aprobados nas anualidades anteriores co carácter de "Investimentos Financeiramente 
Sustentables" (I.F.S), e a súa situación a 31 de decembro de 2018 recóllese por partidas orzamentarias nos seguintes cadros: 
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a) Plan DTC 93, iniciado no exercicio 2014 (2014.2.32800 - 2014.2.32810). 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2018 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles  
economías 

0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentación de vías públicas 0,00  361.069,51  361.069,51 351.193,00 151.257,76 9.876,51 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardíns 0,00 188.095,75  188.095,75  188.095,75 115.396,96 0,00 

0430 4542 76201 DTC 93- Camiños veciñais 0,00 46.798,56  46.798,56  46.798,56 0,00 0,00 

           0,00 595.963,82 595.963,82 586.087,31 266.654,72 9.876,51 

 
 
b) Plan de Acción Social (PAS) 2015, iniciado no exercicio 2015 (2015.2.31100). 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2018 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1333 76201 PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00 121.067,79  121.067,79 92.306,73 92.306,73 28.761,06 

0430 1534 76201 PAS 2015- Vías públicas 0,00 2.540.005,10  2.540.005,10 2.164.685,39 1.321.422,39 375.319,71 

0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 0,00 700.061,94  700.061,94 505.411,48 170.550,00 194.650,46 

0430 1612 76201 PAS 2015- Abastecemento domic. de auga potable 0,00 354.964,70  354.964,70 354.964,70 354.964,70 0,00 

0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 0,00 70.120,11  70.120,11 46.948,00 0,00 23.172,11 

0430 1653 76201 PAS 2015- Iluminación pública 0,00 687.733,66  687.733,66 512.911,37 384.336,77 174.822,29 

0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardíns 0,00 1.535.592,27  1.535.592,27 1.497.373,10 1.359.633,90 38.219,17 

0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio 0,00 174.104,90  174.104,90 160.585,88 73.817,39 13.519,02 

0430 4323 76201 PAS 2015- Información e promoción turística 0,00 87.537,39  87.537,39 83.112,28 57.444,72 4.425,11 

0430 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 0,00 58.318,39  58.318,39 58.318,39 0,00 0,00 

0430 4536 76201 PAS 2015- Estradas 0,00 229.908,73  229.908,73 195.817,55 140.038,73 34.091,18 

0430 4543 76201 PAS 2015- Camiños veciñais 0,00 572.038,61  572.038,61 439.018,80 251.089,92 133.019,81 

0430 93393 76201 PAS 2015- Xestión doutro patrimonio 0,00 2.659.058,67  2.659.058,67 2.615.223,50 1.272.040,89 43.835,17 

           0,00 9.790.512,26 9.790.512,26 8.726.677,17 5.477.646,14 1.063.835,09 
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c) Plan POS+ 2017, iniciado no exercicio 2016 (2017.2.31100). 
 
 

Org. 
 

Pro. 
 

Eco. 
 

Descrición 
 

IR 
EMC 

1/2018 
Créditos 

Totais 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1535 76201 POS+ 2017- Vías públicas 7.374.855,61 0,00 7.374.855,61 6.367.464,51 4.494.134,71 1.007.391,10 

0430 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 1.908.939,14  0,00 1.908.939,14 1.715.133,82 665.741,69 193.805,32 

0430 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable 847.379,80  0,00 847.379,80 684.179,32 573.733,00 163.200,48 

0430 16214 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 36.630,67  0,00 36.630,67 0,00 0,00 36.630,67 

0430 1654 76201 POS+ 2017- Iluminación pública 513.346,78  0,00 513.346,78 408.685,13 139.659,28 104.661,65 

0430 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardíns 406.109,36  0,00 406.109,36 311.333,78 103.839,72 94.775,58 

0430 4315 76201 POS+ 2017- Comercio 157.006,01  0,00 157.006,01 157.006,01 0,00 0,00 

0430 4539 76201 POS+ 2017- Estradas 2.954.063,67  0,00 2.954.063,67 2.211.172,69 1.374.508,25 805.193,61 

0430 4544 76201 POS+ 2017- Camiños veciñais 1.827.765,12 0,00 1.827.765,12 1.527.715,00 535.738,32 300.050,12 

0430 93394 76201 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio 1.139.201,54 0,00 1.139.201,54 1.112.149,47 81.644,02 27.052,07 

  
 

    17.165.297,70    0,00 17.165.297,70 14.494.839,73 7.968.998,99 2.732.760,60 

 
 
d) O Plan POS+ 2017 adicional 1/2017, iniciado no exercicio 2017 (2017.2.20010 - 6... 7...). 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2018 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1334 76201 POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento 198.037,27  0,00 198.037,27 154.686,52 0,00 43.350,75 

0430 1535 76201 POS+ 2017- Vías públicas 3.723.208,26  1.486.662,07 5.209.870,33 4.624.839,69 849.523,53 585.030,64 

0430 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 644.594,21  717.876,18 1.362.470,39 1.253.572,21 127.223,33 108.898,18 

0430 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable 931.094,32  0,00 931.094,32 902.982,15 0,00 28.112,17 

0430 16214 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 0,00 9.883,05 9.883,05 9.883,05 0,00 0,00 

0430 1654 76201 POS+ 2017- Iluminación pública 184.269,73  43.714,87 227.984,60 214.198,60 16.214,00 13.786,00 

0430 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardíns 520.258,36  77.755,45 598.013,81 556.908,00 0,00 41.105,81 

0430 17229 76201 POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio 79.520,72  241.342,66 320.863,38 319.762,66 0,00 1.100,72 

0430 4324 76201 POS+ 2017- Información e promoción turística 0,00 8.037,76 8.037,76 8.037,76 0,00 0,00 

0430 4423 76201 POS+ 2017- Infraestructura do transporte 50.000,00  14.126,91 64.126,91 60.405,78 0,00 3.721,13 

0430 4539 76201 POS+ 2017- Estradas 2.203.586,16  1.038.902,76 3.242.488,92 3.067.953,16 852.802,25 174.535,76 

0430 4544 76201 POS+ 2017- Camiños veciñais 796.577,50  635.598,70 1.432.176,20 1.320.200,60 112.557,65 111.975,60 

0430 4916 76201 POS+ 2017- Sociedade da información 0,00 42.301,60 42.301,60 42.301,60 0,00 0,00 

0430 93394 76201 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio 302.512,89  975.813,24 1.278.326,13 1.258.314,32 94.774,27 20.011,81 

  
 

    9.633.659,42 5.292.015,25 14.925.674,67 13.794.046,10 2.053.095,03 1.131.628,57 
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e) O Plan POS+ 2018 anticipado, iniciado no exercicio 2017 (2018.2.20000). 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

3/2018 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1335 76201 POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento 36.761,90  36.761,90 36.761,90  0,00 0,00 

0430 1536 76201 POS+ 2018- Vías públicas 11.000.194,97 11.000.194,97 10.920.055,05 52.340,83 80.139,92 

0430 1605 76201 POS+ 2018- Rede de sumidoiros 1.724.517,44 1.724.517,44 1.724.517,44 0,00 0,00 

0430 1614 76201 POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable 1.733.090,32 1.733.090,32 1.724.996,79 0,00 8.093,53 

0430 1655 76201 POS+ 2018- Iluminación pública 603.861,15 603.861,15 603.861,15 0,00 0,00 

0430 1715 76201 POS+ 2018- Parques e xardíns 706.341,06 706.341,06 701.354,20 0,00 4.986,86 

0430 4316 76201 POS+ 2018- Comercio 124.368,24 124.368,24 124.368,24 0,00 0,00 

0430 4522 76201 POS+ 2018- Recursos hidráulicos 91.966,98 91.966,98 91.966,98 0,00 0,00 

0430 4530 76201 POS+ 2018- Estradas 5.407.197,74 5.407.197,74 5.298.024,86 0,00 109.172,88 

0430 4546 76201 POS+ 2018- Camiños veciñais 2.179.517,60 2.179.517,60 2.179.517,60 0,00 0,00 

0430 93395 76201 POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio 1.351.136,85 1.351.136,85 1.299.521,21 0,00 51.615,64 

  
 

    24.958.954,25 24.958.954,25 24.704.945,42 52.340,83 254.008,83 

 
 
 
 
 
f) A liquidación do orzamento provincial do exercicio 2017 aprobouse pola por Resolución da Presidencia número 2926 do 25 de xaneiro de 2018. O resultado 

desta liquidación recolle a cuantificación do superávit orzamentario por operacións non financeiras do exercicio 2017. 
 

A aplicación do superávit orzamentario por operacións non financeiras, levouse a cabo  a través dos acordos corporativos que se indica de seguido: 
 

- Aprobación inicial do Expediente de Modificación de créditos núm. 2/2018 na sesión plenaria do 23 de marzo de 2018. No devandito expediente inclúese    
unha dotación orzamentaria de 1.000.000,00 € para unha subvención ao Concello da Coruña: para a reparación da cuberta do estadio de Riazor  

- Aprobación inicial do Expediente de Modificación de créditos núm. 3/2018 na sesión plenaria do 16 de maio de 2018. No devandito expediente inclúese unha 
dotación orzamentaria de 12.000.000,00 € para unha maior achega ao POS + 2018. 

- Aprobación inicial do Expediente de Modificación de créditos núm. 4/2018 na sesión plenaria do 8 de xuño de 2018. No devandito expediente inclúese unha 
dotación orzamentaria de 4.363.150,78 € para a concesión de subvencións nominativas aos concellos da provincia. 

- Aprobación das Bases reguladoras do POS+2018, en sesión plenaria do 29 de setembro de 2017. 

- Aprobación do Plan Adicional do POS+2018 por resolución da presidencia 36517 do 29 de outubro de 2018. 
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A 31 de decembro de 2018 os únicos actos de xestión orzamentaria en relación co financiamento da cuberta do estadio de Riazor, coas subvencións nominativas a 
concellos para as que se habilitou crédito no EMC 4/2018 ou co POS+ 2018 adicional 1/2018, son os seguintes: 
 
 
Subvención nominativa ao Concello da Coruña: Cuberta estadio Riazor. 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

2/2018 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0112 342 76201 Subv. a concellos- Instalacións deportivas 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

  
 

    1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00    0,00    0,00 

 
 
 
 
Subvencións nominativas a concellos (EMC 4/2018): 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

4/2018 
EMC 

7/2018 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0112 1331 76201 Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 

0112 1532 76201 Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas 1.011.092,30 28.800,00 1.039.892,30 530.965,55 0,00 508.926,75 

0112 1601 76201 Subv. a concellos- Rede de sumidoiros 295.919,29 0,00 295.919,29 62.393,81 0,00 233.525,48 

0112 1611 76201 Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable 349.150,00 0,00 349.150,00 117.150,00 0,00 232.000,00 

0112 1711 76201 Subv. a concellos- Parques e xardíns 556.198,53 -30.294,11 525.904,42 204.904,42 0,00 321.000,00 

0112 17221 76201 Subv. a concellos- Programas de protección do medio 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 

0112 3369 76201 Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 

0112 342 76201 Subv. a concellos- Instalacións deportivas 125.794,80 0,00 125.794,80 58.026,15 0,00 67.768,65 

0112 4312 76201 Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

0112 4321 76201 Subv. a concellos- Promoción turística 176.190,99 0,00 176.190,99 0,00 0,00 176.190,99 

0112 4532 76201 Subv. a concellos- Estradas municipais 292.009,85 0,00 292.009,85 231.762,19 0,00 60.247,66 

0112 4541 76201 Subv. a concellos- Camiños veciñais 185.257,00 0,00 185.257,00 133.257,00 0,00 52.000,00 

0112 93391 76201 Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio 640.538,02 0,00 640.538,02 278.500,00 0,00 362.038,02 

  
 

    4.363.150,78 -1.494,11 4.361.656,67 1.616.959,12    0,00 2.744.697,55 
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O Plan POS+2018 adicional 1/2018: 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

3/2018 
EMC 

5/2018 
EMC 

6/2018 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1335 76201 POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00 76.585,47 0,00 76.585,47 76.585,47 0,00 0,00 

0430 1536 76201 POS+ 2018- Vías públicas 0,00 4.900.262,71 1.066.468,54 5.966.731,25 5.966.731,25 0,00 0,00 

0430 1605 76201 POS+ 2018- Rede de sumidoiros 0,00 1.866.806,93 232.103,87 2.098.910,80 2.098.910,80 0,00 0,00 

0430 1614 76201 POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable 0,00 494.152,95 0,00 494.152,95 494.152,95 0,00 0,00 

0430 16215 76201 POS+ 2018- Recollida de residuos 0,00 0,00 22.756,68 22.756,68 22.756,68 0,00 0,00 

0430 1655 76201 POS+ 2018- Iluminación pública 0,00 120.577,96 58.861,62 179.439,58 179.439,58 0,00 0,00 

0430 1715 76201 POS+ 2018- Parques e xardíns 0,00 458.323,06 0,00 458.323,06 458.323,06 0,00 0,00 

0430 3368 76201 POS+ 2018- Protección e xestión do patrimonio histórico-artístico 0,00 0,00 32.985,37 32.985,37 32.985,37 0,00 0,00 

0430 4530 76201 POS+ 2018- Estradas 0,00 2.459.053,88 419.318,23 2.878.372,11 2.872.066,95 0,00 6.305,16 

0430 4546 76201 POS+ 2018- Camiños veciñais 0,00 1.092.132,15 217.051,17 1.309.183,32 1.309.183,32 0,00 0,00 

0430 93395 76201 POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio 0,00 884.890,25 202.200,52 1.087.090,77 1.087.090,77 0,00 0,00 

0430 4599 76201 Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas 12.000.000,00 -9.435.832,68 -2.558.063,31 6.104,01 0,00 0,00 6.104,01 

  
 

    12.000.000,00 2.916.952,68 -306.317,31 14.610.635,37 14.598.226,20    0,00 12.409,17 

 
 
 
 
II.5- INVESTIMENTOS FIANCEIRAMENTE SUSTENTABLES TRAMITADOS NO EXERCICIO 2019. 
 
 
No exercicio 2019 continuou a xestión e tramitación dos proxectos aprobados nas anualidades anteriores co carácter de "Investimentos Financeiramente 
Sustentables" (I.F.S), e a súa situación a 31 de decembro de 2019 recóllese por partidas orzamentarias nos seguintes cadros: 
 
a) Plan DTC 93, iniciado no exercicio 2014 (2014.2.32800 - 2014.2.32810). 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2019 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles  
economías 

0430 1533 76201 DTC 93- Pavimentación de vías públicas 199.935,24  0,00 199.935,24 141.767,65 141.767,65 58.167,59 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardíns 72.698,79 0,00  72.698,79 72.698,79 0,00 0,00 

0430 4542 76201 DTC 93- Camiños veciñais 46.798,56 0,00  46.798,56 46.798,56 0,00 0,00 

        319.432,59    0,00 319.432,59 261.265,00 141.767,65 58.167,59 
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b) Plan de Acción Social (PAS), iniciado no exercicio 2015 (2015.2.31100). 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2019 
Créditos Totais 

consignados 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1534 76201 PAS 2015- Vías públicas 843.263,00 0,00  843.263,00 843.262,99 647.431,57 0,01 

0430 1603 76201 PAS 2015- Rede de sumidoiros 334.861,48 0,00  334.861,48 289.549,12 124.728,99 45.312,36 

0430 16213 76201 PAS 2015- Recollida de residuos 46.948,00 0,00  46.948,00 46.948,00 46.948,00 0,00 

0430 1653 76201 PAS 2015- Iluminación pública 128.574,60 0,00  128.574,60 87.936,02 0,00 40.638,58 

0430 1713 76201 PAS 2015- Parques e xardíns 137.739,20 0,00  137.739,20 137.739,20 113.254,97 0,00 

0430 17228 76201 PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio 86.768,49 0,00  86.768,49 86.768,49 25.601,65 0,00 

0430 4323 76201 PAS 2015- Información e promoción turística 25.667,56 0,00  25.667,56 25.667,56 0,00 0,00 

0430 4413 76201 PAS 2015- Transporte de viaxeiros 58.318,39 0,00  58.318,39 58.318,39 0,00 0,00 

0430 4536 76201 PAS 2015- Estradas 55.778,82 0,00  55.778,82 55.778,81 55.778,81 0,01 

0430 4543 76201 PAS 2015- Camiños veciñais 187.928,88 0,00  187.928,88 187.928,88 187.928,88 0,00 

0430 93393 76201 PAS 2015- Xestión doutro patrimonio 1.343.182,61 0,00  1.343.182,61 1.291.821,24 489.490,48 10.227,37 

        3.249.031,03    0,00 3.249.031,03 3.111.718,70 1.691.163,35 96.178,33 

 
 
 
 
c) Plan POS+2017, iniciado no exercicio 2016 (2017.2.31100). 
 
 

Org. 
 

Pro. 
 

Eco. 
 

Descrición 
 

IR 
EMC 

1/2018 
Créditos 

Totais 
Retencións de 

Crédito 
Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1535 76201 POS+ 2017- Vías públicas 0,00 1.873.329,80 1.873.329,80 1.816.402,39 965.790,66 56.927,41 

0430 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 0,00 1.049.392,13 1.049.392,13 986.161,89 518.474,74 63.230,24 

0430 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable 0,00 110.352,83 110.352,83 110.352,83 80.026,34 0,00 

0430 1654 76201 POS+ 2017- Iluminación pública 0,00 269.025,85 269.025,85 269.005,68 193.986,89 19.737,24 

0430 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardíns 0,00 207.494,06 207.494,06 207.494,06 207.494,06 0,00 

0430 4315 76201 POS+ 2017- Comercio 0,00 157.006,01 157.006,01 157.006,01 157.006,01 0,00 

0430 4539 76201 POS+ 2017- Estradas 0,00 836.664,44 836.664,44 827.181,96 662.984,96 9.482,48 

0430 4544 76201 POS+ 2017- Camiños veciñais 0,00 991.976,68 991.976,68 986.289,85 765.537,74 5.686,83 

0430 93394 76201 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio 0,00 1.030.505,45 1.030.505,45 983.492,18 772.774,41 47.013,27 

  
 

       0,00 6.525.747,25 6.525.747,25 6.343.386,85 4.324.075,81 202.077,47 
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d) O Plan POS+2017 ADICIONAL, iniciado no exercicio 2017 (2017.2.20010 - 6... 7...). 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2018 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1334 76201 POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00  154.686,52 154.686,52 154.686,51 99.854,49 33.996,18 

0430 1535 76201 POS+ 2017- Vías públicas 1.250.093,69  2.525.222,47 3.775.316,16 3.520.624,72 2.978.037,71 254.691,44 

0430 1604 76201 POS+ 2017- Rede de sumidoiros 650.241,22  476.107,66 1.126.348,88 1.047.810,93 332.541,09 78.537,95 

0430 1613 76201 POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable 0,00  902.982,15 902.982,15 828.164,62 414.666,65 74.817,53 

0430 16214 76201 POS+ 2017- Recollida de residuos 9.883,05 0,00 9.883,05 9.883,05 0,00 0,00 

0430 1654 76201 POS+ 2017- Iluminación pública 43.714,87  154.269,73 197.984,60 183.224,45 144.543,32 14.760,15 

0430 1714 76201 POS+ 2017- Parques e xardíns 77.755,45  479.152,55 556.908,00 483.237,42 483.237,42 73.670,58 

0430 17229 76201 POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio 241.342,66  78.420,00 319.762,66 244.101,73 78.420,00 75.660,93 

0430 4324 76201 POS+ 2017- Información e promoción turística 8.037,76 0,00 8.037,76 0,00 0,00 8.037,76 

0430 4423 76201 POS+ 2017- Infraestructura do transporte 14.126,91  46.278,87 60.405,78 60.405,78 33.383,63 0,00 

0430 4539 76201 POS+ 2017- Estradas 1.030.674,88  1.184.476,03 2.215.150,91 1.986.102,89 1.194.661,51 247.048,02 

0430 4544 76201 POS+ 2017- Camiños veciñais 635.598,70  572.044,25 1.207.642,95 1.003.152,25 844.535,07 204.490,70 

0430 4916 76201 POS+ 2017- Sociedade da información 42.301,60 0,00 42.301,60 42.225,55 0,00 76,05 

0430 93394 76201 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio 975.813,24  187.726,81 1.163.540,05 1.038.743,58 416.521,31 124.796,47 

  
    4.979.584,03 6.761.367,04 11.740.951,07 10.617.146,41 7.020.402,20 1.190.583,76 

 
e) O Plan POS+2018 anticipado, iniciado no exercicio 2017 (2018.2.20000). 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2019 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1335 76201 POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento 36.761,90 0,00 36.761,90 36.300,0  0,00 461,90 

0430 1536 76201 POS+ 2018- Vías públicas 10.867.714,22 0.00 10.867.714,22 9.431.597,45 5.793.313,63 1.457.464,82 

0430 1605 76201 POS+ 2018- Rede de sumidoiros 1.724.517,44 0,00 1.724.517,44 1.545.182,47 342.359,54 179.334,97 

0430 1614 76201 POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable 1.724.996,79 0,00 1.724.996,79 1.402.148,64 858.829,83 322.848,15 

0430 1655 76201 POS+ 2018- Iluminación pública 603.861,15 0,00 603.861,15 505.611,35 179.859,27 98.249,80 

0430 1715 76201 POS+ 2018- Parques e xardíns 701.354,20 0,00 701.354,20 596.760,42 363.222,46 104.593,78 

0430 4316 76201 POS+ 2018- Comercio 124.368,24 0,00 124.368,24 124.368,24 124.368,24 0,00 

0430 4522 76201 POS+ 2018- Recursos hidráulicos 91.966,98 0,00 91.966,98 77.988,00 56.282,05 13.978,98 

0430 4530 76201 POS+ 2018- Estradas 5.298.024,86 0,00 5.298.024,86 4.803.141,60 3.247.298,98 494.883,26 

0430 4546 76201 POS+ 2018- Camiños veciñais 2.179.517,60 0,00 2.179.517,60 1.744.694,18 632.260,43 434.823,42 

0430 93395 76201 POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio 1.299.521,21 0,00 1.299.521,21 1.135.365,27 577.459,76 164.155,94 

  
 

    24.652.604,59    0,00 24.652.604,59 21.403.157,62 12.175.254,19 3.270.795,02 
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f) O Plan POS+ 2018 adicional 1/2018, iniciado no exercicio 2018 (2018.2.20010). 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2019 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1335 76201 POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento 76.585,47 0,00 76.585,47 36.421,00 0,00 40.164,47 

0430 1536 76201 POS+ 2018- Vías públicas 5.944.420,65 0,00 5.944.420,65 5.428.835,85 2.058.303,28 515.584,80 

0430 1605 76201 POS+ 2018- Rede de sumidoiros 2.098.910,80 0,00 2.098.910,80 1.952.337,77 330.141,07 146.573,03 

0430 1614 76201 POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable 494.152,95 0,00 494.152,95 435.826,02 74.091,40 58.326,93 

0430 16215 76201 POS+ 2018- Recollida de residuos 22.756,68 0,00 22.756,68 20.260,24 20.260,24 2.496,44 

0430 1655 76201 POS+ 2018- Iluminación pública 179.439,58 0,00 179.439,58 178.259,26 21.166,93 1.180,32 

0430 1715 76201 POS+ 2018- Parques e xardíns 458.323,06 0,00 458.323,06 400.940,72 219.075,13 57.382,34 

0430 3368 76201 POS+ 2018- Protección e xestión do patrimonio histórico-artístico 32.985,37 0,00 32.985,37 32.985,37 0,00 0,00 

0430 4530 76201 POS+ 2018- Estradas 2.872.066,95 0,00 2.872.066,95 2.601.930,08 1.235.257,29 270.136,87 

0430 4546 76201 POS+ 2018- Camiños veciñais 1.309.183,32 0,00 1.309.183,32 1.147.709,60 336.720,82 161.473,72 

0430 93395 76201 POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio 1.087.090,77 0,00 1.087.090,77 1.008.962,21 147.357,72 78.128,56 

  
 

    14.575.915,60    0,00 14.575.915,60 13.244.468,12 4.442.373,88 1.331.447,48 

 
 
 
 
g) Subvención nominativa ao Concello da Coruña: Cuberta estadio de Riazor. 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2019 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0112 342 76201 Subv. a concellos- Instalacións deportivas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

  
 

    1.000.000,00  1.000.000,00 1.000.000,00    0,00    0,00 
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h) Subvencións nominativas a concellos: 
 
 
 

Org. Pro. Eco. Descrición IR 
EMC 

1/2019 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0112 1331 76201 Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 

0112 1532 76201 Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas 1.039.892,30 0,00 1.039.892,30 830.263,17 338.520,54 209.629,13 

0112 1601 76201 Subv. a concellos- Rede de sumidoiros 295.919,29 0,00 295.919,29 295.919,29 0,00 0,00 

0112 1611 76201 Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable 349.150,00 0,00 349.150,00 168.619,78 112.619,78 180.530,22 

0112 1711 76201 Subv. a concellos- Parques e xardíns 525.904,42 0,00 525.904,42 400.227,36 52.322,94 125.677,06 

0112 17221 76201 Subv. a concellos- Programas de protección do medio 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 

0112 3369 76201 Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico 315.000,00 0,00 315.000,00 268.066,33 0,00 46.933,67 

0112 342 76201 Subv. a concellos- Instalacións deportivas 125.794,80 0,00 125.794,80 125.794,17 0,00 0,63 

0112 4312 76201 Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

0112 4321 76201 Subv. a concellos- Promoción turística 176.190,99 0,00 176.190,99 119.960,26 0,00 56.230,73 

0112 4532 76201 Subv. a concellos- Estradas municipais 292.009,85 0,00 292.009,85 276.909,85 168.400,00 15.100,00 

0112 4541 76201 Subv. a concellos- Camiños veciñais 185.257,00 0,00 185.257,00 133.257,00 0,00 52.000,00 

0112 93391 76201 Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio 623.126,04 0,00 623.126,04 598.258,55 107.593,99 24.867,49 

  
 

    4.344.244,69    0,00 4.344.244,69 3.633.275,76 779.457,25 710.968,93 

 
 
i) A liquidación do orzamento provincial do exercicio 2018 aprobouse pola por Resolución da Presidencia número 3297 do 28 de xaneiro de 2019. O resultado 

desta liquidación recolle a cuantificación do superávit orzamentario por operacións non financeiras do exercicio 2018. 
 

A aplicación do superávit orzamentario por operacións non financeiras, levouse a cabo  a través dos acordos corporativos que se indica de seguido: 
 

- Aprobación do Expediente de Modificación de créditos núm. 1/2019 na sesión plenaria do 1 de marzo de 2019. Neste expediente incluíuse unha dotación 
orzamentaria por importe de 30.000.000,00 € para o POS+ 2019 adicional 1/2019. 

- Aprobación do Expediente de Modificación de créditos núm. 2/2019 na sesión plenaria do 26 de abril de 2019. Neste expediente incluíuse unha dotación 
orzamentaria or importe de 9.000.000,00 € tamén para o POS+ 2019 adicional 1/2019. 

- Aprobación do Expediente de Modificación de créditos núm. 4/2019 na sesión plenaria do 25 de outubro de 2019. Neste expediente incluíuse unha 
dotación orzamentaria or importe de 5.300.000,00 € como adianto de crédito para o POS+ 2020. 
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A 31 de decembro de 2019 os únicos actos de xestión orzamentaria, en relación co POS+ 2019 adicional 1/2019 e co POS+ 2020, son os seguintes: 
 
 
O Plan POS+ 2019 adicional 1/2019 (2019.2.20010). 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

1/2019 
EMC 

2/2019 
EMC 

3/2019 
EMC 

5/2019 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 1322 76201 POS+ Seguridade e orde pública 0,00 0,00 30.000,00 47.428,31 77.428,31 77.428,31 0,00 0,00 

0430 1336 76201 POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento 0,00 0,00 36.874,91 135.170,99 172.045,90 172.045,90 0,00 0,00 

0430 136 76201 POS+ Servizo de prevención e extinción de incendios 0,00 0,00 0,00 42.557,25 42.557,25 42.557,25 0,00 0,00 

0430 1537 76201 POS+ Vías públicas 0,00 0,00 7.617.475,88 5.853.929,61 13.471.405,49 13.440.557,43 0,00 30.848,06 

0430 1606 76201 POS+ Rede de sumidoiros 0,00 0,00 2.704.829,65 1.687.602,94 4.392.432,59 4.392.432,59 0,00 0,00 

0430 1615 76201 POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable 0,00 0,00 1.219.958,69 1.178.831,39 2.398.790,08 2.398.790,08 0,00 0,00 

0430 16216 76201 POS+ Recollida de residuos 0,00 0,00 30.636,98 0,00 30.636,98 30.636,98 0,00 0,00 

0430 1656 76201 POS+ Iluminación pública 0,00 0,00 431.825,55 160.095,07 591.920,62 591.920,62 0,00 0,00 

0430 1716 76201 POS+ Parques e xardíns 0,00 0,00 1.020.662,84 1.444.921,05 2.465.583,89 2.465.583,89 0,00 0,00 

0430 323 76201 POS+ Funcionamento de centros docentes 0,00 0,00 0,00 127.854,77 127.854,77 127.854,77 0,00 0,00 

0430 3337 76201 POS+ Equipamentos culturais e museos 0,00 0,00 512.060,38 81.917,61 593.977,99 593.977,99 0,00 0,00 

0430 342 76201 POS+ Instalacións deportivas 0,00 0,00 631.532,74 1.553.967,48 2.185.500,22 2.185.500,22 0,00 0,00 

0430 4530 76201 POS+ Estradas 0,00 0,00 4.707.043,78 2.378.607,71 7.085.651,49 7.085.651,49 0,00 0,00 

0430 4546 76201 POS+ Camiños veciñais 0,00 0,00 2.641.496,87 1.003.997,34 3.645.494,21 3.645.494,21 0,00 0,00 

0430 93395 76201 POS+ Xestión doutro patrimonio 0,00 0,00 1.151.457,91 549.080,83 1.700.538,74 1.700.538,74 0,00 0,00 

0430 4592 76201 POS+ investimentos 30.000.000,00 0,00 - 22.735.856,18 - 7.264.143,82    0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 4599 76201 Subv. a concellos outras infraestruturas básicas 0,00 9.000.000,00 0,00 - 8.981.818,53 18.181,47 0,00 0,00 18.181,47 

  
 

    30.000.000,00 9.000.000,00    0,00    0,00 39.000.000,00 38.950.970,47    0,00 49.029,53 

 
 

Adianto para o Plan POS+ 2020. 
 

Org. Pro. Eco. Descrición 
EMC 

4/2019 
Créditos Totais  

Retencións de 
Crédito 

Obrigacións 
Recoñecidas 

Créditos 
dispoñibles 

0430 4599 76201 Subv. a concellos outras infraestruturas básicas 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 

  
 

    5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00    0,00    0,00 
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VII.- CONSIDERACIÓNS FINAIS. 
 
 
A modo de resumo final poden efectuarse as consideracións seguintes: 
 
 
1ª.- A Deputación Provincial da Coruña destinou parte do superávit orzamentario por operacións non financeiras dos exercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018 a financiar “investimentos financeiramente sustentables” nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 
 
Os “investimentos financeiramente sustentables” concretáronse para cada exercicio nos seguintes: 

 Exercicio 2014: Plan DTC93: Unha Deputación para todos os Concellos. 

 Exercicio 2015: Plan de acción social PAS 2015. 

 Exercicio 2016: Crédito anticipado para o Plan POS+ 2017. 

 Exercicio 2017: Plan POS+ 2017 adicional 1/2017 e crédito anticipado para o Plan POS+ 2018. 

 Exercicio 2018: - Plan POS+ 2018 adicional 1/2018. 
- Financiamento a través dunha subvención nominativa da cuberta do estadio de Riazor. 
- Financiamento de investimentos financeiramente sustentables dos concellos a través de subvencións nominativas. 

 Exercicio 2019: - Plan POS+ 2019 adicional 1/2019. 
- Crédito anticipado para o Plan POS+ 2020. 

 
 
2ª.- O estado de execución de cada un dos proxectos que integran os plans provinciais respectivos recóllese detalladamente nos informes do Servizo de Xestión de 
Plans Provinciais que se acompañan como anexos ao presente informe. 
 
 
3ª.- Para a adecuada valoración da aplicación das normas de estabilidade orzamentaria e financeira vixentes na Deputación Provincial da Coruña é necesario 
indicar que non existe débeda ningunha por operacións de crédito con entidades financeiras a 31 de decembro de 2019. En consecuencia a utilización do superávit 
orzamentario como fonte de financiamento non ten como alternativa o seu destino “a reducir o nivel de endebedamento neto”, a que se refire o artigo 32 e 
Disposición adicional sexta da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
 
 
Hai que indicar respecto diso que o segundo parágrafo do apartado 5 da Disposición adicional décimo sexta do TRLRHL establece que “Non obstante, no suposto 
de que un proxecto de investimento non poida executarse integramente no 2014, a parte restante do gasto comprometido no 2014 poderase recoñecer no exercicio 
2015 financiándose con cargo ao remanente de tesourería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante e a entidade local non poderá incorrer 
en déficit ao final do exercicio 2015." 
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Nada se indica sobre as actuacións orzamentarias a realizar e as consecuencias asociadas cando un proxecto de investimento contemplado como “investimento 
financeiramente sustentable” no exercicio 2014 continúa en execución ao final dos exercicios  2016, 2017, 2018 ou 2019. 
 
 
No mesmo sentido exposto no apartado anterior hai que indicar que os investimentos financeiramente sustentables, financiados co superávit de operacións non 
financeiras dos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 teñen a mesma limitación temporal citada referida aos exercicios 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Polo 
tanto, con independencia da súa consideración a efectos de cuantificar a "Regra de Gasto" dos exercicios correspondentes e obvia a necesidade de reservar o 
Remanente de Tesourería necesario para garantir o financiamento dos remanentes de crédito orixinados polos investimentos financeiramente sustentables que non 
se converteron en obrigacións recoñecidas a 31 de decembro de 2019. 
 
É evidente, en todo caso, que se debe seguir garantindo o financiamento dos proxectos en execución e en tal sentido continúe resultando necesario afectar o 
remanente de tesourería de 2019 preciso. Tal circunstancia foi tida en consideración na Resolución da Presidencia núm. 3297 do 28/01/2019 pola que se aprobou a 
liquidación do orzamento da Deputación do exercicio 2018 na que se recollían no punto SEGUNDO B) as "reservas" necesarias para a incorporación dos 
remanentes de crédito que se deron a 31/12/2018 nos Plans provinciais citados.  
 
 
 
4ª.-  A través do cadro que se inclúe a continuación pode obterse unha visión gráfica da situación orzamentaria, financeira, contable e de aplicación da "Regra do 
Gasto" que se orixina na Deputación da Coruña pola aplicación dos sucesivos superávits de Operacións Non Financeiras dos exercicios 2013 a 2018. 
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ANO 
SUPERÁVIT  

INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE 
SUSTENTABLES 

ANOS DE 
EXECUCIÓN REGRA 

DE GASTO 

OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS 
COMPUTABLES REGRA DE 

GASTO 

OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS 
NON COMPUTABLES REGRA DE 

GASTO 

TOTAL OBRIGACIÓNS 
RECOÑECIDAS 

2013 Plan DTC-93 

2014 2014 136.869,71     2014 136.869,71 

2015 2015 14.788.484,72     2015 14.788.484,72 

      2016 1.307.951,31 2016 1.307.951,31 

      2017 463.649,65 2017 463.649,65 

      2018 266.654,72 2018 266.654,72 

      2019 141.767,65 2019 141.767,65 

Total       14.925.354,43   2.180.023,33   17.105.377,76 

2014 Plan PAS 2015 

2015 2015 0,00     2015 0,00 

2016 2016 1.359.388,22     2016 1.359.388,22 

      2017 16.623.585,54 2017 16.623.585,54 

      2018 5.477.646,14 2018 5.477.646,14 

      2019 1.691.163,35 2019 1.691.163,35 

Total       1.359.388,22   23.792.395,03   25.151.783,25 

2015 Crédito anticipado para o Plan POS+ 2017 

2016 2016 0,00     2016 0,00 

2017 2017 386.581,08     2017 386.581,08 

      2018 7.968.998,99 2018 7.968.998,99 

      2019 4.324.075,81 2019 4.324.075,81 

Total       386.581,08   12.293.074,80   12.679.655,88 

2016 

Plan POS+ 2017 adicional 1/2017 

2017 2017 0,00     2017 0,00 

2018 2018 2.053.095,03     2018 2.053.095,03 

      2019 7.020.402,20 2019 7.020.402,20 

Total     2.053.095,03   7.020.402,20   9.073.497,23 

Crédito anticipado para o Plan POS+ 2018 

2017 2017 0,00     2017 0,00 

2018 2018 52.340,83     2018 52.340,83 

      2019 12.175.254,19 2019 12.175.254,19 

Total     52.340,83   12.175.254,19   12.227.595,02 

Total       2.105.435,86   19.195.656,39   21.301.092,25 

2017 

Plan POS+ 2018 adicional 1/2018 
2018 2018 0,00     2018 0,00 

2019 2019 4.442.373,88     2019 4.442.373,88 

      4.442.373,88       4.442.373,88 

Cuberta do Estadio de Riazor 
2018 2018 0,00     2018 0,00 

2019 2019 0,00     2019 0,00 

      0,00       0,00 

Subvencións nominativas a concellos 
2018 2018 0,00     2018 0,00 

2019 2019 779.457,25     2019 779.457,25 

Total     779.457,25       779.457,25 

Total       5.221.831,13       5.221.831,13 

2018 

Plan POS+ 2019 adicional 1/2019 2019 2019 0,00       0,00 

      0,00       0,00 

Crédito anticipado para o Plan POS+ 2020 2019 2019 0,00       0,00 

      0,00       0,00 

        0,00       0,00 

TOTAL PLANS 23.998.590,72   57.461.149,55   81.459.740,27 
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A información obtida no cadro exposto pon de manifesto varias das consideracións xa indicadas: 
 
 
1ª.- A Deputación da Coruña materializou o superávit de Operacións Non Financeiras na única opción dispoñible para esta Entidade, ao non existir dende o 
exercicio 2014 débedas por operacións con entidades financeiras, é dicir, no financiamento de "investimentos financeiramente sustentables". 
 
 
2ª.- Ao decidir os "investimentos financeiramente sustentables" que se han realizar en cada exercicio, o Pleno Corporativo optou, con carácter xeral, por aprobar 
Plans de obras e investimentos destinados aos concellos da provincia. En consecuencia déronse temporalmente as seguintes circunstancias: 
 

a. A demora na habilitación legal para a utilización do Superávit de Operacións Non Financeiras regúlase: 

 No exercicio 2014, no Real decreto lei 2/2014, do 21 de febreiro (BOE núm. 59 con data do 09/03/2014). 

 No exercicio 2015, no Real decreto lei 17/2014, do 26 de decembro (BOE núm. 315 con data do 30/12/2014). 

 No exercicio 2016, na Lei 48/2015, do 29 de outubro (BOE núm. 260 con data do 30/10/2015). 

 No exercicio 2017, na Lei 3/2017, do 27 de xuño (BOE núm. 153 con data do 27/06/2017). 

 No exercicio 2018, no Real decreto  lexislativo 1/2018, do 23 de marzo (BOE núm. 73 con data do 24/03/2018). 

 No exercicio 2019, no Real Decreto Lei 7/2019, do 1 de marzo (BOE núm. 77 con data do 30/03/2019). 
 

b. A tramitación do correspondente expediente de modificación de créditos de aprobación polo Pleno para a aplicación do superávit de operacións no 
financeiras aos ditos plans. 
 

c. A aprobación, publicación e a convocatoria do Plan correspondente que contempla, necesariamente, o prazo imprescindible para que cada concello 
elabore, supervise e aprobe o proxecto técnico da obra solicitada.  
Por último, aprobado polo Pleno provincial o Plan correspondente, os concellos han de tramitar os expedientes de contratación correspondentes e, 
tralas actuacións contractuais requiridas, proceder a aprobar e tramitar as certificacións de obra correspondentes que permitan recoñecer e liquidar 
as obrigas e tramitar estas ante a Deputación, para que, finalmente, esta poida recoñecer, a súa vez, a obrigación correlativa co concello inversor. 

 
 
3ª.- Xustificados así os tempos de tramitación dos "Investimentos Financeiramente Sustentables" aprobados danse as consecuencias seguintes: 
 
 

 Resulta imprescindible reservar, a 31 de decembro de cada exercicio, parte do Remanente de Tesourería obtido para financiar a incorporación dos 
Remanentes de Crédito orzamentarios xerados polos Investimentos Financeiramente Sustentables. En efecto, corresponden orzamentariamente a 
"compromisos legalmente adquiridos" que non poden quedar sen o financiamento orzamentario necesario para atender a súa execución. Esta 
"reserva" tamén é requirida polas normas orzamentarias que se refiren aos "Investimentos Financeiramente Sustentables", pero limítaas a os dous 
exercicios posteriores á obtención do "superávit de operacións non financeiras". 
 

 As obrigas recoñecidas con posterioridade aos límites artificialmente dispostos nas normas orzamentarias que regulan os "Investimentos 
Financeiramente Sustentables" determinan que deben non incluírse no cómputo da "regra do gasto do exercicio ou exercicios posteriores". Isto 
implica que investimentos que naceron como "financeiramente sustentables" deixen de ter este carácter de forma sobrevida. No caso da Deputación 
da Coruña esta situación dáse na aplicación no 2019 dos investimentos acometidos co Superávit de Operacións Non Financeiras dos exercicios 
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2013 a 2016: 2013 (141.767,65 €), 2014 (1.691.163,35 €), 2015 (4.324.075,81 €) e 2016 (19.195.656,39 €), o que totaliza 25.352.663,20 €. Estas 
obrigas recoñecidas no exercicio 2019 que xorden de investimentos caracterizados inicialmente como "financeiramente sustentables" que deixan de 
ter este carácter pola limitación legal citada, e ten a súa repercusión na Regra do Gasto do exercicio 2019. 
 

 Debe reiterarse que a afectación do Remanente de Tesourería Provincial do exercicio 2018 ao financiamento das obrigas citadas resultaba 
orzamentaria e financeiramente ineludible pola Deputación, que non pode deixar sen cobertura orzamentaria e financeira os compromisos 
legalmente adquiridos en exercicios anteriores. 

 
 
 
Para dar cumprimento ás normas expresadas inicialmente emítese o presente informe ao que se incorporan como anexos os informes do Servizo de Xestión de 
Plans. 
 
 
 
 
 
 

 
 

A xefa do Servizo de Orzamentos 
e asistencia económica a concellos 
 
Mª José Vázquez Sesmonde 

O interventor xeral 
 
 
José Manuel Pardellas Rivera 

(asinado dixitalmente) (asinado dixitalmente) 
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Servizode Xestión de Plans 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 
del Plan “DTC 93: Unha deputación para todos os 
concellos” destinado a la realización de inversiones 
financieramente sostenibles 

 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES Y BASES REGULADORAS DEL PLAN DTC 93 “UNA DIPUTACIÓN PARA 

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS” 

El Pleno de la Diputación en sesión realizada el día 20 de diciembre de 2013 aprobó las bases 

reguladoras del Plan “DTC 93: Una Diputación para todos los ayuntamientos”, cuyo texto íntegro se 

publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) nº 5 del 9 de enero de 2014, al que la Diputación 

destinaba una aportación provincial por importe de 18.000.000,00 €.  El 2 de enero de 2014 se envió 

una circular a los 93 ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan, en la que se comunicaba la 

aprobación de las bases y el importe concreto de la aportación de la Diputación asignada a cada uno 

de ellos como resultado de la aplicación de los criterios objetivos de asignación de fondos previstos 

en las bases. 

Posteriormente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 46 del 22 de febrero de 2014, se publicó el 

Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para reparar 

los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la 

fachada atlántica y en la costa cantábrica, cuya disposición final primera modifica el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en 

el sentido de añadirle una nueva disposición adicional decimosexta para concretar los requisitos de 

las “inversiones financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a 

los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

Dado que estaba previsto que el Plan DTC 93 de esta Diputación se financiara con cargo a superávit 

presupuestario, las inversiones que solicitaran los ayuntamientos debían ser “financieramente 

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la citada disposición adicional decimosexta de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

Por ello, el Pleno de la Diputación, en sesión realizada el 28 de marzo de 2014 aprobó la modificación 

de las bases reguladoras del Plan DTC 93 con la finalidad de adaptar el objeto y la documentación del 

Plan a las exigencias de la citada nueva disposición adicional decimosexta del Real Decreto-

Legislativo 2/2004. Las bases modificadas se publicaron en el BOP nº 62 de 1 de abril de 2014 y 

también se envió una nueva circular a los ayuntamientos con instrucciones sobre la presentación de 

las solicitudes en el Plan. 

 

La finalidad del Plan es colaborar con los ayuntamientos de la provincia para garantizar la adecuada 

prestación de los servicios públicos municipales esenciales mediante la financiación de las 

inversiones financieramente sostenibles  que se detallan en la base 2 de las reguladoras de este 

Plan. 
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La base 2 de las modificadas señala que las inversiones financieramente sostenibles que constituyen 

el objeto del Plan son las siguientes: 

A) OBRAS Y SUMINISTROS: 

Obras de reparación o mantenimiento con una vida útil superior a 5 años y que tengan reflejo 

presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer párrafo de la citada nueva 

disposición adicional decimosexta, y que se reproducen en la base 2. 

En todo caso, deben ser obras para las que el ayuntamiento tenga la plena disponibilidad de los 

terrenos necesarios para su ejecución, y que no precisen de autorizaciones o, en caso de que sean 

precisas, cuenten con ellas ya en el momento de la solicitud, lo que deberá acreditarse 

documentalmente como se indica en la base 5. 

En cuanto a los suministros, quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres 

y vehículos, salvo los destinados a la prestación del servicio público de transporte. 

B) APORTACIONES MUNICIPALES A OTROS PLANES, PROGRAMAS Y CONVENIOS 

Financiación de la aportación municipal para participar en otros planes, programas o convenios de la 

Diputación o de otras administraciones públicas que tengan como objeto las actuaciones de 

reposición o mantenimiento, o los suministros indicados en el apartado A) y que cumplan con todos 

los requisitos indicados, toda vez que deben estar adjudicados en el momento de la solicitud. 

C) PLAN COMPLEMENTARIO 

Por otra parte, el ayuntamiento podrá solicitar actuaciones de los tipos A) o B)  que desee realizar 

para el caso de que se produzcan remanentes por bajas en la adjudicación de los contratos, o por 

anulaciones de las actuaciones. No obstante, el ayuntamiento podrá realizar, en su momento, una 

mayor aportación para completar el presupuesto de la actuación complementaria si fuera necesaria. 

De este modo, la Diputación aprobará el Plan DTC 93 Base junto con un Plan complementario para 

aplicar los remanentes que se puedan originar. 

 

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, pero de acuerdo con 

las exigencias de la citada nueva disposición adicional decimosexta, los ayuntamientos deben estar al 

corriente en sus deberes con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo previsto 

en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de no 

cumplirlo, la inversión no puede suponer gastos de mantenimiento y así debe quedar acreditado en su 

Plan económico-financiero convenientemente aprobado.   

Por último, por lo que se refiere a la financiación, el DTC 93 es un Plan de la Diputación de A Coruña 

que se financia entre la Diputación y los ayuntamientos que voluntariamente podrán realizar 

aportaciones para la financiación de las actuaciones a realizar. 
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El importe total de la aportación provincial inicialmente prevista a este Plan ascendía a 18.000.000,00 

euros, que se distribuyó objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando las 

variables ponderadas que se indican a continuación: 

10% Cuota fija 

20% Esfuerzo fiscal 

10% Número de parroquias 

30% Población total 

30% Superficie 

 

De la aplicación de estos porcentajes a los datos de los 93 ayuntamientos destinatarios del Plan 

resulta la cantidad de la aportación provincial que se les asigna a cada uno de ellos. 

Respecto al presupuesto mínimo de cada proyecto de obra o pliego de prescripciones técnicas de los 

suministros se establece en 30.000,00 euros. 

En la base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar, de manera 

telemática, hasta el 19 de mayo de 2014 para participar en este Plan. 

Dado que la aportación provincial a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, su  

tramitación se debía realizar cumpliendo con los requisitos de la citada nueva disposición adicional 

decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las 

actuaciones a financiar en el Plan, y a la documentación a presentar.  

2.- APROBACIÓN DEL PLAN DTC 93 

Los 93 ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan presentaron la documentación requerida 

en las bases, y después de su revisión y en su caso corrección, el Pleno de la Diputación prestó 

aprobación al Plan a través de 2 fases. 

La primera fase incluía obras en 25 ayuntamientos de la provincia y se aprobó mediante acuerdo 

plenario de 27 de junio de 2014  de forma condicionada a la entrada en vigor el EMC 3/2014.  Los 

importes totales de su financiación son los siguientes: 

1ª FASE ANUALIDAD 2014  con  25 ayuntamientos 

PLAN DTC-93  

APARTADO 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 

(Anexo I) 

3.901.823,50 47.921,36 3.949.744,86 

B) APORTACIONES  MUNICIPALES 

(Anexo II) 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1ª FASE  

PLAN  DTC 93 

3.901.823,50 47.921,36 3.949.744,86 
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 La segunda fase incluía obras en los 68 ayuntamientos restantes y se aprobó mediante acuerdo 

plenario de 30 de julio de 2014, de forma condicionada a la entrada en vigor el EMC 4/2014. Los 

importes totales de su financiación son los siguientes: 

2ª E ÚLTIMA FASE ANUALIDAD 2014  con  68  ayuntamientos 

PLAN DTC-93  

APARTADO 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 

(Anexo I) 

13.853.769,36 489.619,55 14.343.388,91 

B) APORTACIONES  MUNICIPALES 

(Anexo II) 

240.939,39 

 
0,00 240.939,39 

TOTAL 2ª Y ÚLTIMA FASE  

PLAN  DTC 93 
14.094.708,75 489.619,55 14.584.328,30 

 

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia número 17850 de 12 de septiembre de 2014, se 

consideró definitivamente aprobado el Plan DTC 93, una vez que entraron en vigor los expedientes de 

modificación de créditos 3/2014 y 4/2014 a los que se había condicionado la aprobación definitiva de 

las dos fases de este Plan 

Con ello, el resumen de financiación  del Plan en su totalidad es el siguiente: 

 

TOTAL PLAN DTC-93 93 AYUNTAMIENTOS 
 

APARTADO 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 

(Anexo I) 

17.755.592,86 537.540,91 18.293.133,77 

B) APORTACIONES  MUNICIPALES 

(Anexo II) 

240.939,39 

 
0,00 240.939,39 

TOTAL  

PLAN  DTC 93 
17.996.532,25 537.540,91 18.534.073,16 

 

Para facilitar el seguimiento de estas inversiones financieramente sostenibles de forma detallada para 

cada uno de los programas de imputación presupuestaria, cada una de las inversiones aprobadas se 

financia con cargo a una partida presupuestaria específica según el tipo de inversión de que se trate, 

dentro de los programas previstos. 
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Los datos de la aportación provincial destinada a la financiación de la 1ª y 2ª  fase de la anualidad 

2014 del Plan  DTC-93, desglosados por programas, son los siguientes: 

 

PLAN DTC-93  “Una diputación para todos los ayuntamientos” 

 

PROGRAMA  
 

1ª FASE 2ª  FASE TOTAL 

133 Ordenación del tráfico 
 

 184.456,50 184.456,50 

155 
 

Vías públicas 740.731,19 5.804.358,80 6.545.089,99 

161 
 

Saneamiento 411.163,88 677.388,27 1.088.552,15 

162 
 

Tratamiento de 
residuos 

 261.699,93 261.699,93 

165 
 

Iluminación pública  1.358.511,91 1.358.511,91 

171 
 

Parques y jardines  337.403,34 337.403,34 

172 
 

Medio natural  57.402,92 57.402,92 

336 
 

Patrimonio histórico  89.520,05 89.520,05 

453 
 

Carreteras 1.495.522,85 3.556.505,15 5.052.028,00 

454 Caminos vecinales 
 

1.254.405,58 1.612.587,59 2.866.993,17 

933 
 

Gestión del patrimonio  154.874,29 154.874,29 

TOTAL  
 

3.901.823,50 14.094.708,75 17.996.532,25 

 

Posteriormente, mediante acuerdo plenario de 26 de mayo de 2015 se aprobó una modificación del 

Plan para corregir un error en el presupuesto de una obra del Ayuntamiento de Boiro, que disminuía 

su presupuesto en 100,00 € minorando la aportación municipal sin variar la aportación provincial. Por 

ello las cifras globales actuales de financiación del Plan que figuran en los listados son las siguientes: 

 

 

TOTAL PLAN DTC-93 “Una diputación para todos los ayuntamientos” 

93 AYUNTAMIENTOS 
 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

TOTAL  

PLAN  DTC 93 
17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16 
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3.- APROBACIÓN DEL PLAN ADICIONAL 1/2014 POR REINVERSIÓN DE BAJAS DE LICITACION 

En la base 2.D) en relación con la base 6 de las reguladoras del Plan, se preveía la posibilidad de que 

los ayuntamientos solicitaran, junto con el Plan base, obras supletorias para su aprobación de forma 

condicionada a que se produjeran bajas de licitación en las obras del Plan Base. Por ello, una vez 

adjudicadas la mayoría de las obras, mediante Resolución de Presidencia nº 15401 de 15 -7-2015 se 

aprobó la 1ª fase del Plan DTC Adicional 1/2014, cuyos datos de financiación son los siguientes: 

 

TOTAL PLAN DTC 93    ADICIONAL 1/2014 1ª FASE 

APARTADO 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 532.665,42 204.319,16 736.984,58 

 

    PROGRAMA  PARTIDA DTC AD 1/2014 

1533 Vías públicas 0430/1533/76201 236.901,17 

1602 Saneamiento 0430/1602/76201 52.116,00 

4534 Carreteras 0430/4534/76201 80.658,97 

4542 Caminos vecinales 0430/4542/76201 121.104,00 

93392 Gestión del 
patrimonio 

0430/93392/76201 41.885,28 

T  O  T  A  L 532.665,42 

 

Posteriormente, después de que otros ayuntamientos hubieran adjudicado sus obras del DTC93 

base, mediante Resolución de Presidencia nº 13921 de 14 de junio de 2016 se aprobó la 2ª fase del 

DTC93 Adicional 1/2014, cuyos datos de financiación son los siguientes: 

  TOTAL PLAN DTC 93    ADICIONAL 1/2014 2ª FASE 
 

APARTADO 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 563.853,70 174.505,27 738.358,97 

 

0430/1332/76201 31.610,12 

0430/1532/76201 248.619,15 

0430/1711/76201 283.624,43 

TOTAL 563.853,70 
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Esta 2ª fase del DTC adicional 1/2014 fue modificada, a petición del ayuntamiento de A Coruña, 

mediante Resolución de Presidencia nº 30195 de 9 de diciembre de 2016, manteniendo la aportación 

de la Diputación aunque con modificación de los programas de imputación, y minorando la aportación 

del ayuntamiento y el total de las inversiones, quedando los datos de esta la 2ª fase del DTC93 

Adicional 1/2014 como se indica: 

 

  TOTAL PLAN DTC 93    ADICIONAL 1/2014 2ª FASE modificada 

APARTADO DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 563.853,70 87.020,39 650.874,09 

 

0430/1332/76201 31.610,12 

0430/1532/76201 161.134,27 

0430/1711/76201 371.109,31 

TOTAL 563.853,70 

 

Los datos de la suma de las 2 fases del DTC adicional 1/2014 son los siguientes: 

 

TOTAL PLAN DTC 93   ADICIONAL 1/2014  

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

1ª Fase 532.665,42 204.319,16 736.984,58 

2ª Fase 563.853,70 87.020,39 650.874,09 

TOTAL 1.096.519,12 291.339,55 1.387.858,67 

 

    PROGRAMA  PARTIDA DTC AD 1/2014 

1ª FASE 

DTC AD 1/2014 

2ª FASE 

DTC AD 1/2014 

TOTAL 

1332 Ordenac. tráfico 0430/1332/76201  31.610,12 31.610,12 

1532 Acceso a núcleos 0430/1532/76201  161.134,27 161.134,27 

1533 Vías públicas 0430/1533/76201 236.901,17  236.901,17 

1602 Saneamiento 0430/1602/76201 52.116,00  52.116,00 

1711 Parques y jardines 0430/1711/76201  371.109,31 371.109,31 

4534 Carreteras 0430/4534/76201 80.658,97  80.658,97 

4542 Caminos vecinales 0430/4542/76201 121.104,00  121.104,00 

93392 Gestión patrimonio 0430/93392/76201 41.885,28  41.885,28 

T  O  T  A  L 532.665,42 563.853,70 1.096.519,12 
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4.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

A)  OBRAS Y  SUMINISTROS 

De conformidad con lo previsto en la base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de las 

obras se realiza por los respectivos ayuntamientos por delegación de la Diputación, y deberá enviarse 

a la Diputación la documentación que se indica en la citada base hasta el día 1 de octubre de 2014. 

Teniendo en cuenta que la aprobación definitiva del Plan no se realizó hasta el 12 de septiembre de 

2014, este plazo fue ampliado hasta el 15 de diciembre de 2014 mediante Resolución de Presidencia. 

No obstante, algunos ayuntamientos solicitaron a esta Diputación sucesivamente prórrogas para 

adjudicar las obras, quedando actualmente 3 obras  de un ayuntamiento pendientes de adjudicar, con 

prórroga hasta el 30 de junio de 2017. 

La contratación se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (BOE nº 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-tipo de 

cláusulas administrativas particulares aprobados por esta Diputación. La presentación de la 

documentación de adjudicación se realiza por los ayuntamientos de forma telemática a través de la 

plataforma SUBTEL de esta Diputación.  

Después de que los ayuntamientos presenten en la Diputación la documentación justificativa de la 

adjudicación de la obra y el acta de comprobación de replanteo, la Diputación transferirá al 

ayuntamiento, con carácter parcialmente prepagable, el 50% de su aportación a la obra calculada 

sobre el presupuesto de adjudicación. 

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo 

con el proyecto técnico aprobado. 

Todas las obras debían estar terminadas el 1 de octubre de 2015, aunque este plazo podía ser 

prorrogado mediante Resolución de Presidencia, tras la solicitud motivada del ayuntamiento. Por ello, 

mediante Resolución de Presidencia se concedió a los ayuntamientos que lo solicitaron una prórroga 

para la ejecución de las obras hasta el 30 de junio de 2018. 

La base 8 prevé que a medida que se ejecute la obra, los ayuntamientos deben presentar en la 

Diputación las correspondientes certificaciones de ejecución de las obras o las facturas, debidamente 

aprobadas por el órgano municipal competente, para su aprobación técnica por la Diputación.  

Junto con la primera certificación deberán presentarse dos fotografías donde se refleje la colocación 

del cartel en la obra y en su entorno, conforme al modelo establecido.  

Cuando se presente la última certificación de ejecución o factura acompañada del “acta de 

recepción”, así como la certificación acreditativa de la aprobación de la certificación o factura por el 

órgano municipal competente y la acreditación de haber destinado el importe anticipado a realizar los 

pagos correspondientes, la Diputación transferirá al ayuntamiento el 50% o resto de la aportación 

provincial, calculada sobre el presupuesto de adjudicación, correspondiente a la inversión ejecutada. 
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En cuanto al Plan DTC Adicional 1/2014, el plazo de adjudicación se fijó inicialmente en el 30 de 

noviembre de 2015, pero ya ha sido prorrogado a solicitud de los ayuntamientos hasta el 30 de junio 

de 2017; y el plazo de ejecución previsto terminaba el 30 de junio de 2016, pero se ha prorrogado 

hasta el 30 de junio de 2018. 

B) APORTACIONES  MUNICIPALES 

Por lo que se refiere a la forma de pago de la aportación provincial a las” aportaciones municipales a 

otros planes y programas”, en las bases estaba previsto que la Diputación transferiría al ayuntamiento 

el 50% de la aportación provincial aplicada a esta finalidad después de la aprobación del Plan por el 

Pleno en base a los datos que figuran en el ANEXO II presentado con la solicitud de participación en 

el plan. 

Los ayuntamientos presentaron en la Diputación un informe firmado por la Intervención o Secretaría-

Intervención del ayuntamiento justificativo de la aportación provincial, así como el acta de recepción 

de la inversión o informe técnico justificativo de su ejecución según el modelo que figura como 

ANEXO III a las bases. 

A la vista de la citada documentación anexa, la Diputación transfirió a los respectivos ayuntamientos 

el 50% o resto de la aportación provincial solicitada para esta finalidad. 

5.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

La situación a 31 de diciembre de 2014 era la siguiente: 

Algunos ayuntamientos habían presentado a través de la plataforma SUBTEL de esta Diputación la 

documentación de adjudicación, y para 8 de ellos se iniciaron los trámites para realizar con carácter 

prepagable el pago del primer 50% de aportación provincial, pero a 31 de diciembre de 2014 los 

expedientes quedaron en fase P.  

En cuanto a la ejecución de las obras, estaba pendiente de configurar la plataforma SUBTEL para 

que los ayuntamientos presentaran las certificaciones de ejecución de obra y las actas de recepción, 

por lo que aunque las obras estuvieran ejecutadas la Diputación no disponía en ese momento de 

información sobre su estado de ejecución. Una vez recibida y revisada la documentación relativa a la 

terminación de las obras y suministros, la Diputación realizará el pago del segundo 50% o resto de su 

aportación provincial.  

De acuerdo con la información facilitada por Intervención de esta Diputación, la situación a 31 de 

diciembre de 2014 de las distintas partidas destinadas a la financiación de este Plan era la siguiente:  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Créditos 

Iniciales 

Modificaciones 

de Crédito 

Créditos 

Totales 

consignados 

Retenciones 

de Crédito 

Obligaciones 

Reconocidas 

0430 133A 76201 

DTC 93- Ordenanción 
del tráfico y del 
estacionamiento 0,00 184.456,50 184.456,50 184.456,50 0,00 

0430 155B 76201 
DTC 93- Vías públicas 
urbanas 0,00 6.545.089,99 6.545.089,99 6.545.023,79 16.400,00 

0430 161C 76201 

DTC 93- 
Saneamiento, 
abastecimiento y distr. 
de aguas 0,00 1.088.552,15 1.088.552,15 1.088.552,15 76.077,47 
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Org. Pro. Eco. Descripción 
Créditos 

Iniciales 

Modificaciones 

de Crédito 

Créditos 

Totales 

consignados 

Retenciones 

de Crédito 

Obligaciones 

Reconocidas 

0430 162B 76201 

DTC 93- Recogida, 
eliminación y 
tratamiento de 
residuos 0,00 261.699,93 261.699,93 261.699,93 0,00 

0430 165B 76201 
DTC 93- Alumbrado 
público 0,00 1.358.511,91 1.358.511,91 1.358.511,91 4.419,39 

0430 171C 76201 
DTC 93- Parques y 
jardines 0,00 337.403,34 337.403,34 337.403,34 0,00 

0430 172G 76201 

DTC 93- Protección y 
mejora del medio 
ambiente 0,00 57.402,92 57.402,92 57.402,92 0,00 

0430 336F 76201 

DTC 93- Arq. y 
protección del 
patrimonio histórico- 
art. 0,00 89.520,05 89.520,05 89.520,05 0,00 

0430 453E 76201 
DTC 93- Carreteras 
municipales 0,00 5.052.028,00 5.052.028,00 5.052.028,00 11.481,67 

0430 454C 76201 

DTC 93- Caminos 
municipales y 
vecinales 0,00 2.866.993,17 2.866.993,17 2.866.993,17 28.491,18 

0430 933K 76201 
DTC 93- Gestión del 
patrimonio 0,00 154.874,29 154.874,29 154.874,29 0,00 

    

0,00 17.996.532,25 17.996.532,25 17.996.466,05 136.869,71 

 

6.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

El Plan DTC 93 se fue ejecutando durante todo el año 2015 de modo que su situación a 31 de 

diciembre de 2015 era la siguiente: 

TOTAL PLAN DTC-93 “Una diputación para todos los ayuntamientos” 

93 AYUNTAMIENTOS 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 303.596,53 0 303.596,53 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

16.236.587,05 

 
343.669,30 16.580.256,35 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

13.908.383,29 330.159,23 14.238.542,52 

PENDIENTE DE EJECUTAR 2.328.203,76 13.510,07 2.341.713,83 
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DTC 93 BASE 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

PAGOS 

REALIZADOS 

0430 133A  1332 76201 
DTC 93- Ordenanción del tráfico y del 
estacionamiento 42.271,37 42.271,37 

0430 155B  1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 5.442.947,18 5.442.947,18 

0430 161C  1602 76201 
DTC 93- Saneamiento, abastecimiento 
y distr. de aguas 910.371,40 910.371,40 

0430 162B  16212 76201 
DTC 93- Recogida, eliminación y 
tratamiento de residuos 219.902,89 219.902,89 

0430 165B  1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 681.400,76 681.400,76 

0430 171C  1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 194.630,45 194.630,45 

0430 172G  17224 76201 
DTC 93- Protección y mejora del 
medio ambiente 46.500,00 46.500,00 

0430 336F  3366 76201 
DTC 93- Arq. y protección del 
patrimonio histórico- art. 89.520,05 89.520,05 

0430 453E  4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 4.548.204,76 4.548.204,76 

0430 454C  4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 2.397.857,54 2.397.857,54 

0430 933K  93392 76201 DTC 93- Gestión del patrimonio 152.575,93 152.575,93 

   

 

T O T A L 14.726.182,33 14.726.182,33 

 

El Plan DTC adicional 1/2014 1ª fase se aprobó mediante Resolución de Presidencia el 15-7-2015, 

por lo que a 31-12-2015 su situación era la siguiente: 

 

TOTAL PLAN DTC93 ADICIONAL 1/2014 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 532.665,42 204.319,16 736.984,58 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 398.195,18 116.834,11 515.029,29 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

124.606,75 66.167,21 190.773,96 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

0,00 0,00 0,00 
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DTC 93 ADICIONAL 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

PAGOS 

REALIZADOS 

0430 155B  1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 15.383,34 15.383,34 

0430 161C  1602 76201 
DTC 93- Saneamiento, abastecimiento 
y distr. de aguas 21.941,80 21.941,80 

0430 453E  4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 24.978,25 24.978,25 

   

 

T O T A L 62.303,39 62.303,39 

 

La suma de los planes DTC Base y DTC adicional es la siguiente: 

 

TOTAL  DTC 93 BASE  y  DTC ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

0430 133A  1332 76201 
DTC 93- Ordenanción del tráfico y del 
estacionamiento 42.271,37 42.271,37 

0430 155B  1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 5.458.330,52 5.458.330,52 

0430 161C  1602 76201 
DTC 93- Saneamiento, abastecimiento 
y distr. de aguas 932.313,20 932.313,20 

0430 162B  16212 76201 
DTC 93- Recogida, eliminación y 
tratamiento de residuos 219.902,89 219.902,89 

0430 165B  1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 681.400,76 681.400,76 

0430 171C  1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 194.630,45 194.630,45 

0430 172G  17224 76201 
DTC 93- Protección y mejora del 
medio ambiente 46.500,00 46.500,00 

0430 336F  3366 76201 
DTC 93- Arq. y protección del 
patrimonio histórico- art. 89.520,05 89.520,05 

0430 453E  4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 4.573.183,01 4.573.183,01 

0430 454C  4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 2.397.857,54 2.397.857,54 

0430 933K  93392 76201 DTC 93- Gestión del patrimonio 152.575,93 152.575,93 

   

 

T O T A L 14.788.485,72 14.788.485,72 

 

 

 

 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

5f116446785f5fa04882d46c2962ca

01e7187b3c

SUSANA ROUCO PENABAD

Data e hora: 16/01/2020 11:18



 

13 

 

 

7.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

El Plan DTC 93 continuó ejecutándose durante todo el año 2016 de modo que su situación a 31 de 

diciembre de 2016 era la siguiente: 

 

TOTAL PLAN DTC 93 BASE 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 204.282,77 0,00 204.282,77 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

16.317.627,24 

 
343.669,30 16.661.296,54 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

15.486.673,82 343.566,53 15.830.240,35 

PENDIENTE DE EJECUTAR 830.953,42 102,77 831.056,19 

 

 

TOTAL PLAN DTC 93  ADICIONAL  
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519,12 291.339,55 1.387.858,67 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 613.987,71 111.256,90 725.244,61 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

436.729,29 95.935,14 532.664,43 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

349.139,25 89.820,42 438.959,67 

PENDIENTE DE EJECUTAR 87.590,04 6.114,72 93.704,76 
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DTC 93 BASE 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1332 76201 
DTC 93- Ordenanción del tráfico 
y del estacionamiento 123.311,56 123.311,56 123.311,56 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 221.053,55 221.053,55 221.053,55 

0430 1602 76201 
DTC 93- Saneamiento, 
abastecimiento y distr. de aguas 42.841,55 42.841,55 42.841,55 

0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 167.028,10 167.028,10 0,00 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 49.321,79 49.321,79 49.321,79 

0430 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 210.602,11 210.602,11 210.602,11 

0430 4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 163.161,87 163.161,87 163.161,87 

   

T O T A L 977.320,53 977.320,53 810.292,43 

 

 

TOTAL  DTC 93 ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 181.381,22 181.381,22 181.381,22 

0430 1602 76201 
DTC 93- Saneamiento, 
abastecimiento y distr. de aguas 21.941,60 21.941,60 21.941,60 

0430 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 55.023,75 55.023,75 55.023,75 

0430 4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 51.341,57 51.341,57 51.341,57 

0430 93392 76201 DTC 93- Gestión del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942,64 

   

T O T A L 330.630,78 330.630,78 330.630,78 
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TOTAL  DTC 93 BASE  y  DTC ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1332 76201 
DTC 93- Ordenanción del tráfico 
y del estacionamiento 123.311,56 123.311,56 123.311,56 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 402.434,77 402.434,77 402.434,77 

0430 1602 76201 
DTC 93- Saneamiento, 
abastecimiento y distr. de aguas 64.783,15 64.783,15 64.783,15 

0430 16212 76201 
DTC 93- Recogida, eliminación y 
tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 

0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 167.028,10 167.028,10 0,00 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 49.321,79 49.321,79 49.321,79 

0430 17224 76201 
DTC 93- Protección y mejora del 
medio ambiente 0,00 0,00 0,00 

0430 3366 76201 
DTC 93- Grestión y Protección 
del patrimonio histórico- art. 0,00 0,00 0,00 

0430 4534 76201 DTC 93- Carreteras municipales 265.625,86 265.625,86 265.625,86 

0430 4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 214.503,44 214.503,44 214.503,44 

0430 93392 76201 DTC 93- Gestión del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942,64 

   

T O T A L 1.307.951,31 1.307.951,31 1.140.923,21 

 

8.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

El Plan DTC 93 continuó ejecutándose durante todo el año 2017 de modo que su situación a 31 de 

diciembre de 2017 era la siguiente: 

TOTAL PLAN DTC 93 BASE 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 72.698,79 0,00 72.698,79 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

16.411.224,36 343.669,30 16.754.893,66 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

15.793.007,20 343.566,53 16.136.573,73 

PENDIENTE DE EJECUTAR 618.217,16 102,77 618.319,93 
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TOTAL PLAN DTC 93  ADICIONAL  
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519,12 291.339,55 1.387.858,67 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 248.619,15 73.820,72 322.439,87 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

772.727,94 107.122,85 879.850,79 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

541.819,43 107.112,89 648.932,32 

PENDIENTE DE EJECUTAR 9,96 230.908,51 230.918,47 

 

Los datos de las obligaciones reconocidas, durante al año 2017, desglosadas por partidas, son los 

siguientes: 

DTC 93 BASE 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 73.810,00 73.810,00 73.810,00 

0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 78.758,87 78.758,87 78.758,87 

0430 4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 46.798,56 46.798,56 46.798,56 

   

T O T A L 199.367,43 199.367,43 199.367,43 

 

TOTAL  DTC 93 ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1332 76201 
DTC 93- Ordenanción del tráfico 
y del estacionamiento 31.495,74 31.495,74 31.495,74 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 19.638,17 19.638,17 19.638,17 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 139.533,40 139.533,40 139.533,40 

0430 4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 52.672,27 52.672,27 52.672,27 

0430 93392 76201 DTC 93- Gestión del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942,64 

   

T O T A L 264.282,22 264.282,22 264.282,22 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

5f116446785f5fa04882d46c2962ca

01e7187b3c

SUSANA ROUCO PENABAD

Data e hora: 16/01/2020 11:18



 

17 

 

TOTAL  DTC 93 BASE  y  DTC ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1332 76201 
DTC 93- Ordenanción del tráfico 
y del estacionamiento 31.495,74 31.495,74 31.495,74 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 93.448,17 93.448,17 93.448,17 

0430 1652 76201 DTC 93- Alumbrado público 78.758,87 78.758,87 78.758,87 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques y jardines 139.533,40 139.533,40 139.533,40 

0430 4542 76201 
DTC 93- Caminos municipales y 
vecinales 99.470,83 99.470,83 99.470,83 

0430 93392 76201 DTC 93- Gestión del patrimonio 20.942,64 20.942,64 20.942,64 

   
T O T A L 463.649,65 463.649,65 463.649,65 

 

 

9.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

El Plan DTC 93 continuó ejecutándose durante todo el año 2018 de modo que su situación a 31 de 

diciembre de 2018 era la siguiente: 

 

TOTAL PLAN DTC 93 BASE 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 72.698,79 0,00 72.698,79 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

16.353.056,77 343.669,30 16.696.726,07 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

15.990.085,68 343.566,53 16.333.652,21 

PENDIENTE DE EJECUTAR 362.971,09 102,77 363.073,86 
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TOTAL PLAN DTC 93  ADICIONAL  
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519,12 333.759,85 1.430.278,97 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 0,00 0,00 0,00 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

923.985,70 107.122,85 1.031.108,55 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

923.871,11 107.112,89 1.030.984,00 

PENDIENTE DE EJECUTAR 114,59 9,96 124,55 

 

Los datos de las obligaciones reconocidas, durante al año 2018, desglosadas por partidas, son los 

que a continuación se indican, aclarando que solamente se refieren al DTC Adicional 1/2014 porque 

en el año 2014 no se realizó ningún pago en DTC93 Base:: 

DTC 93 BASE 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

   

T O T A L 0,00 0,00 0,00 

 

TOTAL  DTC 93 ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 151.257,76 151.257,76 151.257,76 

0430 1712 76201 DTC 93- Parques e xardíns 115.396,96 115.396,96 115.396,96 

   

T O T A L 266.654,72 266.654,72 266.654,72 

 

 

 

 

 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

5f116446785f5fa04882d46c2962ca

01e7187b3c

SUSANA ROUCO PENABAD

Data e hora: 16/01/2020 11:18



 

19 

 

 

10.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

El Plan DTC 93 Base ya está terminado y no se ejecutó nada durante el año 2019. El Plan DTC 

Adicional se terminó de ejecutar durante el año 2019, de modo que su situación a 31 de diciembre de 

2019 era la siguiente: 

TOTAL PLAN DTC 93 BASE 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 17.996.532,25 537.440,91 18.533.973,16 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

16.353.056,77 343.669,30 16.696.726,07 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

16.134.710,09 343.566,53 16.478.276,62 

ECONOMÍA DE EJECUCIÓN 218.346,68 102,77 218.449,45 

 

TOTAL PLAN DTC 93  ADICIONAL  
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 1.096.519,12 333.759,85 1.430.278,97 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

923.985,70 107.122,85 1.031.108,55 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

923.871,11 107.112,89 1.030.984,00 

ECONOMÍA DE EJECUCIÓN 114,59 9,96 124,55 

 

Los datos de las obligaciones reconocidas durante al año 2019, desglosadas por partidas, son los que 

a continuación se indican, que únicamente corresponden al DTC Adicional 1/2014, porque en el año 

2019 no se realizó ningún pago en DTC93 Base: 

 

TOTAL  DTC 93 ADICIONAL  

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

ordenados 

Pagos 

realizados 

0430 1533 76201 DTC 93- Vías públicas urbanas 141.767,65 141.767,65 141.767,65 
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11.- CONCLUSIÓN  

  

El resumen de las obligaciones reconocidas durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 es el 

siguiente: 

 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DIPUTACIÓN FASE “O” 

 DTC 93 

BASE 
 

DTC 93 

ADICIONAL 

 

TOTAL 

TOTAL OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
16.134.710,09 923.871,11 17.058.581,20 

 

En conclusión, puede afirmarse que este Plan DTC 93, financiado con superávit de la Diputación, se 

ha destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitación se ha 

realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional decimosexta del Texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los 

efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

 

 
 A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 
 
 
 

Susana Rouco Penabad 
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Servizode Xestión de Plans 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 
del Plan de Acción Social PAS 2015  

 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES Y BASES REGULADORAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 

El Pleno de la Diputación en sesión realizada el día 8 de octubre de 2015 aprobó las Bases 

reguladoras del Plan de Acción Social (PAS), cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 196 del 14 de octubre de 2015,  al que la Diputación destinaba una aportación 

provincial por importe de 33.000.000,00 €. A continuación se envió una circular a los 93 

ayuntamientos de la provincia destinatarios del Plan, en la que se comunicaba la aprobación de las 

Bases y el importe concreto de la aportación de la Diputación asignada a cada uno de ellos como 

resultado de la aplicación de los criterios objetivos de asignación de fondos previstos en las Bases. 

Dado que la aportación provincial a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, su  

tramitación se debía realizar cumpliendo con los requisitos de la citada nueva disposición adicional 

decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las 

actuaciones a financiar con cargo al Plan, que deben ser financieramente sostenibles, y a la 

documentación a presentar.  

En las Bases reguladoras del PAS 2015 se indica que la finalidad de este Plan es cooperar con los 

ayuntamientos en la realización de “inversiones financieramente sostenibles” y que tengan en su 

mayor parte un “carácter social”, en el sentido de ir destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

población, principalmente de la infancia, de la juventud, de las mujeres, de las personas mayores, de 

las personas con diversidades funcionales y necesidades especiales, y de otros colectivos que 

necesiten de especial apoyo y protección. 

 

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” que constituyen el objeto del 

Plan  del siguiente modo:  

“Por lo que se refiere al aspecto de realización de “inversiones financieramente sostenibles”, dado que 

está previsto que este Plan se financie en la anualidad 2015 con cargo al superávit presupuestario, 

las inversiones que soliciten los ayuntamientos deben cumplir los requisitos fijados para las 

“inversiones financieramente sostenibles” en la disposición adicional decimosexta de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales añadida por el Decreto-Ley 2/2014, del 21 de febrero (BOE nº 

46 del 22 de febrero de 2014). 
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La citada disposición adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas Locales concreta 

los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las “inversiones financieramente sostenibles” que 

pueden financiarse con superávit presupuestario, a los efectos de lo dispuesto en la disposición 

adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.  

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se soliciten 

dentro de este Plan deben cumplir los siguientes requisitos: 

A) Deben ser obras de competencia municipal, según lo establecido en los artículos 25 y 26 de 

la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, del 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 del 30 de 

diciembre de 2013). 

B) Deben tener reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer 

párrafo de la citada nueva disposición adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, de entre los programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada 

por la Orden HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes: 

160. Alcantarillado 

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 

165. Alumbrado público 

172. Protección y mejora del medio ambiente 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 

422. Industria 

425. Energía 

431. Comercio 

432. Información y promoción turística 

441. Transporte de viajeros 

442. Infraestructuras del transporte 

452. Recursos hidráulicos 

463. Investigación científica, técnica y aplicada 

491. Sociedad de la información 

492. Gestión del conocimiento  
 

También podrán corresponder con los siguientes programas del segundo párrafo de esta norma, pero 

con la indicación de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento 

de los capítulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos de inversiones requerirá 

autorización previa de la Secretaría general de coordinación autonómica y local del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

153. Vías públicas 

171. Parques y jardines 

336. Protección y gestión del Patrimonio histórico-artístico 

453. Carreteras 

454. Caminos vecinales 

933. Gestión del patrimonio (sólo aplicable a los gastos de rehabilitación y conservación)  

 

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos, salvo los 

destinados a la prestación del servicio público de transporte. 
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C) Deben ser obras con un presupuesto mínimo de 30.000,00 €, IVA incluido, con una vida útil 

superior a 5 años, y su ejecución, mantenimiento y liquidación debe permitir dar cumplimiento a los 

objetivos de estabilidad presupuestaria.  
 

D) En todo caso, deben ser inversiones para los que el ayuntamiento tenga la plena 

disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución, y que no precisen de autorizaciones o, en 

caso de que sean precisas, deberán detallarse, y el ayuntamiento deberá acreditar documentalmente 

que ya cuenta con ellas o que las solicitó antes del final del plazo de presentación de la solicitud de 

este Plan, adjuntando los correspondientes documentos.” 
 

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con 

las exigencias de la citada nueva disposición adicional decimosexta, deben estar al corriente en sus 

obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo previsto en la 

disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de no cumplirlo, 

deben informar si la inversión puede suponer o no gastos de mantenimiento y acreditarlo en su Plan 

económico financiero convenientemente aprobado. 

 

Por último, por lo que se refiere a la financiación, el PAS 2015 es un Plan propio de la Diputación de 

A Coruña que se financia entre esta Diputación y los ayuntamientos que voluntariamente quieran 

realizar aportaciones para la financiación de las actuaciones a realizar. El importe total de la 

aportación provincial inicialmente prevista a este Plan ascendía a 33.000.000,00 euros procedentes 

del superávit de la Diputación, que se distribuyó objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la 

provincia aplicando las variables ponderadas que se indican a continuación: 

10% Cuota fija 

5% Esfuerzo fiscal 

15% Número de parroquias 

35% Población total 

35% Superficie 
 

De la aplicación de estos porcentajes a los datos de los 93 ayuntamientos destinatarios del Plan 

resulta la cantidad de la aportación provincial que se les asigna a cada uno de ellos. 

Por otra parte, se hace constar que además de estas inversiones financieramente sostenibles 

financiadas con cargo al crédito procedente del superavit de esta Diputación por importe de  

33.000.000,00 € repartidos objetivamente entre los 93 ayuntamientos de la provincia, también se 

incluyen en este Plan PAS 2015 inversiones por importe de 3.114.918,83 € para algunos 

ayuntamientos que habían pedido una subvención nominativa que ya tenía crédito aprobado en el 

presupuesto provincial en la correspondiente partida, pero que no había sido aprobada. Estas 

inversiones, que se incluyen en el apartado PAS-Convenios, dado que no se financian con cargo al 

superavit presupuestario de la Diputación, no están afectadas por la necesidad de ser financieramente 

sostenibles. 
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En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 18 de diciembre de 2015 para participar en este Plan, entre la que figura 

el proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la 

disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y 

específicamente, para acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria 

económica de la Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida 

útil y la proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión propuesta reúne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.   

2.- APROBACIÓN DEL PLAN PAS 2015 

El PAS 2015 fue aprobado por el pleno de esta Diputación en 4 fases, en las sesiones celebradas 27 

de noviembre de 2015, 30 de diciembre de 2015, 27 de mayo de 2016 y 29 de junio de 2016, a medida 

que estaba correcta la documentación de los ayuntamientos. Los datos económicos de las inversiones 

incluídas en cada fase, tanto en el apartado PAS- inversiones financieramente sostenibles, como 

PAS-Convenios son los siguientes: 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 

RESUMEN FASES 

 PAS- INVERSIONES  PAS- CONVENIOS 

 
DIPUTACIÓN AYUNTAM TOTAL 

 
DIPUTACIÓN AYUNTAM TOTAL 

1º     1.258.547,40 1.186.314,37 2.444.861,77 

2º     1.313.788,71 0,00 1.313.788,71 

3º 16.531.954,35 1.409.479,26 17.941.433,61  317.181,82 65.691,95 382.873,77 

4º 16.238.406,88 285.118,90 16.523.525,78  435.785,08 424.130,10 859.915,18 

TOTAL 32.770.361,23 1.694.598,16 34.464.959,39  3.325.303,01 1.676.136,42 5.001.439,43 

 

 PAS- INVERSIONES Y PAS- CONVENIOS 2015 

 
DIPUTACIÓN AYUNTAM TOTAL 

1º 1.258.547,40 1.186.314,37 2.444.861,77 

2º 1.313.788,71 0,00 1.313.788,71 

3º 16.849.136,17 1.475.171,21 18.324.307,38 

4º 16.674.191,96 709.249,00 17.383.440,96 

TOTAL 36.095.664,24 3.370.734,58 39.466.398,82 
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Para facilitar el seguimiento de las inversiones financieramente sostenibles de forma detallada, cada 

una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida presupuestaria específica 

según el tipo de inversión de que se trate, dentro de los programas previstos. 

Los datos de la aportación provincial destinada a la financiación del PAS INVERSIONES 2015  

desglosados por programas son los siguientes: 

PAS -  INVERSIONES 2015 

  1 ª 2ª 3 ª 4 ª TOTAL PAS  

INVERSIONES 

2015 PROGRAMA  FASE FASE FASE  FASE 

133 Ordenación del 
tráfico 

      280.375,64 280.375,64 

153 Vías públicas     5.444.398,21 3.944.289,36 9.388.687,57 

160 Alcantarillado     711.011,52 948.824,03 1.659.835,55 

161 Abastecemento 
de agua 

    589.622,76 388.371,09 977.993,85 

162 Recogida 
residuos 

      70.120,11 70.120,11 

165 Alumbrado 
público 

    347.003,51 908.966,24 1.255.969,75 

171 Parques y 
jardines 

    2.883.996,96 1.892.219,15 4.776.216,11 

172 Medio 
Ambiente 

      320.671,03 320.671,03 

336 Patrimonio     
hco-artístico 

      37.095,73 37.095,73 

432 Promoción 
turística 

      106.890,41 106.890,41 

441 Transporte     58.318,39   58.318,39 

442 Infraestructuras 
del transporte 

    30.354,28   30.354,28 

453 Carreteras     2.169.015,66 1.301.192,43 3.470.208,09 

454 Caminos 
vecinales 

    549.884,79 1.159.142,42 1.709.027,21 

933 Gestión del 
patrimonio 

    3.748.348,27 4.880.249,24 8.628.597,51 

TOTAL  0,00 0,00 16.531.954,35 16.238.406,88 32.770.361,23 
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En el apartado PAS-CONVENIOS se incluyen inversiones que ya tenían su propia partida por 

proceder de créditos destinados inicialmente a la financiación de Convenios con Ayuntamientos, por 

lo que no proceden del superávit presupuestario y sus inversiones no tienen que ser financieramente 

sostenibles. Los datos de la aportación provincial destinada a la financiación del PAS CONVENIOS 

2015  desglosados por programas son los siguientes: 

 

PAS – CONVENIOS 2015 

  1 ª 2ª 3 ª 4 ª 
TOTAL PAS 

2015 PROGRAMA  FASE FASE FASE  FASE 

135  Protección 
civil 

      111.691,65 111.691,65 

1531  Acceso 
nucleos 

  144.878,53     144.878,53 

1532 Vías públicas 90.075,45     192.024,37 282.099,82 

161 Abastecimiento   512.143,73 56.121,43   568.265,16 

1651 Alumbrado 
público 

  78.665,22     78.665,22 

323  Enseñanza 
infantil primaria 

    32.325,18   32.325,18 

3331  Museos       132.069,06 132.069,06 

337  Instalaciones 
tiempo libre 

181.115,63   54.414,00   235.529,63 

342  Instalaciones 
deportivas 

  380.101,23     380.101,23 

4311  Ferias 103.999,33       103.999,33 

4314  Fomento del 
comercio 

502.398,23       502.398,23 

4532 Carreteras 278.281,56   174.321,21   452.602,77 

454 Caminos 
vecinales 

102.677,20       102.677,20 

93391 Gestión del 
patrimonio 

  198.000,00     198.000,00 

TOTAL 1.258.547,40 1.313.788,71 317.181,82 435.785,08 3.325.303,01 
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3.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de las 

obras se realiza por los respectivos ayuntamientos por delegación de la Diputación, quienes deberán 

enviar la documentación que se indica en la citada Base hasta el día 1 de octubre de 2016. No 

obstante, este plazo ha sido prorrogado á solicitud de algunos ayuntamientos, hasta el 30 de junio de 

2018. 

La contratación se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (BOE nº 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-tipo de 

cláusulas administrativas particulares aprobados por esta Diputación. La presentación de la 

documentación de adjudicación se realiza por los ayuntamientos de forma telemática a través de la 

plataforma SUBTEL de esta Diputación.  

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo 

con el proyecto técnico aprobado. Todas las inversiones deben estar terminadas el 1 de noviembre 

de 2017, aunque este plazo ha sido prorrogado á solicitud de algunos ayuntamientos, hasta el 30 de 

junio de 2018. 

El pago al ayuntamiento del importe de la aportación provincial se realizará a la vista de las 

certificaciones de ejecución de las obras o facturas de los suministros, aprobadas por el órgano 

municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputación de manera telemática. Se 

procurará que las certificaciones de ejecución de obras sean por un presupuesto superior a los 

6.000,00 €. 

Desde el inicio de las obras hasta su recepción se deberá colocar el cartel oficial debidamente 

cubierto, lo que se acreditará mediante el envío de dos fotografías, una del propio cartel y otra del 

cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputación transfiera al 

ayuntamiento el importe de la aportación provincial al Plan. Esta documentación se acompañará a la 

primera certificación de ejecución de las obras. 

Junto con la primera certificación se deberá adjuntar el “acta de comprobación del replanteo” y con la 

última certificación de ejecución, se deberá adjuntar la correspondiente "acta de recepción". 

Para los suministros, deberá presentarse la factura con el detalle del suministro, según figura en el 

pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el órgano municipal competente junto con el acta de 

recepción. 

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los artículos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley 

38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá acompañar la certificación 

expedida por el órgano competente del ayuntamiento de la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el fin de 

verificar que la concurrencia no supera el coste de la actuación subvencionada. 
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4.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

El Plan PAS 2015, en sus dos apartados PAS INVERSIONES y PAS CONVENIOS, se fue ejecutando 

durante todo el año 2016 de modo que su situación a 31 de diciembre de 2016 era la siguiente: 

 

SITUACIÓN  PAS 2015 A 31 12 2016 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 36.095.664,24 3.370.734,58 39.466.398,82 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 
23.504.883,72 3.052.070,65 26.556.954,37 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

10.297.242,16 58.968,96 10.356.211,12 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

1.544.007,57 2.506,37 1.546.513,94 

 

Específicamente, los datos a 31 de diciembre de 2016 de reconocimiento de obligación  (fase O) y 

pago realizado (fase R) de las “inversiones financieramente sostenibles” incluidas en el PAS 

INVERSIONES, agrupados por programas, son los siguientes: 

 

PAS INVERSIONES 2015 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

realizados 

0430 1534 76201 Vías públicas 232.513,95 232.513,95 

0430 1603 76201 Alcantarillado 73.331,80 73.331,80 

0430 1713 76201 Parques y  jardines 89.181,51 89.181,51 

0430 4536 76201 Carreteras 180.870,27 180.870,27 

0430 93393 76201 Gestión del patrimonio 783.490,69 783.490,69 

   
T O T A L 1.359.388,22 1.359.388,22 

 

Los datos a 31 de diciembre de 2016 de reconocimiento de obligación (fase O) y pago realizado 

(fase R) de las inversiones incluidas en el PAS CONVENIOS, agrupados por programas, son los 

siguientes: 

 

PAS CONVENIOS 2015 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Obligaciones 

Reconocidas 

Pagos 

realizados 

0430 1532 76201 Pav vías públicas 10.025,50 10.025,50 

0430 4532 76201 Carreteras 174.593,85 174.593,85 

   

T O T A L 184.619,35 184.619,35 
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5.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

El Plan PAS 2015, en sus dos apartados PAS INVERSIONES y PAS CONVENIOS, continuó 

ejecutándose durante el año 2017 de modo que su situación a 31 de diciembre de 2017 era la 

siguiente: 

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO APROBADO 36.095.664,24 3.370.734,58 39.466.398,82 

APROBADO MENOS OBRAS ANULADAS 35.588.146,48 2.334.004,96 37.922.151,44 

OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR 2.435.823,30 232.664,87 2.668.488,17 

IMPORTES OBRAS ADJUDICADAS 25.396.990,62 621.790,41 26.018.781,03 

EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 19.897.459,48 547.171,60 20.444.631,08 

 

Los datos a 31 de diciembre de 2017 de reconocimiento de obligación (fase O) del PAS 

INVERSIONES que incluye las “inversiones financieramente sostenibles, así como de las inversiones 

incluidas en el PAS CONVENIOS, agrupados por programas, son los siguientes: 

PROGRAMA 
PAS INVERSIONES 

PAS 
CONVENIOS 

TOTAL 

133 Ordenación del tráfico 137.846,47   137.846,47 

135 Protección civil 0,00 79.134,85 79.134,85 

1531 Vías publicas 0,00 86.057,62 86.057,62 

1532 Vías publicas 0,00 188.943,39 188.943,39 

1534 Vías publicas 5.300.069,16   5.300.069,16 

1603 Alcantarillado 644.563,45   644.563,45 

1611 Abastecimiento agua 0,00 326.216,00 326.216,00 

1612 Abastecimiento agua 443.296,05   443.296,05 

1651 Alumbrado público 0,00 52.564,11 52.564,11 

1653 Alumbrado público 303.876,67   303.876,67 

1713 Parques y jardiines 2.521.915,66   2.521.915,66 

17228 Medio Ambiente 100.436,25   100.436,25 

3331 Museos 0,00 105.457,14 105.457,14 

3367 Patrimonio histórico 26.937,02   26.937,02 

337 Centros cívicos 0,00 175.489,41 175.489,41 

342 Instalaciones deportivas 0,00 298.420,00 298.420,00 

4311 Comercio 0,00 60.263,81 60.263,81 

4422 Infraestructuras  transporte 18.160,96   18.160,96 

4532 Carreteras 0,00 133.885,04 133.885,04 

4536 Carreteras 2.356.034,15   2.356.034,15 

4541 Caminos vecinales 0,00 67.766,95 67.766,95 
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PROGRAMA 
PAS INVERSIONES 

PAS 
CONVENIOS 

TOTAL 

4543 Caminos vecinales 790.387,30   790.387,30 

93391 Gestión Patrimonio 0,00 155.667,95 155.667,95 

93393 Gestión Patrimonio 3.980.062,50   3.980.062,50 

TOTAL 16.623.585,64 1.729.866,27 18.353.451,91 

 

6.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

El Plan PAS 2015, en sus dos apartados PAS INVERSIONES y PAS CONVENIOS, continuó 

ejecutándose durante el año 2018 de modo que su situación a 31 de diciembre de 2018 era la 

siguiente: 

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO APROBADO 36.095.664,24 3.370.734,58 39.466.398,82 

OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR 1.948.283,38 1.109.016,77 3.057.300,15 

IMPORTES OBRAS ADJUDICADAS 27.736.658,02 959.878,70 28.696.536,72 

EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 25.511.808,75 620.722,56 26.132.531,31 

 

Los datos a 31 de diciembre de 2018 de reconocimiento de obligación (fase O) del PAS 

INVERSIONES que incluye las “inversiones financieramente sostenibles, así como de las inversiones 

incluidas en el PAS CONVENIOS, agrupados por programas, son los siguientes: 

 

PROGRAMA 
PAS INVERSIONES 

PAS 
CONVENIOS 

TOTAL 

1333 Ordenación del tráfico 92.306,73 0 92.306,73 

1534 Vías publicas 1.321.422,39 0 1.321.422,39 

1603 Alcantarillado 170.550,00 0 170.550,00 

1611 Abastecimiento agua 0,00 56.118,16 56.118,16 

1612 Abastecimiento agua 354.964,70 0 354.964,7 

1653 Alumbrado público 384.336,77  0 384.336,77 

1713 Parques y jardiines 1.359.633,90  0 1.359.633,90 

17228 Medio Ambiente 73.817,39  0 73.817,39 

4323 Inform y promoción turistica 57.444,72 0 57.444,72 

4536 Carreteras 140.038,73  0 140.038,73 

4543 Caminos vecinales 251.089,92 0 251.089,92 

93393 Gestión Patrimonio 1.272.040,89 0 1.272.040,89 

TOTAL 5.477.646,14 56.118,16 5.533.764,30 
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7.- SITUACIÓN DEL PLAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

El Plan PAS 2015 continuó ejecutándose durante el año 2019 de modo que su situación a 31 de 

diciembre de 2019 era la siguiente: 

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO APROBADO 36.051.754,94 3.565.891,37 39.617.646,31 

IMPORTES OBRAS ADJUDICADAS 28.253.641,27 1.087.366,06 29.341.007,33 

EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 27.122.387,13 982.533,78 28.104.920,91 

 

Los datos a 31 de diciembre de 2019 de reconocimiento de obligación (fase O) del PAS 

INVERSIONES 2015 que incluye las inversiones financieramente sostenibles agrupadas por 

programas, son los siguientes: 

PROGRAMA PAS INVERSIONES 

1534 Vías publicas 647.431,57 

1603 Alcantarillado 124.728,99 

1621 Recollida e tratam. residuos 46.948,00 

1713 Parques y jardiines 113.254,97 

17228 Medio Ambiente 25.601,65 

4536 Carreteras 55.778,81 

4543 Caminos vecinales 187.928,88 

93393 Gestión Patrimonio 489.490,48 

TOTAL 1.691.163,35 

8.- CONCLUSIÓN   

El resumen de las obligaciones reconocidas durante los años 2016, 2017  y 2018 es el siguiente: 

 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DIPUTACIÓN FASE “O” 

 

 PAS 

INVERSIONES 

PAS 

CONVENIOS 

TOTAL 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016 1.359.388,22 184.619,35 1.544.007,57 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 16.623.585,64 1.729.866,27 18.353.451,91 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 5.477.646,14 56.118,16 5.533.764,30 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 1.691.163,35 0,00 1.691.163,35 

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 25.151.783,35 1.970.603,78 27.122.387,13 
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En conclusión, puede afirmarse que el apartado PAS INVERSIONES del  Plan de Acción Social 

(PAS) 2015, que está financiado con superávit de la Diputación, se ha destinado a la financiación de 

inversiones financieramente sostenibles, y su tramitación se ha realizado cumpliendo con las 

exigencias de la nueva Disposición adicional decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposición 

adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.  

 
 
 A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 
 
 
 

Susana Rouco Penabad 
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Servicio de Gestión de Planes 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 

de las inversiones financieramente sostenibles del 

POS+ 2017  
 

 

1.-  POS + 2017:  BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2016 aprobó las Bases 

reguladoras del "Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal" 

(Plan único de concellos) POS+ 2017, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 226 del 29 de noviembre de 2016. El POS+ 2017 se financia con los tres tipos de 

aportaciones provinciales que a continuación se indican, por un importe total de 74.000.000,00 €, que 

fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de 

asignación de fondos previstos en las Bases: 

Aportación  provincial 2017 32.500.000,00 € 

Aportación provincial 2016 20.000.000,00 € 

Préstamo provincial 2017 21.500.000,00 € 

TOTAL 74.000.000,00 € 

 

La aportación provincial 2016 a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, por lo que 

su tramitación se debía realizar cumpliendo con los requisitos de la disposición adicional decimosexta 

del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar 

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentación a presentar.  

En las Bases reguladoras del POS+ 2017 se indica que el Plan introduce importantes novedades en 

relación con los Planes de ejercicios anteriores, destacando entre sus finalidades las de reducir el 

número de planes de cooperación con los ayuntamientos mediante la integración de los Planes 

Especiales y 11 líneas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboración con los 

ayuntamientos, hacer un Plan dinámico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a 

la reducción de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoración de 

sus préstamos con entidades financieras.      
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Por ello, el POS+2017 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su 

autonomía municipal, podrán decidir el destino de los tres tipos de aportación provincial que les fue 

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla: 

 

 POS + 2017 

TABLA CON TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO 

 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2017 

 

(32.500.000,00 €) 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2016 

-superávit- 

(20.000.000,00 €) 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 

 

(21.500.000,00 €) 

Pago a proveedores 
 

Pago a proveedores  

Gastos corrientes  
 

 

Obras o suministros Obras o suministros 
financieramente sostenibles 

Obras o suministros 

Honorarios de redacción de 
proyectos 

  

Aportaciones municipales para 
inversiones incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

Aportaciones municipales para 
inversiones financieramente 
sostenibles incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

 

 
 

 Reducción de la deuda del 
ayuntamiento con entidades 
financieras 

 

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” a las que debe destinarse la 

aportación provincial 2016 del POS+ 2017 del siguiente modo: 

"Inversiones financieramente sostenibles (“Aportación provincial 2016”, “Inversiones 

excepcionales previstas en el último párrafo de la Base 2.1” y “Plan Complementario”) 

 

Además, para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportación provincial 

2016”, “inversiones excepcionales previstas en el último párrafo de la Base 2.1” y “Plan 

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser “inversiones financieramente 

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la citada disposición adicional decimosexta de la 

Ley reguladora de las haciendas locales. 

 

Dicha disposición concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones 

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a los 

efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

 

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se 

soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener 

reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primero párrafo de la 

citada nueva disposición adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los 

programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden 

HAP del 14 de marzo de 2014, con lo que los programas actualizados son los siguientes: 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

23d1b74bf1f5b5c953fca2d53a539b

1e97abb10c

SUSANA ROUCO PENABAD

Data e hora: 16/01/2020 11:24



 

3 

 

 

160. Alcantarillado 

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 

165. Alumbrado público 

172. Protección y mejora del medio natural 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 

422. Industria 

425. Energía 

431. Comercio 

432. Información y promoción turística 

441. Transporte de viajeros 

442. Infraestructuras del transporte 

452. Recursos hidráulicos 

463. Investigación científica, técnica y aplicada 

491. Sociedad de la información 

492. Gestión del conocimiento  

 

También podrán corresponderse con los siguientes programas del segundo párrafo de esta 

norma, pero con la indicación de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y 

suponga incremento de los capítulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos 

de inversiones requerirá autorización previa de la Secretaría general de coordinación 

autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

153. Vías públicas 

171. Parques y jardines 

336. Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico 

453. Carreteras 

454. Caminos vecinales 

933. Gestión del patrimonio (Según la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaría 

de Estado de las Administraciones Públicas, sólo aplicable a los gastos de rehabilitación y 

conservación de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de carácter 

educativo, deportivo, cultural y social)  

 

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos, salvo los 

destinados a la prestación del servicio público de transporte. 

 

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con 

las exigencias de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deben estar al 

corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo 

previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de 

no cumplirlo, deben informar si la inversión puede suponer o no gastos de mantenimiento y 

acreditarlo en su Plan económico financiero convenientemente aprobado. 
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En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 24 de febrero de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura el 

proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la disponibilidad 

de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y específicamente, para 

acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria económica de la 

Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida útil y la 

proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión propuesta reúne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.   

2.- APROBACIÓN DEL PLAN POS+ 2017 

El POS+ 2017 fue aprobado por el Pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el 8 de junio de 

2017  y el resumen de sus datos de financiación y objetos es el siguiente: 

POS+  2017 

RESUMEN  OBJETOS,  TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL, PARTIDAS, Y APORTACIÓN MUNICIPAL 

OBJETOS 
APORTACIÓN 

PROVINCIAL 

APORTACIÓN 

PROVINCIAL 2016 

PRÉSTAMO 

PROVINCIAL 2017 

T O T A L 

APORTACIÓN 

PROVINCIAL  

AYTO TOTAL 

  2017 -superávit- 

 

    

  Cap II    Cap II    Cap II 

 

    

Pago a 

proveedores 

0430/4592/46201 0430/4594/46201 

 

    

 

1.046.920,31 1.508.486,84 2.555.407,15 

 

    

 

Cap VI  Cap VI Cap VI 

 

    

 

0430/4592/76201 0430/4594/76201 

 

    

 

108.509,12 421.983,44 530.492,56 

 

    

 

Total pago 

proveedores 

Total pago 

proveedores 

Subotal pago 

proveedores 

 

    

 

1.155.429,43 1.930.470,28 3.085.899,71 

 

0,00 3.085.899,71 

Gastos 

corrientes 

0430/4592/46201       

   21.675.284,65 21.675.284,65 

 

0,00 21.675.284,65 

Obras o 

suminist. 

0430/4592/76201 VARIAS 0430/9434/82120 

36.068.439,49    9.334.071,18 17.494.417,77 9.239.950,54 

 

3.698.670,18 39.767.109,67 
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Honorarios 

redacción 

0430/4592/76201     

97.188,92    proyectos 97.188,92 

 

0,00 97.188,92 

Aportac 

municipal 

0430/4592/76201 

VARIAS 

  

812.247,38 

   

a otros 

Planes 

 

238.025,82 574.221,56 

 

0,00 812.247,38 

Reducción 

deuda 

entidades 

financieras 

    0430/9434/82120 

5.461.214,68 

    

 

5.461.214,68 

 

0,00 5.461.214,68 

T O T A L 32.500.000,00 19.999.109,61 14.701.165,22 67.200.274,83 

 

3.698.670,18 70.898.945,01 

 
Para facilitar el seguimiento de las "inversiones financieramente sostenibles" de forma detallada, cada 

una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida presupuestaria específica 

según el tipo de inversión de que se trate, dentro de los programas previstos. 

APORTACIÓN PROVINCIAL 2016 DESGLOSADA SEGÚN EL TIPO DE INVERSIÓN 

  PARTIDA OBRAS/SUMINST APORTAC TOTAL 

Vías publicas 430 1535 76201 7.670.695,24 75.663,17 7.746.358,41 

Alcantarillado 430 1604 76201 1.925.064,36   1.925.064,36 

Abastecimiento agua 430 1613 76201 741.735,38 105.644,42 847.379,80 

Recogida residuos 430 16214 76201 0,00 36.630,67 36.630,67 

Alumbrado público 430 1654 76201 614.711,40   614.711,40 

Parques y jardiines  430 1714 76201 406.109,36   406.109,36 

Comercio 430 4315 76201 0,00 157.006,01 157.006,01 

Carreteras 430 4539 76201 3.264.402,96   3.264.402,96 

Caminos vecinales 430 4544 76201 1.827.765,12   1.827.765,12 

Gestión Patrimonio 430 93394 76201 1.043.933,95 199.277,29 1.243.211,24 

TOTAL 17.494.417,77 574.221,56 18.068.639,33 
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3.- PAGO A PROVEDORES 

En la Base 9.1 de las reguladoras del Plan se establece que después de que el Pleno de la 

Diputación apruebe el Plan, se procederá a transferir a los ayuntamientos que correspondan, con 

carácter prepagable, las cantidades destinadas al pago de sus proveedores, y que posteriormente 

cada ayuntamiento deberá presentar hasta el 31 de marzo de 2018 un informe justificativo de los 

pagos realizados. 

La Diputación ya ha transferido a los ayuntamientos las cantidades correspondientes al pago a sus 

proveedores según se detalla en la siguiente tabla, desglosando las cantidades que corresponden a 

los capítulos II y VI, y las que se financian con cargo a la aportación provincial 2016 y 2017: 

PAGO A PROVEEDORES  

24  AYUNTAMIENTOS 

 APORTACIÓN 

PROV. 2017 
APORTACIÓN 

PROV. 2016 
TOTAL 

Capítulo II 1.046.920,31 1.508.486,84 2.555.407,15 

Capítulo VI 108.509,12 421.983,44 530.492,56 

Total 1.155.429,43 1.930.470,28 3.085.899,71 

 

4.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA APORTACIÓN PROVINCIAL 

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de las 

inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos, quienes deberán enviar la documentación 

que se indica en la citada Base hasta el día 30 de noviembre de 2017. No obstante, teniendo en 

cuenta que el POS+ 2017 se aprobó en junio de 2017, este plazo ha sido prorrogado de oficio para 

todas las obras pendientes de adjudicar hasta el 30 de junio de 2018. 

La contratación de las inversiones se realiza por los ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (BOE nº 276 del 16 de noviembre de 2011) utilizando los pliegos-

tipo de cláusulas administrativas particulares aprobados por esta Diputación. La presentación de la 

documentación de adjudicación se realiza por los ayuntamientos de forma telemática a través de la 

plataforma SUBTEL de esta Diputación.  

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo 

con el proyecto técnico aprobado. Todas las inversiones deben estar terminadas el 30 de noviembre 

de 2018, aunque este plazo podrá ser prorrogado a solicitud motivada de los ayuntamientos. 

El pago al ayuntamiento del importe de la aportación provincial se realizará a la vista de las 

certificaciones de ejecución de las obras o facturas de los suministros aprobados por el órgano 

municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputación de manera telemática. Se 

procurará que las certificaciones de ejecución de obras sean por un presupuesto superior a los 

6.000,00 €. 
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Desde el inicio de las obras hasta su recepción se deberá colocar el cartel oficial debidamente 

cubierto, lo que se acreditará mediante el envío de dos fotografías, una del propio cartel y otra del 

cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputación transfiera al 

ayuntamiento el importe de la aportación provincial a la obra. Esta documentación se acompañará a 

la primera certificación de ejecución de las obras. 

Junto con la primera certificación se deberá adjuntar el “acta de comprobación del replanteo” y con la 

última certificación de ejecución, se deberá adjuntar la correspondiente "acta de recepción". 

Para los suministros, deberá presentarse la factura con el detalle del suministro, según figura en el 

pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el órgano municipal competente junto con el acta de 

recepción. 

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los artículos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley 

38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá acompañar una certificación 

expedida por el órgano competente del ayuntamiento de la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el fin de 

verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuación subvencionada. 

5.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ 2017  

En el POS+ 2017 se financian con cargo a la aportación provincial 2016, procedente del superávit, 

tanto "inversiones financieramente sostenibles", numeradas de la 101 a la 276, como "aportaciones 

municipales" para la realización de inversiones financieramente sostenibles incluidas en otros Planes 

Programas o Convenios. 

5.1.-  INVERSIONES FINANCIERMENTE SOSTENIBLES  

La ejecución de las inversiones financieramente sostenibles incluidas en el POS+ 2017 comenzó en 

el último trimestre de 2017, de forma que al finalizar el ejercicio 2017 ya se habían reconocido 

obligaciones por las obras justificadas, según se detalla a continuación: 

SITUACIÓN  POS+ 2017 A 31 12 2017 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

Obras nº 101 a 276 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 17.494.417,77 1.031.037,07 18.525.454,84 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 13.470.885,58 454.550,89 13.925.436,47 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

3.506.771,64 118.245,36 3.625.017,00 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

0,00 386.581,08 386.581,08 
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El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportación provincial 2016 del POS+ 2017, 

desglosado por partidas, es el siguiente: 

1535 Vías públicas 53.264,91 

1604 Alcantarillado 13.215,26 

1654 Alumbrado público 90.598,75 

4539 Carreteras 229.502,16 

TOTAL 386.581,08 

 

5.2.- APORTACIONES MUNICIPALES PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES INCLUIDAS EN OTROS PLANES PROGRAMAS O 

CONVENIOS 

En el POS+ 2017 se incluye la financiación, con cargo a la aportación provincial 2016, de 

aportaciones municipales para la realización de inversiones financieramente sostenibles incluidas en 

otros Planes, Programas o Convenios, cuya ejecución aun no ha comenzado. 

Los datos aprobados son los siguientes: 

SITUACIÓN  POS+ 2017 A 31 12 2017 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

Aportaciones municipales a otros Planes Programas o Convenios nº 501 a 509 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 574.221,56 0,00 574.221,56 

EJECUTADO SOBRE ADJUDICACION 0,00 0,00 0,00 

 

 

6.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ 2017  

Las inversiones financieramente sostenibles del POS+ 2017, en sus dos apartados de inversiones y 

aportaciones municipales a otros  Planes Programas o Convenios, continuaron ejecutándose durante 

todo el año 2018, de modo que su situación a 31 de diciembre de 2018 era la siguiente: 
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SITUACIÓN  POS+ 2017  A  31 12 2018 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

Obras nº 101 a 276 y aportaciones nº 501 a 509 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 18.031.565,15 992.176,41 19.023.741,56 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 2.032.524,37 40.775,42 2.073.299,79 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

12.825.696,52 204.613,04 13.030.309,56 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

8.355.580,08 93.512,03 8.449.092,11 

 

El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportación provincial 2016 del POS+ 2017, 

desglosado por partidas, es el siguiente: 

1535 Vías públicas 4.494.134,71 

1604 Alcantarillado 665.741,69 

1613 Abastecimiento agua 573.733,00 

1654 Alumbrado público 139.659,28 

1714 Parques y jardines 103.839,72 

4539 Carreteras 1.374.508,25 

4544 Caminos vecinales 535.738,32 

93394 Gestión del  Patrimonio 81.644,02 

 
TOTAL 7.968.998,99 

 

 

7.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ 2017  

Las inversiones financieramente sostenibles del POS+ 2017, en sus dos apartados de inversiones y 

aportaciones municipales a otros Planes Programas o Convenios, continuaron ejecutándose durante 

todo el año 2019, de modo que su situación a 31 de diciembre de 2019 era la siguiente: 
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SITUACIÓN  POS+ 2017  A  31 12 2019 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

Obras nº 101 a 276 y aportaciones nº 501 a 509 
 

 DIPUTACIÓN 
 

AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 18.031.565,15 992.176,41 19.023.741,56 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

13.634.229,21 204.613,04 13.838.842,25 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

12.679.655,88 202.142,87 12.881.798,75 

 

El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportación provincial 2016 del POS+ 2017, 

desglosado por partidas, es el siguiente: 

1535 Vías públicas 965.790,66 

1604 Alcantarillado 518.474,74 

1613 Abastecimiento agua 80.026,34 

1654 Alumbrado público 193.986,89 

1714 Parques y jardines 207.494,06 

4315 Comercio 157.006,01 

4539 Carreteras 662.984,96 

4544 Caminos vecinales 765.537,74 

93394 Gestión del  Patrimonio 772.774,41 

 
TOTAL 4.324.075,81 

 

8.- CONCLUSIÓN   

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

 

POS+ 2017 

Inversiones  

financieramente 

sostenibles 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 386.581,08 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 7.968.998,99 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 4.324.075,81 

TOTAL 12.679.655,88 
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En conclusión, puede afirmarse que en el POS+ 2017 la aportación provincial 2016 (superávit), se ha 

destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitación se ha 

realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional decimosexta del Texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los 

efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 
 
 
 

Susana Rouco Penabad 
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Servicio de Gestión de Planes 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 

de las inversiones financieramente sostenibles del 

POS+ ADICIONAL 1/2017  
 

 

1.-  POS + 2017 BASE Y ADICIONAL:  BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2016 aprobó las Bases 

reguladoras del "Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal" 

(Plan único de concellos) POS+ 2017, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 226 del 29 de noviembre de 2016. El POS+ 2017 se financia con los tres tipos de 

aportaciones provinciales que a continuación se indican, por un importe total de 74.000.000,00 €, que 

fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de 

asignación de fondos previstos en las Bases: 

Aportación  provincial 2017 32.500.000,00 € 

Aportación provincial 2016 20.000.000,00 € 

Préstamo provincial 2017 21.500.000,00 € 

TOTAL 74.000.000,00 € 

 

La aportación provincial 2016 a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, por lo que 

su tramitación se debía realizar cumpliendo con los requisitos de la disposición adicional decimosexta 

del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar 

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentación a presentar.  

En las Bases reguladoras del POS+ 2017 se indica que el Plan introduce importantes novedades en 

relación con los Planes de ejercicios anteriores, destacando entre sus finalidades las de reducir el 

número de planes de cooperación con los ayuntamientos mediante la integración de los Planes 

Especiales y 11 líneas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboración con los 

ayuntamientos, hacer un Plan dinámico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a 

la reducción de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoración de 

sus préstamos con entidades financieras.      
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Por ello, el POS+2017 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su 

autonomía municipal, podrán decidir el destino de los tres tipos de aportación provincial que les fue 

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla: 

 

 POS + 2017 

TABLA CON TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO 

 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2017 

 

(32.500.000,00 €) 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2016 

-superávit- 

(20.000.000,00 €) 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 

 

(21.500.000,00 €) 

Pago a proveedores 
 

Pago a proveedores  

Gastos corrientes  
 

 

Obras o suministros Obras o suministros 
financieramente sostenibles 

Obras o suministros 

Honorarios de redacción de 
proyectos 

  

Aportaciones municipales para 
inversiones incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

Aportaciones municipales para 
inversiones financieramente 
sostenibles incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

 

 
 

 Reducción de la deuda del 
ayuntamiento con entidades 
financieras 

 

La Base 2.1 define las “inversiones financieramente sostenibles” a las que debe destinarse la 

aportación provincial 2016 del POS+ 2017 del siguiente modo: 

"Inversiones financieramente sostenibles (“Aportación provincial 2016”, “Inversiones 

excepcionales previstas en el último párrafo de la Base 2.1” y “Plan Complementario”) 

 

Además, para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportación provincial 

2016”, “inversiones excepcionales previstas en el último párrafo de la Base 2.1” y “Plan 

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser “inversiones financieramente 

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la citada disposición adicional decimosexta de la 

Ley reguladora de las haciendas locales. 

 

Dicha disposición concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones 

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a los 

efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

 

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se 

soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener 

reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primero párrafo de la 

citada nueva disposición adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los 

programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden 

HAP del 14 de marzo de 2014, con lo que los programas actualizados son los siguientes: 
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160. Alcantarillado 

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 

165. Alumbrado público 

172. Protección y mejora del medio natural 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 

422. Industria 

425. Energía 

431. Comercio 

432. Información y promoción turística 

441. Transporte de viajeros 

442. Infraestructuras del transporte 

452. Recursos hidráulicos 

463. Investigación científica, técnica y aplicada 

491. Sociedad de la información 

492. Gestión del conocimiento  

 

También podrán corresponderse con los siguientes programas del segundo párrafo de esta 

norma, pero con la indicación de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y 

suponga incremento de los capítulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos 

de inversiones requerirá autorización previa de la Secretaría general de coordinación 

autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

153. Vías públicas 

171. Parques y jardines 

336. Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico 

453. Carreteras 

454. Caminos vecinales 

933. Gestión del patrimonio (Según la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaría 

de Estado de las Administraciones Públicas, sólo aplicable a los gastos de rehabilitación y 

conservación de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de carácter 

educativo, deportivo, cultural y social)  

 

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos, salvo los 

destinados a la prestación del servicio público de transporte. 

 

En cuanto a los destinatarios de Plan, son los 93 ayuntamientos de la provincia, que de acuerdo con 

las exigencias de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deben estar al 

corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y cumplir con lo 

previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el supuesto de 

no cumplirlo, deben informar si la inversión puede suponer o no gastos de mantenimiento y 

acreditarlo en su Plan económico financiero convenientemente aprobado. 
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En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 24 de febrero de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura el 

proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la disponibilidad 

de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y específicamente, para 

acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria económica de la 

Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida útil y la 

proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión propuesta reúne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.   

 

2.- APROBACIÓN DEL PLAN POS+ ADICIONAL 1/2017 

El POS+ 2017 fue aprobado por el Pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el 8 de junio de 

2017 y comprendía tanto un Plan Base, integrado por las inversiones y otros objetos solicitados por los 

ayuntamientos para ser financiados con cargo a la cantdad asignada, como un Plan Complementario, 

integrado por las inversiones financieramente sostenibles solicitadas por los ayuntamientos con 

carácter de reserva para ser financiadas, en su momento, con cargo a mayores aportaciones que la 

Diputación acordase realizar al Plan, o con cargo a las bajas de licitación o anulaciones de proyectos 

del Plan Base. 

Durante el ejercicio 2017 la Diputación acordó realizar una mayor aportación al Plan por un importe 

total de 16.000.000,00 €, que fue distribuida entre los 93 ayuntamientos de la provincia utilizando los 

mismos criterios de reparto del POS.  Con cargo a la cantidad asignada, los ayuntamientos solicitaron 

la financiación de inversiones previstas en el Plan Complementario al POS+ 2017 u otras nuevas, 

después de aplicar la aportación provincial asignada al pago de facturas pendientes de pago si las 

hubiera.  

El POS+Adicional 1/2017 fue aprobado en dos fases: la primera mediante Resolución de Presidencia 

nº 40.643 de 18 de diciembre de 2017, y la segunda mediante acuerdo plenario de 23 de marzo de 

2018. 

El resumen de sus datos de financiación es el siguiente: 
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POS+ ADICIONAL 1/ 2017  1ª FASE 

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y  FINANCIACION DESGLOSADA 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

Pago a provedores 793.773,27 0,00 793.773,27 

Inversiones 9.633.659,42 837.552,35 10.471.211,77 

TOTAL 10.427.432,69 837.552,35 11.264.985,04 

 

POS+ ADICIONAL 1/ 2017  2ª Y ÚLTIMA  FASE 

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y  FINANCIACION DESGLOSADA 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

Pago a provedores 233.152,48 0,00 233.152,48 

Inversiones 5.292.015,25 515.968,24 5.807.983,49 

TOTAL 5.525.167,73 515.968,24 6.041.135,97 

 

POS+ ADICIONAL 1/ 2017  TOTAL  

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y  FINANCIACION DESGLOSADA 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

Pago a provedores 1.026.925,75 0,00 1.026.925,75 

Inversiones 14.925.674,67 1.353.520,59 16.279.195,26 

TOTAL 15.952.600,42 1.353.520,59 17.306.121,01 

 

 

 POS+ ADICIONAL 1/2017 : FACTURAS 1ª Fase 1ª Fase Total 

0430/4594/46201 Facturas capítulo II 465.120,72 227.025,04 692.145,76 

0430/4594/76201 Facturas capítulo VI 328.652,55 6.127,44 334.779,99 

 TOTAL 793.773,27 233.152,48 1.026.925,75 
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Para facilitar el seguimiento de las "inversiones financieramente sostenibles" de forma 

detallada, cada una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida 

presupuestaria específica según el tipo de inversión de que se trate, dentro de los programas 

previstos, según se detalla en la siguiente tabla: 

 

POS+ ADICIONAL 1/2017:  INVERSIONES 

  
1ª  Fase 2ª  Fase TOTAL 

0430/1334/76201 Ordenación del tráfico 198.037,27 0 198.037,27 

0430/1535/76201 Vías públicas 3.723.208,26 1.486.662,07 5.209.870,33 

0430/1604/76201 Alcantarillado 644.594,21 717.876,18 1.362.470,39 

0430/16214/76201 Recollida de residuos 0 9.883,05 9.883,05 

0430/1613/76201 Abastecimiento de agua 931.094,32 0 931.094,32 

0430/1654/76201 Alumbrado público 184.269,73 43.714,87 227.984,6 

0430/1714/76201 Parques y jardines 520.258,36 77.755,45 598.013,81 

0430/17229/76201 Medio Ambiente 79.520,72 241.342,66 320.863,38 

0430/4324/76201 Información - promoc. turística. 0 8.037,76 8.037,76 

0430/4423/76201 Infraestruturas del transporte 50.000,00 14.126,91 64.126,91 

0430/4539/76201 Carreteras 2.203.586,16 1.038.902,76 3.242.488,92 

0430/4544/76201 Caminos vecinales 796.577,50 635.598,70 1.432.176,2 

0430/4916/76201 Sociedade da información 0 42.301,60 42.301,6 

0430/93394/76201 Gestión del patrimonio 302.512,89 975.813,24 1.278.326,13 

 
TOTAL 9.633.659,42 5.292.015,25 14.925.674,67 

 

3.- PAGO DE FACTURAS  PENDIENTES A PROVEDORES 

En la Base 9.1 de las reguladoras del Plan se establece que después de que el Pleno de la 

Diputación apruebe el Plan, se procederá a transferir a los ayuntamientos que correspondan, con 

carácter prepagable, las cantidades destinadas al pago de sus proveedores, y que posteriormente 

cada ayuntamiento deberá presentar un informe justificativo de los pagos realizados. 

La Diputación ya ha transferido a los ayuntamientos las cantidades correspondientes al pago a sus 

proveedores, según se detalla en la tabla del apartado anterior, desglosando las cantidades que 

corresponden a los capítulos II y VI. 
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4.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES  Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA APORTACIÓN PROVINCIAL 

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de las 

inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en la normativa 

reguladora de la contratación administrativa, utilizando los pliegos-tipo de cláusulas administrativas 

particulares aprobados por esta Diputación. La presentación de la documentación de adjudicación se 

realiza por los ayuntamientos de forma telemática, a través de la plataforma SUBTEL de esta 

Diputación.  

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo 

con el proyecto técnico aprobado.  

El pago al ayuntamiento del importe de la aportación provincial se realizará a la vista de las 

certificaciones de ejecución de las obras o facturas de los suministros aprobados por el órgano 

municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputación de manera telemática. Se 

procurará que las certificaciones de ejecución de obras sean por un presupuesto superior a los 

6.000,00 €. 

Desde el inicio de las obras hasta su recepción se deberá colocar el cartel oficial debidamente 

cubierto, lo que se acreditará mediante el envío de dos fotografías, una del propio cartel y otra del 

cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputación transfiera al 

ayuntamiento el importe de la aportación provincial a la obra. Esta documentación se acompañará a 

la primera certificación de ejecución de las obras. 

Junto con la primera certificación se deberá adjuntar el “acta de comprobación del replanteo” y con la 

última certificación de ejecución, se deberá adjuntar la correspondiente "acta de recepción". 

Para los suministros, deberá presentarse la factura con el detalle del suministro, según figura en el 

pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el órgano municipal competente junto con el acta de 

recepción. 

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los artículos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley 

38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá acompañar una certificación 

expedida por el órgano competente del ayuntamiento de la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el fin de 

verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuación subvencionada. 

5.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2017  

El POS+ Adicional 1/2017 se financia con cargo una mayor aportación provincial al Plan por un 

importe total de 16.000.000,00 €, que procede del superávit del ejercicio 2016, por lo que debe 

destinarse a "inversiones financieramente sostenibles". 
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SITUACIÓN  POS+ ADICIONAL 1/2017  A  31 12 2018 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 14.925.674,67 1.353.520,59 16.279.195,26 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 
8.476.328,21 970.025,84 9.446.354,05 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

5.280.295,04 68.185,17 5.348.480,21 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

2.053.095,03 47.965,81 2.101.060,84 

 

A 31 de diciembre de 2018, el resumen de los datos de las obligaciones reconocidas 

correspondientes a las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo del POS+ 

Adicional 1/2017, desglosado por partidas, es el siguiente: 

 

1535 Vías públicas 849.523,53 

1604 Alcantarillado 143.437,33 

4539 Carreteras 852.802,25 

4544 Caminos vecinales 112.557,65 

93394 Gestión del patrimonio 94.774,27 

TOTAL 2.053.095,03 

 

5.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2017  

El POS+ Adicional 1/2017 se financia con cargo una mayor aportación provincial al Plan por un 

importe total de 16.000.000,00 €, que procede del superávit del ejercicio 2016, por lo que debe 

destinarse a "inversiones financieramente sostenibles". 

 

SITUACIÓN  POS+ ADICIONAL 1/2017  A  31 12 2019 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 14.925.674,67 1.361.320,08 16.286.994,75 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

11.377.500,36 304.527,95 11.682.028,31 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

9.073.497,23 195.829,68 9.269.326,91 

 

A 31 de diciembre de 2019, el resumen de los datos de las obligaciones reconocidas 

correspondientes a las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo del POS+ 

Adicional 1/2017, desglosado por partidas, es el siguiente: 
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1334 Ordenación tráfico y estacionamiento 99.854,49 

1535 Vías públicas 2.978.037,71 

1604 Alcantarillado 332.541,09 

1613 Abastecimiento agua potable 414.666,65 

1654 Alumbrado público 144.543,32 

1714 Parques y jardines 483.237,42 

17229 Proteccion medio ambiente 78.420,00 

4423 Infraestructuras transporte 33.383,63 

4539 Carreteras 1.194.661,51 

4544 Caminos vecinales 844.535,07 

93394 Gestión del patrimonio 416.521,31 

TOTAL 7.020.402,20 

 

7.- CONCLUSIÓN   

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

POS+ADICIONAL 1/ 2017 
Inversiones  

 financieramente sostenibles 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 2.053.095,03 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 7.020.402,20 

TOTAL 9.073.497,23 

 

En conclusión, puede afirmarse que en el POS+ Adicional 1/ 2017 la aportación provincial, que 

procedía del superávit, se ha destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y 

su tramitación se ha realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional 

decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 

Susana Rouco Penabad 
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Servicio de Gestión de Planes 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 

del crédito consignado para inversiones 

financieramente sostenibles en el POS+ 2018 
 

 

1.-  POS + 2018:  BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2017 aprobó las Bases 

reguladoras del "Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal" 

(Plan único de concellos) POS+ 2018, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 188 del 3 de octubre de 2017. El POS+ 2018 se financia con los tres tipos de 

aportaciones provinciales que a continuación se indican, por un importe total de 76.000.000,00 €, que 

fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de 

asignación de fondos previstos en las Bases: 

Aportación  provincial 2018 26.500.000,00 € 

Aportación provincial 2017 26.000.000,00 € 

Préstamo provincial 2018 23.500.000,00 € 

TOTAL 76.000.000,00 € 

 

La aportación provincial 2017 a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, por lo que 

su tramitación se debe realizar cumpliendo con los requisitos de la disposición adicional decimosexta 

del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar 

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentación a presentar.  

Las Bases reguladoras del POS+ 2018 continúan la línea iniciada con el POS+ 2017 con la finalidad 

de reducir el número de planes de cooperación con los ayuntamientos mediante la integración de los 

Planes Especiales y 11 líneas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboración con los 

ayuntamientos, hacer un Plan dinámico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a 

la reducción de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoración de 

sus préstamos con entidades financieras.      
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Por ello, el POS+2018 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su 

autonomía municipal, podrán decidir el destino de los tres tipos de aportación provincial que les fue 

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla: 

 

 POS + 2018 

TABLA CON TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO 

 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2018 

 

(26.500.000,00 €) 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2017 

-superávit- 

(26.000.000,00 €) 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 

 

(23.500.000,00 €) 

Pago a proveedores 
 

Pago a proveedores  

Gastos corrientes  
 

 

Obras o suministros Obras o suministros 
financieramente sostenibles 

Obras o suministros 

Honorarios de redacción de 
proyectos 

  

Aportaciones municipales para 
inversiones incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

Aportaciones municipales para 
inversiones financieramente 
sostenibles incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

 

 
 

 Reducción de la deuda del 
ayuntamiento con entidades 
financieras 

 

La Base 2 define los requisitos que deben tener las inversiones financieramente sostenibles para las 

que se solicite financiación con cargo a la aportación provincial 2017 del POS+ 2018, según se 

transcribe a continuación: 

 

"Inversiones financieramente sostenibles  

 

(Inversiones financiadas con “Aportación provincial 2017”, “inversiones excepcionales previstas 

en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” e inversiones incluidas en el “Plan Complementario”). 

 

Para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportación provincial 2017”, 

“inversiones excepcionales previstas en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” y del “Plan 

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser “inversiones financieramente 

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la disposición adicional decimosexta de la Ley 

reguladora de las haciendas locales. 

 

Esta disposición concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones 

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a los 
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efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

 

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se 

soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener 

reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer párrafo de la 

citada disposición adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los 

programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden 

HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes: 

 

160. Alcantarillado 

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 

165. Alumbrado público 

172. Protección y mejora del medio natural 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 

422. Industria 

425. Energía 

431. Comercio 

432. Información y promoción turística 

441. Transporte de viajeros 

442. Infraestructuras del transporte 

452. Recursos hidráulicos 

463. Investigación científica, técnica y aplicada 

491. Sociedad de la información 

492. Gestión del conocimiento  

También podrán corresponderse con los siguientes programas del segundo párrafo de esta 

norma, pero con la indicación de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y 

suponga incremento de los capítulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos 

de inversiones requerirá autorización previa de la Secretaría general de coordinación 

autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

153. Vías públicas 

171. Parques y jardines 

336. Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico 

453. Carreteras 

454. Caminos vecinales 
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933. Gestión del patrimonio (Según la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaría 

de Estado de las Administraciones Públicas, sólo aplicable a los gastos de rehabilitación y 

conservación de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de carácter 

educativo, deportivo, cultural y social)  

 

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos, salvo los 

destinados a la prestación del servicio público de transporte." 

 

En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 20 de diciembre de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura 

el proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la 

disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y 

específicamente, para acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria 

económica de la Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida 

útil y la proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión propuesta reúne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.   

 

2.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CRÉDITO DESTINADO A INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL POS+ 2018  

El POS+ 2018 fue aprobado por el  Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 16 de mayo de 

2018, en el marco de sus Bases reguladoras previamente aprobadas el 29 de septiembre de 2017 y 

publicadas en el BOP nº 188 del 3 de octubre de 2017, por lo que a 31 de diciembre de 2017 no había 

ninguna obligación reconocida del crédito consignado en el POS+2018 para la financiación de 

inversiones financieramente sostenibles. 

 

3.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CRÉDITO DESTINADO A INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL POS+ 2018  

El POS+ 2018 fue aprobado por el  Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 16 de mayo de 

2018 y a partir de esta fecha comenzó la contratación y ejecución de las inversiones financieramente 

sostenibles incluidas en el Plan, de modo que a 31 de diciembre de 2018 la situación era la siguiente: 
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SITUACIÓN  POS+ 2018  A  31 12 2018 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

Obras nº 101 a 336 y aportaciones nº 337 a 339 
 

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 24.958954,25 1.403.885,59 26.362.839,84 

OBRAS PENDIENTES DE 

ADJUDICAR 23.129.073,44 1.271.245,51 24.400.318,95 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

1.567.459,54 19.795,43 1.587.254,97 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

52.340,83 0,00 52.340,83 

 

El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportación provincial 2017 del POS+ 2018, 

desglosado por partidas, es el siguiente: 

1536 Vías públicas 52.340,83 

 

TOTAL 52.340,83 

 

4.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CRÉDITO DESTINADO A INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL POS+ 2018  

El POS+ 2018 fue aprobado por el  Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 16 de mayo de 

2018 y a partir de esta fecha comenzó la contratación y ejecución de las inversiones financieramente 

sostenibles incluidas en el Plan, de modo que a 31 de diciembre de 2019 la situación era la siguiente: 

 
 

SITUACIÓN  POS+ 2018  A  31 12 2019 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

Obras nº 101 a 336 y aportaciones nº 337 a 339 
 

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 24.958954,25 1.403.885,59 26.362.839,84 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

17.844.546,55 208.732,67 18.053.279,22 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

12.227.595,02 169.189,41 12.396.784,43 
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El resumen de los datos de las obligaciones reconocidas correspondientes a las inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con cargo a la aportación provincial 2017 del POS+ 2018, 

desglosado por partidas, es el siguiente: 

1536 Vías públicas 5.793.313,63 

1605 Alcantarillado 342.359,54 

1614 Abastecimiento agua 858.829,83 

1655 Alumbrado público 179.859,27 

1715 Parques y jardines 363.222,46 

4316 Comercio 124.368,24 

4522 Recursos hidráulicos 56.282,05 

4530 Carreteras 3.247.298,98 

4546 Caminos vecinales 632.260,43 

93395 Gestión del  Patrimonio 577.459,76 

 TOTAL 12.175.254,19 

 

5.- CONCLUSIÓN   

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

POS+ 2018 

Inversiones  

financieramente 

sostenibles 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 52.340,83 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 12.175.254,19 

TOTAL 12.227.595,02 

 

En conclusión, puede afirmarse que en el POS+ 2018 la aportación provincial 2017 (superávit), se ha 

destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y su tramitación se ha 

realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional decimosexta del Texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a los 

efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 
 

Susana Rouco Penabad 
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Servicio de Gestión de Planes 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 

de las inversiones financieramente sostenibles del 

POS+ ADICIONAL 1/2018  
 

 

1.-  POS + 2018 BASE Y ADICIONAL:  BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2017 aprobó las Bases 

reguladoras del "Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal" 

(Plan único de concellos) POS+ 2018, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 188 del 3 de octubre de 2017. El POS+ 2018 se financia con los tres tipos de 

aportaciones provinciales que a continuación se indican, por un importe total de 76.000.000,00 €, que 

fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de 

asignación de fondos previstos en las Bases: 

Aportación  provincial 2018 26.500.000,00 € 

Aportación provincial 2017 26.000.000,00 € 

Préstamo provincial 2018 23.500.000,00 € 

TOTAL 76.000.000,00 € 

 

La aportación provincial 2017 a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, por lo que 

su tramitación se debe realizar cumpliendo con los requisitos de la disposición adicional decimosexta 

del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar 

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentación a presentar.  

Las Bases reguladoras del POS+ 2018 continúan la línea iniciada con el POS+ 2017 con la finalidad 

de reducir el número de planes de cooperación con los ayuntamientos mediante la integración de los 

Planes Especiales y 11 líneas de subvenciones, racionalizar y objetivar la colaboración con los 

ayuntamientos, hacer un Plan dinámico que absorba mayores aportaciones provinciales, contribuir a 

la reducción de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y fomentar la minoración de 

sus préstamos con entidades financieras.      
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Por ello, el POS+2018 tiene hasta seis objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su 

autonomía municipal, podrán decidir el destino de los tres tipos de aportación provincial que les fue 

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla: 

 

 POS + 2018 

TABLA CON TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO 

 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2018 

 

(26.500.000,00 €) 

APORTACIÓN PROVINCIAL 

2017 

-superávit- 

(26.000.000,00 €) 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 

 

(23.500.000,00 €) 

Pago a proveedores 
 

Pago a proveedores  

Gastos corrientes  
 

 

Obras o suministros Obras o suministros 
financieramente sostenibles 

Obras o suministros 

Honorarios de redacción de 
proyectos 

  

Aportaciones municipales para 
inversiones incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

Aportaciones municipales para 
inversiones financieramente 
sostenibles incluidas en otros 
Planes, Programas o Convenios 

 

 
 

 Reducción de la deuda del 
ayuntamiento con entidades 
financieras 

 

La Base 2 define los requisitos que deben tener las inversiones financieramente sostenibles para las 

que se solicite financiación con cargo a la aportación provincial 2017 del POS+ 2018, según se 

transcribe a continuación: 

 

"Inversiones financieramente sostenibles  

 

(Inversiones financiadas con “Aportación provincial 2017”, “inversiones excepcionales previstas 

en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” e inversiones incluidas en el “Plan Complementario”). 

 

Para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportación provincial 2017”, 

“inversiones excepcionales previstas en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” y del “Plan 

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser “inversiones financieramente 

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la disposición adicional decimosexta de la Ley 

reguladora de las haciendas locales. 

 

Esta disposición concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones 

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a los 
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efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

 

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se 

soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener 

reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer párrafo de la 

citada disposición adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, de entre los 

programas previstos en la Orden EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden 

HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los programas actualizados son los siguientes: 

 

160. Alcantarillado 

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 

165. Alumbrado público 

172. Protección y mejora del medio natural 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 

422. Industria 

425. Energía 

431. Comercio 

432. Información y promoción turística 

441. Transporte de viajeros 

442. Infraestructuras del transporte 

452. Recursos hidráulicos 

463. Investigación científica, técnica y aplicada 

491. Sociedad de la información 

492. Gestión del conocimiento  

También podrán corresponderse con los siguientes programas del segundo párrafo de esta 

norma, pero con la indicación de que cuando el gasto sea superior a 10 millones de euros y 

suponga incremento de los capítulos 1 y 2 de los estados de gastos vinculados a los proyectos 

de inversiones requerirá autorización previa de la Secretaría general de coordinación 

autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

153. Vías públicas 

171. Parques y jardines 

336. Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico 

453. Carreteras 

454. Caminos vecinales 
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933. Gestión del patrimonio (Según la Nota informativa del 13 de abril de 2015 de la Secretaría 

de Estado de las Administraciones Públicas, sólo aplicable a los gastos de rehabilitación y 

conservación de infraestructuras, no a las nuevas, incluyendo las instalaciones de carácter 

educativo, deportivo, cultural y social)  

 

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos, salvo los 

destinados a la prestación del servicio público de transporte." 

En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 20 de diciembre de 2017 para participar en este Plan, entre la que figura 

el proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la 

disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y 

específicamente, para acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria 

económica de la Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida 

útil y la proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión 

 

2.- APROBACIÓN DEL PLAN POS+ ADICIONAL 1/2018 

El POS+ 2018 fue aprobado por el Pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el 16 de mayo de 

2018 y comprendía tanto un Plan Base, integrado por las inversiones y otros objetos solicitados por los 

ayuntamientos para ser financiados con cargo a la cantdad asignada, como un Plan Complementario, 

integrado por las inversiones financieramente sostenibles solicitadas por los ayuntamientos con 

carácter de reserva para ser financiadas, en su momento, con cargo a mayores aportaciones que la 

Diputación acordase realizar al Plan, o con cargo a las bajas de licitación o anulaciones de proyectos 

del Plan Base. 

Durante el ejercicio 2018 la Diputación acordó realizar una mayor aportación al Plan por un importe 

total de 16.000.000,00 €, que fue distribuida entre los 93 ayuntamientos de la provincia utilizando los 

mismos criterios de reparto del POS.  Con cargo a la cantidad asignada, los ayuntamientos solicitaron 

la financiación de inversiones previstas en el Plan Complementario al POS+ 2018 u otras nuevas, 

después de aplicar la aportación provincial asignada al pago de facturas pendientes de pago si las 

hubiera.  

El POS+Adicional 1/2018 fue aprobado en dos fases: la primera mediante Resolución de Presidencia 

nº 30.453 de 12 de septiembre de 2018, y la segunda mediante acuerdo plenario de 28 de septiembre 

de 2018. 
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El resumen de sus datos de financiación  del POS+ Adiconal 1/2018 es el siguiente: 

POS+ ADICIONAL 1/ 2018  1ª FASE 

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y  FINANCIACIÓN DESGLOSADA 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTOS TOTAL 

Pago a provedores 1.083.047,32 0,00 1.083.047,32 

Inversiones 12.352.785,36 1.153.543,37 13.506.328,73 

TOTAL 13.435.832,68 1.153.543,37 14.589.376,05 

 

POS+ ADICIONAL 1/ 2018  2ª FASE 

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y  FINANCIACIÓN DESGLOSADA 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTOS TOTAL 

Pago a provedores 306.317,31 0,00 306.317,31 

Inversiones 2.251.746,00 652.041,33 2.903.787,33 

TOTAL 2.558.063,31 652.041,33 3.210.104,64 

 

POS+ ADICIONAL 1/ 2018  TOTAL  

RESUMEN GENERAL OBJETOS Y  FINANCIACION DESGLOSADA 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTOS TOTAL 

Pago a provedores 1.389.364,63 0,00 1.389.364,63 

Inversiones 14.604.531,36 1.805.584,70 16.410.116,06 

TOTAL 15.993.895,99 1.805.584,70 17.799.480,69 
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  1ª Fase 1ª Fase Total 

Facturas capítulo II 
776.030,11 232.520,18 1.008.550,29 

Facturas capítulo VI 
307.017,21 73.797,13 380.814,34 

TOTAL 1.083.047,32 306.317,31 1.389.364,63 

 

Para facilitar el seguimiento de las "inversiones financieramente sostenibles" de forma 

detallada, cada una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida 

presupuestaria específica según el tipo de inversión de que se trate, dentro de los programas 

previstos, según se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

POS+ ADICIONAL 1/2018:  INVERSIONES 

  
1ª  Fase 2ª  Fase TOTAL 

1335 Ordenación del tráfico 76.585,47 0 76.585,47 

1536 Vías públicas 4.900.262,71 1.066.468,54 5.966.731,25 

1605 Alcantarillado 1.866.806,93 232.103,87 2.098.910,8 

16215 Gestión de resíduos 0 22.756,68 22.756,68 

1614 Abastecemento de auga 494.152,95 0 494.152,95 

1655 Alumeado público 120.577,96 58.861,62 179.439,58 

1715 Parques e xardíns 458.323,06 0 458.323,06 

3360 Patrimonio histórico-artístico 0 32.985,37 32.985,37 

4530 Estradas 2.459.053,88 419.318,23 2.878.372,11 

4546 Camiños veciñais 1.092.132,15 217.051,17 1.309.183,32 

93395 Gestión del patrimonio 884.890,25 202.200,52 1.087.090,77 

 
TOTAL 12.352.785,36 2.251.746,00 14.604.531,36 

 

3.- PAGO DE FACTURA PENDIENTES A PROVEDORES 

En la Base 9.1 de las reguladoras del Plan se establece que después de que el Pleno de la 

Diputación apruebe el Plan, se procederá a transferir a los ayuntamientos que correspondan, con 

carácter prepagable, las cantidades destinadas al pago de sus proveedores, y que posteriormente 

cada ayuntamiento deberá presentar un informe justificativo de los pagos realizados. 

La Diputación ya ha transferido a los ayuntamientos las cantidades correspondientes al pago a sus 

proveedores, según se detalla en la tabla del apartado anterior, desglosando las cantidades que 

corresponden a los capítulos II y VI. 
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4.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES  Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA APORTACIÓN PROVINCIAL 

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de las 

inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en la normativa 

reguladora de la contratación administrativa, utilizando los pliegos-tipo de cláusulas administrativas 

particulares aprobados por esta Diputación. La presentación de la documentación de adjudicación se 

realiza por los ayuntamientos de forma telemática, a través de la plataforma SUBTEL de esta 

Diputación.  

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo 

con el proyecto técnico aprobado.  

El pago al ayuntamiento del importe de la aportación provincial se realizará a la vista de las 

certificaciones de ejecución de las obras o facturas de los suministros aprobados por el órgano 

municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputación de manera telemática. Se 

procurará que las certificaciones de ejecución de obras sean por un presupuesto superior a los 

6.000,00 €. 

Desde el inicio de las obras hasta su recepción se deberá colocar el cartel oficial debidamente 

cubierto, lo que se acreditará mediante el envío de dos fotografías, una del propio cartel y otra del 

cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputación transfiera al 

ayuntamiento el importe de la aportación provincial a la obra. Esta documentación se acompañará a 

la primera certificación de ejecución de las obras. 

Junto con la primera certificación se deberá adjuntar el “acta de comprobación del replanteo” y con la 

última certificación de ejecución, se deberá adjuntar la correspondiente "acta de recepción". 

Para los suministros, deberá presentarse la factura con el detalle del suministro, según figura en el 

pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el órgano municipal competente junto con el acta de 

recepción. 

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los artículos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley 

38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá acompañar una certificación 

expedida por el órgano competente del ayuntamiento de la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el fin de 

verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuación subvencionada. 

5.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2018 

Las dos fases del POS+ Adicional 1/2018 se aprobaron en septiembre de 2018 por lo que a 31 de 

diciembre de 2018 aún no se había reconocido ninguna obligación. 
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6.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2018 

El POS+ Adicional 1/2018 se financia con cargo una mayor aportación provincial al Plan que procede 

del superávit del ejercicio 2017, por lo que debe destinarse a "inversiones financieramente 

sostenibles". Los importes globales son los siguientes: 

SITUACIÓN  POS+ ADICIONAL 1/2018  A  31 12 2019 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES  

 
 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 14.604.531,36 1.802.235,61 16.406.766,97 

IMPORTES OBRAS 
ADJUDICADAS 

8.592.541,84 338.299,48 8.930.841,32 

EJECUTADO SOBRE 
ADJUDICACION 

4.442.373,88 81.781,53 4.524.155,41 

 

A 31 de diciembre de 2019, el resumen de los datos de las obligaciones reconocidas 

correspondientes a las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo del POS+ 

Adicional 1/2018, desglosado por partidas, es el siguiente: 

 

1536 Vías públicas 2.058.303,28 

1605 Alcantarillado 330.141,07 

1614 Abastecimiento agua potable 74.091,40 

16215 Recogida y tratamiento resíduos 20.260,24 

1655 Alumbrado público 21.166,93 

1715 Parques y jardines 219.075,13 

4530 Carreteras 1.235.257,29 

4546 Caminos vecinales 336.720,82 

93395 Gestión del patrimonio 147.357,72 

TOTAL 4.442.373,88 

 

7.- CONCLUSIÓN   

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

POS+ADICIONAL 1/ 2018 
Inversiones  

 financieramente sostenibles 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 0,00 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 4.442.373,88 

TOTAL 4.442.373,88 
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En conclusión, puede afirmarse que en el POS+ Adicional 1/ 2018 la aportación provincial, que 

procedía del superávit, se ha destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y 

su tramitación se ha realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional 

decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 

Susana Rouco Penabad 
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Servicio de Gestión de Planes 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 

de las inversiones financieramente sostenibles del 

POS+ ADICIONAL 1/2019  
 

 

1.-  POS + 2019 BASE Y ADICIONAL:  BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018 aprobó las Bases 

reguladoras del "Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal" 

(Plan único de concellos) POS+ 2019, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 188 del 2 de octubre de 2018. El POS+ 2019 se financia con los tres tipos de 

aportaciones provinciales que a continuación se indican, por un importe total de 61.500.000,00 €, que 

fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de 

asignación de fondos previstos en las Bases: 

 Consignación 

Aportación provincial 2019 26.500.000,00  

Aportación provincial 2018 16.800.000,00  

Préstamo provincial 2019 18.200.000,00  

TOTAL 61.500.000,00 

 

La aportación provincial 2018 a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, por lo que 

su tramitación se debe realizar cumpliendo con los requisitos de la disposición adicional decimosexta 

del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar 

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentación a presentar.  

Las Bases reguladoras del POS+ 2019 continúan la línea iniciada con el POS+ 2017 y 2018 con la 

finalidad de reducir el número de planes de cooperación con los ayuntamientos mediante la 

integración de los Planes Especiales y 11 líneas de subvenciones, racionalizar y objetivar la 

colaboración con los ayuntamientos, hacer un Plan dinámico que absorba mayores aportaciones 

provinciales, contribuir a la reducción de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y 

fomentar la minoración de sus préstamos con entidades financieras.      
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Por ello, el POS+2019 tiene hasta cuatro objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su 

autonomía municipal, podrán decidir el destino de los tres tipos de aportación provincial que les fue 

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla: 

 

  POS+ 2019 

TÁBOA COS TIPOS DE ACHEGA PROVINCIAL E POSIBLES OBXECTOS PARA CADA TIPO 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2019 

 

(26.500.000,00 €) 

ACHEGA PROVINCIAL 2018 

-superávit- 

(16.800.000,00 €) 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019 

 

(18.200.000,00 €) 

Pago a provedores 
 

Pago a provedores  

Gastos correntes  
 

 

Obras ou subministracións Obras ou subministracións 
financeiramente sostibles 

Obras ou subministracións 

 
 

 Redución da débeda do concello 
con entidades financeiras 

 

La Base 2 define los requisitos que deben tener las inversiones financieramente sostenibles para las 

que se solicite financiación con cargo a la aportación provincial 2018 del POS+ 2019, según se 

transcribe a continuación: 

 

"(Inversiones financiadas con “Aportación provincial 2018”, “inversiones excepcionales previstas 

en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” e inversiones incluidas en el “Plan Complementario”). 

 

Para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportación provincial 2018”, 

“inversiones excepcionales previstas en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” y del  “Plan 

Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser “inversiones financieramente 

sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la disposición adicional decimosexta de la Ley 

reguladora de las haciendas locales, en su redacción dada por el Real decreto-ley 1/2018, del 23 

de marzo (BOE nº 73 del 24 de marzo de 2018). 

 

Esta disposición concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones 

“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a los efectos 

del dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se soliciten 

dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener reflejo 

presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primero párrafo de la citada 

disposición adicional decimosexta de la Ley de haciendas locales, en su redacción dada por el 

citado Real decreto-ley 1/2018, de entre los programas previstos en la Orden EHA del 3 de 

diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP del 14 de marzo de 2014, con el que los 

programas actualizados son los siguientes 
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160. Alcantarillado 

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 

165. Alumbrado público 

172. Protección y mejora del medio natural 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 

422. Industria 

425. Energía 

431. Comercio 

432. Información y promoción turística 

441. Transporte de viajeros  

442. Infraestructuras del transporte 

452. Recursos hidráulicos 

463. Investigación científica, técnica y aplicada 

491. Sociedad de la información 

492. Gestión del conocimiento   

También podrán corresponderse con los siguientes programas del segundo párrafo de esta 

norma, pero con la indicación de que cuando se incurra en un gasto de inversión en el conjunto 

de grupos de estos programas superior a 15 millones de euros o al 40% del gasto no financiero 

total de la entidad local respectiva, y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de 

gastos vinculado a los proyectos de inversión, se requerirá autorización previa de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.   

132. Seguridad y orden público 

133. Ordenación del tráfico y del  estacionamiento 

135. Protección civil 

136. Servicio de prevención y extinción de incendios 

153. Vías públicas 

171. Parques y jardines 

231. Asistencia social primaria 

321. Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria 

323. Funcionamento de centros docentes de enseñanza infantil, primaria y educación especial 

332. Bibliotecas y archivos  

333. Equipamentos culturales y museos 

336. Protección del patrimonio histórico-artístico 

342. Instalaciones deportivas 

453. Carreteras 

454. Caminos vecinales 

933.Gestión del patrimonio en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación 

y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público, 

incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad 

universal para personas con discapacidad y personas mayores. 

 

Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario y enseres, salvo que se destinen 

a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado 

anterior. También quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la 

prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad 

y orden pública, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros. 
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En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 20 de diciembre de 2018 para participar en este Plan, entre la que figura 

el proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la 

disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y 

específicamente, para acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria 

económica de la Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida 

útil y la proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión propuesta reúne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.   

2.- APROBACIÓN DEL PLAN POS+ ADICIONAL 1/2019 

El POS+ 2019 fue aprobado por el Pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el 26 de abril de 

2019 y comprendía tanto un Plan Base, integrado por las inversiones y otros objetos solicitados por los 

ayuntamientos para ser financiados con cargo a la cantdad asignada, como un Plan Complementario, 

integrado por las inversiones financieramente sostenibles solicitadas por los ayuntamientos con 

carácter de reserva para ser financiadas, en su momento, con cargo a mayores aportaciones que la 

Diputación acordase realizar al Plan, o con cargo a las bajas de licitación o anulaciones de proyectos 

del Plan Base. 

Durante el ejercicio 2019 la Diputación acordó realizar una mayor aportación al Plan por un importe 

total de 39.000.000,00 €, que fue distribuida entre los 93 ayuntamientos de la provincia utilizando los 

mismos criterios de reparto del POS.  Con cargo a la cantidad asignada, los ayuntamientos solicitaron 

la financiación de inversiones previstas en el Plan Complementario al POS+ 2019 u otras nuevas. 

El POS+Adicional 1/2019 fue aprobado en dos fases: la primera mediante Resolución de Presidencia 

nº 32577 de 27 de septiembre de 2019, y la segunda mediante acuerdo plenario de 28 de diciembre 

de 2019. 

El resumen de sus datos de financiación del POS+ Adiconal 1/2019 es el siguiente: 

POS+ ADICIONAL 1/ 2019  1ª FASE 

RESUMEN  GENERAL  

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTOS TOTAL 

Inversiones financieramente 
sostenibles 

22.735.856,18 646.689,25 23.382.545,43 

TOTAL 22.735.856,18 646.689,25 23.382.545,43 
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POS+ ADICIONAL 1/ 2019  2ª FASE 

RESUMEN  GENERAL  

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTOS TOTAL 

Inversiones financieramente 
sostenibles 

16.245.962,35 908.460,16 17.154.422,51 

TOTAL 16.245.962,35 908.460,16 17.154.422,51 

 

Para facilitar el seguimiento de las "inversiones financieramente sostenibles" de forma detallada, cada 

una de las inversiones aprobadas se financia con cargo a una partida presupuestaria específica según 

el tipo de inversión de que se trate, dentro de los programas previstos, según se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

PROGRAMAS 
  

POS+AD 1/2019  

1ª Fase 

POS+AD 1/2019  

2ª Fase 

POS+AD 1/2019  

TOTAL 

Seguridade e orde pública 1322 30.000,00 47.428,31 77.428,31 

Ordenación do tráfico 1336 36.874,91 135.170,99 172.045,90 

Extinción de incendios 136   42.557,25 42.557,25 

Vías públicas 1537 7.617.475,88 5.853.929,61 13.471.405,49 

Rede sumidoiros 1606 2.704.829,65 1.687.602,94 4.392.432,59 

Abastecemento de auga potable 1615 1.219.958,69 1.178.831,39 2.398.790,08 

Tratamento de residuos 16216 30.636,98 0,00 30.636,98 

Iluminación. pública 1656 431.825,55 160.095,07 591.920,62 

Parques e xardíns 1716 1.020.662,84 1.444.921,05 2.465.583,89 

Centros docentes 323   127.854,77 127.854,77 

Equipamentos culturais 3337 512.060,38 81.917,61 593.977,99 

Instalacións deportivas 342 631.532,74 1.553.967,48 2.185.500,22 

Estradas 4530 4.707.043,78 2.378.607,71 7.085.651,49 

Camiños veciñais 4547 2.641.496,87 1.003.997,34 3.645.494,21 

Xestión patrimonio 93396 1.151.457,91 549.080,83 1.700.538,74 

  TOTAL 22.735.856,18 16.245.962,35 38.981.818,53 

   

Economías 18.181,47 

   

TOTAL 39.000.000,00 
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3.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES  Y PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA APORTACIÓN PROVINCIAL 

De conformidad con lo previsto en la Base 7 de las reguladoras de este Plan, la contratación de las 

inversiones se realiza por los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en la normativa 

reguladora de la contratación administrativa, utilizando los pliegos-tipo de cláusulas administrativas 

particulares aprobados por esta Diputación. La presentación de la documentación de adjudicación se 

realiza por los ayuntamientos de forma telemática, a través de la plataforma SUBTEL de esta 

Diputación.  

La ejecución de las obras también corresponde a los ayuntamientos, y debe realizarse de acuerdo 

con el proyecto técnico aprobado.  

El pago al ayuntamiento del importe de la aportación provincial se realizará a la vista de las 

certificaciones de ejecución de las obras o facturas de los suministros aprobados por el órgano 

municipal competente, que el ayuntamiento presente en la diputación de manera telemática. Se 

procurará que las certificaciones de ejecución de obras sean por un presupuesto superior a los 

6.000,00 €. 

Desde el inicio de las obras hasta su recepción se deberá colocar el cartel oficial debidamente 

cubierto, lo que se acreditará mediante el envío de dos fotografías, una del propio cartel y otra del 

cartel de la obra y su entorno, siendo requisito indispensable para que esta diputación transfiera al 

ayuntamiento el importe de la aportación provincial a la obra. Esta documentación se acompañará a 

la primera certificación de ejecución de las obras. 

Junto con la primera certificación se deberá adjuntar el “acta de comprobación del replanteo” y con la 

última certificación de ejecución, se deberá adjuntar la correspondiente "acta de recepción". 

Para los suministros, deberá presentarse la factura con el detalle del suministro, según figura en el 

pliego de prescripciones técnicas, aprobada por el órgano municipal competente junto con el acta de 

recepción. 

Asimismo, y de conformidad con el establecido en los artículos 19.3, 34.3, 37.1 y) y 37.3 de la Ley 

38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá acompañar una certificación 

expedida por el órgano competente del ayuntamiento de la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el fin de 

verificar que la concurrencia no supera el costo de la actuación subvencionada. 

4.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES INCLUIDAS EN EL POS+ ADICIONAL 1/2019 

Las dos fases del POS+ Adicional 1/2019 se aprobaron en septiembre y diciembre de 2019 por lo que 

a 31 de diciembre de 2019 aún no se había reconocido ninguna obligación. 
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5.- CONCLUSIÓN   

El resumen de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

POS+ADICIONAL 1/ 2019 
Inversiones  

 financieramente sostenibles 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 0,00 

TOTAL 0,0 

 

En conclusión, puede afirmarse que en el POS+ Adicional 1/ 2019 la aportación provincial, que 

procedía del superávit, se ha destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, y 

su tramitación se ha realizado cumpliendo con las exigencias de la nueva Disposición adicional 

decimosexta del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
A Coruña, 16 de enero de 2019 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 

Susana Rouco Penabad 

  

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

7cb6d92bf83ff6351c264bd70ec026

692c33a8a4

SUSANA ROUCO PENABAD

Data e hora: 16/01/2020 11:55



 

1 

 

 
Servicio de Gestión de Planes 

      

 

 

Asunto: Informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2019 

del crédito consignado para inversiones 

financieramente sostenibles en el POS+ 2020 
 

 

1.-  POS + 2020:  BASES REGULADORAS Y ANTECEDENTES 

El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019 aprobó las Bases 

reguladoras del "Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal" 

(Plan único de concellos) POS+ 2020, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 208 del 31 de octubre de 2019. El POS+ 2020 se financia con los tres tipos de 

aportaciones provinciales que a continuación se indican, por un importe total de 47.200.000,00 €, que 

fueron distribuidas entes los 93 ayuntamientos de la provincia aplicando los criterios objetivos de 

asignación de fondos previstos en las Bases: 

 Consignación 

Aportación provincial 2020 21.900.000,00  

Aportación provincial 2019 5.300.000,00  

Préstamo provincial 2020 20.000.000,00  

TOTAL 47.200.000,00 

 

La aportación provincial 2019 a este Plan se financia con cargo al superávit presupuestario, por lo que 

su tramitación se debe realizar cumpliendo con los requisitos de la disposición adicional decimosexta 

del Real Decreto-Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, principalmente en lo que se refiere al objeto de las actuaciones a financiar 

con cargo al Plan, que deben ser "financieramente sostenibles", y a la documentación a presentar.  

Las Bases reguladoras del POS+ 2020 continúan la línea iniciada con el POS+ 2017, 2018 y 2019 

con la finalidad de reducir el número de planes de cooperación con los ayuntamientos mediante la 

integración de los Planes Especiales y 11 líneas de subvenciones, racionalizar y objetivar la 

colaboración con los ayuntamientos, hacer un Plan dinámico que absorba mayores aportaciones 

provinciales, contribuir a la reducción de las deudas de los ayuntamientos con los proveedores y 

fomentar la minoración de sus préstamos con entidades financieras.      
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Por ello, el POS+2020 tiene hasta cuatro objetos posibles y los ayuntamientos, en ejercicio de su 

autonomía municipal, podrán decidir el destino de los tres tipos de aportación provincial que les fue 

asignada, de acuerdo con las posibilidades que para cada tipo se indican en la siguiente tabla: 

 

POS+ 2020 

TABLA CON LOS TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL Y POSIBLES OBJETOS PARA CADA TIPO 

APORTACIÓN PROVINCIAL 2020 

 

(21.900.000,00 €) 

APORTACIÓN PROVINCIAL 2019 

-superávit- 

(5.300.000,00 €) 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020 

 

(20.000.000,00 €) 

Pago a proveedores Pago a proveedores  

Gastos corrientes Gastos corrientes 

(Excepción de la Base 2.2 final) 

 

Obras o suministros Obras o suministros  

financieramente sostenibles 

Obras o suministros 

  Reducción de la deuda del 

ayuntamiento con entidades 

financieras 

 

La Base 2.3 define en su último apartado los requisitos que deben tener las inversiones 

financieramente sostenibles para las que se solicite financiación con cargo a la aportación provincial 

2019 del POS+ 2020, según se transcribe a continuación: 

 

Inversiones financieramente sostenibles 
 

(Inversiones financiadas con “Aportación provincial 2019”, “inversiones excepcionales 
previstas en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” e inversiones incluidas en el “Plan 
Complementario”). 

 
Para el caso de las inversiones que se soliciten con cargo a “aportación provincial 2019”, 
“inversiones excepcionales previstas en el penúltimo párrafo de la Base 2.1” y del “Plan 
Complementario”, debe tenerse en cuenta que deben ser “inversiones financieramente 
sostenibles” y cumplir los requisitos fijados en la disposición adicional decimosexta de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por el Real decreto-ley 1/2018, 
del 23 de marzo (BOE nº 73 del 24 de marzo de 2018). 

 
Esta disposición concreta los requisitos objetivos, subjetivos y formales de las inversiones 
“financieramente sostenibles” que pueden financiarse con superávit presupuestario, a los 
efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de 
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 
De acuerdo con tales disposiciones, las inversiones financieramente sostenibles que se 
soliciten dentro de este Plan con cargo a los tres conceptos antes indicados, deben tener 
reflejo presupuestario en los grupos de programas que se concretan en el primer párrafo de 
la citada disposición adicional decimosexta de la Ley de Haciendas Locales, en su redacción 
dada por el citado Real decreto-ley 1/2018, de entre los programas previstos en la Orden 
EHA del 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP del 14 de marzo de 2014, 
con lo que los programas actualizados son los siguientes: 
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160.Alcantarillado.  
161.Abastecimiento domiciliario de agua potable 
162.Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 
165. Alumbrado público 
172. Protección y mejora del medio natural 
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 
422. Industria 
425. Energía 
431. Comercio 
432. Información y promoción turística 
441. Transporte de viajeros 
442. Infraestructuras del transporte 
452. Recursos hidráulicos 
463. Investigación científica, técnica y aplicada 
491. Sociedad de la información 
492. Gestión del conocimiento 

 
También podrán corresponderse con los siguientes programas del segundo párrafo de esta 
norma, pero con la indicación de que cuando se incurra en un gasto de inversión en el 
conjunto de grupos de estos programas superior a 15 millones de euros o al 40% del gasto 
no financiero total de la entidad local respectiva, y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 
del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión, se requerirá autorización previa 
de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. 

 

132. Seguridad y orden pública 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

135. Protección civil 

136. Servicio de prevención y extinción de incendios 
153. Vías públicas 
171. Parques y jardines 
231. Asistencia social primaria 
321. Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria 
323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil, primaria y educación 
especial 

332. Bibliotecas y archivos.  

333. Equipamientos culturales y museos.  
336. Protección del patrimonio histórico-artístico 
342. Instalaciones deportivas 
453. Carreteras 
454. Caminos vecinales 
933. Gestión del patrimonio en el que se podrán incluir las aplicadas a la 
rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de 
la entidad local afectos al servicio público, incluyendo las actuaciones de 
adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para 
personas con discapacidad y personas mayores. 

 
Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de mobiliario y enseres, salvo que se 
destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el 
apartado anterior. También quedan excluidos las inversiones en vehículos, salvo que se 
destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos, seguridad y orden pública, protección civil, prevención y extinción de incendios, y 
de transporte de viajeros.  
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En la Base 5 se concreta la documentación que los ayuntamientos tuvieron que presentar de 

manera telemática hasta el 19 de diciembre de 2019 para participar en este Plan, entre la que figura 

el proyecto técnico, informes técnicos, acreditación de que el ayuntamiento cuenta con la 

disponibilidad de los terrenos y con las autorizaciones necesarias para su ejecución, y 

específicamente, para acreditar su naturaleza de inversión financieramente sostenible, una “memoria 

económica de la Alcaldía”, con una previsión de gastos de mantenimiento e ingresos generados, vida 

útil y la proyección de los efectos económicos, así como un “informe de la Intervención o Secretaría-

Intervención” del Ayuntamiento, analizando la memoria económica de la Alcaldía, y pronunciándose 

sobre si la inversión propuesta reúne los requisitos para ser considerada financieramente sostenible.   

 

2.- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CRÉDITO DESTINADO A INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL POS+ 2020  

Está previsto que el POS+ 2020 se apruebe por el Pleno de la diputación en el mes de abril o mayo 

de 2020, por lo que a 31 de diciembre de 2019 aún no había ninguna obligación reconocida del 

crédito consignado en el POS+2020  para la financiación de inversiones financieramente sostenibles. 

 
 
 A Coruña, 16 de enero de 2020 
 
 

La Jefa del Servicio de  
Gestión de Planes  

 
 

Susana Rouco Penabad 

  

 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

519514685f3ff781c564fa98cc094ad

526072743

SUSANA ROUCO PENABAD

Data e hora: 16/01/2020 11:32



 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, FACENDA, ESPECIAL DE CONTAS, PERSOAL E RÉXIME INTERIOR

Sesión ordinaria do 20 de febreiro de 2020. 

Preside: Antonio Leira Piñeiro 

Deputados/as 

Asistentes: 

Ángel García Seoane AVV 
Xosé Luis Penas Corral BNG 
Alberto Lema Suárez MA 
José Carlos Calvelo Martínez PP 
José Muiño Domínguez PP 
Manuel Taboada Vigo PP 
Martina Aneiros Barros PP 
Roberto Rodríguez Martínez PP 
José Manuel Pequeño Castro PSOE 
José Ramón Rioboo Castro PSOE 
María Milagros Castro Sánchez PSOE 

Presentes: 

Enrique Calvete Pérez (Tesoureiro) 
José María Pérez Alvariño (Viceinterventor) 
Juan Bautista Suárez Ramos (Interventor adxunto) 
María Amparo Cristina Taboada Gil (Oficial Maior) 

Secretaría: María José Vázquez Sesmonde 

Examinado o expediente do asunto que se indica a continuación: 

Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos financeiramente
sustentables aprobados nos exercicios 2014 - 2019. 

Dáse conta á comisión do informe da Intervención sobre o estado de execución dos investimentos
financeiramente sustentables aprobados nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 para
dar cumprimento ao establecido na disposición adicional décimo sexta do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

O presidente: Antonio Leira Piñeiro (asinado dixitalmente) 

A secretaria: María José Vázquez Sesmonde (asinado dixitalmente) 
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AMPARO TABOADA GIL, secretaria accidental da Deputación Provincial da Coruña. 

CERTIFICA: Que o PLENO DA CORPORACIÓN da Deputación Provincial de A Coruña, na sesión
ordinaria celebrada o 28 de febreiro de 2020, tomou coñecemento do seguinte: 

20. Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos financeiramente
sustentables aprobados nos exercicios 2014 - 2019. 

Dáse  conta  do  informe  da  Intervención  sobre  o  estado  de  execución  dos  investimentos
financeiramente sustentables aprobados nos exercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 para
dar cumprimento ao establecido na disposición adicional décimo sexta do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

E para que conste e sen prexuízo dos termos da aprobación da acta, segundo o disposto no artigo
206 do Regulamento de organización,  funcionamento e  réxime xurídico das Corporacións locais,
expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Presidente na Coruña. 

A secretaria:  Amparo Taboada Gil (asinado dixitalmente) 

O presidente: Valentín González Formoso (asinado dixitalmente) 
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