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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR 

PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  (MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE FORMULAS) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES 

PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES. 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO 

1.1) Objeto del contrato. 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del 

cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los 

documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos 

del Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 

1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 

integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

1.2) Delimitación del contrato. 

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el 

presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se 

aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la 

LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del 

cuadro de características se indica el valor estimado del contrato  

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales 

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 

medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 

cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  

cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones 

de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas 

con discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas) y   medioambiental 

(adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc… 

1.4) Principios.  

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad 

de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 

discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 

objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 

eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  
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2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 

de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.  

Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 

contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, salvo disposición en contrario. 

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 

económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida 

independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica del 

presente pliego. 

3) FINANCIACIÓN.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 

cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación 

señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente 

Pliego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que 

se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y con cargo a la 

Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del 

presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda 

sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado y suficiente en el 

ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente 

Pliego.  

4) REVISIÓN DE PRECIOS.  

4.1. Obras de carácter anual:  

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 

revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se 

aplicará fórmula alguna de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  

Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 

conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 

de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y 

predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 

el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y 

con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I 

del presente pliego). 
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En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 

desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN.  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de 

características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y 

requisitos exigidos por la legislación vigente.  

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación 

del Programa de Trabajo.  

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 

integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo 

inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de 

baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 

adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a 

cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que 

será obligatorio para el adjudicatario.  

6) APTITUD PARA CONTRATAR.  

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que teniendo 

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 

refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren 

debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77). 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante 

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 

la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 

de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA 

TÉCNICA. 

Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia 

que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 
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No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 

justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la 

forma en que se indica en los citados apartados. 

7.1. Clasificación. 

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  

superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que 

el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del 

Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 

del cuadro de características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no 

comunitarias. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni 

de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que 

sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 

deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional. 

En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea 

será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia 

económica, financiera y técnica. 

7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas españolas y 

extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a empresas no 

españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del 

acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la 

mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 

(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la 

Unión Europea: Podrán optar:  

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y 

clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 

mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no 

se exija estar en posesión de la misma. 

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el 

apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la 

empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 

7.2.1.a.1 Medios 
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La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  

medios: 

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 

fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 

ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato. 

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o 

superior al 25% del valor estimado del contrato.  

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 

obligación de aprobación de cuentas anuales. 

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al 

25% del valor estimado del contrato. 

c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 

por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato 

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un mínimo 

anual igual o superior al  valor estimado del contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 

empresario se efectuará mediante: 

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 

caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 

empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 

negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil. 

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado 

de seguros por riesgos profesionales. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 

de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 

financiera del empresario. 

7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro documento. 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 

económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador 

considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP). 

7.2.1.b. Solvencia técnica  

7.2.1.b.1. Regla general.  

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, 

siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 
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a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución.  

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente 

al órgano de contratación por la autoridad competente.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 

tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, 

siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por 

una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo 

se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 

participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.  

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor 

ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media 

si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en 

la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los 

documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios 

dependientes del órgano de contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados 

directamente de la misma 

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante 

los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando 

le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal 

técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y 

proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación : 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea 

una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 

inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se 

refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la 

letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra. 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 

podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 

toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
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medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP. 

7.3 El valor estimado. 

A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 

características 

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. 

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.  

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 

del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 

acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos 

de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para 

cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará 

a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 

escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo 

de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la 

duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 

solidariamente ante la Administración. 

 

II.- ADJUDICACIÓN 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (mediante la 

aplicación de fórmulas)  

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 

10.1. Contrato no sujeto a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el 

presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado en la 

Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 

información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información 

referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el 

epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.  

11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN  

ELECTRONICA. 

11.1. Contratación y licitación  electrónica. 
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La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 

exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica 

en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el 

cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 

establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato 

papel. 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  

y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro 

del plazo de los   veinte días naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio 

en el perfil de contratante (art. 159 LCSP), en un sobre o archivo electrónico cuyos 

documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo 

represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.  

11.1.A.2.)De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción 

de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119.( TRAMITACIÓN 

URGENTE  

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del 

día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 

La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la 

documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 

presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24 

horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 

horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será 

excluida.  

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a 

licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de 

conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la 

correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre 

que no se vea limitada la concurrencia. 

No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado anterior , 

solo  será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con la disposición 

transitoria tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran seis meses de la 

entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para 

el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la 

acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en 

la forma establecida con carácter general”,  

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  

Se presentará en en un sobre o archivo electrónico denominado  

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C 
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12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada 

estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, que recoge entre 

otros los siguientes apartados: 

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II del 

presente pliego. 

Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato: 

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras 

12.C.3.- Plan de igualdad 

12.C.4.- Incremento del plazo de garantía 

12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución: 

Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 

características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  

En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que 

estos son de 30 días naturales. 

12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo II 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 

ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder 

suficiente .  

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la 

constitución de la garantía provisional.  

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.  

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 

subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo 

las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo 

dispuesto en los art 159 ,. 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos 

la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para 

subsanar. 

15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 

Única Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 

automática en función de los criterios de aplicables en el presente contrato 

- Incremento del plazo de garantía 

 - Oferta económica 

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV. 
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 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con la 

plantilla, y planes de igualdad. 

- Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos contratos 

en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del 

contrato (anexo I del presente Pliego). 

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se 

entiende que estos son de 30 días naturales. 

Procedimiento: 

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre 

electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se 

celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante. 

El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 

presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas 

de inadmisión de estas últimas. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 

procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 

abiertos.  

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 

manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 

procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en 

este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 

durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 

omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.  

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase 

concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 

licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 

importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución 

motivada.  

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 

más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente 

Pliego,  o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su 

resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando criterios de apreciación automática o 

mediante fórmulas  en base a la mejor relación calidad-precio. 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no 

pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) 
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notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que 

dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 

documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de  la presente cláusula. La justificación 

realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan 

el correspondiente informe. 

15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren 

en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación 

en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es 

inferior a otra en más de un 13,33% 

- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores 

a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin 

embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior 

a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán 

ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son 

inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de 

la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto 

indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 

se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   aquellas 

condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes 

de la misma : 

 -Justificación de los precios ofertados 

-Volumen de obra 

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para  ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 

incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos.  
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Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo 

concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios 

electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 

1. Justificación de precios ofertados: 

A. Materiales 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso de los proveedores 

 Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén 

o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 

individualizado o precio de venta al público 

B.  Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación 

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada de la maquinaria  

C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el 

proyecto técnico 

2. Volumen de Obra: 

En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de 

anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución y los 

medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide esta relación en los 

precios ofertados. 

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  

Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad 

social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra 

objeto de licitación. 

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.  

Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los 

trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos 

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas. 

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a propuesta 

de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas 

porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables 

en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 201 LCSP. 
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 

precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 

hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad. 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en 

la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al 

vencimiento del plazo de presentación de ofertas , tenga en su plantilla  un porcentaje  de 

trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 

proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 

licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 

plantilla. 

A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 

renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase 

de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de 

ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 

Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación 

del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación 

a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización 

por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias 

previstas en  la LCSP.  

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios 

personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 

provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, 

así como para la indemnización de daños y perjuicios.  

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma 

expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las 

mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.  

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a 

contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 

proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo 

indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir 

los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 
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En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la 

Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la 

Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del 

correspondiente expediente de contratación.  

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 

aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 

16) ADJUDICACIÓN  

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al 

licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo de siete días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que se 

indica a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y 

empresas clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas 

Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos efectos deberá indicar esta 

circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda 

con la exigida en la presente cláusula y se encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse 

la garantía definitiva, y en su caso, la complementaria. Además deberá presentarse la 

documentación indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula.  

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad. 

1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento 

equivalente. 

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en 

el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, 

deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre 

concurre ante la Administración contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha 

inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento 

correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector 

público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión 

Europea. 

 

Bastanteo 

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por el 

Secretario de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos en los 

citados Registros. 

16.1.3.- Clasificación 
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En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la 

correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el 

epígrafe 7 del cuatro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los 

empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea  

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 

deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente 

por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y 

categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos 

específicos de solvencia económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la 

Cláusula 7.  

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 

deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo 

de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 

del cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica 

técnica que se indican en la Cláusula 7.  

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 

La declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la 

Administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a presentar 

dicha declaración.  

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones 

Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 

deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 

decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las 

notificaciones a través de la misma.  

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas 

de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar la 

documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula. 

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también deberá presentar la 

documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula. 

16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para 

obtener de forma directa la acreditación de ello. 

16.1.10.- Garantías: 

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de 

la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe del 

precio final del contrato  , excluido el impuesto sobre el Valor 

Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107 

LCSP. 
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 Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la 

propuesta de la mesa de contratación sea la oferta presentada por  

el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en presunción 

de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2 

LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo 

anterior, se preste una complementaria  de un cinco por ciento del 

precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, 

siendo por tanto en esto casos el importe de la garantía definitiva  

el 10 por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido 

el impuesto sobre el Valor Añadido 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de 

entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante 

como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores 

avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a 

avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la 

entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el 

aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto 

en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de 

que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración. 

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que 

se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  
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2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa,  

de la siguiente forma: 

Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o 

responsables de las obras 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad, 

acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en 

su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los 

citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 

marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de 

la empresa o entidad adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en 

el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba 

que demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de 

dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):   

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la 

plantilla de la empresa 
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- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por 

tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en plantilla 

16.1.13.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):. 

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso. 

16.1.14.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta 

en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 

16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso del 

personal a subcontratar 

16.1.16 Índice de documentos presentados 

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP 

16.3 Adjudicación 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 

16.4 Notificación 

La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de 

contratante. 

16.5 Empresas no comunitarias 

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 

sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 

que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la 

fecha que señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 

del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, JUSTIFICACIÓN DE CONTRATAR 

TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS 

18.1.- Justificación de contratar trabajadoras desempleadas y relación nominal de 

trabajadores adscritos al contrato 

Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 

entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad Social y 

demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadoras desempleadas y 

restantes trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratación 

conforme a lo dispuesto en el epígrafe 13 del cuadro de características (Anexo I del presente 

Pliego). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los 

términos previstos en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros 

por cada 1.000 euros del precio del contrato) o a la resolución del contrato por incumplimiento 

de obligación esencial. 

18.2.- Comprobación del replanteo 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del 

replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, 

previa notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir al 

mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 236 LCSP.  

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su 

ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento 

de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de 

contrato. 

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de 

subcontratistas y suministradores. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio 

de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el 

Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 

105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación 

previo informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en 

los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta 

del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.   

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 

plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del 

Acta de Comprobación de Replanteo.  
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El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación 

deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo 

Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización 

para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya 

autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a 

contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.  

19) CARTELES Y SEÑALES. 

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su 

costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 

Administración Provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Dicho cartel deberá 

mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 

contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas 

condiciones. 

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, 

peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la 

Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las 

precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 

personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por 

triplicado:  

a) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 

realización. 

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en 

formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el 

reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en 

sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarse por la Administración libremente 

y sin limitación temporal. 

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 

correspondiente de la dirección.  

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en 

las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así 

como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, 
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siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos 

en el artículo 126.5 LCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales 

en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que 

éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-

Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al 

contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 

devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 

contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la 

circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, 

durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que 

hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte 

vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios 

ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y 

siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la demolición y 

reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones 

precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento 

del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios  que se 

manifiesten durante el término de quince años a contar desde la recepción. Asimismo, el 

contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra 

sin reservas o desde la subsanación de estas 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 

LCSP.  

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director 

de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 

12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las 

instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará 

el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de 

Ordenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible en formato 

papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 

de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”. 
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La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 

encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.  

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y  NO DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, 

TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 

Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de 

género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias 

para su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la 

igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito 

empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial 

de ejecución , y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y 

causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley 2/2014). 

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de 

todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director 

de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán 

observar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión 

de residuos. 

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS. 

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 

acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su 

maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se 

extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 

establecidos en la Ley.  

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la 

Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.  

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 

apremio administrativo.  

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN  
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26.1. Almacenaje 

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar 

señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  

26.2.Custodia y conservación. 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, 

sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los 

bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire 

acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, 

bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice 

el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos 

que de ello deriven 

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL y SOCIAL . 

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS. 

En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y laboral 

en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido del artículo 

145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condición de 

ejecución : 

Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 

conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de ejecución  la 

contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala: 

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y   

500.000 euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres trabajadoras 

en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €;  

Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de 

las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al 

apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán 

ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 

superar el 50 por cien del precio del contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 

incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará 

incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá 

acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar . 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 

pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la 

obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si 

procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente 

apartado.  
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Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la 

realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el 

proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), 

que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, 

así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes. 

29) CONTROL DE CALIDAD. 

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo 

de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Dirección fijará 

el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 

probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 

establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del 

proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al 

contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización 

deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo 

requiera el director de la obra. 

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 

ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban 

de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste será 

asumido por el contratista, al que se le descontará dicho importe de la última certificación o 

liquidación. 

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y  

a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para 

cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 LCSP,  el  abono deberá 

efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una vez 

expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse por el Director de obra 

ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y presentación de  

la factura correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación 

del control interno de calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de 

residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del 

contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este 

requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la Administración 

apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no 

obstante, si la documentación presentada adoleciese de algún defecto, será devuelta al 

contratista para su corrección, no iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se 

hayan presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  

debidamente subsanados. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por 

las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  a efectos 

de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la 

misma. 
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 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente Pliego), se 

incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 

contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, 

que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 

obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos treinta 

días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de 

que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta 

que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad 

correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento 

del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del 

cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se 

establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 

198 LCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación 

contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de 

prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el 

plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que 

contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora 

a partir de la expedición de la certificación subsanada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado a 

la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 

subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto 

general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la 

normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se 

presentará en el registro de  la entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora 

del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes 

de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 

derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis 

meses. (Art. 198.6 LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del LCSP y 

en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.  

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 

establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas 

durante el período de tiempo anterior.  

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  



26 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 

y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de 

las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, 

redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.  

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 

valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del período 

que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.  

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades 

previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a 

distintas anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros 

diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, 

especialmente en periodos de cierre de ejercicio. 

31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación 

valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u 

órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las fotografías del cartel de 

obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  ha 

cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación.  

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) 

salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación 

en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad correspondiente, 

en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que corresponda 

la certificación  de obra . 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los 

datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos otros que 

resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que puede 

consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones 

y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación 

y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los 

materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación 

https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los 

siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la 

propiedad o posesión de los materiales.  

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para 

ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.  

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 

anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos 

tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la relación 

valorada.  

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 

valorada mensual o en otra independiente.  

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 

coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 

incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 

reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará 

por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad 

de obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente 

con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que 

no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se 

procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio 

económico de que se trate.  

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y 

equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de 

acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el 

tiempo necesario de utilización.  

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos 

generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 

100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales 

se haga necesaria la utilización de aquéllos.  

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los 

resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 

dispuesto en el apartado 31.4.2.  
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31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.  

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el 

importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el 

art.  240 LCSP  

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que 

vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder 

el mismo conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, 

será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal 

efecto, se considerará que la notificación se ha producido cuando se haya consignado 

mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de 

Registro de Transmisiones de Certificaciones.  

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de 

pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en 

conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista 

surtirán efectos liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 

cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá 

oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

32) PRÓRROGAS. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 

contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se 

le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo 

menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de   0,60  

euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la 

demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior 

serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución)  Penalidades   

Hasta un 5%  0,65 por cada 1.000 euros  

Hasta un 10%  0,70 por cada 1.000 euros  
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Hasta un 15%  0,75 por cada 1.000 euros 

Hasta un 20%  0,80 por cada 1.000 euros  

Hasta un 25%  0,85 por cada 1.000 euros  

Hasta un 30%  0,90 por cada 1.000 euros  

Hasta un 35%  1,00 por cada 1.000 euros  

Hasta un 40%  1,05 por cada 1.000 euros  

Hasta un 45%  1,10 por cada 1.000 euros  

Hasta un 50%  1,15 por cada 1.000 euros  

Hasta un 55% o más  1,20 por cada 1.000 euros  

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 

cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento 

del plazo total.  

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.  

34.1. Supuestos . 

El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé 

alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas particulares, 

en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP;  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en 

el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones que establece el artículo 205 LCSP 

34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o 

ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación 

técnica de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, 

en su caso, como consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al 

redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un 

tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 

plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 

contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés 

público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP. 

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ): 

34.3.1. El exceso de mediciones 
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 entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 

exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 

superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 

recogido en la certificación final de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas 

de desarrollo, siempre que: 

1.- No supongan incremento del precio global del contrato 

2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 

primitivo del mismo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 

complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que 

pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 

mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 

independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés 

público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de 

austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como el de 

proporcionalidad 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato 

34.6.1. Límite Cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta 

un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes:  

34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en el 

anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, 

precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las 

condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya 

concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 

 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director .  

2.-Autorización del órgano de contratación.  

3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el 

plazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases de 

Régimen Local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7.- Aprobación por el órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 
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34.6.3. imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 

en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 

34.6.4. No alteración de la naturaleza global.  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 

todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los 

servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se 

entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de 

obra, suministro o servicio puntual. 

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se 

ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la modificación en 

cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, , 

son los siguientes:  

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente 

contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 

técnico, 

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros 

con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias 

den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 

resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara 

inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de 

contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de 

celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 

o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por 

ciento de su precio inicial, IVA excluido.  

34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

contrato. 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 

administración diligente no hubiera podido prever.  

34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 

del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  
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34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las 

razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación 

de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de 

naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una 

modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones 

siguientes:  

34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 

procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos 

de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 

inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. En 

todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o 

el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación 

que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, 

se exigió en el procedimiento de licitación original. 

34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 

contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se 

considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia 

de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo 

importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.  

34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo 

caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, 

aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, o  bien 

que supere el umbral señalado en el artículo 20  

 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o 

futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder 

a la causa objetiva que la haga necesaria 

34.8. Obligatoriedad. 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 

acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 

impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 

ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206). 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 

obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación  

previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, de 

conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211. 

34.9 Regla especifica en este contrato de obras 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 

contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  
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34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 

proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar 

una nueva licitación  

Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 

contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios 

fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 

precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato 

conforme al artículo 211 de esta Ley. 

 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de 

la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo 

considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de 

la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 

del artículo 210.LCSP.  

34.10 . Tramitación. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y 

se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabará del órgano de contratación 

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las 

condiciones de la cláusula 34.6.2. 

 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público 

El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y 

como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que 

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 

excluido, 

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 

incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el 

importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la 

justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el 

apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica 

motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los 

nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 102. 
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En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar 

aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación 

del contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 

obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en 

los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será 

acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 

resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) 

del apartado 1 del artículo 211.: 

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato 

aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del 

incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá 

constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de 

aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará 

lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, 

además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la 

Diputación.  

 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 

obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 

requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a 

contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 

constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 

contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 

intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 

subcontratista,  

3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo 

no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El 

contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 

información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista 

tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud 
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del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo 

indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 

nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 

señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 

hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 

35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 

siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los 

mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 

identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la 

responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 

transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación 

de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la 

ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto 

en los pliegos:  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

35.2.3. Obligaciones 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 

arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos 

del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los 

subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no 

alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 

tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP los 

subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 
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obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 

contrato principal y de los subcontratos. 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 

establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, 

dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP. 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados 

por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 

contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o 

suministradores que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, cuando 

este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 

en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 

plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante 

de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 

de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones 

esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del 

contrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 

motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 

incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su 

terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación 

de las obras. 

El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que se 

recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se refiere la 

cláusula 19.3. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un 

ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, 

sobre las que resolverá el órgano de contratación.  

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 

retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del 

interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego. 

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor 

del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

37) PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras , 

salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor ,que en ningún caso 

será superior a 5 años. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las 

obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo 

responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para 

su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  

A) Obras contratadas por la Diputación.  

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las 

obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 

el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 

por ampliación del plazo de garantía.  

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano 

de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa 

del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la 

garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 

garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.  

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá 

ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
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39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 212,213 y 

246.LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de 

las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del 

presente Pliego. 

40) RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 

quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas 

complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 

artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 

especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de 

este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 

vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, 

conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su 

caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 

recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 

44 de la LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de 

contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. PROYECTO  

 

 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 

contratos (CPV) 

 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÒN 

 

A.-Obras anuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B.- Obras Plurianuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 

(IVA INCLUIDO) 

201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 

20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 

10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 

Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 

ARMONIZADA 

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada                       

 

5. APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 

□ aplicable en el presente pliego 

□ no aplicable 

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA □ No se exige    
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□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  

 Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

    

8. CLASIFICACIÓN A 

EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 

A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 

https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  

                                                                         (Cláusula 11)                       

 

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION  

NO  SE EXIGE 

12. PORCENTAJE 

SUBCONTRATACION 

 No se establece 

 

 

13.condiciones de 

ejecución  COMPROMISO 

DE CONTRATAR A 

TRABAJADORAS 

DESEMPLEADAS 

  

 

□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___ 

Ver cláusula 12____________ 

 

□ B) NO SE EXIGE 

14. PERFIL DE  Dirección página web: www.dacoruna.gal 

http://www.dacoruna.gal/


41 

 

CONTRATANTE  

 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del precio de final ofertado , IVA excluido. 

16. TASAS DEL CONTRATO  

17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 

PROCEDE 

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FORMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO DE 

LOS GASTOS DE 

PUBLICIDAD DE 

LICITACIÓN A CUENTA DEL 

CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 

información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 

de comunicación, corriendo en su caso la Administración con los 

gastos. 

 

20. OTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 

  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 

  CARTEL DE OBRA……. 

 

21. DATOS DE LA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 

       NIF…….. 

       CÓDIGO……. 

 

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

       CÓDIGO……. 
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21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 

       CÓDIGO………. 

 

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 

       CÓDIGO……….. 

 

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 

 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………Perfil de 

contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 

cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.         _________________                                    

con domicilio en el municipio de  …………..   

calle           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      

actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 

              

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  

y con domicilio en  el municipio de    _________________                      

calle_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la 

ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 

______________________________________________________________________ 

y a cuyos efectos hace constar que: 

 

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación 

técnica que lo integra. 

 

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 

 

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

  Denominación 

  NIF 
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4º.- Precio 

Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 

 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 

 

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros 

 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de ___ 

personas. 

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por 

tiempo indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de ____  personas,   lo   que   

representa   un ___ % sobre el número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de 

plantilla. 

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el número 

global de personas trabajadoras fijas de plantilla. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 Aplicable en el presente contrato 
1
 

 No aplicable en el presente contrato
2
 

 

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda) 

 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

 Aplicable en el presente contrato 
3
 

 No aplicable en el presente contrato
4
 

 

7º.- Incremento del plazo de garantía 
                                                           
1
 Dato a cumplimentar por la Administración 

 
2
 Dato a cumplimentar por la Administración 

3
 Dato a cumplimentar por la Administración 

 
4
 Dato a cumplimentar por la Administración 
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Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de garantía 

de _____ años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego. 

 

 Aplicable en el presente contrato 
5
 

 No aplicable en el presente contrato
6
 

 

8º.-  Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en los 

que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este 

criterio será objeto de valoración): 

 

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 7del plazo 

de ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que figura en el proyecto. 
8 

 Aplicable en el presente contrato
9
 

 No aplicable en el presente contrato
10

 

 

 

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 

indica: 

 

UNIDADES O PARTES DE OBRA 

A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 

EMPRESARIAL DEL 

SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

 

                                                           
5
 Dato a cumplimentar por la Administración 

 
6
 Dato a cumplimentar por la Administración 

7
 Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 

6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración 

 
8
 En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de 

estos comprende 30 días naturales 

 
9
 Dato a cumplimentar por la Administración 

10
 Dato a cumplimentar por la Administración 



46 

 

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

1º Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; 

2º Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente;  

3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 

4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;  

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ): 

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades 

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a disponer 

de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito 

de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración. 

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)   

7º Que se encuentra inscrita en el Registro11: 

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público número de 

inscripción ____ 

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de inscripción ____ 

En                        a           de                   de 201_ 

 

EL LICITADOR (Firmado ) 

 

                                                           
11

 Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O 

SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 

(1) Indicar sobre C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá las 

obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos planes la 

puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes premisas: 

De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la puntuación mínima y 

máxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta circunstancia.  

1º.- Para cada contrato específico el Órgano de Contratación indicará en este pliego cuál es 

la puntuación concreta del correspondiente criterio de valoración. 

2º En todo caso la puntuación atribuida por todos los criterios considerados  deberá estar 

referida a 100 puntos. 
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FASE II   FASE ÚNICA 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONOMICA 

 Oferta Económica: 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A Coruña , por 

la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la formula y aplicación 

para su conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente enlace:  

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa. 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que incluya 

en el archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) cuente con un mayor porcentaje de personas 

trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa 

en relación con el total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla recibirá la 

máxima puntuación; el resto de los licitadores se puntuarán proporcionalmente. 

 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que incluya 

en el archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) cuente con un mayor porcentaje de mujeres 

trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el 

total de personas trabajadoras fijas de la plantilla recibirá la máxima puntuación; el resto de 

los licitadores se puntuarán proporcionalmente. 

 

II.3 IGUALDAD 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a 

mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato. 

La empresa que cuente con plan de igualdad obtendrá la máxima puntuación de este criterio, 

la empresa que no cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos. 

II.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA  

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 

Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de 

garantía  y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda  como 

consecuencia de la aplicación de la proporción correspondiente a su oferta. 

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años (es decir, el 

plazo incial de 1 año más 4 años) 

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior tendrán 

0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos caso de resultar adjudicataria, 

la empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 5 años. 

 

II.5 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SOLO APLICABLE A 

AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO 

DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (ANEXO I). 

Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12 del presente Pliego):  

No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en esta 

circuntancia tendrán 0 puntos. No obstante, si bien se puntúan, con 5 puntos las ofertas 

anteriormente indicadas, caso de resultar adjudicatario deberán ejecutar la obra con el 50% de 

reducción del plazo. 

Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten debidamente 

justificadas. 

Puntuación máxima 

Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de reducción de 

plazos, medidos en días naturales, que representen las ofertas consideradas. 

El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá para fijar 

proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por este concepto. De 

esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% corresponderá un máximo de 2 punto; 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 
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para un porcentaje superior al 5% e  inferior o igual al 10%, 4 puntos; y así sucesivamente, 

hasta un máximo de 10 puntos. 

Proceso de puntuación 

Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en 

consideración. 

Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la 

puntuación máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 100% a las 

que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que representen reducciones situadas en el 

intermedio de los 2 tramos así configurados se les puntuará proporcionalmente a sus extremos 

de forma lineal. 

Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los 

redondeos que por exceso o defecto correspondan. 

Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se consideraron 

debidamente justificadas. 

En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda del plazo 

señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo 

inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1 punto. 

Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico: 

 

 

     

 REDUCCIONES DE PLAZOS 

 

 

 PUNTOS   

 MÁX. 

 80% MÁX.  

 

 

 

         

O MEDIA MÁXIMA
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA 

OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES 
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Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la 

cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , 

con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL PRESENTE  

PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato 
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Anexo VII 

SIN CONTENIDO 
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Anexo VIII 

 

                     

 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela12 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 Pe : prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 1 2 nO O …O  
: valor das n  ofertas,  

 1 2 nR R … R  
: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 mO
: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i

i

O O
n 

 
), 

 mR
: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i

i

R R
n 

 
), 

 max minR R
: redución de prazos máxima e mínima,  

 1 2 nB B … B  
: baixas absolutas (

1i iB P O i … n     
),  

                                                           
12

 Investigadores 
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 mB
: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

  
),  

 1 2 nb b … b  
: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i
i

B
b

P


, 1i … n   ),  

 max minb b
: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 mb
: baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

 
),  

 maxV
: máxima valoración posible,  

 maxW
: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 maxVr
: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW

, 1 ,i … n    

 iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr

, 1 .i … n    

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib
 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores 

ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as 

reducións de prazos iR
 son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución 

Pe . 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max0,7 .

15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón max max .W V
 

 

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW
 

A  puntuación iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  
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 Se 
610maxb 

 entón 
0.iV 

 

 Se 
610 15maxb  

 entón 
max0,7 .

15

i
i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 


 

 

 

 

Nótese que a puntuación máxima maxV
 só se atinxe se a baixa máxima ( maxb

) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda 

que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas 

ofertas  sempre que 
610maxb 

.  
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 

 

 

 

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 

 

 

 

 

 

Luis Jaime Rodríguez Fernández 

Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación,  

Diputación Provincial de A Coruña 

18 de mayo de 2018 

 


