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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULAR ES QUE 
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS E N 
LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS  PROVINCIALES 

 

 

I) ELEMENTOS DEL CONTRATO.  

 

1) Objeto del contrato . 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el 
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, 
integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), incluido el 
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 
105/2008 .  

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

 

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación . 

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto 
al mismo. 

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique 
como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TRLCSP y modelo de 
oferta económica del presente pliego. 

 

3) Financiación .  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo 
I del presente Pliego).  

3.2. Obras de carácter plurianual:   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los 
ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en 
el epígrafe 3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de 
características del contrato (Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el 
compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición 
suspensiva de  existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista. 
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En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.4 
del presente Pliego.  

 

4) Revisión de precios .  

4.1. Obras de carácter anual:   

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP no procederá en 
ningún caso la revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:   

Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 89 del TRLCSP, la revisión 
periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 14 
del cuadro de características (Anexo I del presente pliego). 

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 

 

5) Plazo de ejecución .  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del 
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma 
del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida 
su comienzo.  

5.2.- Prórrogas.-  El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo.  

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en 
su integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, 
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, 
dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las 
anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el 
importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la 
Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el 
adjudicatario.  

 

6) Capacidad para contratar . 

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren 
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 

 

7) Clasificación del contratista . 

A la vista de lo establecido en el artículo 65.1 del TRLCSP  no se exige clasificación.  

En el presente caso será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación 
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, mediante la 
presentación de los documentos que se indica en la cláusula 16.2.e).F).  
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8) Uniones temporales de empresas . 

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del 
TRLCSP.  

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la 
cláusula 12  y  acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, 
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el 
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del 
TRLCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la 
misma, en escritura pública, así como presentar el NIF de la Unión Temporal, todo ello 
dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación 
de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción.  

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 

 

 

II.- ADJUDICACIÓN.  

 

9) Procedimiento  de adjudicación . 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado.  

 

10) Anuncio y perfil de contratante . 

Al tratarse de contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el 
art. 177.2 del TRLCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relación con el 
art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios en Boletines 
Oficiales o en el Perfil de contratante, necesariamente. 
No obstante la Administración podrá: 
 
A) Utilizar cualquiera de estas tres modalidades: 

A.1.- publicar un anuncio en prensa 
A.2.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante 
A.3.- publicar un anuncio en el B.O.P. 

 
B) De forma excepcional y motivada, por razones debidamente justificadas en el 
expediente, consultar, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto del contrato, sin publicidad. 
 
En el cuadro de características del contrato (epígrafe 12) se indica por cuál de estas 
modalidades se opta. 
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 
166 del TRLCSP 
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11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación . 

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y 
plazo que se indican en los epígrafes 8 y 9 del cuadro de características del contrato, 
dentro del plazo indicado en el epígrafe 9 del cuadro de características (Anexo I del 
presente pliego) y a contar del día siguiente al de recepción de la invitación para que 
se oferte o al de la publicación en prensa, BOP o en el Perfil de contratante, según 
sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 12 del cuadro de 
características, en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, 
firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y 
requisitos exigidos en la cláusula 12. 
En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el epígrafe 8 del cuadro de características, el licitador deberá justificar, 
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax, 
telegrama o correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse 
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la 
adjudicación del contrato. 
No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 8 del 
cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 

 

12) Proposiciones: documentación .  

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación ". (Documentación simplificada)   

Los licitadores tendrán que presentar la siguiente documentación: 

A) Declaración responsable.   

De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4. del TRLCSP que 
establece : “ El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá 
establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la 
aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se sustituya 
por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal 
caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará 
con esta declaración responsable y solo tendrán que presentar en este sobre la 
siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D. ……………………….. con D.N.I: …………………………y  domicilio en, 
actuando en nombre propio o en representación de …………………con 
domicilio en……………………………………………….. 
, y en relación con el contrato de ejecución de las obras de 
………………………… 
Declara 
Que cumple las condiciones establecidas para contratar con la Administración 
de conformidad con lo expuesto en el art. 146.4 del TRLCSP; 
comprometiéndose en caso de ser el licitador a cuyo favor recaiga la 
propuesta de adjudicación, a acreditar ante el órgano de contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos en el apartado 16.2.e) de esta cláusula del pliego. De 
igual modo se compromete a aportar en cualquier momento y a requerimiento 
de la Administración, la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
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condiciones establecidas para ser el adjudicatario del contrato, conforme el 
párrafo 2 del epígrafe 4 del artículo 146 del TRLCSP. 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

B) Porcentaje de subcontratación.   

Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 10 del 
cuadro de características del contrato señalando el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a 
TRLCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado. No 
obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se 
indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido 
en el artículo 227.2.e del TRLCSP. 

 MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATAC IÓN 

 D……… con DNI …………  y domicilio en ………… provincia de ………….
 Calle…………..  nº ……………………………. 

 en nombre propio o en representación  de la empresa…………………… 

 a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de 
ejecución de la obra 

 - Título: …………………………. 

 Declara que el porcentaje de subcontratación para esta obra a precios 
ofertados  será el siguiente: 

….. % * 

 y que se descompone en las siguientes unidades: 

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE  A SUBCONTRATAR  A LOS 
PRECIOS DE LA OFERTA 

 (EXPRESADO EN %)* 

  

  

  

  

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE 
ADJUDICACION………………………………………,.. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 *indicar sólo el % , no el importe  

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratación,  que excedan del 
máximo establecido en el cuadro de características o que incluyan el importe de 
la subcontratación expresado en euros serán excluidas. 

C) Dirección de correo electrónico y/o fax del lici tador a efectos de 
comunicaciones 

Se ajustará al siguiente modelo: 
D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº 
_____ con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la 
empresa __________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de 
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_____ calle _____ nº______ teléfono ______ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se 
efectúen en una cualquiera de las siguientes formas: 
- Fax: ___________ 
- Correo electrónico: ___________ 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

D) Certificado sobre trabajadores con discapacidad 

A los efectos previstos en la cláusula 15.7 (criterios de desempate) se presentará 
una declaración ajustada al siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº 
_____ con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de 
la empresa __________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de 
_____ calle _____ nº______ teléfono ______ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Certifica: 
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________, siendo 
el número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de 
________, lo que representa un __________% (superior al 2%) 
2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es 
del ________ %  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

E) Compromiso de contratar trabajadores desempleado s 

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como 
condición especial de ejecución de contrato, siempre y cuando se indique así en 
el cuadro de características del contrato y al objeto de combatir el paro y 
promover el empleo, que el adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito 
en los servicios públicos de empleo o equivalente en el número que se indica en 
el epígrafe 11 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
A dichos efectos deberá presentar el siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº 
_____ con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la 
empresa __________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de 
_____ calle _____ nº______ teléfono ______ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución 
del presente contrato a ______trabajadores de conformidad con el epígrafe 11 
del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego) 
 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

F) Compromiso de adscribir a la ejecución los medio s personales o 
materiales suficientes para ello .  

A estos efectos deberán presentar el siguiente documento: 
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D. ……………………….. con DNI …………………… y domicilio en 
…………… provincia de ……………….. calle ………………                                              
nº …….. 

en nombre propio o en representación  de la empresa ………………. 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de 
ejecución de la obra 

- Título: ……….. 

Declara que se compromete a adscribir a la  obra los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo IV y a presentar dentro del plazo establecido 
en la cláusula 16.2. del presente pliego que rige la contratación la 
documentación justificativa de ello a que se refiere la cláusula 16.2.c en el 
supuesto de que la oferta sea la más ventajosa. 

     (Lugar, fecha y firma del proponente) 

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f 
TRLCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de 
penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 

G) Índice documentos que integran el sobre.   

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, 
un índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  

 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas" .  

En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los 
criterios de adjudicación especificados en el anexo V del presente pliego y que se 
presentarán  en papel o en CD (formato digital PDF con firma electrónica). 

Contendrá únicamente las Referencias Técnicas de acuerdo con los criterios de 
adjudicación aplicables en el presente contrato (anexo V):  

A) Programa de trabajo:  

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su 
caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá incluir: 

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de 
las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos 
de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de 
materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se 
compromete a emplear en la obra. 

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por 
contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las 
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier 
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, 
supondrá la no admisión de la oferta. 

c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en que 
se documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución de las 
obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la fecha del 
Acta de Recepción. 

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

B) Actuación medioambiental:  
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a) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la 
ejecución de obra y en especial:  

 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 

 - Regeneración de espacios. 

 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los 
materiales usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 

 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que 
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 
4.c  del R.D. 105/2008.  

b) Medidas de ahorro energético. 

C) Plan de control de calidad: 

Plan de control interno de calidad  

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control 
interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las 
obras, relativa, entre otros aspectos a: 

- control de calidad en los materiales a emplear 
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades 
de obra 
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.  

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada 
uno de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos: el licitador 
indicará  si llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con 
empresas externas especializadas en control de calidad 
El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la 
empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa 
de control ofertado. 
Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su 
incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial a los 
efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante el órgano de contratación 
podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 
del presente Pliego. 

D)  Esquema del plan de seguridad y salud: 

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del 
estudio de seguridad y salud.  

En el citado esquema se detallarán: 

- Medidas de prevención a adoptar 

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 

- Oferta de mejoras de índole técnica 

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia 
de las medidas adoptadas. 
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- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los 
resultados en materia de seguridad y salud 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe 
de la obra. 

E) Porcentaje de control de calidad: formulada estrictamente conforme al 
siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº 
_____ con NIF nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la 
empresa __________ con CIF ______ y domicilio en _____ provincia de 
_____ calle _____ nº______ teléfono ______ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de 
(Título: ...) 
Se compromete a financiar, además del 1% mínimo obligatorio, el ……..% 
(expresado con seis decimales) sobre el presupuesto de ejecución material de 
la obra, para que la Administración realice el control externo de calidad, con 
arreglo a lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, que será retenido por la 
Administración en las correspondientes certificaciones de obra. 
Se compromete a destinar hasta un …… % para el control interno de calidad a 
realizar por la propia empresa. 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes 
y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra. 
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a 
efectos de valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el 
apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control 
de calidad externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO 
V) pero, a efectos de financiación por el contratista, el porcentaje destinado a 
control externo a contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el 
adjudicatario más 1% mínimo obligatorio). 
La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y 
cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad. 

F) Propuesta de reducción de plazos de ejecución: 

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  

En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se 
entiende que estos son de 30 días naturales. 

 

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica" .  

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo 
que figura como anexo II de este Pliego. 

 

13) Documentos: originales y copias . 

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No 
obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario/a o funcionario/a en 
quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus 
originales.  
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14) Garantía provisional . 

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  

 

15) Criterios de adjudicación. Negociación  

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u 
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demás actuaciones del órgano de 
contratación), se estará a lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP y Reglamento de 
desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración comunicará por cualquiera de 
los medios indicados por el contratista conforme a la cláusula 12.1.C) del presente 
Pliego, en donde se señalará el plazo para subsanar. 

15.1. Órgano encargado de la negociación: El órgano encargado de la 
negociación será designado por el órgano de contratación, tendrá carácter colegiado 
y cuya composición se indica en el epígrafe 17.2. 

15.2. Criterios de adjudicación : Los criterios para la adjudicación del contrato 
son los que figuran en el anexo V.I. 

Criterios de negociación : Los criterios para la neg oc iac ión  del contrato son 
los que figuran en el anexo V.II. 

15.3. Negociación. El órgano encargado de la negociación negociará con los 
contratistas las proposiciones que éstos hayan presentado para adaptarlas a los 
aspectos objeto de negociación con el fin de identificar la oferta más ventajosa, 
mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el anexo V.  

15.4. Procedimiento   
La negociación se articulará en tres fases: 

1. En una primera fase el órgano de encargado de la negociación evaluará 
las proposiciones recibidas aplicando los criterios de adjudicación recogidos 
en el Anexo V.I, previa comprobación de que cumplen los requisitos exigidos 
en el sobre A. 
2. En una segunda fase el órgano de contratación comunicará a cada 
licitador a través de  la dirección de correo electrónico y/o fax del licitador a 
efectos de comunicaciones indicada en el sobre A) “Documentación”, en qué 
posición se encuentra, especificando las puntuaciones totales y parciales 
obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso 
pueda divulgarse la identidad de las personas licitadoras. 
A continuación invitará a todos los licitadores admitidos a presentar, en un 
plazo no superior a 48 horas, una segunda oferta  en relación con los 
aspectos de negociación que puedan ser mejorados por los licitadores y que 
se indican en el Anexo V.II (criterios de negociación). 
Los licitadores deberán presentar una oferta que mejore la inicial o ratificarse 
expresamente en la oferta presentada 
Las nuevas proposiciones deberán siempre concretar la oferta que se 
realiza, por lo que no se admitirá el ofrecimiento general de igualar los 
términos de la oferta más ventajosa de otro licitador en los criterios 
establecidos. 
En el procedimiento se facilitará la misma información a todos los licitadores. 
En ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer 
una ventaja para algún licitador en detrimento de las otras. Con el fin de 
garantizar el principio de igualdad, el órgano de contratación habilitará el 
sistema que crea más adecuado para dar publicidad de todas las consultas 
que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes 
respuestas, a todas las personas interesadas otorgando un código 
alfanumérico a cada uno de los licitadores. 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación podrá 
requerir a los licitadores que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin 
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que puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la 
misma, y siempre que no se falsee la competencia. 
3. En una tercera fase el órgano encargado de la negociación realizará la 
valoración definitiva y formulará la propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, excepto en el supuesto de que se haya constituido Mesa de 
Contratación con carácter voluntario, en cuyo caso le corresponderá a este 
órgano realizar la propuesta de contratación. 

Todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación se remitirán 
al órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación. 

15.5. Ofertas con valores anormales o desproporcion ados.   

15.5.1 Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o anormales , notificará esta circunstancia a los licitadores 
supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días 
justifiquen dichas ofertas , acompañando la documentación a que se refiere el 
apartado 15.5.3 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los 
licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el 
correspondiente informe.  

15.5.2 Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las 
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta es con valores anormales o desproporcionados 
si es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir 
que su baja porcentual es superior a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormales o 
desproporcionados si es inferior a otra en más de un 13,33% 

- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas con valores anormales o 
desproporcionados aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las 
ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se 
excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior 
a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se 
considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados todas aquellas 
con bajas porcentuales superiores a 16,67 

- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán con valores anormales o 
desproporcionados aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la 
misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior 
a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

15.5.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado 
o anormal de la oferta:  

• Justificación de los precios ofertados 

• Volumen de obra 

• Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

Documentación a aportar  para apreciar o no el cará cter 
desproporcionado o anormal de la oferta . 

La documentación a aportar para apreciar o no el carácter desproporcionado 
o anormal de la oferta se presentarán  en papel o en CD (formato digital PDF 
con firma electrónica). 
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Los licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormales o 
desproporcionados, dentro del plazo concedido al efecto, deberán presentar 
la siguiente documentación: 

1. Justificación de precios ofertados: 
A. Materiales 

A.1 Compra 

• Carta de compromiso de los proveedores 

• Precios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por 
disposición de canteras, almacén o similares 

• Relación detallada de los medios propios con indicación de su 
coste individualizado o precio de venta al público 

B. Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

o Relación de la maquinaria con indicación detallada de los 
precios 

B.2 Medios propios 

o Relación detallada de la maquinaria  

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que 
aparece descrito en el proyecto técnico 

2. Volumen de obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con 
valores anormales o desproporcionados la relación existente entre las  obras 
que tenga contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales 
que dispone y determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados. 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina del personal laboral fijo y 
declaración responsable de la obra en ejecución 

15.6. Rechazo de proposiciones.   

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada 
y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, 
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución 
motivada.  

15.7. Criterios de desempate  

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas 
empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella 
empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con discapacidad  
(superior al 2%) de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª 
del TRLCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 
(BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).  

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

A estos efectos deberán presentar la documentación exigida en la cláusula 12.1.D  

15.8. Renuncia:   
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La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo 
que la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada 
en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el 
plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la 
propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la 
formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución 
de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los 
daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en el TRLCSP.  

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de 
los medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá 
derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 del 
TRLCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 
días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3 

15.9. Designación de director de obra: 

En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano 
competente de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en 
aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de 
servicios, previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.  

 

16) Adjudicación  

16.1. Clasificación de las proposiciones. 
Concluida la fase de negociación, la Mesa de contratación, en los casos en que se 
haya constituido o el órgano encargado de la negociación propondrá al órgano de 
contratación la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa. 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

16.2. Una vez formulada la propuesta de adjudicación, por el órgano de 
contratación se requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa 
para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente: 

a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

b) Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el 
art. 96 TRLCSP. 

      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones 
derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de 
caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la 
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de 
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constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o 
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere 
rechazado por la Administración. 

c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales 
que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

A estos efectos la acreditación podrá realizarse: 

Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier 
otra modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o 
TCs 

Medios materiales: 

• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de 
adquisición, arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento 
financiero o leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde 
se concreten las subcontrataciones. 

� De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los 
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 
marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la 
empresa o entidad adjudicataria. 

� Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

� No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos 
medios materiales para la obra objeto del presente contrato 

d) En los supuestos previstos en la cláusula 15.7, justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 

e) Y deberá presentar asimismo la siguiente documentación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídi ca del empresario   

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que 
lo sustituya.  

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación Mercantil que le sea aplicable.  

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro 
Oficial.  

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), 
debidamente compulsada.  

A-3) Empresas comunitarias.  

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros 
de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
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A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la 
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación (Disposición Adicional 14 TRLCSP).  

A-5) Empresas no comunitarias.  

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga 
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración 
en forma sustancialmente análoga.  

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe 
sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no 
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y 
juzgados españoles.  

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TRLCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal e n España.   

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que 
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TRLCSP).  

C) Poderes:   

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos 
en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil 

D) Bastanteo de poderes:  

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente por el/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a 
habilitado/a.  

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidade s:   

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en 
el artículo 146.1.c y 60 del TRLCSP, ajustado al siguiente modelo: 

D.…………….. con DNI…………….. y domicilio en ………………. provincia de 
……….. calle ………………….. nº………… 
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en nombre propio o en representación  de la empresa…………………. a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra 

- Título: …………………… 

Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están 
incursos en prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el 
art. 60 y 146.1.c del TRLCSP 

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

      (Lugar, fecha y firma del proponente) 

F) Acreditación de solvencia económica y financiera  y solvencia técnica:   

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores 
deberán acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica: 

A) Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 7. 

B) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada deberá acreditar 
la solvencia: 

a. Económica y financiera mediante la justificación del volumen anual de 
negocios. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro 
mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro 
mercantil acreditarán su  volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro 
mercantil. 

b. Y la solvencia técnica mediante la relación de las obras del mismo tipo o 
naturaleza ejecutadas en el curso de los diez últimos años, 
acompañada de certificados de buena ejecución. 

       APRECIACION DE LA SOLVENCIA: 

• Solvencia económica y financiera: Se considerará que el licitador ha 
justificado su solvencia económica y financiera si el volumen anual de 
negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos sea al menos una vez y media el valor estimado 
del contrato cuando su duración no sea superior a un año y al menos una 
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a 
un año. 

• Solvencia técnica: Se considerará que el licitador ha acreditado su 
solvencia técnica cuando el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o 
de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

• El valor estimado a efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en 
el epígrafe 4 del cuadro de características 

Todos los licitadores, excepto en el supuesto que se disponga de la 
clasificación correspondiente que sustituya a la solvencia, deberán justificar 
su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica y en 
consecuencia no se establece excepción de presentación de la misma por 
razón de la cuantía (art. 11.5 del Reglamento de la Ley de Contratos). 

G) Uniones temporales de empresas.    
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Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en 
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TRLCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 

H) Registro oficial de licitadores y empresas clasi ficadas del Estado o de 
las Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de 
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:   

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a 
que se refiere el art. 328 del TRLCSP, en cuyo caso estarán dispensados de 
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración 
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de 
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.  

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en 
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas 
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de 
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el 
BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de 
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F) 
siempre que los citados documentos estén vigentes.  

I) Autorización para la cesión de información relat iva a obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de 
contratación.   

Se ajustará al siguiente modelo: 

D……… con residencia ……. provincia de …………… calle …………… nº…… 
según D.N.I. Nº……. en nombre propio o de la empresa ……………. a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra 

- Título:………….. 

Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información 
por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al 
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a 
efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas 
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre 
que el órgano de contratación  lo estime oportuno. 

      (Lugar, fecha y firma del proponente) 

J) Índice de documentos que integran el sobre.   

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, 
un índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  

 16.3 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

 Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.a, 61 y 61 bis del TRLCSP 
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  16.4 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

  16.5 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará 
en el perfil de contratante. 

 

 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

  

17) Formalización del contrato . 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y en la fecha que señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

18) Acta de comprobación del replanteo y justificac ión de contratar trabajadores 
desempleados . 

18.1.- Justificación de contratar trabajadores dese mpleados: 

Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad 
Social y demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadores 
desempleados, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo 
dispuesto en el epígrafe 11 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los 
términos previstos en la cláusula 33 o a la resolución del contrato por incumplimiento 
de obligación esencial. 

18.2.- Comprobación del replanteo  

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación 
del replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el 
contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, 
de conformidad con el artículo 229 del TRLCSP.  

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de 
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las 
consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TRLCSP.  

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y sal ud, plan de residuos y 
relación de subcontratistas y suministradores . 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes 
del inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de 
Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y 
suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la 
Cláusula 35 del presente Pliego.  
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La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de 
Residuos en los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del 
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.  

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertur a centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma 
del Acta de Comprobación de Replanteo.  

El adjudicatario deberá comunicar la  apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud.  

    18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión 
y disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por 
aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 
en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras 
desde el día siguiente al de la firma del acta.  

 

19) Carteles y señales.  

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a 
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato 
que señale la Administración Provincial cuyo modelo puede consultarse en la página 
web que se indica en el Anexo I.17 “ cuadro de características”. Dicho cartel deberá 
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo 
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado 
en perfectas condiciones. 

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su 
costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar 
todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total 
terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por 
incumplimiento de esta Cláusula.  

19.2.- Fotografías .  

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes 
fotografías por triplicado:  

a) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 
realización. 

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la 
Administración en formato digital con firma electrónica el reportaje fotográfico o el 
vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. 



Página 20 de 39 
 

La citada documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin 
limitación temporal. 

 

20) Ocupación de terrenos . 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  

 

21) Desarrollo de los trabajos .  

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera 
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la 
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o 
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con 
el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 117 del TRLCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en 
las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los 
términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal 
decisión.  

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho 
alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las 
mediciones y certificaciones parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el 
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la 
recepción.  

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 
236 del TRLCSP.  

 

22) Dirección e inspección de las obras . 

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas 
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante 
las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia 
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de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) Normativa  laboral, igualdad de género y concil iación de la vida familiar y 
personal . 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad. 

 

24) Producción y gestión de residuos . 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 

 

25) Responsabilidad. Daños . 

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, 
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras 
personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de 
garantía de la obra.  

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro 
de los límites establecidos en la Ley.  

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los 
vicios ocultos de las obras.  

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía 
de apremio administrativo.  

 

26) Gastos de transporte y almacenaje . 

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta 
el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y 
depósito.  

 

27) Custodia y conservación . 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, 
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá 
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el 
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la 
cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven. 
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28) Gastos de anuncios y tributos y varios . 

El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios 
de Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en el 
epígrafe 16 del cuadro de características del contrato.  

Asimismo, deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos 
que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre 
la obtención de la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e 
Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo 
establecido en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en 
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos 
elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los 
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos 
organismos y pago de las tasas correspondientes. 

 

29) Control de calidad externo . 

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en 
este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y 
los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo 
del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del porcentaje 
que, excediendo de este 1% (expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario. 
A estos efectos la Administración retendrá el porcentaje de control de calidad 
correspondiente en cada certificación de obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares.  

Este control es independiente del control interno que realice el contratista. 

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos 
a la ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de 
calidad deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos 
observados, dicho coste será asumido por el contratista aunque supere el porcentaje 
de control de calidad ó el porcentaje mayor ofertado en su caso.  

  

30) Derechos del adjudicatario .  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las 
cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto 
para cada anualidad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP, según redacción dada por la Disposición final sexta del R.D. Ley 4/2013,  
el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a)  Plazo para la aprobación de la certificación de  obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá 
presentarse a la entidad contratante acompañado de la factura correspondiente, 
incumbiéndole tanto al contratista como al  Director de obra o responsable del 
contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido este 
requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la 
Administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de 
reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación presentada 
adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no 
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iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se hayan presentado de 
nuevo en el Registro general debidamente subsanados. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera, 
el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por 
las obras realizadas  ante el correspondiente registro administrativo a efectos de 
su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación 
de la misma. 
 En el epígrafe  18  del cuadro de características del contrato, se incluye  la 
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del 
destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el 
contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y 
reconocida la obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago 
dentro de los  inmediatos treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en 
el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al 
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 
de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la 
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TRLCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en 
el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la 
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta 
que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por 
tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la 
certificación subsanada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera 
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que 
se presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación 
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro 
de de la entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que 
la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el art. 216.5 TRLCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior 
a seis meses. (216.6) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  218 
del TRLCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 

31) Abono de la obra ejecutada .  
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31.1. Mediciones.-  La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma 
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.-  La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior 
y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación 
valorada al origen.  

31.3.- Certificaciones.-  Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los diez días 
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los 
efectos de su conformidad o reparos.  

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  

31.4.- Pagos.   

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas 
de relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y 
aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la Corporación. En cada 
una de las certificaciones se retendrá hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra y, en su caso, el porcentaje que, 
excediendo de este 1% (expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de 
facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se 
presentará en el registro de de la entidad correspondiente. 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 18 del Anexo I del presente 
pliego. 

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación 
y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 216 del 
TRLCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa 
autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar 
que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando 
documentación justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
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b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o 
lugares autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de 
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la 
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.  

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 
de este Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en 
la relación valorada mensual o en otra independiente.  

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado 
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera 
la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste 
inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 
del precio de dicha unidad de obra.  

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico 
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al 
crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas 
siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la 
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del 
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de 
utilización.  

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la 
finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades 
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las 
cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.  

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una 
memoria explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 
31.4.4 de este Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se 
estará a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por 
instalaciones y equipos.  

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del 
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a 
cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.  232 del TRLCSP  
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El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a 
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los 
abonos a cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro 
frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma 
del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha 
producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento 
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones 
de Certificaciones.  

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que 
la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 
pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  

 

32) Prórrogas . 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo 
que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que 
será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor.  

 

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades a dministrativas . 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando 
la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.  

 

34) Modificaciones de obras .  

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se 
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 



Página 27 de 39 
 

contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia 
al contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito. 

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  
necesidad de previa aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 
del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 
por 100 del precio primitivo del contrato (art.  234 del TRLCSP). 

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el 
límite previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas 
mensuales y podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales. No 
obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en 
el proyecto modificaciones de las previstas en el art.  234 del TRLCSP habrán de 
ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar 
para hacerlo a la certificación final citada.  

34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo 
V del libro I del TRLCSP  

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de 
obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,  

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva 
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen 
establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las 
circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b). 

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: 

 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato  

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando 
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades 
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del 
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la 
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de 
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a 
la adjudicación del contrato. 
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e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  
no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y 
deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se 
alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los 
siguientes casos: 

a. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y 
características esenciales de la prestación inicialmente contratada. 

b. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada 
y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de 
la adjudicación. 

c. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria 
una habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o 
unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este 
límite. 

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber 
sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al 
procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que 
tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente 
diferentes a las formuladas. 

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas en este, los 
precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario 
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el 
precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del 
incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido) Esta garantía 
deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la 
notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía 
dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales 
se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o 
instrucciones redactadas por la Diputación.  

 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras . 

a) Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras 
sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con 
los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 226 del TRLCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la 
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cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato.  

b) Subcontratación 

Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras 
sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con 
los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 227 y 228 y 228 bis del 
TRLCSP En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no podrán exceder del porcentaje máximo establecido en el epígrafe 10 del 
cuadro de características del contrato. 

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación, 
establecido en el epígrafe 10 del cuadro de características del contrato, se considerará 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dará 
lugar a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por 
daños y perjuicios a la  Administración Contratante 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación  del 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en 
el art. 228 del TRLCSP.  

c) Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores : 
La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento 
de los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades establecidas para la demora en la ejecución 
previstas en el presente pliego. 

 

36) Recepción de las obras y certificación final . 

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TRLCSP.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego. 

Obras contratadas por los Ayuntamientos:  Cualquier saldo de liquidación que 
resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento 
contratante.  

 

37) Plazo de garantía . 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las 
obras excepto en los supuestos a que se refiere el art. 102.5 del TRLCSP en el que el 
plazo se reduce a 6 meses. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación 
de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, 
siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos 
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa 
del contratista.  

 

38) Liquidación y devolución de la garantía definit iva.  

A) Obras contratadas por la Diputación.   

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP 
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de 
la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose 
al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216 del TRLCSP. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho 
a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 
órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, 
corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, 
bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación 
excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de 
apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.   

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 
deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
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Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 

39) Causas de resolución . 

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos 
en el artículo 225 y 239.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las 
cláusulas 12.1.E del presente Pliego. 

 

40) Régimen jurídico . 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas 
partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico 
y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los 
términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de 
desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen 
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP los 
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

1. PROYECTO  
 
A. Clasificación de 
productos por Actividades 
(CPA-2009) 

 

      

2. CODIFICACIÓN 

B. Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

 A) Obras anuales 
Base imponible …….. 
Importe IVA ……… 
Total ……………… 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 3. PRESUPUESTO 
 

B) Obras Plurianuales 
Base imponible …….. 
Importe IVA ……… 
Total ……………… 

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 
10% (modificación de proyecto): …….. 
10% (certificación final): …….. 
Total …………… 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
7. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría      
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

8. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

□ 1.- Registro General de la Administración convocante o en su caso 
Registro especial de la Entidad (indicarlo en este caso….), con domicilio 
en _______ 

□ 2.-  Oficina de Correos 
          Comunicación del envío por medio de oficina de correos: 
          Domicilio de la entidad contratante ….…… 
          Nº de FAX de la entidad contratante ……………. 
          Correo electrónico de la entidad contratante ………………….. 

9.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

 _______ días a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
petición de oferta (o perfil de contratante o BOP o prensa) (Cláusula 11)   
En horario de Registro de la Administración convocante y en el caso de 
presentarlo por correos dentro del horario de la oficina correspondiente.                 

10. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

…….% del precio de adjudicación 

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

□ NO SE EXIGE 
 

□ SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES_____________ 
12. MODALIDAD DE 
CONSULTA 

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa 

□ A2.- Publicar un anuncio en el Perfil de contratante (Dirección página 
             web: www………….) 
□ A3.- Publicar un anuncio en el B.O.P. 

□ B. De forma  excepcional y motivada, por razones debidamente 
justificadas en el expediente, consultar, al menos, a tres empresas 
capacitadas para          la realización del objeto del contrato. 

13. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  del importe de adjudicación IVA excluido 
13.BIS. TASAS DEL 
CONTRATO 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales: NO PROCEDE 

B) Obras plurianuales:   B1. NO PROCEDE  □ 
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       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE        □ 
                             FORMULA___________________ 

15. CONTROL DE CALIDAD  Ver la cláusula 29 
16. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

 

 
17. OTROS DATOS:  

17.1. INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 
17.2. ÓRGANO ENCARGADO DE LA NEGOCIACIÓN :  ……………… 
        ……………… 

 
18. DATOS DE LA FACTURA  
18.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.   ENTIDAD LOCAL……….. 
       CIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……….. 
       CÓDIGO……. 
 
18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE  …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
18.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………... 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 
19. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYEC TO Y 
PLIEGO…………………
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D.         _________________                                    
con domicilio en   _________________                            
calle           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
D.N.I. o C.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Proyecto de ______________________________________ 
. 
y a cuyos efectos hace constar que: 
1º.- Ofrece el  siguiente precio: 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  %……….. importe……… euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

  Denominación  _____ 
  CIF _____ 

En                        a           de                   de 201_ 
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 
MODELO DE SOBRE  
 
     A. DOCUMENTACIÓN 
  (1)   B. REFERENCIAS TÉCNICAS 
     C. OFERTA ECONÓMICA 
 
 Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)                                          
presentada por                        .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 
En                              a         de                  de 201_      
 

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en         la cláusula 12. 
 
(2) Indicar el título del contrato, código de expediente y código de proyecto 
(epígrafes 1 y 18.5 del Anexo I del presente pliego) 
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ANEXO IV: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
(Cláusula 12.1. apartado F)  

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 
2. MEDIOS MATERIALES  
 
 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 
2.1. MAQUINARIA  
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 
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ANEXO V:   

V.I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN :  

 

□ A) Programa de trabajo (cláusula 15): 

Se valorará hasta ……. puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en 
dos decimales) 

Ofertas que presenten un programa de trabajo específico y 
totalmente  adaptado a la obra 
 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo específico y 
adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo genérico y 
parcialmente adaptado 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo insuficiente Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de trabajo no adaptado e 
incompleto 

Hasta…. Puntos 
 

 

□ B) Actuación medioambiental (cláusula 15): 

Se valorará de hasta…….. puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en 
dos decimales) 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental específica y 
adaptada a la obra  

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental genérica y 
parcialmente adaptada 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental  insuficiente Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental no adaptada 
e incompleta 

Hasta…. Puntos 
 

 

□ C) Plan de control de calidad (cláusula 15) 

Se valorará hasta……. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este  
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos 
que por exceso o defecto correspondan) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
especifico y totalmente adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
especifico y adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
genérico y parcialmente adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
insuficiente 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad  no 
adaptado e incompleto 

Hasta…. Puntos 
 

 

□ D) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 15) 
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Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este 
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos 
que por exceso o defecto correspondan): 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud 
específico y adaptado a la obra 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud 
genérico y parcialmente adaptado 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud 
insuficiente 

Hasta…. Puntos 
 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud no 
adaptado e incompleto 

Hasta…. Puntos 

□ E) Porcentaje de control de calidad (cláusula 15) 

Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este 
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos 
que por exceso o defecto correspondan): 

PORCENTAJE DE 
CONTROL INTERNO DE 
CALIDAD (cláusula 15) 

Se otorgará la máxima puntuación a 
la/s proposiciones que oferten el 
mayor porcentaje y las restantes 
proposiciones se puntuarán 
proporcionalmente 

Hasta ____ puntos 

PORCENTAJE DE 
CONTROL EXTERNO DE 
CALIDAD (cláusula 15) 

Aumento del porcentaje de control de 
calidad externo calculado sobre el 
presupuesto de ejecución material, 
sin tener en cuenta el 1% a que se 
refieren las cláusulas 12 y 29. 
Se calculará aplicando la siguiente 
fórmula: _____ puntos X _____% de 
incremento sobre ejecución material 
(expresado en dos decimales) 

Hasta ____ puntos 

 

□ F) Reducción de plazos de ejecución (cláusula 15) 

Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso 
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por 
exceso o defecto correspondan): 

Se calculará aplicando la siguiente fórmula elaborada por el Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/). 

 

 ◙ G) Oferta económica (cláusula 15) 

Se valora hasta ……….. puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso 
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por 
exceso o defecto correspondan): 

Se calculará aplicando la siguiente fórmula elaborada por el Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/). 
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V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SOLO SE PODRÁ NEGOCIAR 
SOBRE ASPECTOS QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS COMO 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (ANEXO V.I)) :  

□ A) Porcentaje de control de calidad  (cláusula 15) 

PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD (cláusula 15) 
PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD (cláusula 15) 

□ B) Reducción de plazos de ejecución (cláusula 15) 

 

◙  C) Oferta económica (cláusula 15) 


