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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULAR ES QUE HABRÁN DE 
REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO A BIERTO (CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICA)  DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES  Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES 

 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.  

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  

1.1) Objeto del contrato.  

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del 
cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los 
documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos 
del Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del 
Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

1.2) Delimitación del contrato. 

A los efectos del presente pliego y de la LCSP están sujetos a regulación armonizada los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 
20.1  LCSP. 

En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor 
estimado del contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada. 

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales  y medioambientales 

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  
cumplimiento de la normativa laboral ( en especial cumplimiento de convenios y obligaciones 
de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales )  normativa social ( personas 
con discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas  ) y 
medioambiental.(adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc… 

1.4) Principios .  

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  

  

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TI PO DE LICITACIÓN. 

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.  

Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, salvo disposición en contrario. 
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En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de 
conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego. 

 

3) FINANCIACIÓN.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación 
señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente 
Pliego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios 
presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y 
con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato 
(Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros 
queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego.  

 

4) REVISIÓN DE PRECIOS.  

4.1. Obras de carácter anual:   

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:   

Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de conformidad 
con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de 
desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y 
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y 
con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I 
del presente pliego). 

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 

 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN .  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

5.2.- Prórrogas.-  El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente.  

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo.  

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo 
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inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de 
baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a 
cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que 
será obligatorio para el adjudicatario.  

 

6) APTITUD PARA CONTRATAR.   

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo 

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que 
se refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMI CA Y FINANCIERA Y 
SOLVENCIA TÉCNICA.  

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia 
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 

Los licitadores acreditarán la clasificación y/o la solvencia a través de la declaración que 
incluirán en el Documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.A.1 

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la 
forma en que se indica en los citados apartados. 

 

7.1. Clasificación . 

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que 
el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del 
Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 del 
cuadro de características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no 
comunitarias. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni 
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que 
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 
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Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente 
que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica. 

7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia t écnica requerida a empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a 
empresas no españolas de estados miembros de la Uni ón Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financ iera y solvencia técnica:   

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la 
mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de 
la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo 
y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el 
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 
7.2.1.b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que 
la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 

7.2.1.a.1. Medios  

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera 
de  estos  medios: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior 
al 25% del valor estimado del contrato. 

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es 
igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.  

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 
la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual 
o superior al 25% del valor estimado del contrato. 

 

c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato 

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos 
profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor estimado del 
contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 
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La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante: 

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza 
o certificado de seguros por riesgos profesionales. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

7.2.1.a.3. Acreditación  de la solvencia economica y financiera por 
cualquier otro documento. 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado (art 
86.1, párrafo 3.LCSP). 

 

7.2.1.b. Solvencia técnica  

7.2.1.b.1. Regla general . 

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  
medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión 
y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 
sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social 
de esta.  

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, 
o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea 
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de 
los técnicos encargados directamente de la misma 
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d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 
directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes 
del órgano de contratación. 

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el 
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea 
adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

 7.2.1.b.2. Regla específica para las empresas de nueva creació n: 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea 
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado 
de obra. 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios exter nos .  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP. 

 

7.3 El valor estimado . 

A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 

 

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS . 

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.  

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen 
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se 
estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo 
de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la 
duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 

 

 

II.- ADJUDICACIÓN  
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9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN . 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con pluralidad  de criterios de 
adjudicación de apreciación automática)  

 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE . 

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se 
refiere el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), 
integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 y 156.2 LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Se publicará, además en el Perfil de Contratante, integrado en la 
Plataforma que se indica en el epígrafe  9 del cuadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información 
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el 
epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.  

 

11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CON TRATACIÓN Y 
LICITACIÓN  ELECTRONICA.  

 

11.1. Contratación y licitación  electrónica. 

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica 
en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el 
cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato 
papel. 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizad a (art. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la 
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), en DOS sobres o 
archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la 
cláusula 12.  

11.1.A.2.) De conformidad con el artículo 119 LCSP, en el supuesto que el expediente 
se declare de tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de 
trece días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el 
perfil de contratante. 

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 

La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación 
de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24 horas del día 
.El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 
minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será excluida.  

11.1. B) Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 
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11.1.B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de 
proposiciones será de 35 naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a la 
oficina de publicaciones  de la unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea).  

11.1.B.2.). Este plazo se reduce en 5 días más por  aceptación de ofertas por medios 
electrónicos. 

11.1.B.3.) Dicho plazo se reducirá a quince días, si se hubiese publicado el anuncio 
previo a que refiere el párrafo 1º del artículo 134  LCSP (156.3 LCSP). 

11.1.B.5.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 
del cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 

En el epígrafe 10 se indica el plazo de presentación de proposiciones, en función de las 
variables anteriormente indicadas. 

 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  

12.A.-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "D ocumentación". 

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (Artículo 140 y 141  LCSP ). 

12.A.1.- Declaracion Responsable : Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN, cuyo enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro 
de características del contrato.  

12.A.2.- Compromisos y Declaraciones 

12.A.2.1.- Compromiso de adscribir a la ejecución l os medios personales o 
materiales suficientes para ello (art. 76 LCSP) 

12.A.2.2.- Compromiso de contratar trabajadoras des empleadas, como medida 
social y laboral. 

12.A.2.3.- Declaración relativa a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

A estos efectos deberán presentar el documento que figura como Anexo 7. 

12.A.3. Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso 
de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69 LCSP y cláusula 8 del presente 
Pliego. 

12.A.4. Empresas extranjeras 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar 
una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para  todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

12.A.5. Empresas no comunitarias 

12.A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España. 

Informe de reciprocidad: Las empresas no comunitarias deberán presentar el Informe de   
reciprocidad a que se  refiere el artículo 68.1 LCSP con las excepciones previstas en el 
mismo. 

12.A.5.2 Sucursal en España y designación de apoderados: Además de la declaración 
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, 
deberán aportar un compromiso de apertura de una sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil (artículo 68.2) 
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12.A.6. Índice de documentos que integran el sobre.  

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de 
los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

 

12.B. SOBRE B:  Los licitadores no tendrán que pres entar este sobre al ser todos los 
Criterios evaluables de forma automática.  

 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias val orables automáticamente”  

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada 
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, que recoge entre 
otros los siguientes apartados: 

12.C.1.-) Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II 
del presente pliego. 
 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres 
trabajadoras 
 
12.C.3.- Plan de igualdad 
 
12.C.4.- Incremento del plazo de garantía 
 
12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecuc ión: 

Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  

En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se 
entiende que estos son de 30 días naturales. 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMEN TOS: 

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 
ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente .  

 

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL . 

En consonancia con lo dispuesto en el art. 106 LCSP los licitadores quedan dispensados de la 
constitución de la garantía provisional.  

 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN .  

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo 
las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo 
dispuesto en los art. 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la 
Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar. 

15.1. Valoración de las ofertas económicas y demás criter ios evaluables de forma 
automática  

 
- Incremento del plazo de garantía 

- Oferta económica   
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Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV. 

- Criterios Sociales  : la estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con 
la plantilla, y planes de igualdad. 

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

- Reducción de plazos  (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos contratos 
en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del 
contrato (anexo I del presente Pliego). 

A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por 
meses se entiende que estos son de 30 días naturales. 

Procedimiento : 

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre 
electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se 
celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante. 

El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de inadmisión de estas últimas. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en 
este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.   

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución 
motivada.  

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en 
el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar 
desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución con 
referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego.  

15.3.- Criterios de valoración:   

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

Los criterios para la adjudicación son los siguientes:  

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.   

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición 
no pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 
LCSP ) notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en 
ella, para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, 
acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de  la presente 
cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los 
Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 
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15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al 
precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja 
porcentual es superior a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente 
bajos si es inferior a otra en más de un 13,33% 

- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si 
son inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 
6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la 
oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 
6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente 
bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente 
bajos si son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 
6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una 
nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo 
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma : 

 -Justificación de los precios ofertados 

-Volumen de obra 

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para  ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las 
obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la o ferta con valores 
anormalmente bajos .  

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 
plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por 
medios electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 

1. Justificación de precios ofertados: 
A. Materiales 

A.1 Compra 
• Carta de compromiso de los proveedores 
• Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por 
disposición de canteras, almacén o similares  

• Relación detallada de los medios propios con indicación de su 
coste individualizado o precio de venta al público 
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B.  Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

• Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 
B.2 Medios propios 

• Relación detallada de la maquinaria  
C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 
 

2. Volumen de obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con 
presunción de anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados. 
 

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de 
la Seguridad Social del personal laboral fijo y declaración responsable del 
personal que adscribirá a la obra objeto de licitación.  
 

4.- Cumplimiento obligaciones salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones 
salariales con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos. 
 

5.-  Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de 
subcontratistas 

 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 
 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajad ores con discapacidad. 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten 
en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas , tenga en su plantilla  un porcentaje  de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a 
la proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 

A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:   

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier 
fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación 
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de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 
Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta 
a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia 
de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y 
demás consecuencias previstas en  la LCSP.  

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma 
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las 
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.  

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo 
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la 
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la 
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del 
correspondiente expediente de contratación. 

De igual manera se actuará para la designación de Coordinación de Seguridad y Salud y 
aquellos otros contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 

 

16) ADJUDICACIÓN  

16.1. Requerimiento de documentación al licitador q ue hubiera presentado la mejor 
oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al 
licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, 
por medios electrónicos y con firma electrónica: 

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que se 
indica a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y 
empresas clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos efectos deberá indicar esta 
circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda 
con la exigida en la presente cláusula y se encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse 
la garantía definitiva, y en su caso, la complementaria. Además deberá presentarse la 
documentación indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula.  

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacida d. 

1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o 
documento equivalente. 

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita 
en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  

16.1.2.- Representación 
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Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá 
acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre 
concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en 
que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 
No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 
sector público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de 
la Unión Europea. 
Bastanteo 

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente 
por el Secretario de la Corporación o funcionario habilitado, en el caso de no estar 
inscritos en los citados Registros. 

16.1.3.- Clasificación 

En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la 
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el 
epígrafe 7 del cuatro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasi ficación y, en todo caso, para  los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea  

 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor 
oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, 
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado 
en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de 
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica y 
financiera y la solvencia técnica que se indican en la Cláusula 7.  

 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor 
oferta deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento 
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se 
indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos 
específicos de solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 7.  

16.1.5.-  Inexistencia de prohibición para contrata r 
Teniendo en cuenta en la clausula 12.A.1 se exige que los licitadores cumplimienten el 
Documento Europeo Único (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar 
incurso en prohibiciones para contratar con la Administración, el licitador que presente la 
mejor oferta no tendrá que volver a presentar dicha declaración.  
 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para noti ficaciones 
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las 
notificaciones a través de la misma.  
 
16.1.7.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  
empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula. 
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16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula. 
 
16.1.9.- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello. 

16.1.10.-  Garantías: 

• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva 
por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 
107 LCSP. 

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de 
contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese estado incurso 
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 
107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste 
una complementaria  de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el importe de la 
garantía definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes 
de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la Administración 
contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de 
anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes 
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después 
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el 
contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad 
avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por 
la Administración. 

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente d e los medios personales y materiales 
que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a  la ejecución del contrato.  

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIALES  

 

 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1.  
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MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 

 

   

 

A estos efectos la acreditación podrá realizarse , acompañando la documentación justificativa,  
de la siguiente forma: 

Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 

• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, o 
en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 
subcontrataciones. 

� De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo y 
fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

� Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

� No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos medios 
materiales para la obra objeto del presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo:  

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 

- del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que 
componen la plantilla de la empresa 

- del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 
fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

- del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla 
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16.1.13.- Plan de igualdad. 

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso. 

16.1.14.- En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta 
en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 

16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados  en la cláusula 12.A.2 y en su caso 
del personal a subcontratar 

16.1.16.- Índice de documentos presentados 

 

16.2 Consecuencias de la no presentación o presenta ción inadecuada de la 
documentación 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP 

16.3 Adjudicación 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

 

 

16.4 Notificación 

La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de 
contratante. 

 

16.5 Empresas no comunitarias 

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 

 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

  

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO . 

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 44 y 153 LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 
la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la formalización. 

b) En los restantes casos, es decir si el contrato no es susceptible del recurso especial,  la 
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la 
fecha que señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
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definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, JUSTIFICACI ÓN DE  CONTRATAR 
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E  INICIO DE LAS OBRAS  

 

18.1.- Justificación de contratar trabajadoras dese mpleadas y relación nominal de 
trabajadores adscritos al contrato 

Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá entregar 
en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad Social y demás 
documentación justificativa de haber contratado a trabajadoras desempleadas y restantes 
trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme 
a lo dispuesto en el epígrafe 13 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los términos 
previstos en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato) o a la resolución del contrato por incumplimiento de 
obligación esencial. 

 

18.2.- Comprobación del replanteo 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del 
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa 
notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir al mismo y 
suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 236 LCSP.  

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento 
de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de 
contrato. 

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y sal ud, plan de residuos y relación de 
subcontratistas y suministradores . 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio 
de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el 
Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 
105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación 
previo informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos 
en los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta 
del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.   

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertur a centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del 
Acta de Comprobación de Replanteo.  
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El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación 
deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo 
Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización 
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya 
autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a 
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.  

 

19) CARTELES Y SEÑALES.  

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su 
costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 
Administración Provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Dicho cartel deberá 
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 
contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas 
condiciones. 

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, 
peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la 
Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las 
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.  

19.2.- Fotografías .  

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por 
triplicado:  

a) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 
realización. 

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en 
formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el reportaje 
fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas 
fases. La citada documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin 
limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  

 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .  

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en 
las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así 
como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, 
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos 
en el artículo 126.5 LCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
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21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales 
en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que 
éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-
Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al 
contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la 
circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, 
durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que 
hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte 
vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la 
ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o 
las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios  que se 
manifiesten durante el término de quince años a contar desde la recepción. Asimismo, el 
contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra 
sin reservas o desde la subsanación de estas 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 
LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS . 

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director 
de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 
12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las 
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y 
señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el 
Libro de Ordenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible en 
formato papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCIL IACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y  NO DISCRI MINACIÓN DE 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSE XUALES  

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
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Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de 
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias 
para su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la 
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito 
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial 
de ejecución , y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y 
causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley 2/2014) 

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director 
de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán 
observar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión 
de residuos. 

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 

. 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS . 

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, 
su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se 
extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley.  

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la 
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.  

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y C ONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaje 

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar 
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  

26.2.Custodia y conservación . 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, 
sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los 
bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, 
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que 
finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los 
gastos que de ello deriven 
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27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER  LABORAL y SOCIAL . 
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.  

En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y laboral 
en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido del artículo 
145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condición de 
ejecución : 

Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 
conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de ejecución  la 
contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala: 

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y   
500.000 euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres trabajadoras 
en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €; cuatro trabajadoras en los contratos de 2.000.001 
a 3.000.000 €: En los contratos de más de 3.000.001 €, al menos el 10% del personal que se 
dedique a la obra. 

Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al 
apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán 
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 50 por cien del precio del contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá 
acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar . 

 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES  

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención 
la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y 
el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la 
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el 
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que 
sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así 
como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes. 

 

29) CONTROL DE CALIDAD . 

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo 
de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Dirección fijará 
el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del 
proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al 
contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización 
deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo 
requiera el director de la obra. 

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban 
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de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste será 
asumido por el contratista, al que se le descontará dicho importe en la última certificación 
o liquidación. 

 

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO .  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y  
a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para 
cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 LCSP,  el  abono deberá 
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: 
Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse por el 
Director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y 
presentación de  la factura correspondiente y del resto de la documentación requerida 
(fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la contratación de trabajadoras 
desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director 
de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez 
cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales 
para que la Administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de 
reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación presentada adoleciese de 
algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no iniciándose el plazo 
señalada hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo en punto general de 
entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente subsanados. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por 
las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  a 
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación 
de la misma. 

 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente Pliego), 
se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, 
que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso 
de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono 
hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la 
anualidad correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento 
del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se 
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 
198 LCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación 
contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo 
para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que 
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a 
partir de la expedición de la certificación subsanada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado a 
la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 
subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto 
general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la 
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normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se 
presentará en el registro de  la entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora 
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes 
de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis 
meses . (Art. 198.6 LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del LCSP y 
en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA .  

31.1. Mediciones.-  La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.-  La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de 
las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.  

31.3.- Certificaciones.-  Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del período 
que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.  

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades 
previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a 
distintas anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, 
especialmente en periodos de cierre de ejercicio. 

31.4.- Pagos.   

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia u órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable 
de que el contratista  ha cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 
27 y 35. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación, en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel 
al que corresponda la certificación  de obra . 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad 
correspondiente, en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 de cada mes. 
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La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y 
aquellos otros que resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 
2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos 
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que 
queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra 
acompañándolo con la relación valorada.  

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar 
el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente 
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos 
generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se 
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de 
dicha unidad de obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la 
relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la 
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la 
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obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios 
contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la 
utilización de aquéllos.  

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de 
este Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.  

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval 
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo 
establecido en el art.  240 LCSP  

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta 
percibidos.  

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, 
será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A 
tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido cuando se haya consignado 
mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de 
Registro de Transmisiones de Certificaciones.  

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento 
de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en 
conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista 
surtirán efectos liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración 
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 
contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se 
le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo 
menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES A DMINISTRATIVAS. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de   0,60  euros por 
cada 1000 euros del precio del contrato.  
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En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la 
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior 
serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades    
Hasta un 5%  0,65 por cada 1.000 euros 
Hasta un 10%  0,70 por cada 1.000 euros 
Hasta un 15%  0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 20%  0,80 por cada 1.000 euros 
Hasta un 25%  0,85 por cada 1.000 euros 
Hasta un 30%  0,90 por cada 1.000 euros 
Hasta un 35%  1,00 por cada 1.000 euros 
Hasta un 40%  1,05 por cada 1.000 euros 
Hasta un 45%  1,10 por cada 1.000 euros 
Hasta un 50%  1,15 por cada 1.000 euros 
Hasta un 55% o más  1,20 por cada 1.000 euros 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total.  

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS .  

34.1. Supuestos  . 

El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé 
alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP;  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205 LCSP 

34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación 
técnica de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, en 
su caso, como consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al 
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por 
un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, 
en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés 
público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP. 

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones  ( art 242.4 LCSP ): 

34.3.1. El exceso de mediciones  

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 
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34.3.2. La inclusión de precios nuevos  

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que: 

1.- No supongan incremento del precio global del contrato 

2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
presupuesto primitivo del mismo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los 
principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así 
como el de proporcionalidad 

 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo . El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido 
siguientes:  

34.6.2. Condiciones  .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en el 
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya 
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 

 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director. 

2.-Autorización del órgano de contratación.  

3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de 
bases de Régimen Local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7.- Aprobación por el órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos .  

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2   

34.6.4. No alteración de la naturaleza global . En ningún caso las modificaciones podrán 
alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta 
si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros 
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza 
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 
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34.7. Modificaciones no previstas en la documentaci ón que rige la licitación 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se 
ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían jus tificar una modificación no 
prevista,  son los siguientes:  

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionale s a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requis itos siguientes: 

 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por r azones de tipo 
económico o técnico 

Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso 
o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de 
contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes 
para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente 
significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de 
contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.    

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  

34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contr ato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisib les en el momento en que tuvo 
lugar la licitación del contrato 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que 
una administración diligente no hubiera podido prev er.  

34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que 
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanc iales . 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando 
las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una 
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier 
caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes:  

34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos 
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distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la 
aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de 
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación 
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación 
original. 

34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio 
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso 
se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de 
obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial 
del contrato.  

34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En 
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato 
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del 
mismo, IVA excluido, o  bien que supere el umbral señalado en el artículo 20  

 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación. 

34.7.2. Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria 

34.8. Obligatoriedad .  

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206). 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, de 
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211. 

34.9 Regla especifica en este contrato de obras 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas 
en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 
necesario realizar una nueva licitación,  

Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del 
contrato conforme al artículo 211 de esta Ley. 
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 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obr a que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco 
días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de 
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las 
obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP.  

34.10. Tramitación. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de 
acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación de una modificación que exija la  suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perju icios para el interés público   

El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que: 

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido, 

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono 
en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 
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34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será 
acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) 
del apartado 1 del artículo 211.: 

34.13 Reajuste de garantía.-  Cuando como consecuencia de la modificación del contrato 
aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del 
incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de 
aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará 
lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, 
además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la 
Diputación.  

  

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS . 

35.1. Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  

3.- Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 
71. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso 
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 
35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su 
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de 
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dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.  

 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de su bcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión 
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera 
previsto en los pliegos:  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

 

35.2.3. Obligaciones 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, 
con arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que 
tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones 
a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 

 

35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcont ratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, 
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP. 

 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratist as o suministradores  

La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados 
por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
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contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 
en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante 
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del 
contrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL . 

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su 
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación 
de las obras. 

El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que se 
recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se refiere la 
cláusula 19.3. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, 
sobre las que resolverá el órgano de contratación.  

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego. 

Obras contratadas por los Ayuntamientos:  Cualquier saldo de liquidación que resulte a 
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 

37) PLAZO DE GARANTÍA . 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras  , 
salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor , que en ningún caso 
será superior a 5 años. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las 
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
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Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINI TIVA.  

A) Obras contratadas por la Diputación.   

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de 
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 
el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía.  

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano 
de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa 
del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la 
garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía 
se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.   

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá 
ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN . 

Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 212,213 
y 246.LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 12, 18, 23, 27 y 35 del 
presente Pliego. 

 

40) RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas 
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de 
este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en 
su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el 
artículo 44 de la LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de 
contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. PROYECTO  
 
 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN 
 

A.-Obras anuales 
Base imponible 
…… 
Importe IVA 
…….. 
Total ………. 

................ Euros (IVA 
INCLUIDO) 

B.- Obras 
Plurianuales 
Base imponible …… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 
(IVA INCLUIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO  Base imponible: …….. 
20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 
10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 
Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                      
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada                       

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

FIJADO EN EL PROYECTO: 
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN: 
□ aplicable en el presente pliego 
□ no aplicable 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA 

□ No se exige    
                    
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría      
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría      
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 
https://contrataciondelestado.es 
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE □ A) Tramitación ordinaria: ______días  
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PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

                                                                         (Cláusula 11)                      
□ B) Tramitación urgente: _______ días   
. 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

 No se establece 

 
 
13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS 

  
 
□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___ 
Ver cláusula 12____________ 
 
□ B) NO SE EXIGE 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE  

 Dirección página web: www.dacoruna.gal 
 
 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido. 

16. TASAS DEL 
CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos 
años: NO PROCEDE 
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               
FORMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE 
CALIDAD  

Los gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA 
DEL CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en 
medios de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos. 

 
20. OTROS DATOS:  
 

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DE LA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 
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       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYEC TO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Platafo rma de Contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de caracterís ticas. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D.         _________________                                    
con domicilio en el municipio de  …………..   
calle           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       
país…..              
teléfono_________________ 
con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
              
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en  el municipio de    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de 
la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________ 
y a cuyos efectos hace constar que: 
 

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación 
técnica que lo integra. 

 
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
 

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 

4º.- Precio 
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 
 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… 
…euros 
 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el e mpleo y de mujeres 
trabajadoras 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de 
___ personas. 

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 
fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de ____  personas,   
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lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas trabajadoras 
(hombres y mujeres) de plantilla. 

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido 
y a jornada completa en plantilla es  de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre 
el número global de personas trabajadoras fijas de plantilla. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

6º.- PLAN DE IGUALDAD  (márquese lo que proceda) 
 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

 
7º.- Incremento del plazo de garantía 

Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de 
garantía de _____ años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego. 

 

8º.-  Propuesta de reducción de plazos de ejecución ( Sólo para aquellos contratos 
en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) 
que este criterio será objeto de valoración): 

 

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 1del 
plazo de ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que figura en el 
proyecto. 2 

 

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 
indica: 
 
UNIDADES O PARTES DE 
OBRA A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA 

   
   
   
   
   
TOTAL   
 
 
 
 
En                        a           de                   de 201_ 
 

EL LICITADOR (Firmado ) 
 

                                                 
1 Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del 
cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración 
 
2 En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de estos 
comprende 30 días naturales 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECT RÓNICO 
 

C.1 IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO ( 1) 
 

• A. DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE A) 

•  AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO CON CRITERIOS 
AUTOMÁTICO NO SE EXIGE LA PRESENTACIÓN DEL SOBRE 
B. REFERENCIAS TÉCNICAS.  

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 
 

(1) Indicar sobre A o C según la documentación que comprenda, conforme a 
lo dispuesto en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que 
regirá las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos 
comprendidas en diversos planes la puntuación que f igura en el mismo parte 
de las siguientes premisas: 

1º.- Para cada criterio de valoración se establece una horquilla de puntuación 
mínima y máxima, a determinar por el órgano de cont ratación. 

2º.- Para cada contrato específico el Órgano de Con tratación indicará en este 
pliego cuál es la puntuación concreta del correspon diente criterio de 
valoración. 

3º En todo caso la puntuación atribuida por todos l os criterios considerados  
deberá estar referida a 100 puntos. 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:  

 

II.1. OFERTA ECONOMICA 

 Oferta Económica : 

Horquilla: de  50 a 95  puntos  
 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A 
Coruña , por la Facultad de Matemáticas de la USC  y cuyo desglose, explicación 
de la formula y aplicación para su conocimiento que figura en el Anexo VIII y en el 
siguiente enlace:  

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con  la plantilla global de la empresa.  

Horquilla: de 1  a 12 puntos  
 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la 
documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) 
cuente con un mayor porcentaje de personas trabajadoras (hombres y mujeres) 
con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el 
total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla recibirá la 
máxima puntuación; el resto de los licitadores se puntuarán proporcionalmente. 

 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la pl antilla global de la empresa  

Horquilla: de 1 a 8 puntos  
 

Puntuación específica para el presente contrato:  

----------

----------

----------
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El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la 
documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) 
cuente con un mayor porcentaje de mujeres trabajadoras con contrato fijo por 
tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total de personas 
trabajadoras fijas de la plantilla recibirá la máxima puntuación; el resto de los 
licitadores se puntuarán proporcionalmente. 

 

II.3 IGUALDAD 

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

Horquilla: de 1 a 5 puntos  
 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará 
obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato. 

La empresa que cuente con plan de igualdad obtendrá la máxima puntuación 
de este criterio, la empresa que no cuente con plan de igualdad se calificará 
con 0 puntos. 

II.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA  

Horquilla: de 0 a 15 puntos  
 

Puntuación específica para el presente contrato:  

Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del 
plazo de garantía  y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que 
corresponda  como consecuencia de la aplicación de la proporción 
correspondiente a su oferta. 

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 
años (es decir, el plazo incial de 1 año más 4 años). 

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo 
anterior tendrán 0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos 
caso de resultar adjudicataria, la empresa deberá cumplir el plazo de garantía 
máximo de 5 años. 

 

 

II.4 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ES PECIFICO SOLO 
APLICABLE A AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESP ECIFICADO EN EL 
EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRA TO (ANEXO I). 

Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12  del presente Pliego): 
de 0 a 10 puntos.  

No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en 
esta circuntancia tendrán 0 puntos. No obstante, si bien se puntúan, con 5 puntos 
las ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adjudicatario deberán ejecutar 
la obra con el 50% de reducción del plazo. 

Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas. 

Puntuación máxima 

----------

----------
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Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de 
reducción de plazos, medidos en días naturales, que representen las ofertas 
consideradas. 
El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá 
para fijar proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por este 
concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% corresponderá un 
máximo de 2 punto; para un porcentaje superior al 5% e  inferior o igual al 10%, 4 
puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos. 
Proceso de puntuación 
Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en 
consideración. 
Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% 
de la puntuación máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y 
un 100% a las que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que representen 
reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados se les puntuará 
proporcionalmente a sus extremos de forma lineal. 
Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando 
los redondeos que por exceso o defecto correspondan. 
Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se 
consideraron debidamente justificadas. 
En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda 
del plazo señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique 
diferencias de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1 punto. 
Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico: 

 

     
 REDUCCIONES DE PLAZOS  
 
 
 PUNTOS   
 MÁX. 
 80% MÁX.  
 
 
 
         

 

 
 
 
 
 
 

O MEDIA MÁXIMA
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN . 
 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 
2. MEDIOS MATERIALES  
 

 CARACTERISTICAS  Nº UNIDADES OBSERVACIONES 
2.1. MAQUINARIA   
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la 
cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , 
con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO P REVISTAS EN EL 
PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA A DMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP po drán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento  de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato 
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Anexo VII 

COMPROMISOS Y DECLARACIONES 

Nombre y apellidos  ____________________________________________________ 

con domicilio en el municipio de __________________________________________ 

provincia de ____________________  país __________________ calle 
____________________________________________________  nº _____ teléfono 
_________________ correo electrónico___________________________________ con 
DNI/NIF nº _______________ en nombre propio o en nombre y representación de la 
empresa ____________________________________________________________ con 
DNI/NIF ____________ y domicilio en el municipio de  
____________________________ calle __________________________________ 
nº______ provincia de ______________________ país__________________. teléfono 
____________, correo electrónico __________________________________ a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de - 
Título:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la 
cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa 
de ello a que se refiere la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la oferta sea la más 
ventajosa. 3 
 

2º) Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del 
presente contrato a ______trabajadoras desempleadas, de conformidad con la clausula 
27 del  pliego que rige este contrato.4 

 

3º) Declara: 

3.1) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________,  siendo el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo que 
representa un __________% (superior en…. % , al mínimo legal establecido) 
3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del 
________ % 

    (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial 
a los efectos previstos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la 
imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
4 Sólo en el caso de que se exija en el epígrafe 13 del cuadro de características del contrato. 



48 
 

Anexo VIII 

 

                     
 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática 
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela5 

 
FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS  EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións  

• P : prezo de licitación,  
• Pe: prezo de licitación,  
• n : Número de ofertas,  
• 1 2 nO O …O, , , : valor das n  ofertas,  

• 1 2 nR R … R, , , : redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

• mO : media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n =

= ∑ ), 

• mR : media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i
i

R R
n =

= ∑ ), 

• max minR R, : redución de prazos máxima e mínima,  

• 1 2 nB B … B, , , : baixas absolutas ( 1i iB P O i … n= − , = , , ),  

• mB : baixa porcentual media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = −∑ ),  

• 1 2 nb b … b, , , : baixas porcentuais con respecto a P  ( 100i
i

B
b

P
= , 1i … n= , , ),  

• max minb b, : baixas porcentuais máxima e mínima,  

• mb : baixa porcentual media (
1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P=

= =∑ ),  

• maxV : máxima valoración posible,  

• maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

• maxVr : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

• iV : valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n= , ,  

• iVr : valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr , 1 .i … n= , ,  

 

                                                 
5 Investigadores 
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 
licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib  son iguais ou 

maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían 
a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non 
admisibles), suponse que as reducións de prazos iR  son iguais ou maiores que cero e 

menores que o prazo de execución Pe. 
 
2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

• Se 15maxb <  entón max max0,7 .
15
maxb

W V=  

• Se 15 25maxb≤ <  entón max max max

15
0,7 0,3 .

10
maxb

W V V
−= +  

• Se 25maxb ≥  entón max max.W V=  

 

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW  

A  puntuación iV  da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por 

interpolación a cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  
 

• Se 610maxb −≤  entón 0.iV =  

• Se 610 15maxb− ≤ <  entón max0,7 .
15

i
i

b
V V=  

 
• Se 15 25maxb≤ <  entón 

 

1. Se 15ib ≤ entón max0,7
15

i
i

b
V V= ,  

2. Se 15ib > entón max max

15
0,7 0,3 .

10
i

i

b
V V V

−= +  

• Se 25maxb >  entón 

 

1. Se 15ib ≤ entón max0,7
15

i
i

b
V V= ,  

2. Se 15ib > entón max max
max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b

−= +
−

 

 
 
 
Nótese que a puntuación máxima maxV  só se atinxe se a baixa máxima ( maxb ) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración 
máxima.   
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =  polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula 
( 0iV = ) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi 

pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha 
puntuación nula a tódalas ofertas  sempre que 610maxb −≤ .  

 
 
 

 
 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 15maxb < . 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 15 25maxb≤ < . 

 

 
 

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 25maxb ≥ . 
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Luis Jaime Rodríguez Fernández 

Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación,  

Diputación Provincial de A Coruña 

23 de abril de  2018 


