
1 
 

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULAR ES QUE HABRÁN DE REGIR 
PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  (CON UNICO CRITERIO 
DE ADJUDICACIÓN, FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS COMPRE NDIDAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES  Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES 

 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.  

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  

1.1) Objeto del contrato.  

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del 
cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los 
documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos del 
Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y 
el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 
4 del R.D. 105/2008 .  

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de 
este Pliego, teniendo carácter contractual.  

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

1.2) Delimitación del contrato. 

A los efectos del presente pliego y de la LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos 
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 20.1  LCSP. 

En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado 
del contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada. 

1.3) Caracter transversal de los criterios sociales  y medioambientales 

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  
cumplimiento de la normativa laboral ( en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de 
pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales )  normativa social ( personas con 
discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas  ) y medioambiental.(adopción de 
medidas medioambientales y ecológicas), etc… 

1.4) Principios .  

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de las obras.  

  

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TI PO DE LICITACIÓN. 

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de 
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.  

Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
salvo disposición en contrario. 

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de 
conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego. 
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3) FINANCIACIÓN.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento 
del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el 
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente Pliego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 
y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para 
cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el 
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente Pliego). En 
consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición 
suspensiva de  existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, 
circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente 
Pliego.  

 

4) REVISIÓN DE PRECIOS.  

4.1. Obras de carácter anual:   

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:   

Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de conformidad con 
lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexación de 
la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y predeterminada de precios tendrá 
lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en 
el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I del presente pliego). 

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde 
la formalización quedan excluidos de la revisión. 

 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN .  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

5.2.- Prórrogas.-  El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente.  

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del 
Programa de Trabajo.  

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad 
a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la 
financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a 
realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra 
realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la 
Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.  

 

6) APTITUD PARA CONTRATAR .  

6.1.- Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo 

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  
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2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

6.2  La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

6.3  Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMI CA Y FINANCIERA Y 
SOLVENCIA TÉCNICA.  

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que 
se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 

Los licitadores acreditarán la clasificación y/o la solvencia a través de la declaración que incluirán 
en el Documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.A.1 

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos 
de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se 
indica en los citados apartados. 

 

7.1. Clasificación . 

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que el 
contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o 
documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de 
características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, 
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado 
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de 
un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que 
acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y 
técnica. 

7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia t écnica requerida a empresas españolas y 
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible  la clasificación; a empresas no 
españolas de estados miembros de la unión europea o  de los estados signatarios del 
acuerdo sobre el espacio económico europeo. 
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7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financ iera y solvencia técnica:   

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente 
la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de 
la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se 
refiere el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere 
el apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que 
la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera  

7.2.1.a.1 Medios  

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  
cualquiera de  estos  medios: 

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior 
al 25% del valor estimado del contrato. 

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es 
igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.  

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 
la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual 
o superior al 25% del valor estimado del contrato. 

c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato 

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos 
profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor estimado del 
contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera 
del empresario se efectuará mediante: 

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales 
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil. 

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación 
de póliza o certificado de seguros por riesgos profesionales. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación 
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
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7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y  financiera 
por cualquier otro documento. 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano 
de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que 
el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 
3.LCSP). 

 

7.2.1.b. Solvencia Técnica  

7.2.1.b.1. Regla general . 

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, 
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de 
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la 
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en 
el capital social de esta.  

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados 
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos 
encargados directamente de la misma 

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el 
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y 
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

 7.2.1.b. 2. Eegla especifica para las empresas de nueva creació n 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a 
que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo 
establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra. 
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7.2.2. Integración de la solvencia con medios exter nos .  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP. 

 

7.3 El valor estimado 

A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de características 

 

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS . 

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.  

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de 
la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo 
dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura 
pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días 
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados solidariamente 
ante la Administración. 

 

 

II.- ADJUDICACIÓN  

 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN . 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con único criterio de adjudicación, factor 
precio)  

 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE . 

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere 
el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la 
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 y 156.2 LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Se publicará, además en el Perfil de Contratante, integrado en la Plataforma que se 
indica en el epígrafe  9 del cuadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información 
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el epígrafe 
14 del cuadro de características del contrato.  
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11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN .CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN  
ELECTRONICA.  

 

11.1.Contratación y Licitación  Electrónica. 

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el 
epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el cuadro de 
características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos establecidos en la citada 
Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel. 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizad a (ART. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la 
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), en DOS sobres o 
archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la 
cláusula 12.  

11.1.A.2.) De conformidad con el artículo 119 LCSP, en el supuesto que el expediente se 
declare de tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece días 
naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de 
contratante. 

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 

La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la documentación 
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la 
Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24 horas del día .El último día del plazo 
de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta 
es recibida después de dicho plazo y horario será excluida.  

11.1. B) Contratos sujetos a regulación armonizada (ART. 20 LCSP) 

11.1.B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de 
proposiciones será de 35 naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a la 
oficina de publicaciones  de la unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea).  

11.1.B.2.). Este plazo  se reduce en 5 días más por  aceptación de ofertas por medios 
electrónicos. 

11.1.B.3.) Dicho plazo se reducirá a quince días, si se hubiese publicado el anuncio previo a 
que refiere el párrafo 1º del artículo 134  LCSP (156.3 LCSP). 

11.1.B.5.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en  el epígrafe 9 del 
cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego). 

En el epígrafe 10 se indica el plazo de presentación de proposiciones, en función de las variables 
anteriormente indicadas. 

 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  

12.A.-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "D ocumentación". 

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (Artículo 140 y 141  LCSP ). 

12.A.1.- Declaracion Responsable : Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN, cuyo enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características 
del contrato.  

12.A.2.- Compromisos y  Declaraciones 

12.A.2.1. Compromiso de adscribir a la ejecución lo s medios personales o materiales 
suficientes para ello (art. 76 LCSP) 

12.A.2.2. Compromiso de contratar trabajadoras dese mpleadas, como medida social y 
laboral. 

12.A.2.3. Declaración relativa a trabajadores con d iscapacidad en plantilla. 
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A estos efectos deberán presentar el documento que figura como Anexo 7. 

12.A.3. Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de 
cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar 
adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69 LCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 

12.A.4. Empresas extranjeras 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas extranjeras, 
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para  
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

12.A.5. Empresas no comunitarias 

12.A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España.  

 Informe de reciprocidad: Las empresas no comunitarias deberán presentar el Informe de   
reciprocidad a que se  refiere el artículo 68.1 LCSP con las excepciones previstas en el mismo. 

12.A.5.2 Sucursal en España y designación de apoderados: Además de la declaración 
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, deberán 
aportar un compromiso de apertura de una sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil (artículo 68.2) 

 

12.A.6. Índice de documentos que integran el sobre.  

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice 
de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

 

12.B. SOBRE B:  Los licitadores no tendrán que pres entar este sobre al ser todos los 
Criterios evaluables de forma automática.  

 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica”  

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al modelo que figura como 
anexo II de este Pliego, que recoge entre otros los siguientes apartados: 

12.C.1.-) Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II del 
presente pliego. 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMEN TOS 

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán ser 
firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente .  

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL . 

En consonancia con lo dispuesto en el art. 106 LCSP los licitadores quedan dispensados de la 
constitución de la garantía provisional.  

 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN .  

15.1 Actuación de la Mesa 

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y  demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se 
estará a lo dispuesto en los art. 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos 
efectos la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para 
subsanar. 

El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de 
inadmisión de estas últimas. 
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 
de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.  

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.   

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 
o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.  

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más 
ventajosa, o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible motivando en todo caso su resolución. 

15.3.- Criterios de valoración:   

La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único de criterio de adjudicación, factor 
precio, adjudicándose a la oferta más económica sin perjuicio de lo establecido en el presente 
pliego para las ofertas anormalmente bajas. 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.   

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda 
ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) notificará 
esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del 
plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se 
refiere el apartado 15.4.3 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores 
se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 

15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren 
en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de 
licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior 
a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es 
inferior a otra en más de un 13,33% 

- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son 
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha 
media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, 
cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier 
caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales 
superiores a 16,67% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son 
inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 
6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes 
de la misma : 

 -Justificación de los precios ofertados 

-Volumen de obra 

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción. 
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b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para  ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 
incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la o ferta con valores anormalmente 
bajos .  

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo 
concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios 
electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 

1. Justificación de precios ofertados: 
A. Materiales 

A.1 Compra 
• Carta de compromiso de los proveedores 
• Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 
canteras, almacén o similares  

• Relación detallada de los medios propios con indicación de su 
coste individualizado o precio de venta al público 

B.  Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

• Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 
B.2 Medios propios 

• Relación detallada de la maquinaria  
C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito 

en el proyecto técnico 
2. Volumen de obra: 

En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción 
de anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en 
ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide 
esta relación en los precios ofertados. 

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación.  

4. Cumplimiento obligaciones salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con 
los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos. 
 
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas. 
 

 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o 
económico. 

 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajad ores con discapacidad. 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del 
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plazo de presentación de ofertas , tenga en su plantilla  un porcentaje  de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 

A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:   

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de 
tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; 
antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la 
adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el 
inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y 
perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias previstas en  la 
LCSP.  

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios 
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, 
la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para 
la indemnización de daños y perjuicios.  

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma 
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las 
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.  

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo indicado 
en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites 
a que se refiere el art. 149.4 del LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la 
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la 
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del 
correspondiente expediente de contratación.  

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos 
otros contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 

 

16) ADJUDICACIÓN  

16.1. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR Q UE HUBIERA PRESENTADO 
LA MEJOR OFERTA 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al 
licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por medios 
electrónicos y con firma electrónica: 

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a 
continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas 
clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y número de 
inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda con la exigida en la presente 
cláusula y se encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su 
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caso, la complementaria. Además deberá presentarse la documentación indicada en los apartados 
11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula.  

 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacida d. 

1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento 
equivalente. 

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en el 
registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, 
deberá 
acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre 
concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que 
dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 
No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 
sector público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la 
Unión Europea. 
Bastanteo 

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por el 
Secretario de la Corporación o funcionario habilitado, en el caso de no estar inscritos en los 
citados Registros. 

16.1.3.- Clasificación 

En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la 
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el 
epígrafe 7 del cuatro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasi ficación y, en todo caso, para  los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea  

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 
deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, 
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en 
el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o 
mediante los requisitos específicos de solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica que se indican en la Cláusula 7.  

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 
deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento 
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica 
en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos de 
solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 7.  

 
16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar  
 
Teniendo en cuenta en la clausula 12.A.1 se exige que los licitadores cumplimienten el 
Documento Europeo Único (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso 
en prohibiciones para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor oferta 
no tendrá que volver a presentar dicha declaración.  
 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para noti ficaciones 
 
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá 
ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en 
los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través 
de la misma.  
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16.1.7.-   En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar la 
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula. 
 
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también deberá presentar la 
documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula. 
16.1.9.- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello. 

16.1.10.- Garantías: 

• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por 
importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107 LCSP. 

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de 
contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese estado incurso 
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 
107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una 
complementaria  de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el importe de la garantía definitiva  el 10 
por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el Valor 
Añadido 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de 
entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como 
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o 
seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o 
seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad 
el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el 
seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta 
cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval 
o seguro fuere rechazado por la Administración. 

16.1.11.- Acreditación de disponer efectivamente de los medio s personales y materiales que 
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIALES  

 

 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  
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2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

A estos efectos la acreditación podrá realizarse , acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 

Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras 

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 

• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en 
su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones. 

� De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados medios 
(que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo y fecha de 
adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria. 

� Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

� No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre 
de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales para 
la obra objeto del presente contrato 

16.1.12.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso del personal 
a subcontratar. 

 16.1.13.- Índice de documentos presentados 

 

16.2 CONSECUENCIAS DE LA NO PRESENTACIÓN O PRESENTA CIÓN INADECUADA DE 
LA DOCUMENTACIÓN 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP 

 

  16.3 ADJUDICACIÓN  

 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

 

  16.4 NOTIFICACIÓN 
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 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de 
contratante. 

 

 16.5 EMPRESAS NO COMUNITARIAS 

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 

 

 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

  

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO . 

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 44 y 153 LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario 
para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido la notificación para la formalización. 

b) En los restantes casos, es decir si el contrato no es susceptible del recurso especial,  la 
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes 
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que 
señale la Administración. 

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y JUSTIFICAC IÓN DE CONTRATAR 
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS  

18.1.- Justificación de contratar trabajadoras dese mpleadas y relación nominal de 
trabajadores adscritos al contrato 

Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá entregar en 
el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad Social y demás 
documentación justificativa de haber contratado a trabajadoras desempleadas y restantes 
trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo 
dispuesto en el epígrafe 13 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los términos 
previstos en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 
euros del precio del contrato) o a la resolución del contrato por incumplimiento de obligación 
esencial. 

18.2.- Comprobación del replanteo 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del replanteo, 
en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación a 
la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir al mismo y suscribir la 
correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 236 LCSP.  
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Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de 
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato. 

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y sal ud, plan de residuos y relación de 
subcontratistas y suministradores . 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de 
las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan 
de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) 
y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo 
informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los 
casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del 
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.   

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales.  

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertur a centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo.  

El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación deberá 
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición 
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las 
obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución 
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.  

 

19) CARTELES Y SEÑALES.  

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa 
un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Administración 
Provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Dicho cartel deberá mantenerse en la obra hasta 
que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que 
el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro, 
precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde 
el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los 
accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.  

19.2.- Fotografías .  

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por 
triplicado:  

a) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización. 

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en formato 
digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el reportaje fotográfico o 
el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada 
documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 
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El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  

 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .  

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las 
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de 
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando 
sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5 
LCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción.  

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la 
obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, 
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los 
materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las 
causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución 
de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las 
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los 
representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las 
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios 
o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en 
la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de 
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la 
existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el 
término de quince años a contar desde la recepción. Asimismo, el contratista responderá durante 
dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS . 

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de 
Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 
de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las 
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el 
ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes, 
que se llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible en formato papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán 
su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.  
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23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCIL IACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y  NO DISCRI MINACIÓN DE LESBIANAS, 
GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES  

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y 
en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de 
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para 
su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la 
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales 
en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de 
las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad 
de género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento 
se considerará incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8 
Ley 2/2014) 

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de obra o 
el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán observar la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de 
residuos. 

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la citada normativa 

 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS . 

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones 
de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria 
o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que 
haya expirado el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley.  

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la 
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.  

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio 
administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y C ONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaje 

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar 
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  

26.2.Custodia y conservación . 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin 
que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta 
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a 
través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo 
de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello 
deriven 
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27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER  LABORAL y SOCIAL . 
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.  

En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y laboral en 
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido del artículo 145LCSP, 
no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condición de ejecución : 

Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 
conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de ejecución  la 
contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala: 

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y   500.000 
euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres trabajadoras en los 
contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €; cuatro trabajadoras en los contratos de 2.000.001 a 
3.000.000 €: En los contratos de más de 3.000.001 €, al menos el 10% del personal que se dedique 
a la obra. 

Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 
2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionales a 
la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 
por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del 
precio del contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar 
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar . 

 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES  

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la 
licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el 
abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la 
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el 
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que 
sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así como 
la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes. 

 

29) CONTROL DE CALIDAD . 

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Dirección fijará el número, forma 
y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y 
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control 
serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá 
acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el 
director de la obra. 

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución 
de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse 
para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste será asumido por el 
contratista, al que se le descontara dicho importe en la última certificación o liquidación. 

 

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO .  
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30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y  a 
las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para 
cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 LCSP,  el  abono deberá 
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una 
vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse por el Director de 
obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y presentación de  
la factura correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación 
del control interno de calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de 
residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del 
contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este 
requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la Administración apruebe 
la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si 
la documentación presentada adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su 
corrección, no iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se hayan presentado de 
nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente subsanados. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por las 
obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  a efectos de 
su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente Pliego), se 
incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán 
constar en la factura correspondiente que emita el contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos treinta 
días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de 
que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta 
que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad 
correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del 
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se 
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 
198 LCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación 
contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para 
exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la 
certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la 
expedición de la certificación subsanada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado a la 
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 
subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto 
general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la 
normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se 
presentará en el registro de  la entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora 
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de 
antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse 
de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis meses . (Art. 198.6 
LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del LCSP y 
en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  
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31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA .  

31.1. Mediciones.-  La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior.  

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.-  La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las 
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.  

31.3.- Certificaciones.-  Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y 
se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan 
previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.  

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades 
previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas 
anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez 
días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, 
especialmente en periodos de cierre de ejercicio. 

31.4.- Pagos.   

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación 
valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u 
órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las fotografías del cartel de 
obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  ha 
cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación, 
en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que 
corresponda la certificación  de obra . 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) 
salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación 
en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad correspondiente, 
en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 de cada mes. 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los 
datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos otros que 
resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que 
puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de 
los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de 
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que 
se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
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b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden 
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo 
con la relación valorada.  

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente.  

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se 
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha 
unidad de obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En 
el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación 
valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del 
ejercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y 
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la 
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra 
y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados 
que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de 
aquéllos.  

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.  

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el 
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.  
240 LCSP  

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan 
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el 
mismo conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se 
considerará que la notificación se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en 
el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de 
Certificaciones.  
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Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago 
habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de 
la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no 
producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al 
cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado 
el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES A DMINISTRATIVAS. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de   0,60  euros por cada 
1000 euros del precio del contrato.  

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total.  

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS .  

34.1. Supuestos  . 

El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé 
alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP;  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205 LCSP 

34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la 
modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como 
consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al 
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 
plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés 
público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP. 

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones  ( ART 242.4 LCSP ): 

 

 



24 
 

34.3.1. El exceso de mediciones  

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos , 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que: 

1.- no supongan incremento del precio global del contrato 

2.- ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
presupuesto primitivo del mismo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que 
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los 
principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como el 
de proporcionalidad 

 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo . El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido 
siguientes:  

34.6.2. Condiciones  .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en el 
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; 
las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya 
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 

El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director .  

2.-Autorización del órgano de contratación.  

3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días. 

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, 
de bases de Régimen Local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7.- Aprobación por el órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos .  

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2  

34.6.4. No alteración de la naturaleza global .  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o 
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No 
se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna 
unidad de obra, suministro o servicio puntual. 
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34.7.MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓ N QUE RIGE LA 
LICITACIÓN 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se 
ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían jus tificar una modificación no 
prevista, , son los siguientes:  

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales  a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den l os dos requisitos 
siguientes: 

 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por r azones 
de tipo económico o técnico, 

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, 
servicios o suministros con características técnicas diferentes a los 
inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a 
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes 
para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un 
inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación 
para permitir el cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación Cuantitativa.   

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que 
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  

34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contr ato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisib les en el momento en 
que tuvo lugar la licitación del contrato, 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de 
circunstancias que una administración diligente no hubiera podido 
prever.  

34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 
acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, 
IVA excluido.  

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanc iales . 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, 
indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato 
inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga 
como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en 
un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando 
se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:  
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34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en 
el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta 
distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto 
original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, 
requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se 
exigió en el procedimiento de licitación original. 

34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se 
introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 
ciento del presupuesto inicial del contrato.  

34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, o  bien que supere el umbral señalado en el artículo 20  

 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, 
actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 
contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria 

34.8. Obligatoriedad . 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, 
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 
inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206). 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria 
para el contratista la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad 
por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con lo 
establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 LCSP 

34.9 REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unid ades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características di fieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación ,  

Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del 
contrato conforme al artículo 211 de esta Ley. 
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 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que hay an de quedar posterior 
y definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención 
de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si 
lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación 
material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la 
recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación 
con el apartado 2 del artículo 210.LCSP.  

34.10. Tramitación. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las 
condiciones de la cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación de una modificación que exija la  suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perju icios para el interés público . 

 El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que 

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido, 

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure 
el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la 
justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación 
de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar 
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del 
contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra 
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras 
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los 
términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será 
acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose 
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el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del 
artículo 211.: 

34.13 Reajuste de garantía.-  Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente 
el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del 
plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. 
La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, 
además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la 
Diputación.  

  

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS . 

35.1. Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener 
previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y 
condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar 
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la 
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,  

3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo 
no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista 
principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 
esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 
sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de 
esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la 
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del 
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 
de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre 
que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, 
los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si 
su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la 
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ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto 
en los pliegos:  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

 

35.2.3. Obligaciones 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 
artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de 
los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en 
todo caso naturaleza privada. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP los 
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de 
los subcontratos. 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas 
en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcont ratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, 
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP. 

 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratist as o suministradores  

La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por el 
órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, cuando este lo 
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en 
el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 
del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se 
impongan por este motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL . 
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El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su 
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de 
las obras. 

El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan 
las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar 
para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación.  

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un 
ejemplar original cada uno de ellos.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora se 
estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego. 

Obras contratadas por los Ayuntamientos:  Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del 
contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

 

37) PLAZO DE GARANTÍA . 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, 
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los 
daños intrínsecos que en ella se produzcan.  

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su 
reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINI TIVA.  

A) Obras contratadas por la Diputación.   

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo 
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía.  

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de 
contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del 
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si 
fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el 
abono de dichos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.   

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser 
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
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39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN . 

Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 212,213 y 
246.LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 12, 18, 23,27 y 35 del presente 
Pliego. 

 

40) RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan 
sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) 
y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la 
Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 
contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso 
de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los 
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los 
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. PROYECTO  
 
 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÒN 
 

A.-Obras anuales 
Base imponible 
…… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B.- Obras Plurianuales 
Base imponible …… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 
(IVA INCLUIDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO  Base imponible: …….. 
20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 
10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 
Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                       
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada                       

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  FIJADO EN EL PROYECTO: 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA 

□ No se exige    
                    
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría      
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría      
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 
https://contrataciondelestado.es 
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (Cláusula 11)                      
□ B) Tramitación urgente: _______ días   
. 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

 No se establece 

 
 
13.condiciones de 

  
 
□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___ 
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ejecución  COMPROMISO 
DE CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS 

Ver cláusula 12____________ 
 
□ B) NO SE EXIGE 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE  

 Dirección página web: www.dacoruna.gal 
 
 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido. 

16. TASAS DEL 
CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 
PROCEDE 
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               FORMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE 
CALIDAD  

Los gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA 
DEL CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con los 
gastos. 

 
20. OTROS DATOS:  
 

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DE LA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYEC TO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Platafo rma de Contratación que se 
indica en el epígrafe 9 del cuadro de característic as. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D.         _________________                                    
con domicilio en el municipio de  …………..   
calle           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              
teléfono_________________ 
con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
              
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en  el municipio de    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con único criterio para la adjudicación, factor precio, de 
la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________ 
y a cuyos efectos hace constar que: 
 

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación 
técnica que lo integra. 

 
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
 

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 

4º.- Precio 
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 
 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros 
 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

5º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 
indica: 
 
UNIDADES O PARTES DE OBRA 
A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA 

   
   
   
   
   
TOTAL   
 
 
En                        a           de                   de 201_ 
 

EL LICITADOR (Firmado ) 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECT RÓNICO 

 

C.1 IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO ( 1) 
 

• A. DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A) 

•  C. OFERTA ECONÓMICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 
C) 

 
 

(1) Indicar sobre A o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

Será exclusivamente la oferta más económica sin per juicio de lo dispuesto en este 
Pliego para las ofertas anormalmente bajas.  
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINIS TRACIÓN . 
 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 
2. MEDIOS MATERIALES  
 

 CARACTERISTICAS  Nº UNIDADES OBSERVACIONES 
2.1. MAQUINARIA   
 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la 
cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , con la 
documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO P REVISTAS EN EL 
PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA A DMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP po drán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la modifi cación  Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento  de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato 
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Anexo VII 

COMPROMISOS Y DECLARACIONES 

Nombre y apellidos  ____________________________________________________ 

con domicilio en el municipio de __________________________________________ 

provincia de ____________________  país __________________ calle 
____________________________________________________  nº _____ teléfono 
_________________ correo electrónico___________________________________ con 
DNI/NIF nº _______________ en nombre propio o en nombre y representación de la 
empresa ____________________________________________________________ con 
DNI/NIF ____________ y domicilio en el municipio de  ____________________________ 
calle __________________________________ nº______ provincia de 
______________________ país__________________. teléfono ____________, correo 
electrónico __________________________________ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de - 
Título:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y materiales 
exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la cláusula 16.1. del 
presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa de ello a que se refiere 
la cláusula 16.1.d en el supuesto de que la oferta sea la más ventajosa. 1 
 

2º) Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecución del presente 
contrato a ______trabajadoras desempleadas, de conformidad con la clausula 27 del  pliego 
que rige este contrato.2 

 

3º) Declara: 

3.1) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________,  siendo el número 
particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo que representa un 
__________% (superior en…. % , al mínimo legal establecido) 
3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del 
________ % 

    (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

Luis Jaime Rodríguez Fernández 

Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación,  

Diputación Provincial de A Coruña 

23 de abril de  2018 

                                                 
1 El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá 
optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
2 Sólo en el caso de que se exija en el epígrafe 13 del cuadro de características del contrato. 


