PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION CON APLICACION DE JUICIOS DE VALOR Y
CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACION DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucidn de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del
cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecidn al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y
Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto
1.627/97 y el estudio de gestidn de residuos de construccidn y demolicién, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte
integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccidn entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado el
presente contrato no estd sujeto a regulacion armonizada, puesto que esta modalidad se
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la
LCSP, en relacién con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epigrafes 4 y 4.BIS del
cuadro de caracteristicas se indica el valor estimado del contrato

1.3) Caracter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
medioambientales son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en especial en
cuanto a los criterios de adjudicacién y condiciones especiales de ejecucidn , y exigencia de
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones
de pago de salarios asi como de prevencién de riesgos laborales) normativa social (personas
con discapacidad, igualdad de género, no discriminacién personas) y medioambiental
(adopcion de medidas medioambientales y ecoldgicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratacién se ajusta a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminacién e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexién con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una
eficiente utilizacion de los fondos destinados a la realizacién de las obras.



2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

Se entendera por presupuesto base de licitacidon el limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el 6rgano de contratacidn, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, salvo disposicidn en contrario.

En la contratacidn de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
econdmicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida
independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta econdmica del
presente pliego.

3) FINANCIACION.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdémicas que se derivan para la Administracion del
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacidn
sefialada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente
Pliego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que
se detallan para cada Proyecto de ejecucion de obra en el epigrafe 3.B y con cargo a la
Aplicacién senalada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del
presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda
sometido a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente
Pliego.

4) REVISION DE PRECIOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.5 LCSP no procedera en ningun caso la
revisién periddica y predeterminada de precios del presente contrato y por tanto no se
aplicara féormula alguna de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Si el contrato tuviese caracter plurianual, previa justificacion en el expediente, y de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015
de desindexacion de la economia espafiola y art. 103 LCSP, la revisidon periddica y
predeterminada de precios tendra lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su formalizacién, y
con arreglo a la férmula que se indica en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas (Anexo |
del presente pliego).



En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros afios transcurridos
desde la formalizacién quedan excluidos de la revision.

5) PLAZO DE EJECUCION.

5.1.- El plazo de ejecucién del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacidn
del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su
integridad a la reduccion de la financiacidn prevista en las Ultimas anualidades, manteniendo
inalterable la financiacién prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de
baja se aplicard a realizar mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe mdximo de financiacién relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracidn aprobard el nuevo programa de trabajo que
serd obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR.

6.1 Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administracion a que se
refieren los arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Y acrediten su solvencia econémica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cldusula siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante
la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

6.3 Los demas empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TECNICA.

Para concurrir a la presente licitaciéon se requiere disponer de la clasificacion o de la solvencia
que se indica en los apartados siguientes de la presente clausula.



No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberd presentar los documentos
justificativos de la clasificacion y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1y 7.2, en la
forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar con la Administracidn la ejecucidn de una obra cuyo valor estimado sea igual o
superior a la cantidad establecida en el articulo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que
el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificacidn, seguin resulte del
Proyecto o documentacién técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 7
del cuadro de caracteristicas del contrato, caso de empresas espafolas y extranjeras no
comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea ni
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacién, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica
o profesional.

En consecuencia los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea
serd suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia
econdmica, financiera y técnica.

7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas espafiolas y
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificacion; a empresas no
espafiolas de estados miembros de la Unién Europea o de los estados signatarios del
acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacidon para la obra, el licitador que presente la
mejor oferta deberd acreditar la solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica
(clausula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas espanolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unién Europea: Podran optar:

A.1. Mediante la acreditacion de que esta clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y
clasificacién que se indica en el Anexo |, epigrafe 8.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no
se exija estar en posesion de la misma.

A.2. Mediante la acreditaciéon de la solvencia econémico y financiera a que se refiere el
apartado 7.2.1.a), y la acreditacién de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la
empresa no esté clasificada deberd acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica y financiera

7.2.1.a.1 Medios



La solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por cualquiera de estos
medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucidon o de inicio de actividades del empresario y de presentaciéon de las
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerard acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

b) Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacidn de aprobacién de cuentas anuales.

Se considerara acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato.

c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerara acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un minimo
anual igual o superior al valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

La acreditaciéon documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y financiera del
empresario se efectuara mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportacidn de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportacion de pdliza o certificado
de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acreditara frente a todos los érganos de contratacién del sector publico, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y
financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion de la solvencia economica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando por una razoén valida, el operador econdmico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el érgano de contratacidn, se le autorizara a acreditar su solvencia
econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador
considere apropiado (art 86.1, parrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regla general.

La solvencia técnica del empresario podra acreditarse por cualquiera de estos medios,
siguiendo la enumeracidn del articulo 88 de la LCSP:



a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucidn.

Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesidon y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente
al érgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracidon que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo
se reconocerda como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcién de la participacién de aquel en el capital social de esta.

Se considerard acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucién sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media
si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacion.

c¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de la misma

d) El apartado d) del articulo 88 LCSP no serad de aplicacion en el presente contrato, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de directivos durante
los tres ultimos afos, acompafiada de la documentacién justificativa correspondiente cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del drgano de contratacion.

Se considerara acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal
técnico, y la titulacion académica y profesional, la plantilla media sea adecuada vy
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creacion :

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningln caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y



medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A efectos de calculo de solvencia es el que se indica en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 69 LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberd indicar nombres vy
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula 12 y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos
de la determinacién de la solvencia de la unidn temporal las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara
a lo dispuesto en el articulo 69.5y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unidn Temporal debera formalizar la misma, en
escritura publica, asi como presentar el N.I.F. de la Unidn Temporal, todo ello dentro del plazo
de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion de adjudicacion, y la
duracién de la misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Unidn Temporal quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion.

I.- ADJUDICACION

9) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado (con pluralidad de
criterios de adjudicacidn)

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato no sujetos a regulacidon armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente Pliego se publicard en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la
Plataforma que se indica en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la
informacidn relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la informacion
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la direccién que se indica en el
epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION Y LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion y licitacion electronica.



La documentacion y proposiciones que presenten los licitadores deberd presentarse Unica y
exclusivamente de forma electrdnica, a través de la plataforma de contratacién que se indica
en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas, en la direccién electronica que figura en el
cuadro de caracteristicas del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podran presentarse en formato

papel.
11.1.A) Contratos no sujetos a regulacion armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentaran en la forma
y plazo que se indican en los epigrafes 9 y 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro
del plazo de los veinte dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio
en el perfil de contratante (art. 159 LCSP), dos sobres o archivos electronicos cuyos
documentos deberan ser firmados electrénicamente por el licitador o persona que lo
represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP no se producira la reduccion
de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del articulo 119. (TRAMITACION
URGENTE)

11.1.A.3.) Para el cémputo del plazo de presentacién de proposiciones, se contara a partir del
dia siguiente al de la publicacién del anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitacion electrénica y la  presentacion de ofertas electronicas implica que la
documentacién podrd enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de
presentacién de ofertas, en la Plataforma de Contratacion del sector publico , durante las 24
horas del dia .El ultimo dia del plazo de presentacion de ofertas podra hacerse hasta las 23
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario serd
excluida.

11.2. INSCRIPCION OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre
gue no se vea limitada la concurrencia.

No obstante, esta obligacion de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado anterior,
solo serd exigible a partir del 9 de septiembre de 2018, de conformidad con la disposicidn
transitoria tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran seis meses de la
entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligacidn establecida para
el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del articulo 159, de estar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la
acreditaciéon de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizara en
la forma establecida con caracter general”,

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACION.

Se presentara en dos sobres o archivos electronicos denominados
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO C



12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma
automatica.

En el anexo..... se indican cuales de estos criterios se aplicaran al presente contrato, y por
tanto la documentacion que se indica a continuacion tendra que presentarse en funcion de lo
que indique el citado anexo

Contendra la siguientes documentacion de Referencias Técnicas :
12.B.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas
en el cuadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucién de las unidades de
obra, que refleje la continuidad y coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que
intervienen, asi como la definicion de la calidad de materiales, sistemas constructivos e
instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribucién de las casetas de obra, contenedores, acopios, gruas y otra maquinaria
- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas

- plano de servicios afectados y demas aficiones al entorno

- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecucion

- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.

b) Un grafico de la ejecucidn de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto
(desglosado en porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a dias, puesto que este dato
se incluira, en su caso si el pliego establece como criterio de adjudicacién la reduccién de plazo
que figuraria en el Sobre C), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones
de licitacién. Cualquier referencia en este grafico a importes distintos del presupuesto de
licitacién, supondra la no admisién de la oferta.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

En este apartado no se valorara la reduccidon del plazo, puesto que en este apartado se
valorard la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y
personales y la forma de ejecucidn, sistemas constructivos, etc

12.B.2) Actuacion medioambiental:

Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicardn en la ejecucion de obra y en
especial:

- Reciclaje, reutilizacién y recuperacion de materiales.
- Regeneracion de espacios.

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes o procedentes de demolicion o derribos.



- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacidn que acredite que los
residuos de construccion y demolicidn realmente producidos en la obra han sido gestionados,
segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D. 105/2008.

- Medidas de ahorro energético.

La documentacién anterior ird acompafiada de:

- Plano de éareas protegidas afectadas, en su caso

- Plano de ordenacidn de los contenedores sobre la parcela

- Plano de situacién de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuaciéon ambiental
- Copias de los certificados de gestion ambiental de que disponga la empresa

- Copias de los certificados de adecuacion ambiental de los materiales a emplear en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso
12.B.3) Plan de control de calidad:

Plan de control interno de calidad

La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de
calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucidén de las obras, relativa, entre
otros aspectos a:

- Control de calidad en los materiales a emplear
- Control de calidad en los métodos de ejecucién de las distintas unidades de obra
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno
incluir dentro del control de calidad.

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para cada uno de los
aspectos del control de calidad:

a) Medios propios o externos: el licitador indicara si llevara a cabo el control de calidad con
personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que
la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control
ofertado.

En este sentido se deberan incluir los siguientes documentos:
- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptacidn, rechazo y correccién

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la
obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso
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Este programa tendra cardcter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se
considerara incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f
LCSP. No obstante el érgano de contratacién podra optar por la imposicion de penalidades en
los términos de la cldusula 33 del presente Pliego. La Direccién de Obra podra solicitar en
cualguier momento todos los informes y calculos, derivados de este programa de control
interno de calidad

12.B.4.) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que
habra de seguirse durante la ejecucién de la obra, en aplicacién del estudio de seguridad y
salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencién a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan
- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacién de la organizacién establecida para prevencion de riesgos laborales y
seguridad

- La realizacion de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas
adoptadas.

- La acreditacién de algun tipo de auditoria periddica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
12.B.5 .- indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de
los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econémica y referencias valorables automaticamente”

Contendra la proposicion econdmica y referencias valorables automaticamente formulada
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo Il de este Pliego, que recoge entre
otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta econémica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo Il del
presente pliego.

Apartados variables en funcidn de su exigencia en el presente contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras
12.C.3.- Plan de igualdad

12.C.4.- Incremento del plazo de garantia

12.C.5.- Propuesta de reduccion de plazos de ejecucion:

Sélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas del contrato (ANEXO I) que este criterio sera objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccidn de plazos de Ejecucién (expresado en dias naturales):
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En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecucidon por meses se entiende que
estos son de 30 dias naturales.

12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo Il

13) FIRMA ELECTRONICA DE LA PROPOSICION Y DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos que integran o se acompafian a la oferta deberan
ser firmados electrénicamente por el administrador o persona apoderada con poder
suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159 LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitucién de la garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACION.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacidon presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrdnico conteniendo
las referencias técnicas, y demas actuaciones de la Mesa de Contratacidn), se estara a lo
dispuesto en los art 159, 146 y ss LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos
la Administracién comunicara al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para
subsanar.

15.1 Apertura y valoracion de las ofertas.
Se diferenciaran dos fases de valoracion de las ofertas

12 Fase: Valoracién de los criterios no evaluables mediante formulas

Por los Servicios Técnicos del Organo de Contratacién se emitira informe técnico debidamente
motivado respecto de los factores de adjudicacidon no evaluables de forma automatica, a la
vista de la documentacidn incluida por los licitadores en el archivo o sobre electrénico B:
“Referencias técnicas”, criterios de valoracion no evaluables de forma automatica mediante
formulas.

En el anexo ..... se indica cuales son los criterios de valoracidn aplicables al presente contrato
de entre los que figuran a continuacién :

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION Y DE EJECUCION: Programa de trabajo:
3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y ECOLOGICOS: Programa de actuacién medioambiental
4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud:

Baremo: Conforme a los criterios de ponderacidon indicados en el anexo IV

PUNTUACION MINIMA. Las empresas que no superen la puntuacién minima que se indica en
el Anexo IV enla FASE 1 no continuaran en el proceso selectivo.

22 Fase: Valoracion de las ofertas econdmicas y demads criterios evaluables de forma
automatica

- Incremento del plazo de garantia

- Oferta econémica
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Para su desarrollo y aplicacién se tendran en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.

- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relacién con la
plantilla, y planes de igualdad.

- Reduccion de plazos (criterio de caracter especifico solo aplicable a aquellos contratos
en los que quede especificado en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas del
contrato (anexo | del presente Pliego).

Baremo: Conforme a los criterios de ponderacidon indicados en el anexo IV

A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecucidn por meses se
entiende que estos son de 30 dias naturales.

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente informe relativo al archivo o sobre electrénico B, a los
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratacién procedera en acto publico a la
apertura del archivo o sobre electrénico C (ofertas econdmicas y demas criterios evaluables
de forma automatica). Se celebrara en el lugar y dia que se sefiale en el perfil de contratante.

El Presidente de la mesa manifestard el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas
de inadmisién de estas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicidén se invitara a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en
este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisidn de ofertas, o el de correcciéon o subsanacién de defectos u
omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacidn, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la mesa, en resolucion
motivada.

La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
mas ventajosa, mediante la aplicacion motivada de los criterios establecidos en el presente
Pliego, sin atender necesariamente al valor econémico de la misma, o declarar desierta la
licitacién cuando no exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolucién con referencia a los
criterios de adjudicacidn que figuran en el presente Pliego.

15.3.- Criterios de valoracion:

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion
en base a la mejor relacidn calidad-precio.
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15.4.- Ofertas anormalmente bajas.

15.4.1.- Cuando el érgano de contratacidon presuma fundadamente que la proposicion no
pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP )
notificara esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que
dentro del plazo de cinco dias hdabiles justifiguen dichas ofertas, acompafando Ia
documentacion a que se refiere el apartado 15.4.4 de la presente cldusula. La justificacion
realizada por los licitadores se remitird a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan
el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerara, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:

- Namero de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitacion
en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es
inferior a otra en mas de un 13,33%

- Numero de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores
a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media. Sin
embargo, se excluira para el cdmputo de la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior
a la media de todas en mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran
ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67%

- Numero de ofertas: 4 o mas. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores a la media de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de
la misma, se calculard una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media
se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

15.4.3 Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes
de la misma :

-Justificacién de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relacidn entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento o el método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar las obras,

¢) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 LCSP

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.
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15.4.4 Documentacion a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos.

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo
concedido al efecto deberan presentar para justificar o no la oferta, por medios
electrénicos, y firmada electrénicamente, la siguiente documentacion:

1. Justificacion de precios ofertados:
A. Materiales
A.1 Compra
e Carta de compromiso de los proveedores
*  Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producciéon propia (por disposicion de canteras, almacén
o similares

e Relacién detallada de los medios propios con indicacion de su coste
individualizado o precio de venta al publico

B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratacion
e Relacién de la maquinaria con indicacién detallada de los precios
B.2 Medios propios
e Relacidn detallada de la maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el
proyecto técnico

2. Volumen de Obra:

En este caso deberd justificarse por el licitador que presentd la oferta con presuncién de
anormalidad la relacién existente entre las obras que tenga contratadas o en ejecucién y los
medios personales y materiales que dispone y determinar cémo incide esta relacidon en los
precios ofertados.

3. Relacidn entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:

Se justificara mediante la aportaciéon de la nédmina y Boletines de cotizacién de la seguridad
social del personal laboral fijo y declaracidn responsable del personal que adscribirad a la obra
objeto de licitacion.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.

Se presentara declaracién y justificacion de cumplimiento de obligaciones salariales con los
trabajadores derivadas de contratos y convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el drgano de contratacidn, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta
de la Mesa de Contratacion, rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
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incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo
establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracidn, dos o0 mas empresas empaten en
la mayor puntuacién tendrd preferencia en la adjudicacién aquella empresa que, al
vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicién mas ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al que les imponga la normativa, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.

A estos efectos deberan presentar la documentacidn acreditativa.
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la
renuncia a la adjudicacién del contrato o a la ejecucidn de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitacion del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacién de
ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de
Contratacién, c) la adjudicacidn, d) antes de la formalizacidn del contrato, e) la comprobacidn
del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc. faculta a la Corporacion
a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacion
por los dafos y perjuicios causados a la Administracién contratante y demds consecuencias
previstas en la LCSP.

También se considerara renuncia la no justificacion en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la clausula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia
provisional, la Corporacidn podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio,
asi como para la indemnizacion de dafios y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracidn tendra las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacidn en el plazo de 3 meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrd derecho a retirar su
proposicién, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP, no obstante el plazo
indicado en el presente apartado se ampliara en 15 dias hdbiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.
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15.7. Designacion de director de obra:

En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacién la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccién de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitacion del
correspondiente expediente de contratacion.

De igual manera se actuard para la designacion de coordinacién de seguridad y salud vy
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecucion de las obras.

16) ADJUDICACION
16.1. Requerimiento de documentaciodn al licitador que hubiera presentado la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de Contratacidn se requerira al
licitador que hubiera presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de 7 dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por
medios electrdnicos y con firma electrdnica:

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberd presentar la documentacion que se
indica a continuacion salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y
empresas clasificadas del sector publico (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Galicia, a cuyos efectos debera indicar esta
circunstancia y numero de inscripcién, siempre que la citada documentacion se corresponda
con la exigida en la presente cldusula y se encuentre vigente. En todo caso debera constituirse
la garantia definitiva, y en su caso, la complementaria. Ademds deberd presentarse la
documentacién indicada en los apartados 11, 12, 13,14 de la presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a).- Personas fisicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento
equivalente.

1. b).- Personas juridicas: Escritura de constitucién y /o en su caso de modificacion, inscrita en
el registro mercantil, en el caso de las personas juridicas.

16.1.2.- Representacion

Cuando el licitador no actiue en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre
concurre ante la Administracidn contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripcidn sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.

No obstante sera suficiente si el poder estd inscrito en el Registro de Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector
publico (ROLECSP) o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unién
Europea.

Bastanteo

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberdn bastantearse previamente por el
Secretario de la Corporacién o funcionario habilitado, en el caso de no estar inscritos en los
citados Registros.

16.1.3.- Clasificacion
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En el caso de que sea exigible la clasificacion, documento acreditativo de que cuenta con la
correspondiente clasificacién, en los grupos, subgrupos y categorias que se detallan en el
epigrafe 7 del cuatro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificacidon y, en todo caso, para los empresarios
no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA Y FINANCIERA

En el supuesto de que no sea exigible clasificacidn, el licitador que presente la mejor oferta
deberd acreditar la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente
por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y
categoria que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas o mediante los requisitos
especificos de solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la
Clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

En el supuesto de que no sea exigible clasificacidn, el licitador que presente la mejor oferta
debera acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo
de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoria que se indica en el epigrafe 8
del cuadro de caracteristicas o mediante los requisitos especificos de solvencia econdmica
técnica que se indican en la Clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicién para contratar

La declaracién relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la
Administracion, el licitador que presente la mejor oferta no tendra que volver a presentar
dicha declaracion.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificaciones

Se designarad una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que
deberd ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
decimoquinta, en los casos en que el drgano de contratacidon haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma.

16.1.7.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberd presentar la
documentacién a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cldusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también debera presentar la
documentacién a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cldusula.

16.1.9 La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al érgano de contratacién para
obtener de forma directa la acreditacion de ello.

16.1.10.- Garantias:

e Garantia definitiva: El documento acreditativo de constitucidn de
la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe del
precio final del contrato , excluido el impuesto sobre el Valor
Afadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107
LCSP.
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e Garantia complementaria: En aquellos casos en los que la
propuesta de la mesa de contratacidn sea la oferta presentada por
el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en presuncion
de anormalidad, se le requerird de conformidad con el art. 107.2
LCSP que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo
anterior, se preste una complementaria de un cinco por ciento del
precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Anadido,
siendo por tanto en esto casos el importe de la garantia definitiva
el 10 por ciento del importe del precio final del contrato excluido
el impuesto sobre el Valor Aiadido

La Administracidon podra rehusar la admision de avales y seguros de caucion provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administracion contratante
como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacidn de anteriores
avales o seguros de caucidn, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a
avales o seguros de caucién ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el
aval o el seguro de caucién debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto
en esta cldusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de
que el aval o seguro fuere rechazado por la Administracién.

16.1.11.- Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS
2. MEDIOS MATERIALES
CARACTERISTICAS N2 UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA
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2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

A estos efectos la acreditacion podra realizarse, acompaiiando la documentacion justificativa,
de la siguiente forma:

Medios personales:

A) Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o
responsables de las obras

B) n2 de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditdndose mediante los correspondientes contratos o TCs

Medios materiales:

e Se podran acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisicién,
arrendamiento con o sin opcién de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en
su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

= De igual modo podra acreditarse mediante certificacién de que los
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo y fecha de adquisicidn) forman parte del inventario de
la empresa o entidad adjudicataria.

= Asimismo se podra acreditar mediante certificacion de inscripcidén en
el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

= No obstante se podra acreditar por cualquier otro medio de prueba
que demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de
dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.- Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):
Acreditacion documental de los requisitos exigidos en la clausula 12.C.2

- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la
plantilla de la empresa

- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,
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- Del nimero de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en plantilla

16.1.13.- Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):
Documento acreditativo de la aprobacion del Plan de igualdad, en su caso.

16.1.14.- En los supuestos previstos en las cldusula 12 justificacién de que la empresa cuenta
en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.

16.1.15.- Ratificacién de los compromisos indicados en la cldusula 12.A.2 y en su caso del
personal a subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias de la no presentacidn o presentacion inadecuada de la documentacion

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicacion

El 6érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion.

16.4 Notificacion

La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultdneamente se publicard en el perfil de
contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberan abrir una
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y
gue estén inscritas en el Registro Mercantil (articulo 68.2).

ll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato deberad efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacidon a los licitadores, y en la
fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del articulo 71 respecto a su declaracién de prohibicidn de contratar.

Si la causa de la no formalizaciéon fuera imputable a la Administracidn, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.
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18) ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO, JUSTIFICACION DE CONTRATAR
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS

18.1.- Justificacion de contratar trabajadoras desempleadas y relacion nominal de
trabajadores adscritos al contrato

Antes de la fecha prevista para la comprobacién del replanteo, el adjudicatario debera
entregar en el Registro del érgano de contratacion los contratos, alta en la Seguridad Social y
demas documentacion justificativa de haber contratado a trabajadoras desempleadas y
restantes trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratacion
conforme a lo dispuesto en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas (Anexo | del presente
Pliego). El incumplimiento de esta obligacién dard lugar a la imposicién de penalidades en los
términos previstos en la cldusula 33 parrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato) o a la resolucién del contrato por incumplimiento
de obligaciéon esencial.

18.2.- Comprobacion del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacion del
replanteo, en la fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista,
previa notificaciéon a la direccidon del correo electrénico que figura en su oferta, a acudir al
mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de Replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con el caracter de incumplimiento
de obligacidn esencial, dando lugar a la tramitacién de un expediente de resolucién de
contrato.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relaciéon de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio
de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el
Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D.
105/2008) y relacidn de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacion
previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderd al Presidente de la Corporacion la aprobacion del Plan de Residuos en
los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duracién de la obra, el Presidente de la Corporacidn, a propuesta
del Técnico Director podra eximir al contratista de la presentacién del programa de trabajo.

En ningln caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras
plurianuales.

18.4.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del
Acta de Comprobacién de Replanteo.

El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con caracter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacion
debera exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.
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18.5.- Cuando el resultado de la comprobaciéon del replanteo demuestre la posesion vy
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo
Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya
autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucidon de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19) CARTELES Y SENALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su
costa un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la
Administracion Provincial (anexo 1.20 “cuadro de caracteristicas”). Dicho cartel deberd
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el
contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas
condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberd proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefales indicativas de obras,
peligro, precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la
Circulacién y normativa de Prevencién de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario deberd acompaiiar a cada certificacion de obra las siguientes fotografias por
triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos deberd llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del Acta de Recepciéon el adjudicatario deberd entregar a la Administracion en
formato digital, acompafia de breve memoria explicativa firmada electrénicamente , el
reportaje fotografico o el video relativo al desarrollo, ejecucidn vy finalizacién de las obras en
sus distintas fases. La citada documentacién podra utilizarse por la Administraciéon libremente
y sin limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en
las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra, asi
como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos
en el articulo 126.5 LCSP.

Asimismo, deberd utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.
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21.2.- Recepcidn y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales
en la obra previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y formas que
éste sefiale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-
Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacién de la
devolucidon de la garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la
circunstancia de que los representantes de la Administracion hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccidn de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte
vicios o defectos en la construccién, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y
siempre antes de la aprobacion de la devolucidn de la garantia definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. Asimismo, el
contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra
sin reservas o desde la subsanacion de estas

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 244
LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La direccion e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director
de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenacién de la Edificacidn), el cual dictara las
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y sefialara
el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de
Ordenes, que se llevara por medios o formato electrénico, o si no fuera posible en formato

papel.

Para el desempefio de su funcion podra contar con colaboradores a sus érdenes, que
desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o
de sus conocimientos especificos y que integraran la “Direccion de la obra”.

La Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDAD DE GENERO Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y
PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAYS,
TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES
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El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en
el trabajo y prevencion de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género y conciliacién de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias
para su efectividad.

De igual modo deberda adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la
igualdad de trato y la no discriminacion de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas practicas en el ambito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminacién por razén de
orientacién sexual e identidad de género , considerdandose su cumplimiento condicion especial
de ejecucion , y su incumplimiento se considerara incumplimiento de obligacidon esencial y
causa de resolucidn de contrato( art 12.8 Ley 2/2014).

El contratista esta obligado a facilitar toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta cldusula cuando se lo solicite la Administracién, el director
de obra o el érgano de contratacién. En todo caso, el contratista y la Administracion deberan
observar la normativa vigente en materia de proteccién de datos de caracter personal.

24) PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y gestion
de residuos.

En este sentido, debera presentar al director de obra toda la documentacién relativa al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DANOS.

Serd de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se
extinguird hasta que haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracién, serda ésta responsable dentro de los limites
establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracién Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serda inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACION

26.1. Almacenaje

.El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

26.2.Custodia y conservacion.
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El contratista deberd responder de la custodia y conservacién de los materiales e instalaciones,
sin que tenga derecho a indemnizacidon por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los
bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente,
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice
el plazo de garantia establecido en la clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos
que de ello deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER LABORAL y SOCIAL
CONTRATACION DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de caracter social y laboral
en relacion con la ejecucion del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del articulo
145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condicién de
ejecucion :

Con la finalidad de favorecer la mayor participacion de la mujer en el mercado laboral y la
conciliacion del trabajo y la vida familia, se establece como condicidn especial de ejecucién la
contratacién de trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala:

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado esté comprendido entre 200.000 y
500.000 euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres trabajadoras
en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

Se podra imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme al
apartado 2 del articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP.. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50 por cien del precio del contrato.

En el presente contrato se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 33 parrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No obstante el incumplimiento de estas condicidn especial de ejecuciéon se considerard
incumplimiento de obligacidn esencial , y en consecuencia el drgano de contratacién podra
acordar la resoluciéon del contrato y la inhabilitacién de la empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario debera pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios publicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la
obtencién la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente
apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion, la
realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacidn, aparatos elevadores, climatizacion, etc.),
gue sean necesarios para la aprobacion por los organismos competentes de la administracion,
asi como la tramitacién ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.
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La Administracion, a través de la Direccion ordenard a una empresa especializada en este tipo
de controles, contratada por la Administracién, que se verifiquen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Direccion fijara
el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del
proyecto. Los gastos de este control serdn por cuenta de la Administracidn y no se retendran al
contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realizacion
debera acreditarse en todo caso junto con cada certificacién mensual y, ademas, cuando se lo
requiera el director de la obra.

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la
ejecuciéon de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban
de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste sera
asumido por el contratista, al que se le descontara dicho importe de la dltima certificacién o
liquidacion.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y
a las clausulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para
cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 198 LCSP, el abono debera
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacion de la certificacion de obra y conformidad de la factura: Una vez
expedida la certificacidn de obra, dicho documento debera presentarse por el Director de obra
ante la entidad contratante y el contratista deberd proceder a la emisién y presentacion de
la factura correspondiente y del resto de la documentacion requerida (fotografias, acreditacion
del control interno de calidad, de la contratacién de trabajadoras desempleadas, gestion de
residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del
contrato el cumplimiento de esta obligacion formal. Una vez cumplido integramente este
requisito, se iniciara el cdmputo de los treinta dias naturales para que la Administracion
apruebe la documentacion presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligacidn; no
obstante, si la documentacidon presentada adoleciese de algun defecto, serd devuelta al
contratista para su correccién, no inicidndose el plazo sefialada hasta que los documentos se
hayan presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe)
debidamente subsanados.

El contratista tendra la obligaciéon de presentar la factura electréonica que haya expedido por
las obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe) a efectos
de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la
misma.

En el epigrafe 21 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del presente Pliego), se
incluye la identificacion del drgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, asi como la identificaciéon del érgano de contratacion y del destinatario,
qgue deberan constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la
obligacion de pago, la Administracién debera realizar el pago dentro de los inmediatos treinta
dias siguientes.
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La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aln en el caso de
que cuente con la autorizacién de la direccién, no dard derecho al contratista a su abono hasta
que no se incluya en el Presupuesto la dotacidon necesaria para hacer frente a la anualidad
correspondiente.

30.2.- Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento
del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.
198 LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion
contenga algun error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el momento de
prestar conformidad a la certificacién, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el
plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificacién, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora
a partir de la expedicién de la certificacidon subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omisién o ésta no se hubiera presentado a
la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se
subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto
general de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
normativa vigente de facturacion permita su presentacidén en formato papel, en cuyo caso se
presentara en el registro de la entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracidn con un mes
de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis
meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 200 del LCSP y
en las condiciones sefialadas en la cldusula 31.5 del presente pliego.

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

31.1. Mediciones.- La Direcciéon Facultativa realizard mensualmente y en la forma que
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacidn de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista estad obligado a avisar a la direccién con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.
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31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las mediciones de
las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién
valorada y se tramitaran por la Direccion Facultativa en los cinco dias siguientes del periodo
que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades
previstas sin que en una Unica certificacidon se pueda reflejar importes correspondientes a
distintas anualidades.

La presentacién de la factura y certificacion de obra debera realizarse dentro de los primeros
diez dias del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago,
especialmente en periodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificardan contra certificaciones mensuales acompafiadas de relacidn
valorada expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u
6rgano competente de la Corporacidon. Asimismo, se adjuntaran las fotografias del cartel de
obra a que se refiere la clausula 19.2. y declaracidn responsable de que el contratista ha
cumplido las condiciones establecidas en las cldusulas 23, 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la certificacion.

La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacion permita su presentacion
en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro de de la entidad correspondiente,
en el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a aquel al que corresponda
la certificaciéon de obra .

La factura debera contener ademas de los datos establecidos en la normativa de facturas, los
datos que se detallan en el epigrafe 21 del Anexo | del presente pliego, y aquellos otros que
resulten de aplicacidn con arreglo a la Resolucién de Presidencia n? 2017/ 41284 , y que puede
consultarse en el siguiente enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendrdn el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones
y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobacién
y recepcion de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y tramites se estard a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacion
que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la
propiedad o posesidn de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.
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¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos
tales materiales. Este Plan lo elaborara la Direccién de Obra acompafiandolo con la relacién
valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. lLas partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién
valorada mensual o en otra independiente.

3. A efectos del cdlculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descomposiciéon de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijard
por la direccién de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad
de obra.

4. Solamente procederd el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito suficiente
con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econdmico vigente. En el caso de que
no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se
procederd al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio
econdmico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

c) El calculo de la cantidad a abonar deberd acompafiarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucidén se estard a lo
dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el
art. 240 LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacidn total o parcial de estas garantias a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
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31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracidn, podran ceder
el mismo conforme a derecho.

Para que la cesidn del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion,
sera requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal
efecto, se considerard que la notificacién se ha producido cuando se haya consignado
mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de
Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesidn, el mandamiento de
pago habrad de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesidn se ponga en
conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a nombre del contratista
surtirdn efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho de
cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracién podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacidn contractual.

32) PRORROGAS.

Si el retraso en la ejecucidon de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se
le habia sefialado el érgano de contratacidn podrd concederla por un plazo que sera por lo
menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33) PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecuciéon sucesiva.

La constitucidon en mora del contratista no precisard intimacidon previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrda optar indistintamente por la
resolucidn del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60
euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de ejecucién y la
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior
seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucion) Penalidades

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros

31



Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1,20 por cada 1.000 euros

La Administraciéon tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas penalidades.

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.

34.1. Supuestos .

El presente contrato administrativo solo podrad modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando asi se haya previsto en el presente pliego de clausulas administrativas particulares,
en los términos y condiciones establecidos en el articulo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté prevista en
el presente pliego de cldusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que establece el articulo 205 LCSP

34.2.- En ningln caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion
técnica de la modificacién y la aprobacién econdmica del Presupuesto reformado resultante,
en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacidon del proyecto debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién corresponderd al érgano de contratacion, previa audiencia al
contratista, fiscalizacién del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés
publico, de acuerdo con lo previsto en los articulos 203 a 207 y 242 LCSP.

34.3. No tendran la consideracidon de modificaciones (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera
recogido en la certificacidn final de la obra.

34.3.2. La inclusion de precios nuevos
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Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas
de desarrollo, siempre que:

1.- No supongan incremento del precio global del contrato

2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

34.4 La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacibn o aprovechamiento
independiente.

34.5.En todo caso las modificaciones se realizaran de forma justificada, por razones de interés
publico y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de
austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administracion, asi como el de
proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacién del contrato

34.6.1. Limite Cuantitativo. El presente contrato podra modificarse durante su vigencia hasta
un maximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes:

34.6.2. Condiciones .La modificacién versard sobre los aspectos que se especifican en el
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican de forma clara,
precisa e inequivoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, limites y naturaleza; las
condiciones en que podrd hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificacidn sera el siguiente:
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director .
2.-Autorizacion del érgano de contratacién.

3.-Redaccidn del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el
plazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (o Asesoria juridica en municipios del titulo X Ley 7/85, de bases de
Régimen Local )

5.- Fiscalizacién por Intervencién.

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobacién por el 6rgano de contratacion.

8.- Formalizacién en documento administrativo de la modificacion.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificacidon no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cldusula 34.3.2

34.6.4. No alteracidn de la naturaleza global.

En ningun caso las modificaciones podran alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
todo caso, se entendera que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los
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servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se
entendera que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de
obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion

Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se
ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sélo podran realizarse cuando la modificacién en
cuestion cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacidon no prevista, ,
son los siguientes:

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario afiadir obras, adicionales a los inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

34.7.A.1.2 Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo econémico o
técnico,

Por ejemplo que obligara al érgano de contratacion a adquirir obras, servicios o suministros
con caracteristicas técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias
den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten desproporcionadas; vy, asimismo, que el cambio de contratista generara
inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el drgano de
contratacién. En ningun caso se considerara un inconveniente significativo la necesidad de
celebrar una nueva licitacion para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que la modificacién del contrato implique una alteracion en su cuantia que no exceda, aislada
0 conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este articulo, del 50 por
ciento de su precio inicial, IVA excluido.

34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion del
contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

34.7.1.B.12 Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias que una
administracion diligente no hubiera podido prever.

34.7.1.B. 2.2 Que la modificacion no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1.B. 3.2 Que la modificacion del contrato implique una alteracién en su cuantia que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este articulo,
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

En este caso se tendra que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificacion
de un contrato se considerara sustancial cuando tenga como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una
modificacién se considerard sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes:
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34.7.1.C.1.2 Que la modificacidon introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratacion inicial, habrian permitido la seleccién de candidatos distintos
de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de una oferta distinta a la aceptada
inicialmente o habrian atraido a mds participantes en el procedimiento de contratacién. En
todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando la obra o
el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, mas la modificacion
que se pretenda, requieran de una clasificacion del contratista diferente a la que, en su caso,
se exigid en el procedimiento de licitacidn original.

34.7.1.C.2.2 Que la modificacién altere el equilibrio econdmico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se
considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando, como consecuencia
de la modificacidon que se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra nuevas cuyo
importe representaria mas del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

34.7.1.C.3.2 Que la modificacion amplie de forma importante el ambito del contrato. En todo
caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificacién suponga una alteracion en la cuantia del contrato que exceda,
aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, o bien
que supere el umbral sefialado en el articulo 20

(ii) Las obras, objeto de modificacién se hallen dentro del ambito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacidn del expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificacidn del contrato recogidas en el articulo 205, las modificaciones
acordadas por el érgano de contrataciéon seran obligatorias para los contratistas cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo serd acordada por el érgano de contratacidn
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

34.9 Regla especifica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacidn alguna.

34.9.2 Modificaciones que supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar
una nueva licitacion

Los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacidn podra contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato
conforme al articulo 211 de esta Ley.
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34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas

Antes de efectuar la medicidn parcial de las mismas, deberd comunicarse a la Intervencion de
la Administracién correspondiente, con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién material de
la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relacion con el apartado 2
del articulo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacidn del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabara del érgano de contratacion
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitara de acuerdo con las
condiciones de la cldusula 34.6.2.

34.11. Tramitacion de una modificacion que exija la suspension temporal total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico

El 6rgano de contratacién podrd acordar que continlden provisionalmente las mismas tal y
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa, siempre que

1.- El importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido,

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El expediente de continuacién provisional a tramitar al efecto exigira exclusivamente la
incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificacion, la descripcién basica de las obras a realizar y la
justificaciéon de que la modificacién se encuentra en uno de los supuestos previstos en el
apartado 2 del articulo 203.

b) Audiencia del contratista.
¢) Conformidad del 6rgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisidn de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe debera motivar la adecuacién de los
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el
apartado 3 del articulo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacién provisional debera estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion
del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serdn objeto de certificacién y abono en
los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:
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34.12. Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera
acordada por el érgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g)
del apartado 1 del articulo 211.:

34.13 Reajuste de garantia.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato
aumente el precio del mismo, se reajustard la garantia que se cuantificara en el 5% del
incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacién de
aprobacion de la modificacidn. La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara
lugar a la resolucidon del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estar3,
ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputacién.

35) CESION DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizacion del érgano competente de la Corporacién, con los
requisitos y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.

El cesionario deberd constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a
contar desde la autorizacidn expresa por el érgano de contratacion de la cesién. La no
constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, el contratista deberda comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al drgano de contratacion la
intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando:

1.- la parte de la prestacidn que se pretende subcontratar

2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista,

3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo
no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71. El
contratista principal deberd notificar por escrito al drgano de contratacién cualquier
modificaciéon que sufra esta informacién durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista
tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud
del mismo. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcidn de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

los licitadores tendran la obligacion de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, y no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se
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hubiese cursado la notificaciéon y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado
35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicidn a los
mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional. Bajo la
responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria para atender a una situacién
de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en esta Ley, y en funcién de la repercusién en la
ejecucién del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera previsto
en los pliegos:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, con
arreglo estricto al presente pliego de cldusulas administrativas particulares, y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la Administracién de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cldusula no
alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucidon parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217
tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicidn adicional quincuagésima primera de la LCSP los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberdn observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

35.3. Obligacion cumplimiento plazos pago a subcontratistas
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El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administracién contratante, a través de la Direccidn de la obra u otros técnicos designados
por el drgano de contratacion, podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a la Administracion contratante, cuando
este lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud del ente publico contratante justificante
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones
esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademads de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades del 10% del precio del
contrato, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 33 parrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

36) RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminacion, con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizarda como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion
de las obras.

El contratista debera entregar en dicho acto de recepcion el soporte electrénico en el que se
recojan las fotografias y/o reportaje en video de la ejecucion de la obra a que se refiere la
cldusula 19.3.

El contratista tiene obligacidon de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantarda un acta que suscribirdan todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacidn del contrato en el plazo previsto en la ley En cuanto al plazo del
interés de demora se estara a lo establecido en la cldusula 30.2 de este Pliego.
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Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor
del contratista, debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia tendrd una duracion de un afio a contar desde la recepcién de las obras ,
salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantia mayor ,que en ningln caso
serd superior a 5 afios.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacion de las
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacidn, los trabajos necesarios para
su reparacién se ejecutaran por la Administracidon contratante, a costa del contratista.

38) LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos),
procediéndose a la devolucion o cancelacidn de la garantia y a la liquidacidn, en su caso, de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservaciéon de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 6rgano
de contratacién podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a costa
del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la
garantia si fuere suficiente, y si el importe de la reparacidon excediera del importe de la
garantia se exigird el abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacién lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista deberd
ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Serdn las previstas en los articulos 211 LCSP, con los efectos previstos en el articulo 212,213 y
246.LCSP.

Serdn asimismo causas de resolucidn especificas del presente contrato el incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la cldusulas 12,18, 23,27 y 35 del
presente Pliego.

40) REGIMEN JURIDICO.
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El presente contrato de ejecucién de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes
quedan sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del
articulo 149.1.18 de la Constitucidn asi como las demads disposiciones de desarrollo, en
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
este contrato serdn resueltos por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y contra los mismos habrd lugar a recurso Contencioso-Administrativo,
conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccidn, previa interposicion, en su
caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro
recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo
44 de la LCSP, los interesados podran interponer el recurso especial en materia de
contratacion.
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ANEXO |: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuales | .. Euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe
(IVA INCLUIDO)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: ........
20% (modificaciones previstas de proyecto): ........
10% (aumento de mediciones, certificacion final): ......

Total VALOR ESTIMADO .......cocvvveviuenennnn

4.BIS. REGULACION
ARMONIZADA

XO contrato no sujeto a regulacién armonizada

5. APLICACION
PRESUPUESTARIA

6. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO:

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
O aplicable en el presente pliego

O no aplicable

7. CLASIFICACION EXIGIDA

O No se exige
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O Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION A Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE Con cardcter exclusivo y excluyente:
PRESENTACION DE A) o Plataf g o del S Dbl
OFERTAS ) o Plataforma de contratacion del Sector Publico
https://contrataciondelestado.es
B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia
10. PLAZO DE O A) Tramitacion ordinaria: dias
PRESENTACION DE Cléusula 11
PROPOSICIONES (Cléusula 11)
11. DOCUMENTO NO SE EXIGE

EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

12. PORCENTAIE
SUBCONTRATACION

No se establece

13.condiciones de
ejecucion COMPROMISO
DE CONTRATAR A

o A) SI SE EXIGE N2 DE TRABAJADORES____

Ver clausula 12

TRABAJADORAS
DESEMPLEADAS
o B) NO SE EXIGE
14. PERFIL DE Direccién pagina web: www.dacoruna.gal
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CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO

17. REVISION DE PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos aifos: NO
PROCEDE

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos afios:
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA

18. CONTROL DE CALIDAD

Los gastos los asume la Administracion

19. IMPORTE MAXIMO DE
LOS GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACION A CUENTA DEL
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No obstante la Administracion a fin de garantizar una mayor
informacién a las empresas podra publicar anuncios en medios
de comunicacién, corriendo en su caso la Administracion con los
gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: .....cccoveuene

21. DATOS DE LA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL...........

coDIGO.......

21.2.- ORGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE......

coDIGO.......
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21.3.- IDENTIFICACION UNIDAD CONTABLE  .cooverveereeee.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA.........cccovoerrrernnes.

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE.......ccovvennec.

CODIGO DE PROYECTO...ooeveveeeene..

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO......... Perfil de
contratante integrado en Plataforma de Contratacidn que se indica en el epigrafe 9 del
cuadro de caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en el municipio de ..............

calle

n2 provincia  ----------------- pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N

actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.l. o N.I.F. N¢

y con domicilio en el municipio de

calle

ne , provincia.........cee...... , pais..........

teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicacion de la
ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

2.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacién
técnica que lo integra.

2 - Acompafia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2 - Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.

b) Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominacion

NIF
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49 - Precio

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NUMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA. ... Euros).

B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) Porcentaje :....... %. Importe......... ... euros

C) TOTAL (A+ B).oevererreenen. EUROS

52.- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicacidn de la licitacién:

5.1.- El numero global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de
personas.

5.2.- El numero particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por

tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla es de _personas, lo que
representa un___ % sobre el numero global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de
plantilla.

5.3.- El numero particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en plantilla es de___ mujeres, lo que representa un___ % sobre el numero
global de personas trabajadoras fijas de plantilla.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Aplicable en el presente contrdto
No aplicable en el presente contfato

62.- PLAN DE IGUALDAD (marquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

Aplicable en el presente contréto
No aplicable en el presente contfato

! Dato a cumplimentar por la Administracién

% Dato a cumplimentar por la Administracion
% Dato a cumplimentar por la Administracién

“ Dato a cumplimentar por la Administracién
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2.- Incremento del plazo de garantia

Ofrece un plazo de garantia de afos, lo cual supone un aumento del plazo de garantia
de afios respecto al plazo de garantia que figura en el presente pliego.

Aplicable en el presente contréto
No aplicable en el presente contfato

82.- Propuesta de reduccién de plazos de ejecucion (Sélo para aquellos contratos en los
que se indique en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas del contrato (ANEXO I) que este
criterio sera objeto de valoracién):

Ofrece un plazo de ejecuciéon de dias naturales, lo cual supone una reduccién “del plazo

de ejecucion de dias naturales respecto al plazo de ejecucién que figura en el proyecto.
8

Aplicable en el presente contrato
No aplicable en el presente contfato

99.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes unidades de obra por el importe que se
indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA | IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL
A SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DEL

SUBCONTRATISTA
TOTAL

® Dato a cumplimentar por la Administracién

® Dato a cumplimentar por la Administracién
" Este apartado se incluird en la propuesta som guguellos contratos en los que se indique enigladp
6 del cuadro de caracteristicas del contrato (ANEX§e este criterio serd objeto de valoracion

8 En el caso de que en el proyecto el plazo de eiedigure por meses, se entendera que cada uno de
estos comprende 30 dias naturales

° Dato a cumplimentar por la Administracién
% bato a cumplimentar por la Administracion
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta;

2 Que cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente;

32 Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
42 Que no esta incurso en prohibicion de contratar alguna;
52 De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opcién ):

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose a disponer
de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito

de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administracion.
62 Su sometimiento al fuero espanol (sélo en el caso de Empresas extranjeras)
72 Que se encuentra inscrita en el Registro™':

a) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Piblico nimero de
inscripcién

b) Registro equivalente de la Comunidad Auténoma de Galicia nimero de inscripcion

En a de de 201_

EL LICITADOR (Firmado )

! Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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ANEXO 111: IDENTIFICACION DEL archivo o SOBRE electrénico

IDENTIFICACION DE archivo o sobre electronico (1)

e B. REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO
O SOBRE ELECTRONICO B)

e C. OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O
SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre B o Csegun la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en
la cldusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el caracter de Pliego Tipo que regira las
obras tanto de Diputacién como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos planes la
puntuacion que figura en el mismo parte de las siguientes premisas:

De entre los criterios que se indican a continuacion se sefalard la puntuacion minimay
maxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicara esta circunstancia.

2.- Para cada contrato especifico el Organo de Contratacién indicara en este pliego cual es
la puntuacidn concreta del correspondiente criterio de valoracion.

22 En todo caso la puntuacién atribuida por todos los criterios considerados debera estar
referida a 100 puntos.

32, De conformidad con lo dispuesto en el art 159 LCSP la suma de los criterios
determinantes de juicio de valor no podran superar los 25 puntos.

FASE |

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidad (cldusula 12 y 15)
Se valorara:
- suficiencia del control de calidad en la recepcién de materiales en obra
- suficiencia do control de calidad en los procesos constructivos

- adecuacién de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra

Puntuacion especifica para el presente contrato:

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA EXPRESADA
EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que  [Hasta 100%
presentan una definicién completa con total o suficiente
adaptacion ala obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que  [Hasta 65%
presentan una definicion completa con insuficiente adaptacion a la
obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que  [Hasta 30%
presentan una definicion parcial con suficiente adaptacién a la obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que  |0%
presentan una definicion parcial con insuficiente o nula adaptacién
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a la obra

b) Programa de trabajo (cldusula 12 y 15):

Se valorara:

- andlisis correcto del ambito de actuacion

- analisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas
- descripcién técnica adecuada de los trabajos a realizar

- disposicidn adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera (casetas
de obra, gruas, contenedores, maquinaria, etc)

- circulacién apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales a emplear en obra
- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.

- adecuacién de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los minimos indicados
en el proyecto o en el pliego de cldusulas administrativas particulares

- adecuacién de los medios materiales asignados a la obra por encima de los minimos
indicados en el proyecto o en el pliego de clausulas administrativas particulares

Puntuacion especifica para el presente contrato:

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una |Hasta 100%
definicion completa con total o suficiente adaptacién a la obra

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una |Hasta 65%
definicion completa con insuficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una |Hasta 30%
definicidn parcial con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 0%
definicidn parcial con insuficiente o nula adaptacion a la obra

C) Programa de actuacién medioambiental (cldusula 12 y 15):

Se valorara
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- andlisis correcta de la relacion de la obra con el medio ambiente

- analisis correcta de las posibles afecciones ambientales

- descripcidn ajustada de las medidas de control y correccidn previstas
- adecuacién de las medidas de reciclaje de residuos sdlidos y liquidos
- justificacion de la certificacion ambiental de los materiales a emplear
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar

- ajuste de las medidas de recuperacién y regeneracién ambientales a adoptar al final de la
obra

- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
- descripcién adecuada de los vertederos y centros de gestion de residuos

- ajuste de los medios humanos asignados a la gestion ambiental, en la empresa e en la obra

Puntuacién especifica para el presente contrato:

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION Hasta 100%
MEDIOAMBIENTAL que presentan una definicion completa con total
o suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental que presentan|Hasta 65%
una definicion completa con insuficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental que presentan|Hasta 30%
una definicidn parcial con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental que presentan|0%
una definicidn parcial con insuficiente o nula adaptaciéon a la obra

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cldusula 12 y 15):

Puntuacion especifica para el presente contrato:

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %
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Ofertas que presentan un esquema del |Hasta 100%

plan de seguridad y salud que
presentan una definicién completa con
total o suficiente adaptacién a la obra

Ofertas que presentan un esquema del |Hasta 65%
plan de seguridad y salud que
presentan una definicion completa con
insuficiente adaptacién a la obra

Ofertas que presenten un esquema del [Hasta 30%
plan de seguridad y salud que
presentan una definicion parcial con
suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un esquema del [0%

plan de seguridad y salud que
presentan una definicion parcial con
insuficiente o nula adaptacion a la obra

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuacidn minima del 50% de los puntos asignados en la
FASE 1 con la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios de valoracién: plan de
control de calidad, programa de trabajo, programa de actuacién medioambiental , esquema
del plan de seguridad y salud, no continuaran en el proceso selectivo, quedando excluidos de
la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.
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FASE I

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

Il.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica:

Puntuacion especifica para el presente contrato:

De acuerdo con la férmula elaborada, a peticion de la Diputacidn Provincial de A Corufia, por
la Facultad de Matematicas de la USC y cuyo desglose, explicacién de la formula y aplicacion
para su conocimiento figura en el Anexo VIl y en el siguiente enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

11.2.1. Porcentaje de personal fijo en relacidn con la plantilla global de la empresa.

Puntuacion especifica para el presente contrato:

El licitador que, en la fecha de publicacidn de la licitacidn, segin la documentacién que incluya

en el archivo o sobre electrénico C, (clausula 12) cuente con un mayor porcentaje de personas

trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa
en relaciéon con el total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla recibira la
maxima puntuacidn; el resto de los licitadores se puntuaran proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaje de mujeres en relacion con la plantilla global de la empresa

Puntuacion especifica para el presente contrato:

El licitador que, en la fecha de publicacidn de la licitacién, segin la documentacién que incluya
en el archivo o sobre electrénico C, (clausula 12) cuente con un mayor porcentaje de mujeres
trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en relacién con el
total de personas trabajadoras fijas de la plantilla recibira la maxima puntuacién; el resto de
los licitadores se puntuaran proporcionalmente.
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1.3 IGUALDAD

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicacion de la licitacion

Puntuacion especifica para el presente contrato:

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estara obligada a
mantener los parametros de igualdad durante el plazo de ejecucién del contrato.

La empresa que cuente con plan de igualdad obtendra la maxima puntuacién de este criterio,
la empresa que no cuente con plan de igualdad se calificara con 0 puntos.

1.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTIA

Puntuacion especifica para el presente contrato:

Se le dard la méaxima puntuacién al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de
garantia y al resto de los licitadores se le asignara la puntuacion que corresponda como
consecuencia de la aplicacidn de la proporcién correspondiente a su oferta.

Sélo se valoraran la ampliacidn del plazo de garantia hasta un maximo de 5 afios (es decir, el
plazo incial de 1 afio mas 4 afios)

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantia del previsto en el parrafo anterior tendran
0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntie con 0 puntos caso de resultar adjudicataria,
la empresa debera cumplir el plazo de garantia maximo de 5 afos.

1.5 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SOLO APLICABLE A
AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL EPIGRAFE 6 DEL CUADRO
DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (ANEXO ).

Propuesta de reduccidn de plazos de ejecucién (clausula 12 del presente Pliego):
Puntuacion :

No se admitiran reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en esta
circuntancia tendran 0 puntos. No obstante, si bien se punttan, con 5 puntos las ofertas
anteriormente indicadas, caso de resultar adjudicatario deberan ejecutar la obra con el 50% de
reduccion del plazo.

Se tomaran en consideracién sélo las ofertas de reduccién de plazo que resulten debidamente
justificadas.

Puntuacion maxima

Se calculara en primer lugar la diferencia entre los valores maximo y minimo de reduccién de
plazos, medidos en dias naturales, que representen las ofertas consideradas.
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El porcentaje que signifique esta diferencia con relacién al plazo de proyecto servira para fijar
proporcionalmente el nimero natural mdximo de puntos a adjudicar por este concepto. De
esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% correspondera un maximo de 2 punto;
para un porcentaje superior al 5% e inferior o igual al 10%, 4 puntos; y asi sucesivamente,
hasta un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

Seguidamente, se calculard la media aritmética de todas las reducciones de plazo en
consideracion.

Se asignara 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la
puntuacién maxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 100% a las
que signifiquen la reduccion maxima. A las ofertas que representen reducciones situadas en el
intermedio de los 2 tramos asi configurados se les puntuara proporcionalmente a sus extremos
de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdlculo se utilizardn nimeros de 2 decimales, aplicando los
redondeos que por exceso o defecto correspondan.

Se otorgardn 0 puntos a aquellas ofertas de reduccién de plazo que no se consideraron
debidamente justificadas.

En los casos de proposicion Unica presentada debidamente justificada que no exceda del plazo
sefalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo
inferiores al 5% de aquél, se calificara siempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente grafico:

6] MEDIA MAXIMA

REDUCCIONES DE PLAZOS

PUNTOS
MAX.

80% MAX.
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

(Clausula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL

TITULACION REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS

N2 UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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Los licitadores deberdn presentar unicamente la declacién, ajustada al modelo indicado en la
cldusula 12.A.2 y el licitador que presente la mejor oferta debera presentar este documento,
con la documentacidn justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cladusula 16y 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL PRESENTE
PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podran ser objeto de modificacidn,

1.-por razones de interés publico,

2.- hasta un maximo del 20%,del precio inicial,

las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable

Descripcidn de la modificacion

Cuantificacion estimada

La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no

previstos en el contrato
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Anexo VIl

SIN CONTENIDO
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Anexo VIII

vy

Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE- T ol

Convenio de Investigacion da Deputacidn da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela™

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

2018

1. Notacidns

P. prezo de licitacién,
Pe. prezo de licitacidn,
N. Numero de ofertas,

Q.G CR: valor das 1 ofertas,

RR . I|3: reducién de prazos das ' empresas (en dias naturais),

_15
9] Om_n;Oi

m: media das ofertas presentadas (

RT‘: media das reducidns de prazos presentadas ( Ni= ),

Rrae anin: reducién de prazos mdaxima e minima,

B.B, -, Ei':baixasabsolutas(B' =P-Q.i=1., n),

m 1

B ZEZH:BZF’—Qn
ni=

Bm: baixa porcentual media (

)I

2|nvestigadores

Juan M. Viano Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC

José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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b =—100 . _
. b,b,, .., lR: baixas porcentuais con respecto a P ( P , =1, ),

o e bmin: baixas porcentuais maxima e minima,
1¢ B,
b n=—> b=—"0" 5100
e "™:baixa porcentual media ( Nz ),

\/ (s L .
e "max: m3xima valoracion posible,

o max: maxima valoracidn de acordo coas ofertas presentadas,

Vr - ., s

. max: mdaxima valoracién de acordo coas reduciéns de prazos presentadas,
V. L - i W i =

« Vi.valoracién econémica da oferta | -ésima entre O e max, 1=1...n,
Vr L s . Vi i=

. i : valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre Oe max, 1=1..,n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de

licitacién (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ™' son iguais ou maiores que
cero. lgualmente, como as reducidns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores
ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducions de prazos R son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execucién

Pe.

2. Algoritmo de valoracion econémica de ofertas

2.1. Valoracion mdxima inicial de acordo coa baixa mdxima

b
Wmax = O’ 7\/maxM
¢ Se bmax <15 enton 15
b -15
x = O’ 7Vma><+ O’ 3‘/maxL
Se 15< By, < 25 enton 10

b...,225 .. W _ =V

° Se max enton max max”

g e W
2.2. Valoracion economica entre 0 e max

A puntuacién ' da oferta ! -ésima calculase, en funcién da baixa méaxima, por interpolacién a
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):
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e Se “max entén i
10°<h <15, %i=0 Y
Se - Tmax entdn 15
Se 15 b, < 25 entoén
h \/I :O’Nmaxﬂ’
1. Se entén 15
b 15 \/l = 0’ 7\/maX + 073/maxbl;15 '
2. Se entdén 10
¢ Se bmax 5 entdén
b
\/I :O’Nmax_l’
1. Se b' S15entc’>n 15
Vi :O’Nmax+ O’3/max bl 1
2 s b >15 , b_-15
e ! enton max

. oV . . " b ..
Notese que a puntuacidon maxima ~Max s§ se atinxe se a baixa maxima ( ™ax) é igual ou
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracién maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense

b=b=.=R=hH=Rh.=0 polo que as valoraciéns anteriores non son validas (téfiense

R . V. =0
divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula (

) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
gue non sexan exactamente cero. Por eso, propofiemos dar unha puntuacion nula a tédalas

b <10°

ofertas sempre que ~max
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0,7V

b max
0,7V s
5

max

<15

Figura 1: Representacién gréfica das puntuacidns se Brnax

max

max

0,7V
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15<b,_ < 25

Figura 2: Representacién gréfica das puntuacidns se

max

0,7V e

=25

Figura 3: Representacién gréfica das puntuaciéns se Brnax

Luis Jaime Rodriguez Fernandez
Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratacién,
Diputacion Provincial de A Corufia

18 de mayo de 2018

25

max
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