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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-

DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE 

JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVIN-

CIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de característi-

cas del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de 

Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este Pliego, tenien-

do carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técni-

cas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el presente contrato no está 

sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la 

cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 

4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado del contrato 

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y medioambientales son 

recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  

especiales de ejecución , y exigencia de  cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios 

y obligaciones de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas con disca-

pacidad, igualdad de género, no discriminación personas) y   medioambiental (adopción de medidas medioambientales y 

ecológicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; 

y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 

eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de características del 

contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. 

Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede compro-

meter el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, han 

incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este 

impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica 

del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato existe 

crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del 

contrato (Anexo I del presente Pliego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se 
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imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y 

con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente Pliego). 

En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia 

de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el 

contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego. 

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la revisión periódica y prede-

terminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de conformidad con lo previsto en el 

Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, 

la revisión periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 

veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se 

indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I del presente pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 

quedan excluidos de la revisión.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato, 

contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada 

que impida su comienzo. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por 

la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la reducción de la 

financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En 

consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 

adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos 

efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se refieren los arts. 71 a 73  

LCSP,

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren debidamente clasifica-

das, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documen-

to de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate. 

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposi-

ciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 

de la empresa.
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7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que se indica en los 
apartados siguientes de la presente cláusula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos de la clasificación 
y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  superior a la cantidad 
establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la corres-
pondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el 
epígrafe 7 del cuadro de características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que 
no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que 
acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica.

7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas españolas y extranjeras no comunitarias, 

cuando no sea exigible la clasificación; a empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 

signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor oferta deberá 
acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea: Podrán 
optar: 

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y clasificación que se indica 
en el Anexo I, epígrafe 8.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que 
aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el apartado 7.2.1.a), y la acredi-
tación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la empresa no esté clasifi-
cada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a.1 Medios

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o superior al 25% del valor 
estimado del contrato. 

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al 25% del valor estimado 
del contrato.

c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual  o 
superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un mínimo anual igual o superior 
al  valor estimado del contrato.
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7.2.1.a.2. Acreditación documental

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará 
mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Re-
gistro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado de seguros por riesgos 
profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará 
frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas 
por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regla general. 

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, siguiendo la enumeración del 
artículo 88 de la LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma 
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indi-
rectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate 
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que 
esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea 

requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable 
o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Anexo V.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años, 

acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

órgano de contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal técnico, y la titulación 

académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva 

creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará 

por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo 

establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
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y del número de directivos durante los tres últimos años, 

del 

 c) y e) cuando el personal técnico, y la titulación 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva 

 entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará 

o varios de los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo 
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7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la sol-

vencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia 
y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar su capacidad 
y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija 
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura pública, así como 
presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados solidariamente ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad  de criterios de adjudicación) 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se 
publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro 
de características.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la ac-
tividad contractual, los interesados podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de internet 
en la dirección que se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 

11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN  ELECTRONICA.

11.1. Contratación y licitación  electrónica.

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y exclusivamente de forma 
electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la 
dirección electrónica que figura en el cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y plazo que se indican 
en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los  veinte días naturales a contar del 
día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante (art.  159 LCSP), dos sobres o archivos electrónicos 
cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la documen-
tación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción de plazos a la que se 
refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119. (TRAMITACIÓN URGENTE)

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del día siguiente al de la 
publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la documentación podrá enviarse en 
archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector 
público , durante las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 
59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será excluida. 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
 contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los que la 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 

y acreditar su capacidad 

 la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura pública, así como 

 Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se 
 en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro 

 los interesados podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de internet 

y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y exclusivamente de forma 
 a través de la plataforma de contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la 

presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 

se presentarán en la forma  y plazo que se indican 

 dos sobres o archivos electrónicos 

art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción de plazos a la que se 

y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la documentación podrá enviarse en 
o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector 

59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será excluida. 
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11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas 

a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Cla-

sificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el 

Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no 

se vea limitada la concurrencia.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado “Declaraciones, compromisos y referencias técnicas”. Criterios no evaluables de forma 

automática. 

12.B.1 Declaraciones y compromisos:

El licitador deberá presentar en el presente sobre un documento ajustado al siguiente modelo:

D.         _________________

con domicilio en el municipio de  …………..  

calle           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             

teléfono_________________

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                     

actuando en nombre propio (o en representación de        _________________

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                 

y con domicilio en  el municipio de    _________________                     

calle_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de las obras 

comprendidas en el Proyecto de ______________________________________________________________________

y a cuyos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;

2º  Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; 

3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;

4º Que no está incurso en prohibición de contratar alguna; 

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. (Indicar la opción ):

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a disponer de los recursos necesarios mediante 

la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración.

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  

7º Que se encuentra inscrita en el Registro:

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público número de inscripción ____

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de inscripción ____

En                        a           de                   de 20_

EL LICITADOR (Firmado )

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

 o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el 

 compromisos y referencias técnicas”. Criterios no evaluables de forma 

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de las obras 

 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; 

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a disponer de los recursos necesarios mediante 
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En el anexo IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y por tanto la documentación que 

se indica a continuación tendrá que presentarse en función de lo que indique el citado anexo

Contendrá la siguiente documentación de Referencias Técnicas: 

12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS 

12.B.2.1) Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas unidades que se 

van a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. 

Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que refleje la 

continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de 

materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribución de los stands de obra, contenedores, provisiones, grúas y otra maquinaria

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas

- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno

-  diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución

- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de  diagrama de Gantt o de barras, en el que 

figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo).

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se valorará la forma de organizar, 

planificar, programar y coordinar los medios materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc

12. B.2.2) Actuación ambiental: 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial: 

 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.

 - Regeneración de espacios.

 - Indicación de vertederos autorizadas donde se van  a trasladar los materiales usados, excedentes  o procedentes 

de demolición o derribos.

 - Compromiso de acercar, en su momento, la documentación que acredite     que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en la obra fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. c  del  RD  105/2008. 

        - Medidas de ahorro energético.

La documentación anterior irá acompañada de:

        - Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso

        - Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela

       - Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar    durante la obra 

        - Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental

       - Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa

       - Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se van a emplear en la obra

      - Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso

12. B.2.3) Plan de control de calidad:

Plan de control interno de calidad 

A oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la empresa vaya a 

desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos la:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear

- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra

En el anexo IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y por tanto la documentación que 

se 

y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que refleje la 

y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de 

 en forma de  diagrama de Gantt o de barras, en el que 

 puesto que en este apartado se valorará la forma de organizar, 

- Indicación de vertederos autorizadas donde se van  a trasladar los materiales usados, excedentes  o procedentes 

- Compromiso de acercar, en su momento, la documentación que acredite     que los residuos de construcción y 
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- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del control 

de calidad. 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del control de 

calidad: 

a) Medios propios o externos: el licitador indicará  se llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con 

empresas externas especializadas en control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compro-

mete que va a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerará incumplimiento de 

obligación esencial a los efectos dispuestos en el art. 211.1. f  LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar 

por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. La dirección de obra podrá solicitar 

en cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad

12.B.2.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de seguirse durante 

la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 

En el citado esquema se detallarán:

- Medidas de prevención que se van a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.

- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respeto de los resultados en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

12.B.2.5 .- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 

integran, enunciado numéricamente.

12.C.  SOBRE C: “Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada estrictamente conforme el 

modelo que figura cómo anexo II de este pliego, que recoge entre otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo II del presente pliego.

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán ser firmados electróni-

camente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la constitución de la 

garantía provisional. 

Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del control de 

o externos: el licitador indicará  se llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con 

y su incumplimiento se considerará incumplimiento de 

a 33 del presente pliego. La dirección de obra podrá solicitar 

y salud en el trabajo que habrá de seguirse durante 

y referencias valorables automáticamente formulada estrictamente conforme el 

art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la constitución de la 
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15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsanables, rechazo de 

proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la 
Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A 
estos efectos la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

Por los Servicios Técnicos del Órgano de Contratación se emitirá informe técnico debidamente motivado respecto de 
los factores de adjudicación no evaluables de forma automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores 
en el archivo o sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables de forma automática 
mediante fórmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de trabajo:

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación ambiental

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud: 

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica en el anexo IV  en la FASE 1  
no continuarán en el proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática

- Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV.

 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con el personal, y planes de 
igualdad.

               Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a los efectos previstos en la 
segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre electrónico   C (ofertas 
económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de 
contratante.

El presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de 
las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de no admisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitarán a los licitadores interesados la que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediendo la mesa a las aclaraciones y contesta-
ciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o lo de corrección o enmienda de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara concordancia con la documen-
tación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, 
o comportara error manifiesto en el importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene 
error o  inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante 
la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender necesariamente al valor económico 
de esta, o declarar desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación 
que figuran en el presente pliego. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.

 se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A 

evaluables de forma automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores 
o sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables de forma automática 

 La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con el personal, y planes de 

 la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre electrónico   C (ofertas 
y demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de 

 manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de 

 pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran entregados 

o comportara error manifiesto en el importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene 

 sin atender necesariamente al valor económico 
 o declarar desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 

 motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 3 de decembro de 2020 [Número 207]  Jueves, 3 de diciembre de 2020

Página 126 / 229

N
ú
m

er
o
 d

e 
a
n
u
n
ci

o
 
2

0
2

0
/9

0
6

1

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 

relación calidad-precio.

Los criterios para la adjudicación son los siguientes: 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda ser cumplida a 

consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP) les notificará esta circunstancia a los licitadores supuesta-

mente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 

documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se 

remitirá a informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación en más de un 4% lo 

que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 4%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior a otra en más de un 3%

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores al promedio aritmético 

de las ofertas presentadas en más de un 2% de este promedio. Con todo, se excluirá para el cómputo del promedio, la 

oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 6,67% de esta. En cualquiera caso, se 

considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores al promedio de 

las ofertas presentadas en más de un 1% de este promedio. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 

la ese promedio en más de un 6,67% de esta, se calculará un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculará 

sobre las tres ofertas de menor cuantía.

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   aquellas condiciones de la oferta 

que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma :

 -Justificación de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para  ejecutar 

las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, 

no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo concedido al efecto deberán 

presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales

A.1 Compra

• Carta de compromiso de los proveedores

• Precios unitarios detallados 

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén o similares 

• Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste individualizado o precio de venta al público

15.3.- Criterios de valoración: 

a la mejor 

 Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda ser cumplida a 

 para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 

lo 

 se excluirá para el cómputo del promedio, la 

 cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 6,67% de esta. En cualquiera caso, se 

4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores al promedio de 

 si entre ellas existen ofertas que sean superiores 

 se calculará un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el 

y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para  ejecutar 

  dentro del plazo concedido al efecto deberán 
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B.  Maquinaria

B.1 Alquiler y/o contratación

• Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios

B.2 Medios propios

• Relación detallada de la maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el proyecto técnico

2. Volumen de Obra:

En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de anormalidad   la relación exis-
tente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar 
cómo incide esta relación en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 

Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad social del personal laboral 
fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra objeto de licitación.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 

Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los trabajadores  derivadas 
de contratos y convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a propuesta de la Mesa de Contrata-
ción, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación 
o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes pro-
puestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto 
de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación tendrá 
preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su 
personal  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad superior a lo que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado cuanto a la proposición más ventajosa 
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su personal.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por lo que se aprueba el 
ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar cómo beneficiario del ingreso mínimo vital en el 
momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 la) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso 

de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor porcentaje de contratación de trabajadores 

beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la adjudicación 

del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 

durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 

Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 

ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin 

perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 

consecuencias previstas en  la LCSP. 

B.  Maquinaria

 obras que tenga contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar 

y Boletines de cotización de la seguridad social del personal laboral 

y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los trabajadores  derivadas 

 rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación 

o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 

 en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.

 aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación tendrá 

 al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su 

mayo, por lo que se aprueba el 

 en la que se establece que la condición de figurar cómo beneficiario del ingreso mínimo vital en el 

a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 la) de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso 

a la adjudicación 

o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 

o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 

 c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 

y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
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También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios personales y materiales 

a que se refiere la cláusula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá 

exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma expresa o no justificando la 

baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en 

los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a contar desde la apertura de 

las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 

LCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir 

los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la designación 
del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, 
previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos contratos conexos que 
fueran necesarios para la ejecución de las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación y comprobado en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas que:

1.- La empresa está debidamente constituída

2.- El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta

3.- Ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente.

4.- No está incurso en ninguna prohibición para contratar

 Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica, 
dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, presente, por medios electrónicos y con 
firma electrónica:

16.1.1- Garantías:

• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por ciento 
del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que 
se refiere el art. 107 LCSP.

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de contratación sea la oferta pre-
sentada por  el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de confor-
midad con el art. 107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  
de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos 
el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el 
Valor Añadido

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que se encuen-
tren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 
de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes 
a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer re-
querimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la 
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento 
en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios personales y materiales 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá 

o no justificando la 

,  no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir 

o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la designación 
Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, 

seguridad y salud y aquellos contratos conexos que 

 Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica, 
 a contar desde el envío de la comunicación, presente, por medios electrónicos y con 

 , excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que 

 excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos 

a la Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 

A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la 
avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento 
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16.1.2.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa,  de la siguiente forma:

Medios personales:

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o responsables de las obras

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad, acreditándose mediante los 

correspondientes contratos o Relación Nominal de Trabajadores ( RNT)

Medios materiales:

• Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, arrendamiento con o sin opción 

de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 

subcontrataciones.

 –  De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados medios (que deberán describirse de 

forma individual indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o 

entidad adjudicataria.

 –  Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el correspondiente registro de empresas 

acreditadas o equivalente.

 –  No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre de manera fehaciente la 

titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.3.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato): 

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido a 

o temporales o cualquier otra modalidad, acreditándose mediante los 

de 

o medio de prueba que demuestre de manera fehaciente la 
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- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la plantilla de la empresa

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada com-
pleta en plantilla, 

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla

16.1.4.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de inscripción en el correspondiente registro, 
en su caso.

16.1.5.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta en su plantilla en su 
personal con los trabajadores con discapacidad declarados, contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo 
vital en el momento de su contratación

16.1.6.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso del personal a subcontratar

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 
de esta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adjudicación

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 
68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le 
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar.

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación del  replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del  replanteo, en la fecha en que 
la Administración señale, quedando obligado el contratista, después de la notificación a la dirección del correo electrónico 
que figura en su oferta, a acudir a este y suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP. 

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo su ausencia se considerará 
como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación 
de un expediente de resolución de contrato.

Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la plantilla de la empresa

 y solicitud de inscripción en el correspondiente registro, 

 contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo 

  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de conformidad con el 

 se entenderá que el licitador ha retirado 
 procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 

a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del  replanteo, en la fecha en que 
 quedando obligado el contratista, después de la notificación a la dirección del correo electrónico 

ará 
, con el carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación 
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18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el con-

tratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad y salud, el plan de residuos específico (a los efectos del 

dispuesto en el art. 5 y concordantes del  RD 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe 

de obra que se va a realizar.

La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la Corporación después del informe del 

coordinador de seguridad y salud.

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de residuos en los casos que 

proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por propuesta del técnico director 

podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de comprobación de  

replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar  la apertura  del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter  

previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al 

coordinador de seguridad y salud.

 18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, 

su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 

dará la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este aspecto explícitamente en el acta extendido, de cuya autori-

zación quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 

obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel relacio-

nado con la obra, con las características y formato que señale la Administración provincial (anexo I.20 “cuadro de carac-

terísticas”). Este cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 

contratista durante  este plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel por su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de obras, peligro, precaución, 

desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la circulación y normativa de prevención de riesgos 

laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 

personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar la cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá  entregarle a la Administración en formato digital, acompaña 

de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución 

y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarla la Administración libremente y 

sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones exigidas 

en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de conformidad con las instrucciones o regla-

mentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos 

establecidos en el artículo 126.5  LCSP. 

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y suministradores.

art. 5 y concordantes del  RD 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe 

a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por propuesta del técnico director 

de  

 la apertura  del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter  

 documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al 

 Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, 

y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 

 y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 

 el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de obras, peligro, precaución, 

, el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución 

y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarla la Administración libremente y 

dirección. 

 El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones exigidas 

 siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos 
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Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por la 

buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra después del 

examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las 

condiciones convenidas. Si el técnico-director no aceptara los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por 

escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la garantía 

definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea 

eximente, ni le dé derecho ninguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración habían examinado 

o habían reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean 

incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten vicios o defectos en la 

construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director 

ordenará durante lo curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 

demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para 

comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara con posterioridad a la  expiración del plazo de garantía 

por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de 

los daños y pérdidas  que se manifiesten durante lo agarro de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el con-

tratista responderá durante  este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la data de recepción de la obra 

sin reservas o desde la enmienda de estas

Transcurrido este plazo sin que se había manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la respon-

sabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de obra y en su caso director 

de ejecución de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación 

de la edificación), lo cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas 

y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de órdenes, que se 

llevará por medios o formato electrónico, o si no hubiera sido posible en formato papel.

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función 

de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección 

de la obra”.

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar estas funcio-

nes a los técnicos de la Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PER-

SONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y en especial los 

convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el trabajo y prevención 

de riesgos laborales. 

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género y conciliación de 

la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril  ,por la igualdad de trato y 

la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de 

igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por 

razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución , y 

su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 

2/2014).

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos 

exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de obra o el órgano de contratación. En todo 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por la 

 Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra después del 

y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las 

a su examen deberá comunicarlo por 

 Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la garantía 

y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea 

 ni le dé derecho ninguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración habían examinado 

 Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten vicios o defectos en la 

 o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director 

 y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 

 los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de obra y en su caso director 

 de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación 

y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de órdenes, que se 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función 

o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección 

y higiene en el trabajo y prevención 

y conciliación de 

a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril  ,por la igualdad de trato y 

 gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de 

y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por 

e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución , y 

y causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 

a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos 

 el director de obra o el órgano de contratación. En todo 
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caso, el contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal.

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su terminación y con posterio-

ridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter personal, siendo responsable de cualquier infracción 

de la misma, de conformidad con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 

de 31 de octubre .

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento de las obligacio-

nes derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de cualquier 

naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su personal, su maquinaria o a consecuencia de los trabajos 

realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y pérdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Adminis-

tración, será esta responsable dentro de los límites establecidos en la ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la administración contra-

tante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje.

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo 

convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2.Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que tenga derecho 

la indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la 

garantía definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 

etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el manteni-

miento de estas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los 

gastos que de eso deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL . 

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral en relación con la 

ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del artículo 145 LCSP, no siendo directa o indirectamente 

discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución :

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución del contrato, por lo 

menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación :

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y 

la vida familiar, se establece como condición especial de ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario 

deberá contratar, para adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, la una persona de los 

siguientes colectivos a elección del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por persona desempleada de larga 

duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad 

Social esté sin trabajo y acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo 

menos, doce meses durante lo dieciocho meses anteriores a su contratación

- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando se encuentre en situación 

de desempleo  al menos en los tres meses anteriores a fecha de la publicación de la licitación en la Plataforma de  

Contratración.

caso, el contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

 perjuicios y acciones de cualquier 

 su maquinaria o a consecuencia de los trabajos 

a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo 

avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la 

 climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 

  de carácter social y laboral en relación con la 

favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y 

, se establece como condición especial de ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario 

, para adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, la una persona de los 

larga 

o más años de edad, que en la fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad 

- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando se encuentre en situación 
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2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá 

realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un curso de formación destinado al personal de 

la empresa, con una duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 

maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de andamios, instaladores, pintura,  hormigonado, 

mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  explanaciones, asfaltados, etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la aplicación 

de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, el operador económico que resulte adjudica-

tario deberá establecer un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones espe-

ciales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 

202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas 

no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien 

del precio del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 

100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará incumplimiento de obligación 

esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la 

empresa para contratar 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que pesen sobre el contrato 

o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención a licencia de obras o impuesto sobre construc-

ciones, obras e instalaciones, si procediera, y el abono de cualquier tributo relacionado con el establecido en el presente 

apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno para la administración, la realización de aquellos 

proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 

aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 

administración, así como la tramitación ante  estos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada 

por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 

pertinentes. Esta Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras 
y  probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego 

de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de 

la Administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá acreditarse en todo 

caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la obra fueran 

desfavorables y que los ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar se se enmendaron los defectos 

observados, este coste será asumido por el contratista, a lo que se le descontará este importe de la última certificación 

o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y a las  cláusulas del presente 

pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-

culo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una vez expedida la certificación 

de obra, este documento deberá presentarse por el director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá 

proceder a la emisión y presentación de la  factura correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, 

acreditación del control interno de calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), 

incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación 

formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de treinta días naturales para que la Admi-

nistración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si la 

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá 

, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un curso de formación destinado al personal de 

 con una duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 

  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de andamios, instaladores, pintura,  hormigonado, 

y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la aplicación 

favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 

 LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas 

un 

 el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará incumplimiento de obligación 

, y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la 

 contribuciones, tasas y precios públicos que pesen sobre el contrato 

 obras e instalaciones, si procediera, y el abono de cualquier tributo relacionado con el establecido en el presente 

y sin que suponga coste ninguno para la administración, la realización de aquellos 

y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 

 climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 

 a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada 

 que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 

u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de 

 cuya realización deberá acreditarse en todo 

o controles de calidad relativos a la ejecución de la obra fueran 

y que los ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar se se enmendaron los defectos 

 este coste será asumido por el contratista, a lo que se le descontará este importe de la última certificación 

 Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y a las  cláusulas del presente 

 Una vez expedida la certificación 

 este documento deberá presentarse por el director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá 

a la emisión y presentación de la  factura correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, 

o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación 

y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si la 
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documentación presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá al contratista para su corrección, no iniciándose 

el plazo señalado hasta que los documentos se habían presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas 

electrónicas (Face)  debidamente emendados.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que había expedido las obras realizadas  en el 

punto general de entrada de facturas electrónicas (Face)  para efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 

quién corresponda la tramitación de esta.

 En la epígrafe 21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se incluye  la identificación 

del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de 

contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación de pago, la Adminis-

tración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que cuente con la auto-

rización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el presupuesto a dotación 

necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se refiere 

el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de mora 

y la indemnización por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que se 

establecen las Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y art. 198  LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga algún error u omisión, y 

el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito a existen-

cia de este, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera la 

certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de mora a partir de la expedición de la certificación 

enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad contratante, el plazo 

para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se emenden los defectos que contuviera la factura o hasta que se 

presente esta en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa 

vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad 

correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago fuera superior a 

cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, para efectos del reco-

nocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de eso se originen, si la 

demora de la Administración fuera superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  LCSP y en las condiciones 

señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.- La dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el pliego de prescrip-

ciones técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas, 

el contratista está obligado a avisar la dirección con la suficiente antelación, con el fin de que esta pueda realizar las corres-

pondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a aceptar las 

decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La dirección facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutada la que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 

relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y las tramitará la 

dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan después de la audiencia al contratista a los 

efectos de su conformidad o reparos. 

documentación presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá al contratista para su corrección, no iniciándose 

facturas 

 en el 

(Face)  para efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 

 En la epígrafe 21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se incluye  la identificación 

 no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el presupuesto a dotación 

 Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se refiere 

, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de mora 

y la indemnización por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que se 

 el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera la 

la factura o hasta que se 

(Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa 

 Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago fuera superior a 

 Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  LCSP y en las condiciones 

y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a aceptar las 

 La dirección facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

 Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y las tramitará la 

a los 
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En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en una 

única certificación se puedan reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez días del mes siguien-

te al período que corresponda, con el fin de garantizar su pronto pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por la 

dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se apor-

tarán las fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  

cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos 

en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el 

registro de la entidad correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que 

corresponda la certificación  de obra .

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos que se de-

tallan en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de aplicación conforme la Reso-

lución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace:  https://www.dacoruna.gal/

files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 

se produzcan en la medición final y sin suponer en forma ninguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados 

necesarios para la obra con la autorización previa del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se 

trata de estos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, en la que acompañe documentación justificativa de la propiedad o 

posesión de los materiales. 

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para eso. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo del 

importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra 

acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 

independiente. 

3. A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 

al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 

industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de 

precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo fijará la dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del 

precio de esta unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 

correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 

reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio 

económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la 

obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en una 

 Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por la 

a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  

(Face) salvo aquellos supuestos 

 en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que 

se 

 en la que acompañe documentación justificativa de la propiedad o 

. Este plan lo elaborará la dirección de obra 

a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 

A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 

de 

a la anualidad 

 se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio 

a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la 
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a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 

vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten 

por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contra-

tados que resten por ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c) El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria explicativa de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al dispuesto en el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe correspondiente 

al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.  240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 

deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán cederlo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible 

la notificación irrefutable a esta del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando 

se consignó mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de 

Transmisiones de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expe-

dido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 

pago a nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos 

frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causa-

les derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 

cumplir su compromiso de darle una prórroga del tiempo que se le señaló el órgano de contratación podrá concederla por 

un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como, de los plazos 

parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables a este, haya incurrido en demora respeto al cumplimiento del plazo total, 

la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias 

en la proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

En caso de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora fuera imputable al con-

tratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes:

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1,20 por cada 1.000 euros 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 

 el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten 

a abonar se acompañará de una memoria explicativa de los resultados obtenidos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe correspondiente 

a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible 

 la toma de razón en el Libro de Registro de 

a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 

ó el órgano de contratación podrá concederla por 

a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como, de los plazos 

a este, haya incurrido en demora respeto al cumplimiento del plazo total, 

 contrato o por la imposición de las penalidades diarias 
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La Administración tendrá esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de 

contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos .

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando así se previó en el   presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones 

establecidos en el artículo 204  LCSP. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el  presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en 

las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 

presupuesto reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor del proyecto o 

de las especificaciones técnicas, si estos se prepararon por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 

contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de contratación, después de audiencia al contratista, fiscaliza-

ción del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés público, de acuerdo con el previsto en los artículos 

203 a 207 y 242  LCSP.

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones

Significa esto, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen 

un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones será recogido 

en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que:

1. No supongan incremento del precio global del contrato

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su presupuesto primitivo.

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones complementarias a las inicial-

mente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en 

su documentación preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés público y siempre que 

sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena 

administración, así como el de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por 

ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes: 

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en el anexo VI, relativo a modifi-

caciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, 

su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya 

concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente:

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director . 

2.-Autorización del órgano de contratación. 

La Administración tendrá esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del 

a su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

 presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes 

 cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el  presente pliego de 

y la aprobación económica del 

a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor del proyecto o 

y existencia de crédito, y existencia de razones de interés público, de acuerdo con el previsto en los artículos 

o inicial. Este exceso de mediciones será recogido 

 por razones de interés público y siempre que 

 El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por 

 límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya 
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3.-Redacción del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el plazo mínimo de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría Jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases de régimen local )

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobación por el órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.

34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, salvo en 

los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá 

que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o 

se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna 

unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que siendo previstas , no se ajusten al establecido en el art 

205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, , son los siguientes:

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a las inicialmente contratados, siempre y cuando se den 

los dos requisitos siguientes:

 34.7.A .1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico,

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características téc-

nicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades 

técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara 

inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se consi-

derará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con 

otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA/IVA excluido. 

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran 

imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una administración  diligente no 

pudiera prever. 

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjun-

tamente con otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las razones por las que esas 

prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando 

tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, 

una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en el procedimiento de contratación inicial, 

permitieran la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a 

la aceptada inicialmente o atrayeran a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará 

que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del 

pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la 

que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

3.-Redacción del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el plazo mínimo de 3 días

 no previstos en el contrato, salvo en 

 se entenderá 

 los suministros o los servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que siendo previstas , no se ajusten al establecido en el art 

deviniera necesario añadir obras, adicionales a las inicialmente contratados, siempre y cuando se den 

a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades 

o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara 

y que fueran 

 diligente no 

 indicando las razones por las que esas 

o la aceptación de una oferta distinta a 

o atrayeran a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará 

o el servicio resultantes del proyecto original o del 

 respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la 
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34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera 

que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 

anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introdujeran unidades de obra nuevas cuyo 

importe represente más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

 34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que 

se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, 

del 15 por ciento de su precio inicial, IVA excluido, o bien  que supere el umbral señalado en el artículo 20

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se había 
iniciado la tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano 
de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 
cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, 
esta solo será acordada por el órgano de contratación  después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el 
contrato en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.

34.9 Regla específica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización ninguna. 

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracterís-

ticas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación 

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del contratista por plazo mínimo de 
tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme 
el artículo 211 de esta ley.

 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas

 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspon-
diente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus fun-
ciones de comprobación material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos 
que a tal efecto regula  LCSPE, solicitará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, 
que se tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y eso ocasio-

ne graves perjuicios para los intereses públicos

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como esté previsto en la propues-
ta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de las 
siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe aproximado de 
la modificación, la descripción básica de las obras que  va a realizar y la justificación de que la modificación se encuentra 
en uno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b) Audiencia del contratista. 

 Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera 
previsto en el párrafo 

 Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, 

 Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 

contratista, 
 después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el 

o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 

a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del contratista por plazo mínimo de 
 el órgano de contratación podrá contratarlas con 

 ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme 

y se cumplan los requisitos 

a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de las 

 donde figure el importe aproximado de 
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c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta técnica motivada se introdujeran 
precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de 
conformidad con el establecido en el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado técnicamente 
el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas 
partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, 
serán objeto de certificación y abono en los términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de 
contratación después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad 
con lo establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.:

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su precio, se reajustará la 
garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía 

deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la notificación de aprobación de la 

modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estará, además, a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación.

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la auto-
rización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la autorización 
expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la 
resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, como muy tarde, 
cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación a intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar 

2.- la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 

3.- justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71. El contratista principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas. En caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto 
de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación de la 
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten al indicado en la oferta, por 
celebrarse con empresarios distintos de los indicados  nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación 
diferentes a las señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se cursó la noti-

ficación y acercado las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad 

fueran autorizados expresamente, siempre que la Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. 

Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta mediante la descripción de 

su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los  subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 

transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c) Conformidad del órgano de contratación.

 en caso de que en la propuesta técnica motivada se introdujeran 

 de las unidades de obra previstas, aquellas 

vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, 

 Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de 

 resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad 

A excluido) Esta garantía 

la 

a dentro de este plazo dará lugar a la 

 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, como muy tarde, 

a los elementos técnicos y humanos 

so en prohibición de contratar de acuerdo 

 y toda la información necesaria sobre los nuevos 

la parte del contrato objeto 

necesaria 

a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación 

y acercado las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad 

 siempre que la Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. 

 los  subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
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35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la 

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 

o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión en 

la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se previó en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la 

letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabili-

dad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administra-

tivas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social 

o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los  subcontratos celebrados 

en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 

principal.

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 

legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo caso natu-

raleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP los subcontratistas no 

tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista a 

consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los  subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 32/2006 

de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de 

agosto  por lo que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción.

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y 

conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos designados por el órgano de contra-

tación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer 

a todos los subcontratistas o suministradores que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la  Administración  contratante, cuando este lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione 

su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 

relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán acercar la solicitud del ente público contratante justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente estableci-

dos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el que le sea de aplicación. Estas obligaciones  

se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía 

definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 

100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser objeto de subcontratación.

De conformidad con el  diposto en el art. 215.2, y) en el anexo IX del presente pliego se determinan las tareas críticas 

que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

a la subcontratación, así como la 

o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 

o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión en 

 y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social 

o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los  subcontratos celebrados 

contratar 

a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 

 LCSP los subcontratistas no 

a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista a 

y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 32/2006 

a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y 

 podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer 

 los contratistas adjudicatarios le remitirán a la  Administración  contratante, cuando este lo solicite, 

o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione 

artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el que le sea de aplicación. Estas obligaciones  

 cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

 permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía 

 diposto en el art. 215.2, y) en el anexo IX del presente pliego se determinan las tareas críticas 
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36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra a fecha prevista para su terminación, con una 

antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras.

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan las fotografías y/o 

reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 

esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule los 

alegatos que considere oportunos, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original 

cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de estas señalará 

los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido 

este plazo el contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 

final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto 

en la ley  En cuanto al plazo del interés de mora se estará al establecido en la cláusula 30.2 de este pliego.

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, deberá ser 

financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las obras, siguiendo, en 

su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 

produzcan. 

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación los 

ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio 

o la instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes 

que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de la 

obra y no al uso del construido, durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instruc-

ciones al contratista para la debida reparación del construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad ninguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación podrá ordenar 

la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados 

gastos, bien con cargo a la garantía se fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía 

se exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio.

 B) Obras contratadas polos concellos. 

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá financiarlo integramente el 

ayuntamiento contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213 y 246. LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las condiciones especia-

les de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente pliego.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

a fecha prevista para su terminación, con una 

y/o 

a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 

le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule los 

levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original 

y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido 

3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 

 Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, deberá ser 

 las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 

 los trabajos necesarios para su reparación los 

 el director facultativo de la obra, de oficio 

 salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de la 

ordenar 

 corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados 

 bien con cargo a la garantía se fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía 

 cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá financiarlo integramente el 
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40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas expresa-

mente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma 

de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 

especial el reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán re-

sueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra estos podrá interponerse 

recurso contencioso-administrativo, conforme al dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después de la inter-
posición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP, los interesados podrán 
interponer el recurso especial en materia de contratación.

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales

Base imponible ……

Importe IVA ……..

Total ……….

................ Euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales

Base imponible ……

Importe IVA ……..

Total ……….

Ejercicio Presupuestario Importe 

(IVA INCLUIDO)

201…

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: ……..

20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..

10% (aumento de mediciones, certificación final): ……

Total VALOR ESTIMADO  ………………………..

4.BIS. REGULACION ARMONIZADA
x   contrato no sujeto a regulación  armonizada                      

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO:

No se aplicará en ningún caso la redución del plazo como criterio de valoración

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA

 No se exige   

                   

 Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría) 

 Grupo              subgrupo               categoría    
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

   

8. CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE ACREDITACIÓN 
DE SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

y, en su 

 en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
artículo 44 de la  LCSP, los interesados podrán 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 3 de decembro de 2020 [Número 207]  Jueves, 3 de diciembre de 2020

Página 145 / 229

N
ú
m

er
o
 d

e 
a
n
u
n
ci

o
 
2

0
2

0
/9

0
6

1

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)   Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

B)   Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIO-
NES

 A) Tramitación ordinaria: ______días 

                                                                         (Cláusula 11)                      

.

11. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATA-
CION 

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE SUBCONTRATACION  No se establece

13.CONDICIÓNES DE EJECUCIÓN  
  

Ver cláusula 27

14. PERFIL DE CONTRATANTE
 Dirección página web: www.dacoruna.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO

17. REVISIÓN DE PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO PROCEDE

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:   

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         

                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLI-
CIDAD DE LICITACIÓN A CUENTA DEL CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor información a las empresas 

podrá publicar anuncios en medios de comunicación, corriendo en su caso la Administra-

ción con los gastos.

20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

  PERFIL DE CONTRATANTE: ………………

  TELÉFONO:..................

  CORREO ELECTRÓNICO…………………..

  CARTEL DE OBRA…….

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL………..

       NIF……..

       CÓDIGO…….

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……

       CÓDIGO…….

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE ………………….

       CÓDIGO……….

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA ……………………..

       CÓDIGO………..

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….

 CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………Perfil de contratante integrado en 

Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

PROYECTO Y PLIEGO………Perfil de contratante integrado en 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   

con domicilio en el municipio de  …………..  

calle           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             

teléfono_________________

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                     

actuando en nombre propio (o en representación de        _________________

             

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                 

y con domicilio en  el municipio de    _________________                     

calle_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de las obras 

comprendidas en el Proyecto de ______________________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 

presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

  Denominación

  NIF

4º.- Precio

Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de las obras 

y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 
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5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal es  de ___ personas.

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada   completa   en persoal   en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

ofertas   y de ____  personas,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas trabajadoras (hombres y 

mujeres) de personal.. 

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en perso-

nal  y de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas de personal.

5.4.- El número de trabajadores procedentes de situación de desempleo contratados en los 12 meses anteriores a la fecha 

de finalizacón de plazo de presentación de ofertas y de -----, lo que representa un -----% sobre la plantilla global de la empresa. 

  Aplicable en el presente contrato 17

  Non aplicable en el presente contrato18

6º.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

  Aplicable en el presente contrato 19

  Non aplicable en el presente contrato20

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA QUE SE VA A 

SUBCONTRATAR
IMPORTE IVA INCLUÍDO

NOMBRE O PERFIL EMPRESARIAL DEL 

SUBCONTRATISTA

TOTAL

                         o           de                   de  20__

El licitador (firmado )

17  Dato a cubrir por la Administración

18  Dato a cubrir por la Administración

19  Dato a cubrir por la Administración

20  Dato a cubrir por la Administración

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal es  de ___ personas.

número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada   completa   en persoal   en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

  y de ____  personas,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas trabajadoras (hombres y 

-

20 Dato a cubrir por la Administración
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  B. DECLARACIONES Y COMPOMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B )

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá las obras tanto de Diputación como 

obras de ayuntamientos comprendidas en diversos planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes 

premisas:

De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la puntuación mínima y máxima que se otorga. Cuando 

un criterio no se valore se indicará esta circunstancia. 

1º.Para cada contrato específico el órgano de contratación indicará en este pliego cuál es la puntuación concreta del 

correspondiente criterio de valoración, que se detallará en el anexo nº IV.II.

2º.En todo caso a puntuación atribuida por todos los criterios considerados  deberá estar referida a 125 puntos. Los cri-

terios no evaluables mediante fórmulas no podrán exceder del 25% del total de puntos (es decir hasta un máximo de 31,25 

puntos), y los evaluables mediante fórmulas del 75%.

FASE I

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

a) Plan de control de calidad (cláusula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 

PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (10 PÁGINAS)

Se valorará:

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra

Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra.

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la propia empresa y por la administración.

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos

- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra

Abanico: de 0 a 7 puntos 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una  
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá las obras tanto de Diputación como 

ayuntamientos comprendidas en diversos planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes 

 concreta del 

evaluables mediante fórmulas no podrán exceder del 25% del total de puntos (es decir hasta un máximo de 31,25 

PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 
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b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 25 

PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (25  PAXINAS)

Se valorará:

- análisis correcto del ámbito de actuación

- análisis correcto de posibles aficiones al territorio, servicios preexistentes o personas

- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar

- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o bordo de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, 

maquinaria, etc)

- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra

- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra

- coherencia de los  diagramas de Gantt y  PERT.

- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por enzima de los mínimos indicados en el proyecto o en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares

- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por enzima de los mínimos indicados en el proyecto o en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares

-  Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la ejecución

Abanico:  de 0 a 12 puntos 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una  definición completa 
con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una definición completa 
con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una definición parcial con 
suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una definición parcial con 
insuficiente o nula adaptación a la obra

0%

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPE-

RIOR A 15 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS)

Se valorará:

- análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente

- análisis correcto de las posibles aficiones ambientales

- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas

- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos

- justificación de la certificación ambiental de los materiales que se van a emplear

- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a adoptar

- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales que se van a adoptar al final de la obra

- Informe completo de la gestión de los residuos en su  trazabilidade y procesos

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables

- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de los trabajos que se van a realizar

- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos

    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra 

             Abanico:  de 0  a 6 puntos

b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 25 

- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por enzima de los mínimos indicados en el proyecto o en el 
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CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan una  definición 
completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan una definición completa con 
insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan una definición parcial con 
suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan una definición parcial con 
insuficiente o nula adaptación á obra

0%

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  

SUSPERIOR A 15 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS)

Abanico: de 0 a 6,25   puntos 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una  definición 
completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una  definición 
completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una  definición 
parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una definición 
parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en la fase 1  con la suma de 

la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa de 

actuación ambiental , esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos 

de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.

FASE II   

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

 Oferta económica:

Abanico: de 0 a 47 puntos

 De acuerdo con la fórmula elaborada , por demanda de la Diputación provincial de A Coruña, por la Facultad de Mate-

máticas  de la USC y cuya desglose, explicación de la fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo VIII y en 

el siguiente enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

, esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos 

 de la USC y cuya desglose, explicación de la fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo VIII y en 
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II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con el persoal global de la empresa.

Abanico: de 0 a 15 Puntos

Segun la documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C el licitador, (cláusula 12) se tendrá en cuenta 

a porcentaje de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa por  

lo menos en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, en relación 

con el total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) del personal.

Para valorar este criterio la plantilla deberá estar formada por un mínimo de 5 trabajadores, directamente relacionados 

con la ejecución de obra.

Obtendrá la máxima puntuación la empresa que tenga un porcentaje mayor del 75%

El resto se valorará proporcionalmente.

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo no se valorarán.

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con el persoal global de la empresa

Abanico de 0 a 15 puntos 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que incluya en el archivo o sobre 

electrónico  C, (cláusula 12) cuente con un porcentaje de mujeres trabajadoras  con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en relación con el total de personas trabajadoras fijas del personal recibirá la puntuación que se indica a 

continuación:  

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada completa: máxima puntuación con el 12%,  

sino proporcionalmente

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada completa máxima puntuación con 10%,  

sino proporcionalmente

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada completa, máxima puntuación 8%,  sino 

no se puntúan.

II.2.3.- Contratación desempleados

Abanico de 0 a 8,75

El licitador que tenga el mayor porcentaje de contratación de trabajadores despedidos con una antigüedad mínima 

de un año en el Servicio Público de Empleo en el momento de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 

Contratación, en relación con la  plantilla global de la empresa, conseguirá la máxima puntuación. Las  demáis porcentajes 

se valorarán proporcionalmente

II.3 IGUALDAD

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación

Abanico de 0 a 8 puntos 

En caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a mantener los parámetros 

de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato.

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro correspondiente obtendrá la máxi-

ma puntuación de este criterio, la empresa que no cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos.

a porcentaje de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa por  

 en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que incluya en el archivo o sobre 

  con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jor

o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada completa: máxima puntuación con el 12%,  

y jornada completa, máxima puntuación 8%,  sino 

licitación en la Plataforma de 
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ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN ASIGNADA

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS

Plan de control de calidad

Programa de trabajo

Programa de actuación ambiental

Esquema del Plan de seguridad y salud

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA

ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO

Porcentaje de personal fijo en 
relación con el personal global 
de la empresa

Porcentaje de mujeres en 
relación con el personal global 
de la empresa

Contratación desempleados

IGUALDAD

ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLI-

MENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la cláusula 12.A.2  y el 

licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , con la documentación justificativa, de acuerdo con 

lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO

, con la documentación justificativa, de acuerdo con 
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUM-

PLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación, 

1.-por razones de interés público, 

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,

 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato

Anexo VII

SIN CONTENIDO
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Anexo VIII

                      

Convenio de Investigación dá Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de 

Santiago de Compostela21

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 2018

1. Notacións

• P : prezo de licitación, 

• Pe : prezo de licitación, 

• n : Número de ofertas, 

• 1 2 n
O O … O

: valor das n  ofertas, 

• 1 2 n
R R … R

: redución de prazos das n  empresas (en días naturais), 

• m
O

: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i

i

O O
n

),

• m
R

: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i

i

R R
n

),

• max min
R R

: redución de prazos máxima e mínima, 

• 1 2 n
B B … B

: baixas absolutas (
1

i i
B P O i … n

), 

• m
B

: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m

i

B B P O
n

), 

• 1 2 n
b b … b

: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i

i

B
b

P , 
1i … n

), 

• max min
b b

: baixas porcentuais máxima e mínima, 

• m
b

: baixa porcentual media ( 1

1
100

n

m

m i

i

B
b b

n P
), 

• max
V

: máxima valoración posible, 

• max
W

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

• max
Vr

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

• : valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e max
W

, 
1 ,i … n

• i
Vr

: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e max
Vr

, 
1 .i … n

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, polo tanto, non 

admisibles), suponse que as baixas  i
b

  son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos nega-

tivas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

suponse que as reducións de prazos  son iguais ou maiores que cero e menores que ou prazo de execución .

21 Investigadores  Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

        José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo

a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

 José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

• Se 
15

max
b

 entón 

max max
0,7 .

15

max
b

W V

• Se 
15 25

max
b

 entón 

max max max

15
0,7 0,3 .

10

max
b

W V V

• Se 
25

max
b

 entón max max
.W V

2.2. Valoración económica entre 0  e max
W

A  puntuación i
V

 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a cachos do xeito seguinte 

(véxanse as Figuras 1 a 3): 

• Se 

6
10

max
b

 entón 
0.

i
V

• Se 

6
10 15

max
b

 entón 
max

0,7 .
15

i

i

b
V V

• Se 
15 25

max
b

 entón

7. Se 
15

i
b

entón 
max

0,7
15

i

i

b
V V

8. Se 
15

i
b

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i

i

b
V V V

• Se 
25

max
b

 entón

7. Se 
15

i
b

entón 
max

0,7
15

i

i

b
V V

8. Se 
15

i
b

entón 

max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i

i

b
V V V

b

Nótese que a puntuación máxima max
V

 só se atinxe se a baixa máxima ( max
b

) é igual ou superior ao 25% e que, cunha 

baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 1 2
0

n m max
b b … b b b

 

polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas 

elas unha puntuación nula (
0

i
V

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi peque-

nas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre 

que 

6
10

max
b

. 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

 en función da baixa máxima, por interpolación a cachos do xeito seguinte 

Por eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15

max
b

.

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25

max
b

.
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25

max
b

.

Anexo IX

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e cláusula 35.5 do presente 

prego)

Non esixible neste contrato  

Esixible neste contrato   con arranxo ao seguinte cadro     

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e cláusula 35.5 do presente 


