BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUNA Bo P BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUNA
Xoves, 3 de decembro de 2020 [Nimero 207] Jueves, 3 de diciembre de 2020

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION ME-
DIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (MEDIANTE A APLICACION DE FORMULAS) DAS OBRAS COMPRENDIDAS
NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

2) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire o epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do
contrato, con suxeicion ao Proxecto Técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8
de novembro de Contratos do Sector Publico (en diante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude
ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de
residuos de construcion e demolicion, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compornen o proxecto considérase que forman parte integrante deste Prego, tendo
caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas Particulares e o Prego de Prescricions Técnicas
prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSR ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non
esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor estimado é inferior a
cantidade que figura no art. 159 da LCSR en relacién co art. 20 da citada norma. Neste senso nos epigrafes 4 e 4.BIS do
cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais.

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos no
presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos criterios de adxudicacién e condicions especiais de
execucion , e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago
de salarios asi como de prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero,
non discriminacién persoas) e ambiental (adopcion de medidas ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.
De conformidade co art 1 LCSP a presente contratacién axustase aos principios de liberdade de acceso as licitacions,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato entre os licitadores; e de ase-

gurar, en conexion co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente
utilizacion dos fondos destinados a realizacion das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do Proxecto que figura no epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato,
realizandose a mellora mediante baixa respecto ao mesmo.

Entenderase por orzamento base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer
o 6rgano de contratacion, incluido o Imposto sobre o Valor Engadido, salvo disposicién en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stias propostas econémicas, incluiron
dentro das mesmas o importe do Imposto sobre o Valor Engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto indiquese
como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econdémicas que se derivan para a Administracién do cumprimento do contrato existe crédito
suficiente no Orzamento con cargo a Aplicacion sinalada no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo | do
presente Prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios
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orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execucion de obra no epigrafe 3.B e con cargo a Aplicacion sinalada
no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo | do presente Prego). En consecuencia, o compromiso de gasto
para exercicios futuros queda sometido a condicidén suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente Prego.
4) REVISION DE PREZOS.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ninguin caso a revision periddica e predetermi-
nada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula algunha de revision.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, previa xustificacion no expediente, e de conformidade co previsto no Real
Decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia espanola e art. 103 LCSR a revision
periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu
importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme a férmula que se indica no epigrafe 17 do cadro
de caracteristicas (Anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacion
quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato,
contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de Comprobacién do Reformulo, salvo que exista reserva fundada que
impida 0 seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacién do Programa de Traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A Baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade a reducion do
financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, abonandose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes
efectos a Administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por se ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espanolas ou estranxei-
ras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art 65 LCSP)
2.- Non se achen incursas en prohibiciéns para contratar coa Administracion a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP

3.- E acrediten a sua solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasifi-
cadas, nos supostos a que se refire a clausula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento
de constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a sua actividade, debi-
damente rexistrados, no seu caso, no Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espanois que sexan nacionais de Estados membros da Unidén Europea
ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo acreditarase pola sua inscricion no rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacion dunha declaracion
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias
de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sda capacidade de obrar con informe da Misién Diploma-
tica Permanente de Espana no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio
da empresa.
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7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer a presente licitacion requirese dispor da clasificacion ou da solvencia que se indica nos apartados
seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da clasificacion e/
ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracion a execuciéon dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade
establecida no artigo 77.1 a) LCSR sera requisito indispensable que o contratista obtivese previamente a correspondente
clasificacion, segundo resulte do Proxecto ou documentacion técnica obrante no expediente e que se indica no epigrafe 7
do cadro de caracteristicas do contrato, caso de empresas espanolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unién empresarios nacionais, estranxeiros que non
sexan nacionais dun Estado membro da Unidn Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo
sobre o Espazo Econdmico Europeo, 0s que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sua clasificacion, e
estes Ultimos a sua solvencia econémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espanois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que
acrediten ante o Organo de Contratacion correspondente a sla solvencia econémica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espainolas e estranxeiras non comuni-
tarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espanolas de estados membros da Union Europea ou dos
estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor oferta debera acreditar
a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica (cldusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espanolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién Europea: Poderan
optar:

A.1. Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacion que se indica no
Anexo |, epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditara a sua solvencia para a celebracién de contratos do mesmo tipo e importe que
aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa estar en posesion da mesma.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditacion
da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada
debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira.
7.2.1.a.1 Medios.
A solvencia econémica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor
exercicio dentro do tres ultimos disponibles en funcion das datas de constitucion ou de inicio de actividades do empresario
e de presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido € igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econémico para o que estea vencida a obriga de aprobacion de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto € igual ou superior ao 25% do valor estimado
do contrato.

¢) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior
ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se 0 seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao
valor estimado do contrato.
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7.2.1.a.2. Acreditacion documental.
A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro
Mercantil, se 0 empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos
profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte
a todos os 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicions de
solvencia econdémica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia economica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén valida, o operador econémico non estea en condicions de presentar as referencias solicitadas
polo érgano de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sta solvencia econémica e financeira por medio de calquera outro
documento que o poder adxudicador considere apropiado (art 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracion do artigo
88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso do cinco Ultimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e precisarase se se realizaron
segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados seran
comunicados directamente ao 6rgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras teran a mesma
consideracién que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo ostente directa ou indirecta-
mente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Cédigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas
por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra dita condicién, s6 se recofiecera como
experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcién da participacion daquel no
capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou su-
perior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que
esta dispona para a execucion das obras acompanada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do 6rgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou
responsables das obras asi como dos técnicos encargados directamente da mesma

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo do disposto no Anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante os tres ultimos anos, acom-
pafada da documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de
contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e€) cando o persoal técnico, e a titulacion académi-
ca e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada a natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova
creacion, entendendo por tal aquela que tena unha antiguidade inferior a cinco anos, a sua solvencia técnica acreditarase
por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) ¢) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o esta-
blecido na letra a), relativo a execucion dun nimero determinado de obra.
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7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario podera basearse na solven-
cia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefa con elas, sempre que de-
mostre que durante toda a duracion da execucién do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade
a que recorra non estea incursa nunha prohibicion de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSRP

7.3 0 valor estimado.
A efectos de calculo de solvencia é o que se indica no epigrafe 4 do cadro de caracteristicas
8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracién podera contratar con uniéns de Empresarios que se constitlian temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP

Para estes efectos cada unha das empresas que a componen debera indicar nomes e circunstancias dos que a consti-
tlan e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a sua capacidade
e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes da mesma. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao
disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP

No suposto de resultar adxudicataria, a Unién Temporal debera formalizar a mesma, en escritura publica, asi como pre-
sentar o N.I.F. da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion
de adxudicacion, e a duracion da mesma sera coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Union Temporal quedaran obrigados solidariamente ante a Administracion.

I.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicacion de formulas)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente Prego publica-
rase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica no epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion relativa a actividade
contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as licitacions abertas a través de internet na direc-
cién que se indica no epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.
11.1. Contratacion e licitacion electronica.

A documentacion e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e exclusivamente de forma
electronica, a través da plataforma de contratacion que se indica no epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, na direccion
electronica que figura no cadro de caracteristicas do presente prego, e conforme 0s requisitos técnicos establecidos na
citada Plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicidons para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo que se indican nos
epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo de vinte dias naturais a contar do dia seguinte
ao de publicacion do anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos
deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos
esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos a que se refire a letra
b) do apartado 2 do artigo 119. TRAMITACION URXENTE

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, contarase a partir do dia seguinte ao da publica-
ciéon do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentacion podera enviarse en
arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacién do sector publico,
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durante as 24 horas do dia. O Ultimo dia do prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos
e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacions realizadas a través
deste procedemento simplificado deberan estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do
Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da corres-
pondente Comunidade Auténoma, na data final de presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: “Oferta economica e referencias avaliables automaticamente”

Contera a proposicion econémica e referencias avaliables automaticamente formulada estritamente conforme o mode-
lo que figura como anexo Il deste Prego, que recolle entre outros 0s seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta economica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.
Apartados variables en funcion da siia esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E  DOCUMENTOS

As proposiciéns e todos os documentos que integran ou se acompanan a oferta deberan ser asinados electronica-
mente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.
En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia provisional.
15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisiéns emendables, rexeitamento de
proposicions e apertura do arquivo ou sobre electronico contendo as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa
de Contratacién), estarase ao disposto nos art 159, 146 e ss LCSR e Regulamento de desenvolvemento da Lei. Para estes
efectos a Administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Unica Fase: Valoracién das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automatica en funcién dos
criterios de aplicables no presente contrato

- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no Anexo IV.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de igualdade.
Procedemento:

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas econémicas e
demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O Presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion das
proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de adxudicacion do
contrato e os sobres que as contenan non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase os licitadores interesados a que manifesten as dubidas que se
lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedéndose pola mesa as aclaracions e contestacions
pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o
prazo de admisién de ofertas, ou o de correcciéon ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa documen-
tacion examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido,
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ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise reconecemento por parte do licitador de que adoece
de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada pola mesa, en resolucién motivada.

A Administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato @ proposicion mais vantaxosa, mediante
a aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente Prego, ou declarar deserta a licitacion cando non exista
algunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a
sua resolucién con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente Prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacion automatica ou mediante formulas en base a
mellor relacion calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente de que a proposicion non poida ser cumprida como
consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149 LCSP ) notificaralles esta circunstancia aos licitadores suposta-
mente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompanando a do-
cumentacion a que se refire o apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase
a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se € inferior ao prezo de licitacién en mais dun 4% o que
equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 4%

- Nudmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en mais dun 3%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media aritmética das
ofertas presentadas en mais dun 2% desta media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada,
cando sexa superior a media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

- Numero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media das
ofertas presentadas en mais dun 1% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese
media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se 0 nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre o tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta € anormalmente baixa aquelas condiciéns da oferta
que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos da mesma :

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a 0s seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion..

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que dispoia para executar as obras,
c) A innovacion e orixinalidade das solucions propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratacion, non
sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) OU a posible obtencién dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentacion a achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto
deberan presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrénicos, e asinada electronicamente, a seguinte
documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
D. Materiais
A.1 Compra
- Carta de compromiso dos provedores

+ Prezos unitarios detallados

Pagina 49 / 229

Numero de anuncio 2020/9061



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUNA BO P BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUNA

Xoves, 3 de decembro de 2020 [Nimero 207] Jueves, 3 de diciembre de 2020

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicién de canteiras, almacén ou similares
- Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo de venda ao publico
E. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
- Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
- Relacion detallada da maquinaria
F. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de Obra:

Neste caso debera xustificarse polo licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a relacion existen-
te entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispén e determinar como
incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina e Boletins de cotizacion da seguridade social do persoal laboral fixo e
declaracién responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de licitacién.

4. Cumprimento Obrigas Salariais.

Presentarase declaracion e xustificacién de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores derivadas de contratos
e convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratacion,
rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacion ou non
cumpren as obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento
dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSR

Entenderase en todo caso que a xustificacién non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos pro-
postos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipéteses ou practicas inadecuadas desde o punto
de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, didas ou mais empresas empaten na maior puntuacion tera
preferencia na adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas, tena no seu persoal
unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impona a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto @ proposiciéon mais vantaxosa acreditan ter
relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impona a normativa, tera preferencia
na adxudicacién do contrato o licitador que dispona da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu
persoal.

De acordo coa Disposicion Adicional primeira do Real Decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso
minimo vital, na que se establece que a condicién de figurar como beneficiario do ingreso minimo vital no momento da
sla contratacion servira para os efectos de computo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do
8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espanol as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate
teran preferencia as empresas que tenan unha maior porcentaxe de contratacidon de traballadores beneficiarios do ingreso
minimo vital no momento da sua contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non desen lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa Administracion de tal modo que a renuncia a adxudicacion do
contrato ou a execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o
prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a
adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, €) a comprobacion do reformulo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
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recepcion, etc. faculta a Corporacién a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién
polos danos e prexuizos causados a Administracién contratante e demais consecuencias previstas na LCSR

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da disponibilidade dos medios persoais e materiais a que
se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacion podera esixir
este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de danos e prexuizos.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando
a baixa dentro do prazo concedido pola Administracién tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos
paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administraciéon non acordase a adxudicaciéon no prazo de 3 meses, a contar desde a apertura das
proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sda proposicion, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP non
obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites
a que se refire o art. 149.4 do LCSR

15.7. Designacion de director de obra:

No Acordo ou Resolucién de adxudicacién concretarase polo Organo competente da Corporacién a designacion do
Técnico-Director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a
tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacion de seguridade e saude e aqueles contratos conexos
gue fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION
16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion pola Mesa de Contratacién e comprobado no Rexistro Oficial de Licita-
dores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida

2.- 0 asinante da proposicién ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacién correspondente.
4.- Non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

Requirirase a empresa que obtivese a mellor puntuacion para que, mediante comunicacion electrénica, dentro do
prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacion, presente, por medios electrénicos e con firma electrénica:

16.1.1.- Garantias:

a. Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe do 5 por cento do
importe do prezo final do contrato , excluido o imposto sobre o Valor Engadido, por calquera dos medios a que se refire o
art. 107 LCSP

b. Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a oferta presentada
polo licitador que estivese incurso inicialmente en presuncién de anormalidade, requiriraselle de conformidade co art.
107.2 LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco por
cento do prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o Valor Engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da
garantia definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato excluido o imposto sobre o Valor Engadido

A Administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que se atopen
en situacién de mora fronte & Administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas
da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de terse recibido na entidade o primeiro requirimento
de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar & entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia desconecemento no caso de
que o aval ou seguro for rexeitado pola Administracion.

16.1.2.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou
adscribir a execucion do contrato.
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1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompanando a documentacion xustificativa, da seguinte forma:
Medios persoais:
A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditandose mediante
0s correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento cou sen opcion de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontrataciones.

— De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que deberan describirse
de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou
entidade adxudicataria.

— Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de empresas acre-
ditadas ou equivalente.

— No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titulari-
dade ou disponibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2
a) Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que componen o persoal da empresa

b) Do nimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa
en persoal,

c) Do nimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal
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16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):.

Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade e solicitude de inscricion no correspondente rexistro, no
seu caso.

16.1.5.- Nos supostos previstos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu persoal cos traballadores
con discapacidade declarados, contratacion de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sua
contratacion

16.1.6.- Ratificacién dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal a subcontratar

16.1.7.- Nos casos en que o0 empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo
75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sua oferta,
procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas
as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O o6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles seguintes a recepcion da
documentacion.

16.4 Notificacion
A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en Espana, con
designacion de apoderados ou representantes para as suas operacions, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil
(artigo 68.2).

1l.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde do quince dias habiles seguintes a aquel en que se
reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores, e na data que sinale a Administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiraselle o
importe do 3 por cento da orzamento base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo en
primeiro lugar contra a garantia definitiva, se constituiuse, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo
71 respecto da sua declaracion de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & Administracién, indemnizarase ao contratista dos danos e prexuizos
que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
18) ACTA DE COMPROBACION DO REFORMULO,
18.1.- Comprobacion do reformulo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do reformulo, na data en que a
Administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacion a direccidon do correo electrénico que figura
na sua oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobacién de reformulo a sua ausencia conside-
rarase como incumprimento do contrato , co caracter de incumprimento de obriga esencial, dando lugar a tramitacion dun
expediente de resolucion de contrato.
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18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e salide, plan de residuos e relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista pre-
sentara o programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto
no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que
se ha realizar.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude, correspondera ao presidente da Corporacion logo do informe previo do
coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo correspondera ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director podera eximir
ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ninglin caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.3.- Comezo das obras e comunicacion da apertura do centro de traballo
O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion de reformulo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con caracter
previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera exhibir o contratista ao director das obras e ao
coordinador de seguridade e saude.

18.4.- Cando o resultado da comprobacion do reformulo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sua
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista,
darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa
autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das
obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sua conta, un cartel relaciona-
do coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”).
Este cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista debera retirar, pola sda conta, o cartel.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar, pola sua conta, os sinais indicativos de obras, perigo, precaucion,
desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e
a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias

O adxudicatario debera acompanar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar & administracion en formato dixital, acompanada
de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
execucion e finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a administracion
libremente e sen limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccion.
21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicidéns esixidas
no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 126.5 LCSP

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions esixidas pola boa
practica da construcion.
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21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra previo exame e acep-
tacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se
o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando
as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacion da devolucion da garantia definitiva o
contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea
dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da administracién examinaran ou reconeceran, durante a sua
construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles en as
mediciéns e certificacions parcial.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na
construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director or-
denara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicion
e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a
existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do prazo de garantia
por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este de os
danos e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepcidon. Asi mesmo, o contratista
respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os
soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a
resistencia mecanica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou desde
a sla emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningin dano ou perda, quedara totalmente extinguida a responsabilidade
do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de
execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacion),
o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalara o ritmo de execu-
cién conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes, que levara por medios ou formato electrénico,
ou se non € posible en formato papel.

Para o desempeno da sua funcién podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolveran o seu labor en
funcion das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus conecementos especificos e que integraran a
“Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as citadas fun-
cions aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E
PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencion de
riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberé observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacion da
vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminacion de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade
e boas practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en materia de non discriminacion por razén de orientacion
sexual e identidade de xénero, considerandose o seu cumprimento condicion especial de execucion, e 0 seu incumprimento
considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolucién de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista estd obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de todos os requisitos
esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracion, o director de obra ou o érgano de Contratacion. En todo caso, o
contratista e a administracién deberan observar a normativa vixente en materia de proteccion de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na suda terminacion e
con posterioridade & mesma, a normativa sobre proteccion de datos de caracter persoal, sendo responsable de calquera
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infraccién da mesma, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sua redaccion dada pola Real Decreto Lei 14/2019
do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS
O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestién de residuos.

Neste senso, debera presentar ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento dos deberes deriva-
dos da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de calquera natureza
que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos reali-
zados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion,
esta sera responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a administracion contratan-
te ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.
26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido
€, N0 seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tena dereito a
indemnizacion por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc.,
a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o seu mantemento
ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

No presente prego establécense como condicions especiais de caracter social e laboral en relacion coa execucion do
contrato, vinculadas ao seu obxecto , no senso do artigo 145 LCSR non sendo directa ou indirectamente discriminatorias
as seguintes condiciéns de execucion :

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo durante a execucién do contrato, polo
menos una das condicions de execucion que se detallan a continuacion :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliaciéon do traballo e a vida
familiar, establécese como condicion especial de execucion que o operador econémico que resulte adxudicatario debera
contratar, para adscribir & execucion do contrato cunha dedicacion minima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos
a eleccién do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracién; para estes efectos entenderase por persoa desempregada de longa
duracion aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sua alta no correspondente réxime da Seguridade Social
estea sen traballo e acredite un periodo de inscricion como desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos,
doce meses durante o dezaoito meses anteriores & sua contratacion

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condicion de que se atope en situacion de
desemprego polo menos no tres meses anteriores a data da publicacion da licitacion na Plataforma de Contratacion.

2) Co fin de favorecer a formacién no lugar de traballo, o operador econdémico que resulte adxudicatario debera realizar,
durante o periodo de execucion deste contrato, polo menos un curso de formacion destinado ao persoal da empresa, cunha
duracién minima de 8 horas en materia de capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria, albanelaria,
fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe de estadas, instaladores, pintura, hormigonado, mantemento de estradas,
movemento de terras, explanaciéns, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicacion de medi-
das que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador econémico que resulte adxudicatario debera
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establecer un programa de medidas que favorezan a conciliacién da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas
na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condiciéns especiais de
execucion do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP
Estas penalidades seran proporcionais a gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser
superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cen do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucion considerarase incumprimento de obriga esen-
cial, e en consecuencia o 6rgano de contratacion podera acordar a resolucién do contrato e a inhabilitacion da empresa
para contratar .

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

0 adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou,
no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencidn da licenza de obras ou imposto sobre construcions,
obras e instalaciéns, de proceder, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofa custo ningln para a administracion, a realizacion daqueles proxec-
tos de instalaciéns e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion,
asi como a tramitacién ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administracién, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes. A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as mostras
e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o
Prego de prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da
administracion e non se reteran ao contratista.

Este control € independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion debera acreditarse, en todo
caso, xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucién da obra fosen desfavorables
e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos observados, este
custo sera asumido polo contratista, ao que se lle descontara este importe na ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo
198 LCSR o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificacion de
obra, este documento debera presentalo o director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera emitir e
presentar a factura correspondente e o resto da documentacion requirida (fotografias, acreditacion do control interno de
calidade, da contratacion de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista
como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento deste deber formal. Unha vez cumprido integramente
este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracién aprobe a documentacion presentada
e dite o acto de reconecemento do deber; no entanto, se a documentacion presentada adoece dalglin defecto, sera devolta
ao contratista para a suda correccion, polo que non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de
novo no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) debidamente emendados.

O contratista tera o deber de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no punto xeral de
entrada de facturas electrénicas (Face) para os efectos da sua remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a quen
corresponda a sua tramitacion.

No epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a identificaciéon do
6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do 6rgano de Con-
tratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista
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b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofecido o deber de pago, a administracion
debera realizar o pago dentro do inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion
da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacién necesaria
para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire
0 apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os intereses de mora e a
indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se esta-
blecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contena algun erro ou omision, € o
contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacién, expresamente e por escrito a sta existencia,
0 prazo para esixir o interese de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacién, com-
putandose, por tanto, o prazo para esixir o interese de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contén alguin erro ou omisién ou esta non se presentou a entidade contratante, o prazo para
esixir o interese de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contena a factura ou ata que se presente
esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturacion permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro meses,
deberalle comunicar & administracion cun mes de antelacién tal circunstancia, para os efectos do reconecemento dos
dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se orixinen, se a
demora da administracion € superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condiciéns sinaladas na
clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicidéns.- A Direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego de prescricions
técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tenan que quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa suficiente antelacidn, co fin de que esta poida realizar as corres-
pondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as deci-
sions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion facultativa tomando como base as medicions das unidades de obra executada
a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada
a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaraas a Direccion

facultativa no cinco dias seguintes do periodo que correspondan, logo da audiencia previa ao contratista para os efectos
da suta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha Unica
certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes seguinte ao
periodo que corresponda, o fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacibns mensuais acompafadas de relacion valorada expedidas pola Di-
reccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse
as fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu
as condicions establecidas nas clausulas 23 , 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion, no periodo comprendido
entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de obra .

Pagina 58 / 229

Numero de anuncio 2020/9061



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUNA BO P BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUNA

Xoves, 3 de decembro de 2020 [Nimero 207] Jueves, 3 de diciembre de 2020

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que
a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da
entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 de cada mes.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan no epigrafe
21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacion conforme a Resolucion de Presidencia n° 2017/
41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazén: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicion final e sen supor de ningln xeito a aprobacion e recepcién das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSR
31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acumulados nece-
sarios para a obra logo da autorizacion previa do 6rgano de Contratacion que tera por Unico obxecto controlar que se trata
destes materiais e que se cumpren o0s seguintes requisitos:

c) Que exista peticion expresa do contratista, acompaiando documentacion xustificativa da propiedade ou posesion
dos materiais.

d) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
e) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

f) Que o contratista preste a suda conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para deducilo do
importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra
acompanandoo coa relacién valorada.

g) Que o contratista constitia aval de acordo con disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou noutra
independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacion
ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria descomposicion de
prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Direccion da obra, e non podera exceder o 50 por 100 do prezo
da unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a anualidade
correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do exerci-
cio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamento a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamento a conta por razén das instalaciéns e equipos necesarios para a obra,
de acordo coas regras seguintes:

- 0 aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa normativa vixente
do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

- No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por
certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten
por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

- O célculo da cantidade que se ha aboar debera acompanarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.
- Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe correspondente
ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deducions
para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
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31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte a administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tena plena efectividade fronte & administracion, sera requisito imprescindible
a sua notificacion irrefutable do acordo de cesién. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razdn no Libro de rexistro de transmisions
de certificacions.

Unha vez que a administracion tena conecemento do acordo de cesién, 0 mandamento de pago tera que ser expedido a
favor do cesionario. Antes de que a cesion se pona en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome
do contratista teran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de cobranza non produciran efectos
fronte @ administracién. En todo caso, a administracion podera opor fronte ao cesionario todas as excepcions causais
derivadas da relacion contractual.

32) PRORROGAS

Producir un atraso na execucion das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece cumprir o seu
compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que lle sinale o érgano de Contratacion, este podera concedela por un
prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién, asi como, dos
prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracién.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo total, a
administracion podera optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na
proporcion de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire 0 apartado anterior respecto do incumprimento por parte do
contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibili-
dade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un muiltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 6érgano de Con-
tratacion estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucidén con imposicion de
novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS
34.1. Supostos

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sua vixencia cando se dea algun dos seguintes
supostos:

5. Cando asi se prevexa no presente Prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condiciéns estable-
cidos no artigo 204 LCSR

6. Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente Prego de
clausulas administrativas particulares, a condicion de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSR

34.2.- En ninguin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificacions nas
obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacién e a aprobacién econémica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificaciéon do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacions técnicas, se estes foron preparados por un terceiro alleo ao 6rgano de Contratacién en virtude dun contrato
de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que teia por conveniente.

A mencionada aprobacion correspondera ao 6rgano de Contratacion, previa audiencia ao contratista, fiscalizacion do
gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e
242 LCSPR

34.3. Non teran a consideracion de modificacions ( ART 242.4 LCSP )
34.3.1. 0 exceso de medicions

Entendendo por tal, a variacion que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no nimero de
unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un
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incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de mediciéns sera recollido na
certificacion final da obra.

34.3.2. A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas suas normas de desenvolvemento,
sempre que:

- non suponan incremento do prezo global do contrato
- nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua docu-
mentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificaciéns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e sempre que
sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade,e control do gasto, eficiencia e boa administra-
cién, asi como o de proporcionalidade.

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sua vixencia ata un maximo do vinte por
cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions .A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a modificacions
do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance,
Iimites e natureza; as condiciéns en que podera facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva.

0 procedemento que habera que seguir para realizar a modificacion sera o seguinte:

c) Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director .

d) Autorizacion do 6rgano de Contratacion.

e) Redaccion do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo minimo de 3 dias.
f) Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios, titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local )

g) Fiscalizacion por Intervencion.

h) Existencia de crédito adecuado e suficiente.

i) Aprobacion polo érgano de Contratacion.

j) Formalizacién en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato salvo nos
supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracién da natureza global

En ninglin caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que
se altera este substituir as obras, as subministracions ou os servizos que se van a adquirir por outros diferentes ou se
modifica o tipo de contrato. Non se entenderd que se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha
unidade de obra, subministracion ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIONS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACION QUE REXE A LICITACION

As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art.
205 LCSP s6 poderan realizarse cando as modificacions en cuestion cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificaciéon non prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicion de que se dean os
dous requisitos seguintes

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razons de tipo econémico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao 6rgano de Contratacion a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con caracte-
risticas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as
dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contra-
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tista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o 6rgano de Contratacion. En ningun
caso considerarase un inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitacién para permitir o cambio de
contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa

Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sua contia que non exceda, illada ou conxuntamente cou-
tras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente derivese de circunstancias sobrevindas e que fosen
imprevisibles no momento en que tivera lugar a licitacion do contrato

A condicion de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1. B.1° Que a necesidade da modificacion derivese de circunstancias que unha administracion dilixente non pui-
dese prever.

34.7.1. B. 2.° Que a modificacion non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.° Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sla contia que non exceda, illada ou conxun-
tamente coutras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificacions non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a sla necesidade, indicando as razdns polas que esas prestacions
non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado
un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién conside-
rarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:

34.7.1. C.1.° Que a modificacion introduza condicions que, de figurar no procedemento de contratacion inicial, permiti-
rian a seleccion de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta & aceptada
inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da
0 suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respecti-
vamente, mais a modificacién que se pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso,
esixiuse no procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1. C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econdmico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira
gue non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior
cando, como consecuencia da modificacién que se pretenda realizar, introducirianse unidades de obra novas cuxo importe
representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1. C.3.° Que a modificacion amplie de forma importante o ambito do contrato. En todo caso considerarase que se
da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supona unha alteracion na contia do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15
por cento do prezo inicial deste, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciase
a tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a
faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificaciéon do contrato recollidos no artigo 205, as modificaciéons acordadas polo 6érgano de Con-
tratacién seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracion na sua contia
que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista esta s6 sera
acordada polo 6rgano de Contratacion previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSR

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificacion supona supresion ou reducion de unidades de obra, o contratista non tera dereito
a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificaciéns que suponan a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas caracteristi-
cas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion.
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Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracién, logo da audiencia previa do contratista polo prazo
minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o 6rgano de Contratacion podera contratalas
coutro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resoluciéon do contrato conforme
0 artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacién que contemple unidades de obra que tenan quen quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a sUa medicion parcial debera comunicarse a Intervencion da administracion correspondente,
cunha antelacion minima de cinco dias, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funciéns de
comprobaciéon material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcién, de
conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacion co apartado 2 do artigo 210. LCSR

34.10. Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e cimpranse os requisitos que
para ese efecto regula esta lei, solicitara do 6rgano de Contratacién autorizacion para iniciar o correspondente expediente,
que se tramitara de acordo coas condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras e iso ocasione
graves prexuizos para o interese publico.

0 6rgano de Contratacién podera acordar que continden provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta
técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que

f) O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido.
g) E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacién provisional a tramitar para o efecto esixira exclusivamente a incorporacion das seguintes
actuacions:

4. Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modi-
ficacion, a descricidon basica das obras que se van realizar e a xustificacion de que a modificaciéon estd nun dos supostos
establecidos no apartado 2 do artigo 203.

5. Audiencia do contratista.
6. Conformidade do 6rgano de Contratacion.
7. Certificado de existencia de crédito.

8. Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen
prezos novos. O informe debera motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co
establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacion provisional debera estar aprobado tecnicamente o
proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacion do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes
que non tenan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran
obxecto de certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 sera acordada polo 6rgano de Contra-
tacion previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na
letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustara-
se a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia
debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacién da modifica-
cién. A non constitucion da garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas
reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS
35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autoriza-
cién do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns establecidos no artigo 214 LCSR
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O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacion
expresa polo 6rgano de Contratacion da cesion. A non constituciéon da garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucion
do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista debera comunicar por escrito, tras a adxudicacién do contrato e, como moi tarde,
cando inicie a execucion deste, ao érgano de Contratacion a intencion de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- xustificara suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de
que disp6n e a sua experiencia, e acreditando que este non esta incurso en prohibicion de contratar de acordo co artigo
71. O contratista principal debera notificar por escrito ao 6rgano de Contratacion calquera modificacion que sufra esta
informacién durante a execucién do contrato principal, e toda a informacién necesaria sobre os novos subcontratistas. No
caso que o subcontratista tena a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a
comunicaciéon desta circunstancia sera suficiente para acreditar a sUa aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontra-
tista podera realizarse inmediatamente despois da celebraciéon do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha
situacion de emerxencia ou que esixa a adopcién de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por celebrarse
con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestacion diferentes as
sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e achegadas as
xustificacions a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que coanterioridade fosen autorizados expresamen-
te, sempre que a administracion non notificase dentro deste prazo a sua oposicion a estes. Este réxime sera igualmente
aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a
responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte
dias se a sUa celebracién é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas
urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condiciéns establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi como a falta de
acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan
urxente a subcontratacion, tera, entre outras as dispostas nesta lei, e en funcién da repercusion na execucion do contrato,
algunha das seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) A imposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicion de que se cumpran 0s requisitos establecidos no segundo paragrafo da letra
f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumira, por tanto, a total responsabilidade
da execucion do contrato fronte & administracion, coarranxo estrito ao presente Prego de clausulas administrativas particu-
lares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire
o artigo 201. O conecemento que tena a administracion dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacions a que
se refire esta clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningun caso podera concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar
de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalguin dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo coa lexislacion
laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran, en todo caso, natureza
privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicion adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non teran
accion directa fronte @ administracion contratante polos deberes contraidos con eles polo contratista como consecuencia
da execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas na Lei 32/2006
do 18 de outubro , reguladora da subcontratacion no sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da subcontratacion no sector da construcion.
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35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condicidns establecidas no art. 216. LCSP

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo 6rgano de Contratacion,
podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn & administracién contratante, cando este o solicite, relacion deta-
llada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a sda participacion,
xunto coaquelas condicions de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa
co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos
pagos a aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP
e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle sexa de aplicacién. Estes deberes considéranse condiciéns esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion
das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se imponan por este
motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto de subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIl do presente prego determinanse as tarefas criticas que
non poden ser obxecto de subcontratacion e que deberan ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua terminacion, cunha
antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan as fotografias e/ou
reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a cldusula 19.3.

O contratista ten obriga de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obriga o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que
considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de Contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal
cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalara os defectos
observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o con-
tratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de Contratacion debera aprobar a certificacion
final das obras executadas, que sera aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato no prazo establecido na lei
En canto ao prazo dos intereses de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser finan-
ciado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia tera unha duracién dun ano contados desde a recepcion das obras

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras, seguindo, no seu caso, as
instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a suda reparacion executaraos
a administracién contratante, por conta do contratista.
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38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA
A) Obras contratadas pola Deputacién

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou
a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este féra favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose
ou cancelandose a garantia e liquidandose, no seu caso, os deberes pendentes que debera efectuarse no prazo de
sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucién da obra
e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo ditard as oportunas instrucions ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conserva-
cién das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

Nembargantes no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o 6érgano de Contratacién podera
ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados
gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase
0 aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION
Seran as establecidas nos artigos 211 LCSRE cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP

Seran asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions especiais
de execucion establecidas nas clausulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas expresa-
mente a lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias € no seu caso da Comunidade Auténoma de
Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial
o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua
falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato seran resol-
tas polo 6rgano de Contratacion, cuxos acordos poneran fin & via administrativa e contra eles habera lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdicion, previa interposicion, no seu caso,
do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSR os interesados poderan interpor o recurso especial en
materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

A.-Obras anuais

Base impoiiible ......
Importe IVE ........

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACION Total ..........

B.- Obras Plurianuais
Base impoiiible ......
Importe IVE ........
Total ..........

Base impoiible: ........
20% (modificacions previstas de proxecto): ........
10% (aumento de medicions, certificacion final): ......
Total VALOR ESTIMADO .....cccovvvrvrirrerennnns

................ Euros (IVE INCLUIDO)

Exercicio Orzamentario Importe (IVE INCLUIDO)
201...
201....

4. VALOR ESTIMADO

4.BIS. REGULACION HARMONIZADA x[] contrato non suxeito a regulacién harmonizada

5. APLICACION ORZAMENTARIA

FIXADO NO PROXECTO:
6. PRAZO DE EXECUCION

Non se aplicard en ninglin caso a reducién do prazo como criterio de valoracién

1 Non se esixe
[ Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria

7. CLASIFICACION ESIXIDA

Grupo subgrupo categoria

8. CLASIFICACION A EFECTOS DE ACREDITACION DE SOL-
VENCIA.

Con caracter exclusivo e excluinte:

A) [ Plataforma de contratacién do Sector Plblico
https://contrataciondelestado.é

B) [ Plataforma de contratos piblicos de Galicia

[J A) Tramitacion ordinaria: dias

10. PRAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONS (Clausula 11)

9. LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

11. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE SUBCONTRATACION Non se establece

13.CONDICIONS DE EXECUCION Ver clausula 27

14. PERFIL DE CONTRATANTE Direccién paxina web: www.dacoruna.gal
15. GARANTIA DEFINITIVA 5 % do prezo final ofertado , IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO
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A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
17. REVISION DE PREZOS (Clausula 4.2) B2. PROCEDE t
FORMULA
18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos aslimeos a Administracién
NON SE ESIXE.
19. IMPORTE MAXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE | Non obstante a Administracion a fin de garantir unha maior informacion as empre-
LICITACION A CONTA DO CONTRATISTA sas podera publicar anuncios en medios de comunicacién, correndo no seu caso a
Administracion cos gastos.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: ...uvvvveennnenn.

CARTEL DE OBRA.......

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL...........
CODIGO.......

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE......
CODIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE
CODIGO..........

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA ......coevveeeeeeeeeenn,
CODIGO...........

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE...................

CODIGO DE PROXECTO.........ccceeveennee.

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO......... Perfil de contratante integrado en Plataforma
de Contratacion que se indica no epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

n° provincia ~—— pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitia) N°

actuando en nome propio (ou en representacion de

D.N.I. ou N.I.F. N°

e con domicilio no municipio de

rua

n° , provincCia.......ooveeenenns , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion das obras compren-
didas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Conece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de Clausulas Administrativas Particulares do presente
contrato, asi como do Proxecto e documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompana a documentacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.
3°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
c) Non concorre con empresas vinculadas.
d) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF

4° - Prezo

Ofrece 0 seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A)Prezosen IVE......ccovviiiiiiiiiiieeenen, Euros).
B) Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+ B).evevvinenenenenen EUROS
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5°.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacion:
5.1.- O nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal € de ___ persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal nos ultimos 12 meses anteriores a data de finalizacion do prazo de presentacion de ofertas € de
persoas, 0 que representa un ___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal € de____ mulleres, o que representa un___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O numero de traballadores procedentes de situacion de desemprego contratados nos 12 meses anteriores a data de
finalizacion de prazo de presentacion de ofertas é de —, o que representa un —% sobre o persoal global da empresa.

1. Aplicable no presente contrato ©

2. Non aplicable no presente contrato”

6°.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

3. Aplicable no presente contrato &
4. Non aplicable no presente contrato®

7°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

- NOME OU PERFIL EMPRESARIAL DO
UNIDADES OU PARTES DE OBRA A SUBCONTRATAR IMPORTE IVE INCLUIDO SUBCONTRATISTA

TOTAL

9. DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1° Que ostenta a representacion da sociedade que presenta a oferta;

2° Que conta coa adecuada solvencia economica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion correspondente;
3° Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade;

Dato a cubrir pola Administracion

Dato a cubrir pola Administracion

Dato a cubrir pola Administracion
Dato a cubrir pola Administracion

© 00 ~N O
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4° Que non esta incurso en prohibicion de contratar algunha;
5° De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcion ):
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios me-

diante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA
Administracion.

6° O seu sometemento ao foro espanol (s6 no caso de Empresas estranxeiras)

7° Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Piblico niimero de inscricion ___
b) Rexistro equivalente da Comunidade Autonoma de Galicia nimero de inscricion

En a de de 20__

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO IlI: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)
C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de Prego Tipo que rexera as obras tanto de Deputacion como obras
de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacion que figura no mesmo parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se outorga. Cando un
criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1°.- Para cada contrato especifico o Organo de Contratacion indicara neste prego cal é a puntuacién concreta do corres-
pondente criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 125 puntos.

FASE Il FASE UNICA
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

Il.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica:

Puntuacion especifica para o presente contrato:  |pmmmmmmmmme Puntos

De acordo coa férmula elaborada , a pedimento da Deputacion provincial da Coruna , pola Facultade de Matematicas
da USC e cuxo desagregacion, explicacion de a formula e aplicacion para o seu cofecemento figura no Anexo VIl e na
seguinte ligazon: https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacién especifica para o presente contrato: ~ |m=emmmomee- Puntos

Segundo a documentacion que inclda no arquivo ou sobre electronico C o licitador, (cldusula 12) terase en conta a
porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa a lo
menos nos Ultimos 12 meses anteriores a data de finalizacién do prazo de presentacion de ofertas, en relacién co total de
persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal.

Para valorar este criterio a persoal debera estar formada por un minimo de 5 traballadores, directamente relacionados
coa execucion de obra.

Obtera a maxima puntuacion a empresa que tena unha porcentaxe maior do 75%
O resto valorarase proporcionalmente.
As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valoraran

1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Puntuacién especifica para o presente contrato: ~ lb=mmmmoooe- Puntos

O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a documentacién que inclda no arquivo ou sobre electr6-
nico C, (clausula 12) conte cunha porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en relacién co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibira a puntuacion que se indica a continuacion:

d) Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa: maxima puntuacion co 12%,
sendn proporcionalmente

e) Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa maxima puntuacion con 10%,
senén proporcionalmente

f) Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa, maxima puntuacion 8%,
senén non se puntian.
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11.2.3.- Contratacion desempregados

Puntuacién especifica para o presente contrato: ~ l===mmooee- Puntos

O licitador que tena a maior porcentaxe de contratacion de traballadores desempregados cunha antigliidade minima
dun ano no Servizo Publico de Emprego no momento de publicacién do anuncio de licitacion na Plataforma de Contrata-

cion, en relacion co persoal global da empresa, conseguird a maxima puntuacion. As demais porcentaxes valoraranse
proporcionalmente

1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion

Puntuacién especifica para o presente contrato: ~ l==mmmmmee- Puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de
igualdade durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obterda a maxima
puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con O puntos.

ANEXO IV.IIl: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION ASIGNADA

OFERTA ECONOMICA

Porcentaxe de persoal fixo
en relacion co persoal glo-
bal da empresa

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FOR- | ESTABILIDADE NO EM-
MULAS PREGO Porcentaxe de mulleres en

relacion co persoal global
da empresa

Contratacion desempre-
gados

IGUALDADE
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EJECUCION DA OBRA. DOCUMENTO A CUBRIR POLA
ADMINISTRACION .

(Clausulas 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula 12.A.2 e o

licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento , coa documentacion xustificativa, de acordo co
previsto na clausula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO A CUBRIR POLA
ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razoéns de interese piiblico,
2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descricion da modificacion Cuantificacion estimada

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VI
SEN CONTIDO
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Anexo VIII

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufa co Departamento de Matematica Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostelat®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 2018

1. Notacions

. P. prezo de

licitacion,

. Pe. prezo de licitacién,

- " Numero de ofertas,

. 00,50, :valor das " ofertas,

R"R2""’R" : reducién de prazos das " empresas (en dias naturais),

1 n
0,=—>0,
m - media das ofertas presentadas ( =i )s
1 n

R Rm = Ri

. m: media das reduciéns de prazos presentadas ( n

R

. max>~"min : reducion de prazos maxima e minima,

B.B,,...B

™ : baixa porcentual media (

b.,b,,..
b b

Y.

" : baixas absolutas (!

B. :P—Ol.,izl,...,n)

B, =lZBi =P-0,
i )
B,

b,==100 .
P z—l,...,n)

baixas porcentuais con respecto a P (

. Tmax>Tmin . haixas porcentuais maxima e minima,

. b’” : baixa po

1<, B
b =—3 b =100

rcentual media (

)1

V . - .
max - maxima valoracién posible,

. max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

r . L -
. max: maxima valoracion de acordo coas reducions de prazos presentadas,

i+ valoracion econémica da oferta ?-ésima entre 0 e

. i : valoracion da reducién de prazos ?-ésima entre 0 e

I/Vmax 1= 1’---9 n,

Vr... i=1..,n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacion (e, polo tanto, non

admisibles), suponse que as baixas ! son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducions de prazos nega-
tivas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles),
suponse que as reducions de prazos son iguais ou maiores que cero e menores que ou prazo de execucion .

10 Investigadores

Juan M. Viano Rei — Catedratico de Matematica Aplicada - USC

José R. Ferndndez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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2. Algoritmo de valoraciéon econémica de ofertas

2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coa baixa maxima

b
< Wmax = 0’ 7Vmax ﬂ‘
Se ~max enton 15
b —15
w...=0"7V_ +03V  —F——.
Se 15<p,,. <25 entén 10
Se bmax - 25 enton Wmax = Vmax'

. . w
2.2. Valoracion economica entre 0 e max

A puntuacion da oferta ! -ésima calculase, en funcion da baixa méaxima, por interpolacion a cachos do xeito seguinte
(véxanse as Figuras 1 a 3):

-6 _
Se Dinax entén i
-6 V = 0’ 7Vmax —
Se 10°<p,, <15 entén 15
s 15<b,, <25 entén
V.=0,7V_. ﬁ,
3.Se ¢ entén 15
V.=0,7V. +0,3V._ b-15
4, Se entén 1
Se b"wx >25 enton
b.
I/i = O’ 7Vmax _l’
3. Se bi < 15entc’m 15
V.=0,7V._ +0,3V._ 1S
b >15 . b _—15
4,Se ! entén max

Notese que a puntuacion maxima % s6 se atinxe se a baixa maxima (%) é igual ou superior ao 25% e que, cunha
baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

. N o b=b=..=b=b =b =0
Nota.-No caso particularen que todas as ofertas soniguais ao prezo de licitaciontense ! 2 n m max
polo que as valoraciéns anteriores non son validas (ténense divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas

. V. = . L . . .
elas unha puntuacioén nula (" * ) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi peque-
nas ainda que non sexan exactamente cero. Por eso, propofiemos dar unha puntuacion nula a tédalas ofertas sempre
-6
b <10
que ~max .
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0,7V e

bmax
0,7V e
1

max

<15

, . . . b
Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se "

Vmax
Wmax
Vi
0,7V e
v,

| | i | 1

0 b b b 2

i 15 j max S
<
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se S b’”‘”‘ <25 .

Pagina 78 / 229

Numero de anuncio 2020/9061



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUNA Bo P BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUNA

Xoves, 3 de decembro de 2020 [Nimero 207] Jueves, 3 de diciembre de 2020
Vmax
VJ'
0,7V ax
Vi
1 1 i
b, 15 b, 25 Dmax

>25

. b
Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se 74

Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e clausula 35.5 do presente
prego)

Non esixible neste contrato [

Esixible neste contrato [J con arranxo ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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