PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERAN
DE REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON
PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON APLICACION DE XUizOs
DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

[.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO
1.1)Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do
sector publico (en diante LCSP), incluido o correspondente Estudo de Seguridade e
Salde ou Estudo béasico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do
decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de acordo
co previsto no art. 4 do RD 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forma parte
integrante deste prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego
de prescricidns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada
0s contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no
art. 20.1 LCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor
estimado do contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

1.3) Carécter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e
ambientais estan recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto
aos criterios de adxudicacién e condicions especiais de execucion, e esixencia de
cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacions
de pago de salarios asi como de prevencién de riscos laborais) normativa social (persoas
con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacion persoal) e ambiental
(adopcion de medidas ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axistase aos principios de
liberdade de acceso as licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, € non
discriminacion e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexion co
obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade,
unha eficiente utilizacion dos fondos destinados & realizacion das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do
contrato pode comprometer o 6rgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor
engadido, salvo disposicion en contrario.



Na contrataciébn destas obras entenderase que o0s contratistas, ao formular as suas
propostas econdmicas, incluiron dentro destas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econémica do
presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions economicas que se derivan para a Administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de carécter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan
para cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3. B e con cargo a aplicacién
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).
En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido &
condiciébn suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente
prego.

4) REVISION DE PREZOS.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningln caso a
revision perioddica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se
aplicara ningunha férmula de revision.

4.2. Obras de carécter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, con xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 103 LCSP, a revisidon periddica e
predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte
por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e
conforme a formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e o0s dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias
e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0os que no seu caso, se fixen na
aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade, & reducién do financiamento previsto nas UGltimas anualidades, mantendo
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inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe
de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a Administraciébn aprobar4d o novo programa de
traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1. Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2. Non estean incursas en prohibicions para contratar coa Administracién a que se
refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3. E acrediten a sta solvencia econémica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou
se atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a clausula
seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xuridicas acreditarase
mediante a escritura ou documento de constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos
gue consten as normas polas que se regula a sta actividade, debidamente rexistrados, no
seu caso, no Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que
se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados
membros da Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo acreditarase pola sua inscricion no rexistro procedente de acordo coa
lexislacibn do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacién dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar con
informe da Misién Diploméatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICAC;ION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E
SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer a presente licitacion requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que
se indica nos apartados seguintes da presente clausula.

Os licitadores acreditaran a clasificaciéon e/ou a solvencia a través da declaracion que
incluirdn no documento Unico europeo de contratacion a que se refire a clausula 12.a.1

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos
xustificativos da clasificacién e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na
forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa
igual ou superior & cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito
indispensable que o contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion,
segundo resulte do proxecto ou documentacién técnica que consta no expediente e
gue se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, caso de empresas
espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na union empresarios
nacionais, estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Union
Europea e dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo e
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estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Union Europea ou dun
Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, 0s que pertenzan
aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sua clasificacion, e estes ultimos a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade
Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion correspondente
a slia solvencia econdmica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econOmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas
espafiolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a
clasificacién; as empresas non espafiolas de estados membros da Unidn
Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo.

7.2.1 Acreditacién de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a
mellor oferta debera acreditar a solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica
(clausula 16 deste prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non_pertencentes a Estados
membros da Unién Europea: Poderan optar:

A.1 Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditard a sUa solvencia para a celebracién de
contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para 0s que se obtivo e para cuxa
celebracién non se esixa estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdémica e financeira a que se refire o
apartado 7.2.1.a), e a acreditacion da solvencia técnica a que se refire o apartado
7.2.1. b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que
a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia economica e financeira do empresario podera acreditarse por
calguera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no
ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro dos tres ultimos dispofiibles en funcién das datas de
constitucion ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior
ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios

anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econémico para o
gue estea vencida a obrigacion de aprobacion de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio
neto € igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil
por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido
no orzamento do contrato



Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos
profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacién documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econdmica e
financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das slas
contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro
Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e
en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non
inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume
anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizadas polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A
achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos
profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte a todos
0s drganos de contratacion do sector publico, a teor do reflectido nel
e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia econémica e
financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacién da solvencia econémica e financeira por
calquera outro documento.

Cando por unha razon valida, o operador econdmico non estea en
condiciéns de presentar as referencias solicitadas polo 6rgano de
contratacion, autorizaraselle a acreditar a sia solvencia econdmica
e financeira por medio de calquera outro documento que o poder
adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3. LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes
medios, seguindo a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos,
avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicardn o importe, as datas e o lugar de
execucion das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, estes certificados comunicaraos directamente a
autoridade competente ao 6rgano de contratacion.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade
estranxeira filial do contratista de obras teran esta consideracion que
as directamente executadas polo propio contratista, sempre que
este Ultimo desempenie directa ou indirectamente o control daquela
nos termos establecidos no artigo 42 do Codigo de comercio. Cando
se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira
participada polo contratista sen que se cumpra esta condicion, s6 se
recofiecera como experiencia atribuible ao contratista a obra
executada pola sociedade participada na proporcion da participacion
daqguel no capital social desta.



Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual
acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sUa anualidade media se
esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion na que se indique o persoal técnico ou organismos
técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta
dispofia para executar as obras acompafiada dos documentos
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos
servizos dependentes do 6rgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos
da empresa e, en particular, do responsable ou responsables das
obras asi como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non serd de aplicaciéon no
presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do
namero de directivos durante os tres Gltimos anos, acompafiada da
documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa requirido
polos servizos dependentes do érgano de contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e)
cando o persoal técnico, e a titulacion académica e profesional, o persoal
medio sexa adecuado e proporcionado & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2.Regra especifica para as empresas de nova creacion:

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros,
cando o contratista sexa unha empresa de nova creacion,
entendendo por tal aguela que tefia unha antigtiidade inferior a cinco
anos, a sla solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos
medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en
ninglin caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo a
execucién dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o
empresario poderd basearse na solvencia e medios doutras entidades,
independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que
demostre que durante toda a duracion da execucion do contrato dispora efectivamente
desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea incursa nunha
prohibicion de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas

8)_UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para
efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas
para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao
disposto no artigo 69.5e 6, e 78.1 LCSP.



No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF de union temporal, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacion, e a duracion desta
sera coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporal quedaran obrigados
solidariamente ante a Administracion.

Il.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con pluralidade de criterios de
adxudicacion)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a
que se refire o presente prego publicarase no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP),
integrado na plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.1. b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto
nos artigos 20 e 156.2 LCSP, o anuncio de licitacion publicarase no Diario Oficial da
Union Europea. Publicarase, ademais no Perfil de Contratante, integrado na
plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico a
informacioén relativa & actividade contractual, os interesados poderan consultar a
informacion referente as licitaciéns abertas a través de Internet no enderezo que se indica
na epigrafel4 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) PROI?OSICIONS:,LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E
LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacioén e licitacion electrénica.

A documentacion e proposicioéns que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electrénica, a través da plataforma de contratacion que se indica
na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme 0s requisitos técnicos establecidos nesta
plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A .1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse na
forma e prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do
contrato, dentro do prazo dos vinte e seis dias naturais contados desde o dia
seguinte ao de publicaciéon do anuncio no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP),
en tres sobres ou arquivos electrénicos cuxos documentos deberan ser asinados
electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion
e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A .2.) De conformidade co artigo 119 LCSP, no suposto de que o expediente
se declare de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de
trece dias naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no
perfil de contratante.

11.1.A .3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, contarase a
partir do dia seguinte ao da publicacion do anuncio no Perfil de Contratante.



A licitacion electronica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a
documentacion podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de
presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacion do sector publico, durante as 24
horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23
horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera
excluida.

11.1. B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1. B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de
presentacion de proposicions sera de 35 dias naturais, contados desde a data de
envio do anuncio & oficina de publicacions da unién Europea (Diario Oficial da
Unidn Europea).

11.1. B.2.). Este prazo reducese en 5 dias mais por aceptacion de ofertas por
medios electrénicos.

11.1. B.3.) Este prazo reducirase a quince dias, se se publicou o anuncio previo a
que refire o paragrafo 1° do artigo 134 LCSP (156.3 LCSP).

11.1. B.4.)) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas no
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente

prego).
Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions, en funcién das variables
anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

12.A .-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A: Subtitulado "Documentacion”.

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion: (artigo 140 e 141 LCSP).
12.A.1.- Declaracion responsable:

Axustada ao FORMULARIO DO DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION
(DEUC), cuxa ligazon figura na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas do contrato.

12.A .2.-Compromisos e declaracions

12.A .2.1.Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso (art. 76 LCSP).

12.A .2.2.Compromiso de levar a cabo durante a execucion do contrato polo menos
unha das condicions de execucién que se detallan na clausula 27

12.A .2.3.Declaracion relativa a criterios de desempate.
Para estes efectos deberan presentar o documento que figura como anexo 7.
12.A .3.Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 69 LCSP e clausula 8 do presente prego.

12.A.4. Empresas estranxeiras

Ademais da declaracién responsable a que se refire a letra anterior, as empresas
estranxeiras, nos casos en que o contrato vaia executarse en Espafia, deberan achegar
unha declaracion de sometemento & xurisdicion dos xulgados e tribunais espafiois de
calquera orde, para todos os incidentes que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir
do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese
corresponderlle ao licitante

12.A.5. Empresas non comunitarias
12.A.5.1Informe de reciprocidade e Sucursal en Espaiia.



Informe de reciprocidade: As empresas non comunitarias deberan presentar o informe
de reciprocidade a que se refire 0 artigo 68.1 LCSP coas excepcidns previstas neste.

12.A.5.2Sucursal _en Espafia e designacion de apoderados: Ademais da
declaracion responsable a que se refiren os apartados anteriores, as empresas
non comunitarias, deberan achegar un compromiso de apertura dunha sucursal en
Espafia, con designaciéon de apoderados ou representantes para as suas
operaciéns, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2)

12.A.6. indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de
forma automatica.

Contera a seguinte documentacion de referencias técnicas :
12.B.1)Programa de traballo:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se van realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.

Deberé incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais,
sistemas construtivos e instalacions que o contratista se compromete a
empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisiéns, guindastres
e outra maquinaria

- plano de circulaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afecciéns & contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e
subministradoras de materiais.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama
de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos
de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorard a reducién do prazo, posto que neste apartado
valorarase a forma de organizar, planificar, programar e coordinar os medios
materiais e persoais e a forma de execucién, sistemas construtivos, etc

12. B.2) Actuacion ambiental:

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucion de
obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperaciéon de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.



- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite
gue os residuos de construcién e demolicion realmente producidos na obra foron
xestionados, segundo o disposto no art. 4. ¢ do RD 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentacion anterior ira acompafada de:

- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenacion dos materiais sobre a parcela

- Plano de situaciéon de vertedoiros e puntos limpos que se van utilizar durante a
obra

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacion
ambiental

- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa

- Copias dos certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se van
empregar na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu
caso

12. B.3) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras,
relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se van empregar
- Control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra
- Control de calidade nas probas finais de instalacions

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un
dos aspectos do control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a cabo o control de
calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en

control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e
ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co

programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion,

rexeitamento e correccion

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de

calidade na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade,

Nno seu caso
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Este programa tera cardcter contractual para o adxudicatario e 0 seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art.
211.1. f LCSP. Non obstante o 6rgano de contrataciébn poderd optar pola imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego. A direccion de obra podera
solicitar en calguera momento todos os informes e calculos, derivados deste programa de
control interno de calidade

12.B.4.) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo
que habera de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de
seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se van adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais
e seguridade

- A realizacion dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- Declaracion responsable de que realizard auditorias periddicas en materia de
seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econdmica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle
entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres
traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E__DOCUMENTOS

As proposiciéns e todos os documentos que integran ou se acompafan a oferta deberan
asinalos electronicamente o administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 106 LCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.
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15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

A Mesa de Contratacién podera celebrar as suas reunions de forma presencial ou
telematica.

Polo que respecta a cualificacibn da documentacion presentada (defectos ou omision
emendables, rexeitamento de proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electronico que
contefia as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase
ao disposto nos art. 146 e segs. LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para
estes efectos a Administracién comunicaralle ao contratista os defectos ou aclaracions e o
prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoraciéon Das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas
12 Fase: Valoracién dos criterios non avaliables mediante formulas

O Comité de Expertos ou Organismo Técnico Especializado (cuxa composicion a
designard o 6rgano de contrataciéon, a proposta da Mesa de Contratacién), emitira informe
técnico debidamente motivado respecto dos factores de adxudicacién non avaliables de
forma automatica, a vista da documentacion incluida polos licitadores no arquivo ou sobre
electronico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non avaliables de forma
automatica mediante formulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION:
Programa de traballo:

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacion ambiental
4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saude:
Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacién minima que se
indica no anexo IV na FASE 1 non continuaran no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracién das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma
automatica

- Oferta econdmica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo
V.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co
persoal, contratacion desempregadas/os e plans de igualdade.

Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo 1V
Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electronico B,
para os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de Contratacion procedera en acto
publico a apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas _econdmicas e demais
criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil
de contratante.

O presidente da mesa manifestard o resultado da cualificacion dos documentos
presentados, con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas
de non admisién destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan
abrirse.
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Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados que
manifesten as dubidas que se lles presenten ou pidan as explicacions que estimen
necesarias, procedendo a mesa 4s aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados
durante o prazo de admision de ofertas, ou de correcciébn ou emenda de defectos ou
omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion se presentase fora de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do presuposto base de
licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto
no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que ten erro
ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada pola mesa, en resolucion motivada.

A Administracién tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a proposiciéon
mais vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao valor econémico desta, ou declarar deserta a
licitacién cando non exista ningunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo
cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sua resolucién con referencia
aos criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracioén:

A adxudicacién do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de
adxudicacion en base a mellor relacion calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.-Cando o o6rgano de contratacion presuma fundadamente de que a
proposicion non se pode cumprir como consecuencia de ofertas anormalmente
baixas, (art. 149 LCSP) notificaralles esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias habiles
xustifiquen estas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente
informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se
atopen nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 4% o que equivale a dicir que a sla baixa
porcentual € superior a 4%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente
baixos se é inferior a outra en mais dun 3%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos
se son inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
2% desta media. En todo caso, excluirase para o computo da media, a
oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun
6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

- Numero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores
anormalmente baixos se son inferiores & media das ofertas presentadas en
mais dun 1% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas que
sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o nimero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.
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15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente
baixa aquelas condicions da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo
nivel do prezo ou custos desta :

- Xustificacién dos prezos ofertados
- Volume de obra
- Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente
favorables de que dispofa para executar as obras.

€) A innovacién e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as
obras.

d) Ou respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental,
social ou laboral, e de subcontratacién, non sendo xustificables prezos por
baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou & posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacién que se debera presentar para xustificar a oferta con
valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro
do prazo concedido para o efecto deberan presentar para xustificar a oferta, por
medios electrdnicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra
o Carta de compromiso dos provedores
o Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por

disposicién de canteiras, almacén ou similares
° Relacién detallada dos medios propios con indicacién do
seu custo individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Magquinaria
B.1 Alugamento e/ou contratacion
e Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos.
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria
C.Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico.
2. Volume de obra:
Neste caso deberd xustificar a relacion existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispon e
determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laboral fixo e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina e Boletins de cotizacion da
seguridade social do persoal laboral fixo e declaracion responsable do persoal

gue adscribira & obra obxecto de licitacion e declaracion do volume de obra
contratada.

4. Cumprimento de obrigacions salariais.

Presentarase declaracién e xustificacion de cumprimento de obrigacions
salariais cos traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos.
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5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de
subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacion, co informe previo dos servizos técnicos e a
proposta da Mesa de Contratacion, rexeitara as ofertas se se comproba que son
anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacion ou non
cumpren as obrigacions aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou
internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes,
en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacibn non explica satisfactoriamente o baixo
nivel dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se
fundamente en hip6tese ou préacticas inadecuadas desde o punto de vista técnico,
xuridico ou economico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten
na maior puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao
vencemento do prazo de presentacion de ofertas, tefia no seu persoal unha porcentaxe
de traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion
mais vantaxosa acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao que lles impofia a normativa, terd preferencia na adxudicacion
do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposicion adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio,
polo que se aproba o ingreso minimo vital, na que se establece que a condicion de
figurar como beneficiario do ingreso minimo vital no momento da sUa contratacion
servira para os efectos de computo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao
ordenamento xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir 0 empate
terdn preferencia as empresas que tefian unha maior porcentaxe de contratacion de
beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sta contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non deran lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa Administracion de tal modo que a
renuncia a adxudicacién do contrato ou 4 execucion da obra, realizada en calquera fase
de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion
de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratacién, c¢) a adxudicacion, d) antes da formalizacibn do contrato, e) a
comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, @) a recepcion, etc.)
faculta & Corporacion a que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da

esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados a Administraciéon
contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos
medios persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que o0s contratistas estan dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion podera esixir este importe mediante o procedemento de
constrinximento, asi como a indemnizacion de danos e perdas.
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A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola
Administracion ter& as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos
paragrafos anteriores.

No entanto no disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 3 meses,
contados desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sta
proposicion, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo
indicado neste apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir 0s
trdmites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resoluciébn de adxudicacion concretard o Organo competente da
Corporacion a designacién do técnico-director da obra e nagueles casos en que a
Direccién da obra se realice mediante contrato de servizos, despois da tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira se actuara para a designacién de coordinacion de seguridade e saude
e aqueles contratos conexos que fosen necesarios para executar as obras.

16) ADXUDICACION
16.1. Requirimento de documentacién ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion pola Mesa de Contratacion requirirase
o licitador que presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de dez dias
hébiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,
por medios electrénicos e con firma electrénica:

O licitador que presente a mellor oferta deberd presentar a documentacién que se
indica a continuacién salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e
empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de
Empresas Clasificadas da Comunidade Autonoma de Galicia, para cuxos efectos
debera indicar esta circunstancia e numero de inscricion, sempre que a citada
documentacion se corresponda coa esixida na presente clausula e se atope vixente. En
todo caso debera constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria.
Ademais deber& presentarse a documentacion indicada nos apartados 11, 12, 13 ,14 e
15 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou
documento equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: Escritura de constitucién e /ou no seu caso de modificacion,
inscrita no rexistro mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, debera acompafiarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en
Cuxo nome concorre ante a administracion contratante.

O poder deberd figurar rexistrado previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que
esta inscricion sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil.

No entanto sera suficiente se o poder esta inscrito no Rexistro de Apoderamento
correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresa clasificadas do
sector publico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da
Unién Europea.

Verificacion da suficiencia
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Os poderes a que se refire o apartado anterior, debera verificarlles a suficiencia
previamente o secretario da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a, no caso de non
estar rexistrados nos ditos rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacion, documento acreditativo de que conta coa
correspondente clasificacion, nos grupos, subgrupos e categorias que se detallan na
epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificaciéon e, en todo caso, para
0S empresarios non espafiois de Estados membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta
deberad acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica,
alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no
grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou
mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica e financeira e a solvencia
técnica que se indican na clausula 7.

16.1.4.2.SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta
debera acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento
acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica
na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de
solvencia econdémica técnica que se indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicién para contratar

Tendo en conta que na clausula 12.a.1 esixese que os licitadores cubran o Documento
Europeo Unico (DEUC), onde se inclie a declaracion relativa a non estar incurso en
prohibicions para contratar coa Administracion, o licitador que presente a mellor oferta
non tera que volver presentar esta declaracion.

16.1.6.- Enderezo electrénico habilitado para notificacidns

Designarase un enderezo de correo electrénico en que efectuar as notificacions, que
deberd ser «habilitado» de conformidade co disposto na disposicion adicional décimo
quinta, nos casos en que o 6rgano de contratacion optara por realizar as notificaciéns
a través deste.

16.1.7.- Nos casos en que o0 empresario recorra & solvencia e medios doutras
empresas de conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén debera
presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos 0s supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha
union temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén debera presentar
a documentacion a que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das slas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacion para

obter de forma directa a acreditacién destas.
16.1.10.-Garantias:

*  Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluido o imposto
sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.

+  Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente
en presuncion de anormalidade, requiriraselle de conformidade co art. 107.2 LCSP
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gue ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste unha
complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluido o imposto sobre
o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantia definitiva o 10
por cento do importe do prezo final do contrato excluido o imposto sobre o valor
engadido

A Administracion poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes
de entidades, que se atopen en situacion de mora fronte & Administracion contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de
anteriores avais ou seguros de caucién, e que mantiveren non pagados 0S importes
correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois
de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administracion.

16.1.11.- Acreditaciéon de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que
se comprometa a dedicar ou adscribir a execucién do contrato

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION REQUIRIDA | NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS NUM. OBSERVACIONS
UNIDADES
2.1.
MAQUINARIA
2.2. EQUIPOS
2.3.MEDIOS
AUXILIARES
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Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A. Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B. NuUm. de traballadores coa especificacion se son fixos ou temporais
ou calguera outra modalidade, acreditdndose mediante o0s
correspondentes contratos ou relacion nominal de traballadores (
RNT)

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de
adquisiciéon, arrendamento con ou sen opcién de compra,
arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

e De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberdn describirse de forma individual
indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do
inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

e Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacién de inscricion
no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

o No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba
gue demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade
destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego:
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12. C.2

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que
compofien o persoal da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con
contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal

- Do numero de traballadores que foran contratados nos 12 meses
anteriores 4 data de publicacién do anuncio de licitacion na Plataforma de
Contratacion e que procederan de situacion de desemprego cunha
antigliidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego

16.1.13.- Plan de igualdade.

Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, e solicitude de inscricién
no correspondente rexistro, se é o0 caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na clausula 15.5 xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados, e da
contratacion de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sta
contratacion
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16.1.15.- Ratificacién dos compromisos indicados na clausula 12.a.2 e no seu caso do
persoal que se vai subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentaciobn ou presentacién inadecuada da
documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar esta documentacién
ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacioén

O d6rgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes & recepcidn da documentacion.

16.4 Notificacion

A adxudicacion notificardselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil
de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir
unha sucursal en Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as
suas operacions, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion
conforme o artigo 44 e 153 LCSP a formalizacién non podera efectuarse antes
de que transcorran quince dias habiles desde que se remita a notificacion da
adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve
aparellada a suspensién da formalizaciébn do contrato o 6rgano de contratacion
requirira o adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a
cinco dias contados desde o0 seguinte a aquel en que recibise a notificacion para
a formalizacion.

b) Nos restantes casos, é dicir se o contrato non é susceptible do recurso
especial, a formalizacion do contrato debera efectuarse como mais tarde nos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da
adxudicacion aos licitadores, e na data que sinale a Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do
prazo indicado esixirdselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacion,
IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra
a garantia definitiva, se se constituira, sen prexuizo do establecido na letra b) do
apartado 2 do artigo 71 respecto da sta declaracion de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & Administracion, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.
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IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO,
18.1.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a Administracion sinale, quedando obrigado o contratista,
despois da notificacion ao enderezo do correo electrénico que figura na sua oferta, a
acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236
LCSP.

Se o0 contratista non acudira, sen causa xustificada, ao acto de Comprobacion de
replanteo a slia ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co caracter
de incumprimento de obrigacion esencial, dando lugar & tramitacion dun expediente de
resolucion de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e
relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do
inicio das obras, o contratista presentara o programa de traballo, o plan de seguridade
e saude, o plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do RD 105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co
importe de obra que se vai realizar.

A aprobacion do plan de seguridade e saude, corresponderalle ao Presidente da
Corporacion despois do informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporacion a aprobacion do plan de
residuos nos casos que proceda.

Atendendo a natureza e duracién da obra, o Presidente da Corporacion, por proposta
do técnico director podera eximir ao contratista da presentacién do programa de
traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.3.- Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da
Acta de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade
laboral competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacion deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saude.

18.4.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicion real dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, dard a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente na acta
estendida, de cuxa autorizacidbn quedara notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia
seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar &
sUa costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
Administracion provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel debera
manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o
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contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicions.

Transcorrido este prazo o contratista deberd proceder a retirada do cartel a sta costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos
de obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cédigo
da circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as
precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a sUa total terminacién, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafar a cada certificacion de obra as seguintes
fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da slia
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregarlle & Administracion en
formato dixital, acompafnada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a
reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacién
das obras nas suas distintas fases. Esta documentacion podera utilizala a
Administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que
a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos
nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co Dereito comunitario
nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e rexeitamento de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0s
materiais na obra despois do exame e aceptacion do técnico-director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o
técnico-director non aceptase 0s materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucién da garantia definitiva o contratista respondera da execucidon da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningun, a circunstancia de que os representantes da Administracion tiveran examinado
ou recofiecido, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra ou os
materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas mediciéns e
certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso
da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a
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demolicibn e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise
deterioraciéns graves, incompatibles coa sua funcion, con posterioridade & expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se
manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepcion. Asi mesmo,
0 contratista respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra
por vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os soportes, as vigas, os forxados,
0S muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente
a resistencia mecanica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de
recepcion da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningdn dano ou prexuizo, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244
LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccion das obras correspéndelle ao técnico-director destas (director
de obra e no seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts.
12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacién), o cal ditara as
instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizaciébn daquelas e
sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no Libro de ordes, que levara por medios ou formato electronico, ou se non fose
posible, en formato papel.

Para o desempefio da sUa funcion podera contar con colaboradores as slas ordes,
que desenvolveran o seu labor en funcion das atribucions derivadas dos seus titulos
profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que integraran a “Direccién da
obra”.

A Presidencia da Corporacion poderéa inspeccionar as obras cando o estime oportuno
ou encomendar estas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS, IGUALDADE DE XENERO
E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E
NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUAIS

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa
correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo 0 contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de
igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as
medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de
abril,pola igualdade de trato e a non discriminacion de lesbianas, gais, transexuais,
bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas
practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en materia de non
discriminacion por razon de orientacion sexual e identidade de xénero, considerandose
0 seu cumprimento condicion especial de execucién, e 0 seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial e causa de resolucion de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014).
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O contratista estara obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do
cumprimento de todos os requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a
Administracion, o director de obra ou o érgano de contratacion. En todo caso, o
contratista e a Administracion deberan observar a normativa vixente en materia de
proteccién de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do
contrato, na sua terminacion e con posterioridade a esta, a normativa sobre proteccion
de datos de caracter persoal, sendo responsable de calquera infraccién desta, de
conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sua redaccion dada polo Real decreto lei
14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de produciéon e
xestion de residuos.

Neste sentido, deberé presentarlle ao director de obra toda a documentacion relativa
ao cumprimento das obrigaciéns derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos,
prexuizos e accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas
polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados.
Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde da Administracion, serd esta responsable dentro dos limites
establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos
causados a administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe.

.O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e
depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e
instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou
prexuizos nos bens, ata a aprobacion da devoluciéon da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion,
aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o0 mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 deste prego, asumindo 0s
gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE _EXECUCION DE CARACTER LABORAL E
SOCIAL .
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No presente prego establécense como condicions especiais de caracter social e
laboral en relacion coa execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido
do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes
condicions de execucion:

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo
durante a execuciéon do contrato, polo menos unha das condiciéns de execucién que
se detallan a continuacion :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a
conciliacion do traballo e a vida familiar, establécese como condicion especial de
execucion que o operador econdémico que resulte adxudicatario debera contratar, para
adscribir @ execucién do contrato cunha dedicacién minima do 50%, a unha persoa
dos seguintes colectivos a elecciéon do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracion; para estes efectos
entenderase por persoa desempregada de longa duracion aquela de 50 ou mais anos
de idade, que na data da sua alta no correspondente réxime da Seguridade Social
estea sen traballo e acredite un periodo de inscricibh como desempregada no Servizo
Publico de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses
anteriores & sta contratacion

- unha persoa hova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condicion de
que se atope en situacion de desemprego polo menos nos tres meses anteriores a
data da publicacion da licitacién na Plataforma de Contratacion..

2) Co fin de favorecer a formacion no lugar de traballo, o operador econémico que
resulte adxudicatario debera realizar, durante o periodo de execucién deste contrato,
polo menos un curso de formacion destinado ao persoal da empresa, cunha duracion
minima de 8 horas en materia de capacitaciéon laboral de caracter técnico (operador de
maquinaria, albanelaria, fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe de estadas,
instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras,
explanaciéns, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral,
favorecendo a aplicacion de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e
homes no traballo, o operador econdémico que resulte adxudicatario debera establecer
un programa de medidas que favorezan a conciliacion da vida persoal, familiar e
laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou
das condiciéns especiais de execucién do contrato que se estableceron conforme o
apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran
proporcionais 4 gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non
poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total
destas superar 0 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo
terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do
contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucion considerarase
incumprimento de obrigacién esencial, e en consecuencia o 6rgano de contratacion
podera acordar a resolucién do contrato e a inhabilitacion da empresa para contratar

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos
publicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi
como sobre a obtencién da licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
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instalacions, se procedese, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co
establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia ningln custo para a
administracion, a realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que no seu
caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos
organismos competentes da administracién, asi como a tramitacion ante estes
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste
tipo de controis, contratada pola Administracion, que verifiquen os ensaios e analises
de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Direccion
fixard o namero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescriciéns técnicas particulares
ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da
Administracion e non se lle reterdn ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa
realizacion debera acreditarse en todo caso xunto con cada certificacion mensual e,
ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos &
execucién da obra fosen desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade
deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo
sera asumido polo contratista, ao que se lle descontard este importe da Ultima
certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme ao proxecto
aprobado e &s clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de
traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o
aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacién de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, este documento debera presentalo o
director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera proceder &
emision e presentacion da factura correspondente e do resto da documentacion
requirida (fotografias, acreditacibn do control interno de calidade, da, xestion de
residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou
responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido
integramente este requisito, iniciarase o computo de trinta dias naturais para que a
Administracién aprobe a documentacion presentada e dite 0 acto de recofiecemento
da obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto,
devolveraselle ao contratista para a sta correccion, non iniciandose o prazo sinalado
ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas
electronicas (FaCE) debidamente emendados.

O contratista tera o deber de presentar a factura electronica. que conterd certificacion
das obras realizadas, no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FaCE) para
efectos da sla remisiéon ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a
tramitacion desta.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | deste prego), incliese
a identificacion do o¢rgano administrativo con competencias en materia de
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contabilidade publica, asi como a identificacibn do 6rgano de contratacion e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Despois de aprobados os documentos presentados e
recofiecida a obrigacion de pago, a Administracion debera realizar o pago dentro dos
inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no
caso de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao
seu aboamento ata que non se inclida no orzamento a dotacién necesaria para facer
fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito
a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién
polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro de 2004
pola que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas operacions
comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omision, e o contratista non advertise ho momento de prestar
conformidade a certificacion, expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo
para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a certificaciébn, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora
a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentou
a entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto
xeral de entrada de facturas electrénicas (FaCE) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & Administraciéon cun mes de
antelacion tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se orixinen, se a demora da Administracién fose superior a seis
meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do
LCSP e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 deste prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que
estableza o prego de prescricions técnicas, a medicibn das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas vaian quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccién coa
suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisions da Administracién sobre o particular.

31.2.- Relacidns valoradas.- A direccién facultativa tomando como base as mediciéns
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s prezos
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contratados, redactara mensualmente a correspondente relacién valorada &
orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaraas a direccion facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que
correspondan despois da audiencia ao contratista para os efectos da sua
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse 4s anualidades
previstas sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

A presentacién da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos
primeiros dez dias do mes seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o
seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos Vverificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de
relacion valorada expedidas pola direccion facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou érgano competente da Corporacion. Asi mesmo, achegaranse as
fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaraciéon responsable
de que o contratista cumpriu as condiciéns establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe ca o da
certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas
(FaCE) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a
sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel
ao gue corresponda a certificacion de obra.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que
resulten de aplicacién conforme a Resolucion de Presidencia nim. 2017/ 41284 , e
que pode consultarse na seguinte ligazén:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacibns mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions
e variacions que se produzan na medicion final e sen supor en forma ningunha
aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

En canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do
valor dos materiais amoreados necesarios para a obra coa autorizacion previa
do 6rgano de contratacidon que tera por Unico obxecto controlar que se trata
destes materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, na que acomparie documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

C) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioraciéon ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
gue queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccion de obra
acompafidndoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
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2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado
de aplicar o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccion da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade
de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible
da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo
en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéons, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no
de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

€c) O célculo da cantidade que se vai aboar acompafiarase dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. En canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase
ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns
e equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte & Administracion, poderan
cedelo conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte &
Administracion, seréa requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo
de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén
no Libro de rexistro de transmisions de certificacions.

Unha vez que a Administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o
mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a
cesion se pofa en cofiecemento da Administracion, os mandamentos de pago a nome
do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de
cobranza non produciran efectos fronte & Administracion. En todo caso, a
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Administracion podera opor fronte ao cesionario todas as excepcibns causais
derivadas da relacion contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do
tempo que se lle sinalou, o érgano de contratacion podera concedela por un prazo que
serd polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro
menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da
Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrera en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a Administracion podera optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de
0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A Administracion tera esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo
do contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resoluciéon
ou acordar a continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.
34.1. Supostos .

Este contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sUa vixencia cando se
dea algun dos seguintes supostos:

a) Cando asi se previu neste prego de clausulas administrativas particulares, nos
termos e condicions establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non
estea prevista neste prego de clausulas administrativas particulares, a
condicién de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan
introducir ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida
aprobacién técnica da modificacion e a aprobacion econémica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacién do proxecto deberd darse audiencia
ao redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes se prepararon por
un terceiro alleo ao 6érgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para
que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por
conveniente.

A mencionada aprobaciéon corresponderalle ao érgano de contratacion, despois de
audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito, e existencia de
razons de interese publico, de acordo co disposto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracién de modificaciéns (art. 242.4 LCSP):
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34.3.1.0 exceso de medicions

Entendendo por tal a variacidbn que durante a correcta execucion da obra se produza
exclusivamente no nimero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicions

recollerase na certificacion final da obra.

34.3.2. Alinclusién de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas slas

normas de desenvolvemento, sempre que:

1. Non supofian incremento do prezo global do contrato

2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do

seu orzamento primitivo.

34.4 A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias &s inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de
que poida cumprir finalidades novas non contempladas na suUa documentacion
preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou
aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razéns de
interese publico e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os
principios de austeridade, e control do gasto, eficiencia e boa administracion, asi como
o de proporcionalidade

34.6. Modificacions previstas na documentacién que rexe a licitacién do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. Este contrato poderd modificarse durante a sla vixencia
ata un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions. A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no
anexo VI, relativo a modificacions do contrato previstas, onde se indican de forma
clara, precisa e inequivoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e

natureza; as condicibns en que podera facerse uso desta por referencia a
circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacion sera o seguinte:
1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director.
2.-Autorizacion do 6rgano de contratacion.

3.-Redaccion do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao
contratista no prazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de
bases de réxime local)

5.- Fiscalizacion por Intervencion.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.
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7.- Aprobacion polo érgano de contratacion.
8.- Formalizacion en documento administrativo da modificacion.
34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacion non poderd supor o establecemento de novos prezos unitarios non
previstos no contrato, salvo Nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial.
En todo caso, entenderase que se altera este se se substitien as obras, as
subministracions ou os servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se
modifica o tipo de contrato. Non se entenderd que se altera a natureza global do
contrato cando se substitia algunha unidade de obra, subministracion ou servizo
puntual.

34.7. Modificacions non previstas na documentaciéon que rexe a licitacién

As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que sendo previstas, non se
axusten ao establecido no art. 205 LCSP s6 poderan realizarse cando a modificacion
en cuestion cumpra 0s seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacién
non prevista, son 0s seguintes:

34.7.1.A) Cando devifiese necesario engadir obras, adicionais as inicialmente
contratadas, a condicion de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de
tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao 6rgano de contratacion a adquirir obras,
servizos ou subministracions con caracteristicas técnicas diferentes aos
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento
gue resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista
xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o Organo de contratacién. En ningun caso se considerard un
inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitacion
para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A .2.° Modificaciéon cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteraciéon na sla contia que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions acordadas
conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de
circunstancias sobrevidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo
lugar a licitacion do contrato.

Coa condicion de que se cumpran as tres condiciones seguintes:
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34.7.1. B.1° Que a necesidade da modificaciéon se derive de circunstancias
gue unha administracion dilixente non puidese prever.

34.7.1. B. 2.° Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.° Que a modificaciébn do contrato implique unha alteracién na
slla contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificaciéns non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as
razons polas que esas prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha
modificacion dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un
contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En
calquera caso, unha modificacion considerarase substancial cando se cumpra unha
ou varias das condicions seguintes:

34.7.1. C.1.° Que a maodificacién introduza condicions que, de figurar no
procedemento de contratacion inicial, permitirian a seleccion de candidatos
distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta
distinta &4 aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no
procedemento de contratacion. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes
do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que
se pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no
seu caso, esixiuse no procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1. C.2.° Que a maodificacion altere o equilibrio econémico do contrato
en beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no
contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacibn que se
pretenda realizar, introducirianse unidades de obra novas cuxo importe
representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.° Que a modificaciébn amplie de forma importante o ambito do
contrato. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracion na contia do
contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado
no artigo 20

(i) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito
doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciara a
tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2)Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para
responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8.0brigatoriedade.

Nos supostos de modificacion do contrato recollidas no artigo 205, as modificacions
acordadas polo érgano de contratacion seran obrigatorias para os contratistas cando
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impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracién na sta contia que non exceda do
20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte
obrigatoria para o contratista, esta sO sera acordada polo 6rgano de contratacion
despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o0 contrato en caso contrario,
de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducion de unidades
de obra, o contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificacions que supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e
non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administracion, logo da audiencia do
contratista por prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase
os prezos fixados, o oOrgano de contratacibn podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola
resolucion do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacibns que contemplen unidades de obra que vaian quedar
posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicion parcial destas, deberd comunicarse a Intervencion
da Administracion correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para
gue, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funciéns de
comprobacion material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepcion, de conformidade co disposto no
apartado 1 do artigo 243, en relacion co apartado 2 do artigo 210. LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto
€ se cumpran 0s requisitos que para ese efecto regula LCSP, solicitara do 6rgano de
contratacion autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se tramitara de
acordo coas condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion gue esixa a suspension temporal total da
execuciéon das obras e iso ocasione graves prexuizos para os intereses publicos

O d6rgano de contratacién podera acordar que estas continden provisionalmente tal e
como estea previsto na proposta técnica que elabore a direccion facultativa, sempre
que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato,
IVE excluido.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacién provisional que se vai tramitar para o efecto esixira
exclusivamente a incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da modificacion, a descricion basica das obras que vai realizar
e a xustificacion de que a modificacion se atopa nun dos supostos previstos no
apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
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¢) Conformidade do érgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisién de Proxectos, no caso de que na proposta
técnica motivada se introducisen prezos novos. O informe debera motivar a
adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co
establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacion provisional debera
estar aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacion
do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de
obra previstas, aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas.
As obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e
aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista, esta s0 sera
acordada polo 6rgano de contratacion despois da conformidade por escrito deste,
resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato
aumente 0 seu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento
experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse
dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion
da modificaciéon. A non constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar a resoluciéon
do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais,
ao disposto nas nhormas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacién.

35) CESION DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesi6n de contrato

Os adxudicatarios nhon poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicions establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contrataciéon da cesién. A non
constitucion da garantia dentro deste prazo daréa lugar & resolucion do contrato.

35.2.Subcontratacién

35.2.1En todo caso, o contratista debera comunicar por escrito, tras a adxudicacién do
contrato e, como moi tarde, cando inicie a execucion deste, ao 6érgano de contratacion
a intencion de celebrar os subcontratos, sinalara:

1.-A parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- E a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do
subcontratista,

3.- E xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos
elementos técnicos e humanos de que dispon e a sta experiencia, e acreditando que
este non se atopa incurso en prohibicion de contratar de acordo co artigo 71. O
contratista principal deberalle notificar por escrito ao 6rgano de contratacion calquera
modificacion que sufra esta informacion durante a execucion do contrato principal, e
toda a informacion necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o
subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto
da subcontratacion, a comunicacion desta circunstancia sera suficiente para acreditar a
sla aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista poderd realizarse
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inmediatamente despois da celebracion do subcontrato se esta € necesaria para
atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcién de medidas urxentes
e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacién de comunicar os subcontratos que non se axusten ao
indicado na oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados
nominativamente nesta ou por referirse a partes da prestacion diferentes &s sinaladas
nela, e non poderan celebrarse ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a
notificacion e achegando as xustificacions a que se refire o apartado 35.2.1 deste
apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
Administracion non notificase dentro deste prazo a sGa oposicion a estes. Este réxime
sera igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante
a descricién do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os
subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte
dias se a sUa celebracion € necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou
que esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacién

A infraccibn das condiciéns establecidas no apartado anterior para proceder a
subcontratacién, asi como a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das
circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacién, tera, entre outras dispostas nesta lei, e en funcién da repercusion na
execucién do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos
pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do
subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condiciéon de que se cumpran 0s requisitos establecidos
no segundo paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacions

Os subcontratistas quedaran obrigados s6é ante o contratista principal que asumira, por
tanto, a total responsabilidade da execucién do contrato fronte & Administracion, con
arranxo estrito ao presente prego de clausulas administrativas particulares, e aos
termos do contrato, incluido o cumprimento das obrigaciéns en materia ambiental,
social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que tefia a
Administracion dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacions a que se
refire esta clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con
persoas inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou
comprendidas nalgin dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacion,
de acordo coa lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracién a que se refiren os artigos 215 a
217 teran en todo caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicion adicional quincuaxésima primeira da
LCSP os subcontratistas non terdn accion directa fronte & Administracion contratante
polas obrigacions contraidas con eles polo contratista como consecuencia da
execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no
sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector
da construcion.

35.3. Obrigacién de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas
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O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art.
216. LCSP.

35.4. Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracion contratante, a través da direcciobn da obra ou outros técnicos
designados polo 6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos
pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administracion contratante,
cando esta o solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores
que participen no contrato cando se perfeccione a sta participacion, xunto con aquelas
condiciéns de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha
relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente
publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle sexa de aplicacion. Estas
obrigacions considéranse condiciéns esenciais de execucion, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a
imposicion das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia
definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo
terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do
contrato)

35.5. Execucién directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan
ser obxecto de subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2, €) no anexo IX do presente prego
determinanse as tarefas criticas que non poden ser obxecto de subcontratacion e que
deberéan ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a sta terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién
das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcidn o soporte electrénico no que se
recollan as fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a
clausula 19.2.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle
sexan imputables non cumpre esta obrigacion o representante da Administracion
remitiralle un exemplar da acta para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns
gue considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e
o director destas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o
efectuou, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o
contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd aboada ao
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contratista a conta da liquidacion do contrato no prazo previsto na lei. En canto ao
prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a
favor do contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.
O prazo de garantia terd unha duracion dun ano contado desde a recepcién das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das
obras, seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios
para a slUa reparacion executaraos a Administracion contratante, a conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.
A) Obras contratadas pola Deputacién.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fora favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose a devolucion ou cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu
caso, das obrigacions pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia
o director facultativo procederd a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a
debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o 6rgano de
contratacion podera ordenar a execucioén destas a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se
for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o
aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidaciébn que resulte a favor do contratista
debera financialo integramente o concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.
LCSP.

Seran asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento
das condiciéns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12,18, 23,27 e 35 do
presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autébnoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en
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especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes
normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos
deste contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos pofieran fin 4 via
administrativa e contra estes podera interporse recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdicién, despois da interposicion, no
seu caso, do recurso de reposicibn potestativo e sen prexuizo da interposicion de
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se
refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en materia
de contratacion.
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comin de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO BASE
DE LICITACION

A.-Obras anuais | ........... ..... Euros (IVE
Base imponiible | INCLUIDO)

Importe IVE ........

Total ..........

B.- Obras plurianuais
Base impoiible ......
Importe IVE ........
Total ..........

Exercicio orzamentario importe
(IVE INCLUIDO)

202...

202....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: ........
20% (modificacions previstas do proxecto): ........
Total VALOR ESTIMADO ..............cccceininin,

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

o a) contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada
o b) contrato suxeito a regulacion harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE
EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO:

Non se aplicaran en ningun caso a reducién do prazo como
criterio de valoracion

7. CLASIFICACION
ESIXIDA

o Non se esixe

o Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria

8. CLASIFICACION
PARA EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

Grupo subgrupo categoria

9. LUGAR DE
PRESENTACION DE
OFERTAS

Con caracter exclusivo e excluinte:

A) o Plataforma de contratacion do sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia

10. PRAZO DE
PRESENTAC;ION DE
PROPOSICIONS

o A) Tramitacion ordinaria: dias
(clausula 11)

o B) Tramitacion urxente: dias

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION
(DEUC)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
webl/filter?lang=es
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Non se establece

13.CONDICIONS DE

EXECUCION Ver clausula 27
14. PERFIL DE Enderezo paxina web Deputacion:www.dacoruna.gal
CONTRATANTE
Enderezo péxina web concello:
15. GARANTIA 5 % do prezo final ofertado, IVE excluido.
DEFINITIVA
16. TAXAS DO
CONTRATO
17. REVISION DE A) Obras anuais plurianuais con prazo inferior a dous anos:
PREZOS NON PROCEDE

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos :.
(clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA

18. CONTROL DE
CALIDADE

Os gastos asumeos a Administracion

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR
CONTA DO
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

No entanto a Administracion co fin de garantir unha maior
informacion as empresas podera publicar anuncios en
medios de comunicacién, correndo no seu caso a
Administracion cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: ..................

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

ENTIDADE LOCAL...........

NIF........
CODIGO.......

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE......
CODIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE  ..........cccvvevn..
CODIGO..........

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE...................
CODIGO DE PROXECTO.......ccceeeeennnnn.
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22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E
PREGO......... Perfil de contratante integrado en plataforma de contratacion
gue seindica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rua

nam. eI U ———

teléfono
con DNI /NIF (ou pasaporte ou documento que o substitiia) nam.
actla en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF nim.

e con domicilio no municipio de
rda

nuam. , provincia.................. , pais..........
teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion
da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°- Coflece e acepta as obrigacibns derivadas dos pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompafa a documentacion esixida no prego de clausulas administrativas
particulares.

3°.- Fai constar que na presente licitacién (indique o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/as seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF

4°.- Prezo
Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS, NON EN LETRA):

A)Prezosen IVE...........coiiiinis euros).
B) imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %.
Importe............ euros
C)TOTAL (A+B)...evvvieinennnes euros
5°.-  Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres

traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacion:

5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de
persoal é de persoas e, destas, o numero de persoas directamente
relacionadas coa execucion de obras en xeral é de persoas
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5.2.- O namero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa en cadro de persoal nos ultimos
12 meses anteriores a data de publicacion do anuncio de licitacion na plataforma é
de _ persoas’, 0 que representa un ___ % sobre o nimero global de
persoas traballadoras (homes e mulleres) en cadro de persoal.

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo ou por tempo

indefinido e a xornada completa en cadro de persoal € de mulleres, o que
representa un % sobre o numero global de persoas traballadoras fixas en
persoal.

5.4.- O numero de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores a
data de publicacion do anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacién e que
procedesen de situacion de desemprego cunha antigiidade minima de 1 ano no

Servizo Publico de Emprego, é de ----- , 0 que representa un

global da empresa.
(Lugar, data e firma)

6°.- PLAN DE IGUALDADE (marque o que proceda)

----- % sobre o persoal

A empresaten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

7°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se

indica:

UNIDADES OU PARTES DE
OBRA QUE SE VAN
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUIDO

NOME OU PERFIL
EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

O dede 20

O licitador (asinado)

lindicarase o maior nimero de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada completa no

cadro de persoal dos Gltimos 12 meses.
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ANEXO lIl: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

C.1 IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE
ELECTRONICO (1)

« A. DOCUMENTACION (ARQUIVO OU SOBRE A)

+ B. REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU
SOBRE ELECTRONICO B)

+ C. OFERTA EQONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE
FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE
ELECTRONICO C)

(1) Indique sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda,
conforme ao disposto na clausulal2.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de prego tipo que
rexera as obras tanto de Deputacibn como obras de concellos
comprendidas en diversos plans a puntuacion que figura nel parte das
seguintes premisas:

1°.- Para cada criterio de valoracion establécese un abano de puntuacién
minima e maxima, que determinara o érgano de contratacion.

2°.- Para cada contrato especifico o érgano de contratacién indicara neste
prego cal é a puntuacion concreta do correspondente criterio de
valoracion, que se detallara no anexo nam. IV.11.

3° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios
considerados debera estar referida como maximo a 125 puntos e como
minimo a 80 puntos. Os criterios non avaliables mediante formulas non
poderan exceder do 44% do total de puntos, e os avaliables mediante
formulas do 56%, e dentro deste o prezo deberéd representar polo menos
un 50% dos criterios avaliables mediante férmulas.

FASE |

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade(clausula 12 e15) ESTE PROGRAMA NON
PODERA TER UNHA EXTENSION SUPERIOR A 10 PAXINAS, NON SE

VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (10
PAXINAS)

Valorarase:
- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra
Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra.

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vai realizar a
propia empresa e a administracion.

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na
empresa e na obra

Abano: de 0 a 15 puntos
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA
EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de Ata 100%
calidade que presentan unha definicion completa con total
ou suficiente adaptacioén 4 obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de Ata 65%
calidade que presentan unha definicion completa con
insuficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de Ata 30%
calidade que presentan unha definicion parcial con
suficiente adaptacion & obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de 0%
calidade que presentan unha definicion parcial con
insuficiente ou nula adaptacién & obra

i , . ESTE PROGRAMA NON
PODERA TER UNHA EXTENSION SUPERIOR A 25 PAXINAS, NON SE
VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (25

PAXINAS)

Valorarase:
- andlise correcta do ambito de actuacion

- analise correcta de posibles afeccions ao territorio, servizos

preexistentes Ou persoas

- descricion técnica adecuada dos traballos que se van realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou
bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores,

maquinaria, etc)

- circulaciéon apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

- adecuacion dos medios humanos asignados & obra, por encima
dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas

administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados & obra por encima
dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas

administrativas particulares

- Descricion posibles probleméticas ou desviacions durante a

execucion
Abano: de 0 a 20 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA
EN %
Ofertas que presenten un programa de traballo que Ata 100%
presentan unha definicion completa con total ou suficiente
adaptacion & obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que Ata 65%
presentan unha definicion completa con insuficiente
adaptacion & obra
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Ofertas que presenten un programa de traballo que Ata 30%
presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion

a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que 0%

presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula
adaptacion 4 obra

c) Programa de actuacion ambiental (clausula 12 e 15): ESTE
PROGRAMA NON PODERA TER UNHA EXTENSION SUPERIOR A 15

PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA

DESTE MAXIMO (15 PAXINAS)

Valorarase:
- andlise correcta da relacién da obra co medio ambiente
- andlise correcta das posibles afeccions ambientais

- descriciéon axustada das medidas de control e correccién
previstas

- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos soélidos e
liquidos

- Xustificacién da certificacion ambiental dos materiais que se
van empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion
ambientais que se van adoptar ao final da obra

- Informe completo da xestion dos residuos na sta
trazabilidade e procesos

- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados
ou reciclables

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto
ambiental dos traballos que se van realizar

- descriciéon adecuada dos vertedoiros e centros de xestion de
residuos

- axuste dos medios humanos asignados a xestion
ambiental, na empresa e na obra

Abano: de 0 a 10 puntos

i PUNTUACION
CONTIDO. PONDERACION MAXIMA
EXPRESADA
EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACION Ata 100%
AMBIENTAL que presentan unha definicibn completa con
total ou suficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que Ata 65%
presentan unha definicion completa con insuficiente
adaptacion & obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que Ata 30%
pregentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion
a obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que 0%

presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula
adaptacion & obra
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d) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 12 e 15): ESTE
PROGRAMA NON PODERA TER UNHA EXTENSION SUPERIOR A 15

PAXINAS,' NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA
DESTE MAXIMO (15 PAXINAS)

Abano: de 0 a 10 puntos

i PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA
CONTIDO. PONDERACION EN %

Ofertas que presentan un Ata 100%
esquema do plan de seguridade
e saude que presentan unha
definicibn completa con total ou
suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presentan un Ata 65%
esquema do plan de seguridade
e saude que presentan unha
definicion completa con
insuficiente adaptaciéon & obra

Ofertas que presenten un Ata 30%
esquema do plan de seguridade
e saude que presentan unha
definicion parcial con suficiente
adaptacion a obra

Ofertas que presenten un 0%
esquema do plan de seguridade
e saude que presentan unha
definicion parcial con insuficiente
ou nula adaptacion a obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima do 50% dos puntos asignados
na fase 1 coa suma da puntuacién correspondente aos criterios de valoracion:
plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacion
ambiental , esquema do plan de seguridade e salude, non continuardn no proceso
selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios.
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FASE Il
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

[I.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta econdmica:

Abano: de 0 a 40 puntos

De acordo coa férmula elaborada, por demanda da Deputacién Provincial da
Corufia, pola Facultade de Matematicas da USC e cuxa desagregacion,
explicaciéon da formula e aplicacién para o seu cofiecemento figura no anexo
VIl e na seguinte ligazén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO
[1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.
Abano: de 0 a 10 Puntos

Segundo a documentacién que se inclia no arquivo ou sobre electronico
C o licitador (clausula 12), terase en conta a porcentaxe de persoas
traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa polo menos nos ultimos 12 meses anteriores a data de
publicacion do anuncio de licitacion na plataforma, en relacién co total de
persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal debera estar formado por un
minimo de 5 traballadores, directamente relacionados coa execucion de
obras en xeral.

Obterd a maxima puntuacion a empresa que tefia unha porcentaxe do 75%
ou mais.

O resto valorarase proporcionalmente, en relacion co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo
non se valoraran.

[1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Abano de 0 a 10 puntos

O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a
documentacién que incliia no arquivo ou sobre electrénico C (clausula 12),
conte cunha porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en relacion co total de persoas
traballadoras fixas do persoal recibird a puntuacion que se indica a
continuacion:

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo
indefinido e xornada completa: Obterdn a méxima puntuacion
as que conten cunha porcentaxe do 12% ou méis, o0 resto
valoraranse proporcionalmente

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo
indefinido e xornada completa:Obteran a maxima puntuacion


https://www.dacoruna.gal/valoracion/

as empresas que conten cunha porcentaxe do 10% ou mais,
o resto valoraranse proporcionalmente

- Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo
indefinido e xornada completa: Obteran a méaxima puntuacion
as empresas que conten con 8% ou mais, o resto non se
puntuaran.

11.2.3.- Contratacion desempregados
AbanodeOab

O licitador que tefia a maior porcentaxe de traballadores que sexan contratados nos 12
meses anteriores a data de publicacion do anuncio de licitacion na Plataforma de
Contratacion e que procedesen de situacion de desemprego cunha antigliidade
minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego conseguird a maxima puntuacion.
As demais porcentaxes valoraranse proporcionalmente

.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicacion da licitacion

Abano de 0 a5 puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara
obrigada a manter os parametros de igualdade durante o prazo de execucion do
contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro
correspondente obterd a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte
con plan de igualdade cualificarase con O puntos.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION
ASIGNADA
CRITERIOS Plan de control de calidade
NON Programa de traballo
AVALIABLES Programa de actuacion
MEDIANTE ambiental
FORMULAS Esquema do Plan de

seguridade e saude

OFERTA ECONOMICA

ESTABILIDADE | Porcentaxe de
NO EMPREGO | persoal fixo en
relacion co
persoal global

da empresa
CRITERIOS Porcentaxe de
AVALIABLES mulleres en
MEDIANTE FORMULAS relacion co
persoal global

da empresa

Contratacién
desempregado

S

IGUALDADE
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA EXECUTAR A
OBRA. DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICA | NUM. UNIDADES | OBSERVACIONS
S

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado
na clausula 12.a.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este
documento, coa documentacion xustificativa, de acordo co previsto na clausula 16 e 12.a
2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NESTE
PREGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razdns de interese publico,

2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificabll Descricién da modificacion Cuantificaciéon estimad

A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non
previstos no contrato
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Anexo VII
COMPROMISOS E DECLARACIONS
Nome e apelidos

con domicilio no concello de

provincia de pais ria
nam.

teléfono correo

electrénico con DNI/NIF nam.

en nome propio ou en nome e representacibon da empresa

con
DNI/NIF e domicilio no concello de
rda

nam. provincia de pais .

teléfono : correo electronico

a que representa no procedemento de

adxudicacion do contrato de -
Titulo:

1°) Declara que se compromete a adscribir & obra...... 0s medios persoais e

materiais esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula
16.1. do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa disto
a que se refire a clausula 16.1.11 no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa’

2°) Comprométese a levar a cabo durante a execucion do contrato polo menos unha
das condiciéns de execucion que se detallan na clausula 27

3°) Declara:

3.1) Que o numero global de traballadores no cadro de persoal é de ,
sendo o numero particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal
é de , 0 que representa un % (superior en.... % , ao minimo
legal establecido)

3.2) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de

persoal é do %
3.3) Que a porcentaxe de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no
momento da sUa contratacion é de ------- %

(Lugar, data e firma do propofiente)

2 O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion esencial
para os efectos dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante o érgano de contratacién podera optar
pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.
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Anexo VIII

vy

Deputacion S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA e ol

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufia co Departamento de Matematica
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E
CONCURSOS
2018

1. Notacions

. E . prezo de licitacion,
e o
. : prezo de licitacion,

e " : nUmero de ofertas,

o,0,,..,0
o V7T -yalordas" ofertas,

R,Ry,...,R, , ) . _
. : reducion de prazos das" empresas (en dias naturais),

1
omzﬁgoi)

O .
e " :media das ofertas presentadas (

R . ., s

e ":media das reducions de prazos presentadas ( = )
Ry Rii ., L -

e " M- reducion de prazos maxima e minima,

B,B,,..B, . B=P-0,i=L..n
o« U7 : baixas absolutas (' =1 ),

B i
e ": baixa porcentual media ( ' )

bi.by,...b b =100 ,_;
e 727" paixas porcentuais con respecto a ( © P )
b

max > ~min

. : baixas porcentuais maxima e minima,

3Investigadores
Juan M. Viafo Rei — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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b b =
" : baixa porcentual media (

V, . - .
e "™ :maxima valoracion posible,

max

W L. L
. : méxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

Vr.

max

. : maxima valoracion de acordo coas reduciéns de prazos presentados,
V; L, L i L. o W
e ' :valoraci6n econdmica da oferta ' -ésima entre = e

I ., ., i .. o _Vr
o ': valoracion da reducién de prazos' -ésima entre © e

ibi=

N =

Bu 100
P

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo

o - . b N
de licitacién (e, por tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou
as reducibns de prazos negativas
corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou

maiores ca cero. Igualmente,

concurso (e, por tanto, non admisibles), suponse que as reducions de prazos
iguais ou maiores ca cero e menores ca 0 prazo de execucion

como

2. Algoritmo de valoracién econdémica de ofertas

2.1. Valoracion méaxima inicial de acordo coa baixa maxima

b

<15 Wmax = 0’ 7Vmax gt

bmax z
e Se enton

15<b,,, <25 )
Se enton

b_>25 W_ =V __.
e Se ™ entbn ™™

., , . 0
2.2. Valoracion econ6mica entre =~ e

A puntuacion ' da oferta

Bax <1070 . V. =0
e Sj enton
b
10 <bh,, <15 Vi=0, Vo —-
e Si o enton *15
15<hb,, <25 i
Si enton
<1 VI = 0’ 7vmax Eﬂ
1. Si' 7 entdn 1

15

max

Wmax =0, 7Vmax +0, 3vmax me

R;
son

-ésima calculase, en funciéon da baixa maxima, por
interpolacion a cachos da forma seguinte (ver as figuras 1 a 3):
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b<1s | Vim0V,
1. Si enton

b

&=
o

 —15
Dyox —15°

max

Vi =0,V + 0,3V,
b >15 |
Si entén

max max )

Noétese que a puntuacion maxima s6 se alcanza se a baixa maxima (
e igual ou superior 0 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da
valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion

b=b,=..=b,=b,=b, =0 » i .
tense polo que as valoraciéns anteriores non son validas

(téfense divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha

. Vi=0 - L .
puntuacion nula (' ) . Na préctica, esta situacion tamén se produce cando as
baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso,

y B <10°°
propomos dar unha puntuacion nula a todas as ofertas sempre que :

0,7V i

bman
0,7V —=
15

b 15

max

<15

max

Figura 1: Representacion gréfica das puntuacions se
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max

max

0,7V

<b_. <25

Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se

max

0,7V s

max

> 25
Figura 3: Representacion gréafica de as puntuacions se :

Neste Contrato non seré de aplicacién a valoracion das reducions de prazo
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Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)
LCSP e clausula 35.5 do presente prego)

Non exixible neste contrato U

Esixible neste contrato [onsonte ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO

A Corufia, 12 de febreiro de 2021
Luis Jaime Rodriguez Fernandez
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion,
Deputacién Provincial da Corufa.
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